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11 Johdanto
Aloitin  lääketieteen  opinnot  Helsingin  yliopistossa  vuonna  2007.  Pian  opintojen
aloittamisen  jälkeen  minua  alkoivat  kiinnostaa  potilastietojärjestelmät  aihepiirinä.
Tarkemmin  sanottuna  minua  kiinnosti  se,  millainen  voisi  olla  tulevaisuuden
“täydellinen”  potilastietojärjestelmä  ja  miten  sen  voisi  toteuttaa.  Kun  olin  löytänyt
tämän  kiinnostuksen  kohteeni,  minulle  oli  selvää,  että  haluaisin  tehdä  lääketieteen
lisensiaatin tutkintoon kuuluvan tutkielman juuri potilastietojärjestelmistä.
Ellei se ollut jo opintojen alusta asti selvää, niin viimeistään opintojen edetessä se kävi
minulle hyvin selväksi, että haluaisin aloittaa tutkielman tekemisen vasta sitten, kun LL-
tutkinnon  muut  osuudet  olisi  suoritettu.  Halusin  päästä  siihen  –  luonteelleni  hyvin
sopivaan  –  tilanteeseen,  että  voisin  häiriöittä  ja  keskeytyksettä  keskittyä  vain  tähän
yhteen  kiinnostuksen  kohteeseen.  Tuollaiseen  tilanteeseen  pääsy  tuntui  melko
mahdottomalta muiden – melko haastavienkin – lääketieteen opintojen ohessa. Kesätkin
(2008-2012) menivät vanhan opintoalani (teologian) mukaisissa töissä ja lomaillessa.
Lisäksi  olin  onnistunut  väsyttämään  itseni  niin,  etten  enää  kyennyt  sellaisiin
viikkotuntimääriin kuin vaikkapa edellistä tutkintoa (TM) tehdessäni. (Väsähtämiseen
taas  olen  itse  nähnyt  suurimpana  syynä  liian  kauan  jatkuneen  –  vapaa-aikaankin
ulottuvan – suorittavan ja tavoitehakuisen elämäntavan.)
Syksyllä 2012 sain vuosikurssini mukana viimeiset pakolliset kurssit tehtyä, keväällä
2013 tein opintoihin kuuluvat neljä työharjoittelu- eli amanuenssuurikuukautta ja kesän
2013  olin  ensimmäisen  kerran  lääkärintöissä  (terveyskeskuksessa).  Amanuenssina  ja
kesätöissä  ollessani  pääsin  myös  ensimmäistä  kertaa  laajemmin  tutustumaan
käytännössä potilastietojärjestelmiin ja niiden käyttöön. Syksyyn 2013 mennessä olin
päässyt siihen tavoittelemaani vaiheeseen, että “pöytä oli siivottu” kaikesta muusta ja
saatoin alkaa ajatella vain potilastietojärjestelmiä ja sitä, miten voisin tehdä tutkielmani
niistä.
Pitkään  olin  ajatellut,  että  haluaisin  tehdä  tutkielmani  nimenomaan  aiheesta
'tulevaisuuden  “täydellinen”  potilastietojärjestelmä'.  Mutta  jossain  vaiheessa  minulle
selkeni,  että  haluaisin  kirjoittaa  tuosta  aihepiiristä  pohjautuen  enemmän  omaan
2intuitiooni  –  ja  sieltä  täältä  mukaan  tarttuneisiin  tiedon  sirpaleisiin  sekä  yleiseen
logiikkaan – kuin täsmällisiin ja tarkasti yksilöitäviin kirjallisiin lähteisiin. (Itse asiassa
aloin  olla  sitä  mieltä,  että  tuo  aihepiiri  suorastaan  vaatisi  tuollaista  intuitiivisempaa
käsittelytapaa.)  Koska  tutkielman  tavoitteena  on  kuitenkin  olla  akateeminen
opinnäytetyö  –  ja  tuossa  akateemisuudessa  on  tietysti  suurempi  arvo  lähteillä  kuin
intuitiolla  –  jouduin  hylkäämään  “täydellisen”  potilastietojärjestelmän  tutkielmani
aiheena  (ja  siirtämään  sen  myöhemmin  ja  “omalla”  ajalla  tapahtuvaksi
kirjoitusprojektiksi?).
Halusin kuitenkin edelleen tehdä tutkielmani potilastietojärjestelmistä; mitään muuta tai
ainakaan yhtä kiinnostavaa aihetta ei yksinkertaisesti tullut mieleeni. Ja olin edelleen
kiinnostunut potilastietojärjestelmistä enemmän käytännöllisenä kysymyksenä kuin vain
pelkkänä  teoreettisen  pohdinnan  kohteena.  Mistä  siis  löytyisi  sopiva  ja  riittävän
käytännönläheinen aihe (ja aineisto) tutkielmalleni?
Apuun  tulivat  Hus-alueen  (eli  Helsingin  ja  Uudenmaan  sairaanhoitopiirin  alueen)
potilastietojärjestelmähanke ja siitä kunnallisvaalien (28.10.)2012 edellä käyty julkinen
keskustelu. Rohkenen sanoa, että tämän julkisen keskustelun keskiössä oli sosiaalinen
media  ja  sielläkin  aivan  erityisesti  Facebookiin  8.7.2012  perustettu  ryhmä
'Terveydenhuollon  tietojärjestelmät  korjattava'  (=  Ttk-ryhmä).  (Ryhmästä  ja  sen
perustamisesta olen kertonut tarkemmin luvussa 6.)
Monet  blogikirjoittajat  ja  ammattitoimittajat  kirjoittivat
potilastietojärjestelmähankkeesta  (tai  ylipäätään  potilastietojärjestelmistä),  ja  linkkejä
näihin  kirjoituksiin  laitettiin  sitten –  joko kirjoittajien itsensä  tai  muiden toimesta  –
keskustelunavauksiksi Ttk-ryhmään. Ja kirjoitukset onnistuivat synnyttämään ryhmässä
yhä  laajempaa  ja  vilkkaampaa  keskustelua.  Ttk-ryhmässä  syntyi  myös  spontaanisti
keskustelua  eri  potilastietojärjestelmiä  koskevista  aihepiireistä.  Ryhmän  keskustelut
“innostivat”  vuorostaan blogikirjoittajia  ja ammattitoimittajia  julkaisemaan yhä uusia
kirjoituksia,  jotka  sitten  taas  ruokkivat  Ttk-ryhmän  keskusteluja...  Syntyi  siis
eräänlainen  lumipalloilmiö,  jossa  pidemmät  kirjoitukset  ja  lyhyemmät  kommentit
ruokkivat toinen toisiaan.
Potilastietojärjestelmistä  käyty  keskustelu  saavutti  eräänlaisen  lakipisteen  11.9.2012.
3Tuona päivänä Helsingin terveyslautakunnan kokouksen esityslistalla oli ensimmäisen
kerran  lausunnon  antaminen  potilastietojärjestelmähankkeesta  –  joka  oli  tuohon
päivämäärään  mennessä  jo  ehtinyt  saada  nimen  Apotti  (eli  Asiakas-  ja
potilastietojärjestelmähanke).  (Terveyslautakunnan  esityslistan  asiakirjoista  olen
kirjoittanut  enemmän  luvuissa  17  ja  18  [ja  Apotti-nimestä  taas  on  enemmän  tietoa
luvuissa 5 ja 29].)
Ttk-ryhmän  lisäksi  potilastietojärjestelmähanke  synnytti  sosiaaliseen  mediaan  myös
muita  ryhmiä.  10.9.2012  perustettiin  Facebookiin  tapahtumaryhmä  'Mielenilmaus
uudesta  potilastietojärjestelmästä'  (= Mup-ryhmä).  Mup-ryhmän tavoitteena oli  laatia
potilastietojärjestelmähanketta  koskeva  kannanotto  ja  järjestää  terveyslautakunnan
kokouksen edellä mielenilmaus, jossa myös kannanotto voitaisiin luovuttaa kokoukseen
meneville lautakunnan jäsenille. Keskustelu Mup-ryhmässä kävi muutaman päivän ajan
hyvin  kiivaana.  Pian  se  kuitenkin  tyrehtyi  (ryhmän  saavutettua  tavoitteensa?)  ja
jatkokeskustelu  ohjattiin  Ttk-ryhmään.  (Mup-ryhmästä  olen  kirjoittanut  enemmän
luvussa  21.)  [11.9.2012  aloitettiin  myös  GitHub-sivustolla  “kaikille  avoin
[potilastieto]järjestelmän speksaus[= määrittely]hanke”. Tämä hanke näyttää kuitenkin
lopahtaneen noin kuukaudessa. Olen kirjoittanut hankkeesta lyhyesti luvun 21 lopussa.]
Eri  foorumeilla  tapahtuva potilastietojärjestelmähankkeen kommentointi  siis  lisääntyi
selvästi  juuri  terveyslautakunnan  kokouksen  edellä.  Mitä  ilmeisimpänä  syynä  tälle
kommentoinnin  lisääntymiselle  oli  pyrkimys  vaikuttaa  –  tavalla  tai  toisella  –
terveyslautakunnan lausuntoon. Ttk-ryhmässä keskustelu jatkui päivämäärän 11.9.2012
jälkeenkin – vaikkakaan ei enää niin kiivaana – ja on jatkunut aina tähän päivään asti.
Olin itse varmaankin ensimmäisten ihmisten joukossa, jotka liittyivät Ttk-ryhmään. En
ole kuitenkaan missään vaiheessa ollut mikään kovin aktiivinen tai paneutunut ryhmän
keskusteluiden  seuraaja  –  puhumattakaan  siitä,  että  olisin  ollut  aktiivikommentoija.
Ryhmän  olemassaolon  aikana  olen  kirjoittanut  ehkä  muutaman  –  itse
potilastietojärjestelmä-aiheen  kannalta  melko  merkityksettömän  –  kommentin.
Useampia kertoja olen saattanut “tykätä” toisten kommenteista.
Kaiken  aikaa minulla  on  kuitenkin  ollut  se  tuntuma,  että  monet  fiksut  ihmiset  ovat
sanoneet paljon fiksua Ttk-ryhmän kommenteissa ja sinne linkitetyissä kirjoituksissa.
4Jossain  vaiheessa  sain  ajatuksen,  että  olisi  mielenkiintoista  joskus  selvittää
paneutuneemmin ja ajan kanssa, mitä kaikkea Ttk-ryhmässä ja sen liepeillä on oikein
sanottukaan. Ja tästä ajatuksesta oli tietysti vain lyhyt matka siihen vakuuttuneisuuteen,
että  haluaisin  tehdä  tutkielmani  juuri  potilastietojärjestelmähankkeesta  käydystä
keskustelusta.  Ymmärsin,  että  tässähän  minulla  olisi  se  kaipaamani  riittävän
käytännönläheinen  aineisto  tutkielmani  pohjaksi  –  ja  tarkempi  tutkielman  aihe  ja
otsikkokin varmasti löytyisivät ja rajautuisivat, kun vain rupeaisin “pöyhimään” tuota
aineistoa.
Pidin  siis  itse  potilastietojärjestelmistä  käytyä  keskustelua  merkittävänä  ja
kiinnostavana. Mutta mielestäni on selvää, että tällä aiheella on myös paljon laajempaa
kuin vain henkilökohtaista merkittävyyttä ja kiinnostavuutta. Parhaita todisteita aiheen
yleisemmän  merkittävyyden  puolesta  on  mielestäni  se,  ettei
potilastietojärjestelmähankkeesta  käyty  keskustelu  jäänyt  vain  jonkin  pienen
samanmielisen  joukon  kuohunnaksi  sosiaalisessa  mediassa,  vaan  keskustelussa  esiin
nostettuihin  teemoihin  ja  argumentteihin  reagoivat  myös  monet  ammattitoimittajat
omilla julkaisualustoillaan ja potilastietojärjestelmähankkeesta vastuulliset henkilötkin.
Ja näinhän toimittajat ja vastuuhenkilötkin tulivat osaksi keskustelua.
(Toimittajien ja ei-ammattikirjoittajien välisen vuoropuhelun parhaita esimerkkejä ovat
luvut  4  ja  5  sekä  luvut  19-23.  Luvussa  4  blogikirjoittaja  nostaa  esille  konsultin
tuplaroolin potilastietojärjestelmähankkeessa ja  luvussa  5 ammattitoimittaja  kirjoittaa
jatkojutun aiheesta. Luvussa 19 taas toimittaja kertoo potilastietojärjestelmähankkeen
korkeasta kustannusarviosta; ensin yksittäinen blogikirjoittaja reagoi tähän luvussa 20 ja
sitten laajempi sosiaalisen median kirjoittajien joukko luvussa 21; luvussa 22 toimittajat
taas  kirjoittavat  tästä  sosiaalisen  median  reaktiosta  (potilastietojärjestelmähankkeen
korkeaan  kustannusarvioon);  ja  lopulta  luvussa  23  yksi  toimittajan  haastattelema
potilastietojärjestelmähankkeen  vastuuhenkilö  “rauhoittelee”  kustannusarvion
synnyttämiä reaktioita. Vastuuhenkilöt osallistuivat siis keskusteluun näin epäsuorasti
toimittajien kautta – mutta myös suoraan kommentoimalla joitakin kirjoituksia omilla
nimillään  (katso  esimerkiksi  luku  26)  tai  julkaisemalla  tiedote/kannanotto-luonteisia
kirjoituksia omien taustaorganisaatioidensa nimissä/sivuilla (katso luvut 25, 28 ja 29).
Kommentteja  lukiessa  tuli  myös  välillä  sellainen  aavistus,  että  jotkin  nimimerkillä
kirjoitetut  tekstit  saattoivat  olla  vastuuhenkilöiden  näppäimistöiltä;  nimimerkillä
5kirjoitettujen kommenttien joukossa oli  nimittäin kirjoituksia,  jotka  tuntuivat  tulevan
tyyliltään,  sisällöltään  ja  asiantuntemukseltaankin  hyvin  lähelle
potilastietojärjestelmähankkeen virallisia asiakirjoja tai vastuuhenkilöiden julkisuudessa
omilla nimillään antamia kommentteja.)
Syyskuussa  2013  olin  siis  päässyt  siihen  tilanteeseen,  että  olin  vapaa  opintoihini
liittyvistä muista vastuista ja olin myös löytänyt sopivaksi katsomani aineiston – eli Ttk-
ryhmän keskustelut – tutkielmani pohjaksi. Nyt minun täytyi vain saattaa Ttk-ryhmän
keskustelut  sellaiseen  muotoon,  että  niiden läpikäyminen olisi  itselleni  miellyttävää.
Aloitin senhetkisestä Ttk-ryhmän “kärjessä” olleesta keskusteluketjusta; avasin ketjun
niin,  että  sen  kaikki  kommentit  olivat  täysin  nähtävillä;  kopioin  ketjun
kokonaisuudessaan  ja  siirsin  sen  Word-tiedostoon.  Etenin  näin  järjestyksessä  Ttk-
ryhmässä yhä vanhempiin ja  vanhempiin keskusteluihin,  kunnes olin lopulta  päässyt
ryhmän ensimmäiseen – eli sen perustamisesta (9.7.2012 klo 14.55) kertovaan (katso
luku 6) – keskusteluketjuun ja olin siirtänyt kaikki keskustelut omaan Word-tiedostooni.
Kun keskustelunavauksissa tai  kommenteissa tuli  vastaan linkki,  avasin sen – ja jos
suinkin mahdollista tai tarkoituksenmukaista – kopioin linkin takaa löytyvän materiaalin
ja  siirsin  sen  oikealle  paikalleen  (eli  keskustelussa  olevan  linkin  alle)  Word-
tekstitiedostooni. Monet linkit tulivat keskusteluissa vastaan useaan kertaan. Jos muistin
jo kertaalleen ottaneeni linkin sisällön osaksi tekstitiedostoani, en välttämättä ottanut
sitä  enää  uudemman  kerran;  kirjoitin  vain  tiedostooni  linkin  alle,  että  tämän  linkin
sisältö on jo  toisaalla  tiedostossani  mukana. Joidenkin linkkien aineiston siirtäminen
tiedostooni ei taas ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Tällaisia aineistoja olivat
esimerkiksi diaesitykset,  videot,  kuvat  ja pidemmät tekstit  (kirjat,  asiakirjat,...).  Loin
linkkilistan, johon keräsin kaikki  ne linkit,  joiden materiaalia en ollut  ottanut osaksi
Word-tiedostoani; tiedostooni merkitsin tällaisen (mahdollisesti piilotetun) linkin alle,
että olen liittänyt linkin (kokonaisuudessaan) linkkilistaani.
Linkkien takaa avautui tietysti usein uusia linkkejä, ja niiden takaa taas uusia linkkejä,
ja  niin  edelleen.  Käytin  tapauskohtaista  harkintaa  siinä,  kuinka  pitkälle  seurasin
linkkipolkua ja kuinka pitkällä – linkkipolun varrella – olevia tekstejä otin osaksi Word-
tiedostoani.  Pääsääntönä oli  se,  että  jos linkin takaa löytynyt teksti  vaikutti  erityisen
kiinnostavalta ja olennaiselta, otin Word-tiedostooni mukaan tekstin itsensä lisäksi myös
6tekstin  mahdollisten  linkkien  takaa  paljastuvat  tekstit  (tai  jos  tämä  ei  ollut
mahdollista/tarkoituksenmukaista,  siirsin  tekstin  linkin  linkkilistaani).  Jos  taas  linkin
takaa  löytynyt  teksti  vaikutti  epäkiinnostavalta  ja  epäolennaiselta,  tyydyin  ottamaan
Word-tiedostooni  mukaan  vain  itse  tekstin  enkä  välttämättä  edes  avannut  tekstin
mahdollisesti sisältämiä linkkejä. 
Linkkipolun seuraaminen ja sen varrella olevan aineiston liittäminen Word-tiedostooni
johti  siihen,  että  jokin  alun  pitäen  muutaman  sivun  mittainen  Ttk-ryhmän
keskusteluketju  saattoi  tiedostossani  paisua  parhaimmillaan/pahimmillaan  jopa
muutaman  sadan  sivun  mittaiseksi.  Word-tiedostoni  kokonaispituudeksi  tuli  lopulta
4784 sivua.  Ja  noissa  sivuissa olivat  siis  mukana kaikki  Ttk-ryhmän keskustelut  (ja
linkkien takaa löytyvää aineistoa) ryhmän perustamisesta (9.7.2012) syyskuuhun 2013
asti (tarkemmin syyskuun 18. tai 19. päivään asti).
Tutkielmani  tarkka  aihe  muotoutui  ja  rajautui  vähitellen  –  ja  vasta  päästyäni  ensin
lukemaan kokoamaani aineistoa ja sitten kirjoittamaan sen pohjalta tekstiä. Mutta ennen
kuin olin päässyt lukemaan ja kirjoittamaan, ajattelin, että 4784-sivuinen Word-tiedosto
voisi mahdollisesti olla kokonaisuudessaan tutkielmani (perus)aineistoa. Eikä siinä vielä
kaikki:  Ajattelin,  että  kun aika  kuluu ja  Ttk-ryhmään kertyy  lisää keskusteluketjuja,
voisin vähitellen laajentaa tiedostoani ottamalla siihen mukaan myös tämän uudemman
Ttk-ryhmän materiaalin. Tätä ei kuitenkaan koskaan tapahtunut,  ja tiedosto jäi 4784-
sivuiseksi. Lukemisen ja kirjoittamisen myötä kasvanut realismi pakotti myös vähitellen
tunnustamaan, että jo tuo 4784 sivua oli aivan liian suuri aineisto. “Jouduinkin” lopulta
pudottamaan siitä suuren osan pois (tästä kerron tuonnempana lisää).
Keräämästäni linkkilistasta tuli noin 30-sivuinen. Ajattelin alunperin, että kävisin joskus
ajan kanssa läpi linkkien takaa löytyvää materiaalia. Realismi pakotti kuitenkin jossain
vaiheessa  luopumaan  myös  tuosta  ajatuksesta.  Olin  kuitenkin  linkkilistan  loppuun
listannut  vielä  erikseen tärkeimmiksi  ja  kiinnostavimmiksi  arvioimani  linkit.  Näiden
linkkien takana oli lähinnä asiakirjoja ja muita pidempiä tekstejä. Erityisen tärkeitä –
potilastietojärjestelmähankkeesta käydyn keskustelun kannalta – olivat Sirius-projektin
asiakirjat (katso luku 2) ja Apotti-hankkeen asiakirjat. Apotti-hankkeen asiakirjoja olivat
Helsingin terveyslautakunnan kokouksen (11.9.2012) esityslistan kohtien 4 ja 5 tekstit
ja näiden kohtien liitteet (katso luku 18).
7Tulostin  Sirius-asiakirjat  (loppuraportin  ja  sen  yhteenvedon)  ja  Apotti-asiakirjoista
kaikki  ne, joita en ollut  jo sisällyttänyt Word-tiedostooni. Tulostin myös koko 4784-
sivuisen  Word-tiedoston.  Näin  olin  saanut  päätökseen  tutkielmani
aineistonkeruuvaiheen;  olin  myös  saattanut  aineiston  sellaiseen  muotoon  –  eli
paperiseen  –  että  sen  työstäminen  oli  kannaltani  mahdollisimman  miellyttävää  ja
sujuvaa  työskentelyni  seuraavassa  vaiheessa  eli  aineistonlukuvaiheessa.
Aineistonkeruuvaihe kesti minulta arviolta 3-4 viikkoa.
(Tutkielman  kirjoitusvaiheessa  tein  vielä  Mup-ryhmän  ja  GitHub-sivuston
keskusteluista  Word-tiedostot  vastaavalla  tavalla  kuin  olin  tehnyt  Ttk-ryhmän
keskusteluista. Näitä tiedostoja luodessani en kuitenkaan avannut keskustelussa olleita
linkkejä, enkä myöskään sisällyttänyt linkkien aineistoa osaksi Word-tiedostoa. (Monet
linkeistä  olisivat  tosin  olleet  samoja  kuin  Ttk-ryhmässä  jaetut.)  Mup-ryhmän
keskusteluista luomani Word-tiedoston pituudeksi tuli 266 sivua; tulostin sivut ja luin ne
tutkielman  kirjoittamisen  ohessa.  Kirjoittamisen  ohessa  tulostin  ja  luin  myös  Mup-
ryhmän  nelisivuisen  kannanoton  Helsingin  terveyslautakunnalle.  GitHub-sivuston
keskusteluista luomani Word-tiedoston pituudeksi taas tuli noin 90 sivua; tulostin sivut
mutten  lopulta  lukenut  niitä  ollenkaan  –  silmäilin  vain  kevyesti;  palannen  näihin
sivuihin  jatkossa,  jos  kirjoitusprojektisuunnitelmani  “täydellisestä”
potilastietojärjestelmästä toteutuu.)
Lokakuussa  2013  pääsin  lukemaan  keräämääni  aineistoa.  Lukuvaihetta  kesti  aina
toukokuulle 2014 asti, jolloin aloitin toisen kesäni terveyskeskuslääkärin työssä. Pyrin
lukemaan  tekstejä  niiden  kirjoittamis-/julkaisujärjestyksessä:  etenin  varhemmin
kirjoitetuista/julkaistuista  teksteistä  myöhemmin  kirjoitettuihin/julkaistuihin.  Aloitin
luku-urakkani  Sirius-asiakirjoista,  minkä  jälkeen  siirryin  Ttk-ryhmän  keskusteluihin;
keskusteluiden lukemisen ohessa pääsin myös lopulta lukemaan Apotti-asiakirjoja. Luin
keskusteluista  aina yhden keskusteluketjun kerrallaan  ja  keskusteluketjuista  taas luin
yhden  kommentin  kerrallaan.  Jos  olin  liittänyt  kommentin  yhteyteen  kommentin
linkkien  takaa  löytyvää  aineistoa,  luin  myös  aina  tämän  aineiston  kommenttia
lukiessani.
Aloitin  4784-sivuisen  pinon  läpikäymisen  pinon  pohjalta,  jossa  oli  Ttk-ryhmän
8ensimmäinen  eli  sen  luomisesta  (9.7.2012)  kertova  viestiketju.  Toukokuuhun (2014)
mennessä olin saanut luettua pinosta sivut 3085-4784. Nuo sivut sisälsivät lähes kaikki
kommentit, jotka oli kirjoitettu Ttk-ryhmään aikavälillä 9.7.-11.9.2012.
Toukokuussa  2014  ajattelin  vielä,  että  saattaisin  myöhemmin  jatkaa  aineistoni
(huolellista)  läpikäymistä  selvästi  sivua  3085 ja  päivämäärää  11.9.2012 pidemmälle.
Kirjoitusvaiheessa  tutkielman  aiheeni  kuitenkin  lopulta  rajautui  niin,  että  tuosta
päivämäärästä  11.9.2012  –  ja  silloin  pidetystä  Helsingin  terveyslautakunnan
kokouksesta  –  muodostui  tutkielmalleni  eräänlainen  aikajanallinen  päätepiste.
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että aloin (pääsääntöisesti) pitää tutkielmani aineistona
vain ennen terveyslautakunnan kokousta kirjoitettuja kommentteja ja tekstejä.
(Kirjoittamisen  ohessa  luin  kyllä  aineistoani  sivua  3085  pidemmälle,  mutta  lähinnä
löytääkseni  sieltä  niitä  viestiketjuja,  joiden  alkupäässä  oli  niitä  minua  kiinnostavia
ennen terveyslautakunnan kokousta kirjoitettuja kommentteja. Sellaisia ketjuja ei sivua
3085  pidemmällä  enää  ollut,  joiden  viimeisin  kommentti  olisi  ollut  ajalta  ennen
terveyslautakunnan kokousta.  Facebook-keskusteluryhmissähän –  ja  näin  ollen  myös
omassa  aineistossani  –  keskusteluketjut  ovat  ketjujen  viimeisten  kommenttien
kirjoitusajankohdan  määräämässä  aikajärjestyksessä.  Ja  aineistoni  sivut  3085-4784
sisälsivät  kaikki  ne  Ttk-ryhmän  keskusteluketjut,  joiden  viimeisin  kommentti  oli
kirjoitettu 11.9.2012, ja lähes kaikki ne ketjut, joiden viimeisin kommentti oli kirjoitettu
12.9.2012. Sivua 3085 pidemmältä löysin lopulta vain muutaman viestiketjun, joiden
alkupään kommentit olivat ajalta ennen terveyslautakunnan kokousta.)
Lukuvaiheessa  (10/2013  -  5/2014)  kävin  aineistoani  läpi  erittäin  hitaasti.  Eteenkin
lukiessani  Sirius-  ja  Apotti-asiakirjoja  saattoi  päivässä  lukemieni  sivujen  määrä  olla
pienimmillään vain muutamia,  vaikka teinkin sellaisia ihan kohtuumittaisia työpäiviä
(ehkä 6-7 tuntia päivässä?). Paperille printtaamani aineisto on täynnä alleviivauksia ja
erinäisiä  merkintöjä;  joillekin  sivuille  olen  saattanut  itse  kirjoittaa  marginaaleihin  ja
riviväleihin  jopa  enemmän  tekstiä  kuin  mitä  sivuilla  alunperin  oli  (ja  jos  eivät
marginaalit  ja  rivivälit  riittäneet  huomioilleni,  otin  tarvittaessa  vielä  tyhjää  paperia
käyttöön). Alleviivaukseni ja merkintäni jakaantuvat oikeastaan kahteen pääluokkaan:
toiset  koskevat  sitä  ensisijaista  kiinnostuksen  kohdettani  eli  täydellistä
potilastietojärjestelmää ja toiset taas tätä “välillistä” kiinnostuksen kohdettani eli Apotti-
9hanketta  ja  siitä  käytyä  keskustelua.  (Usein  jo  pelkästä  alleviivaustussin  väristä  voi
päätellä, kumpaan pääluokkaan merkintä kuuluu: täydelliseen potilastietojärjestelmään
(ja  sen  tekemiseen)  viittaavia  kohtia  saatoin  merkitä  neonkeltaisella  ja
potilastietojärjestelmähankintaan (ja  erityisesti  Apotti-hankkeeseen)  viittaavia  kohtia
taas  neonoranssilla.)  Lukuvaiheen  aikana  tein  siis  lopulta  pohjatyötä  sekä  tätä
tutkielmaa  varten  että  mahdollisesti  myöhemmin  tapahtuvaa  erillistä  –  täydellistä
potilastietojärjestelmää käsittelevää – kirjoitusprojektia varten.
Kun  kesätyöt  ja  kesäloma  olivat  takana,  pääsin  syyskuussa  2014  käynnistelemään
tutkielman kirjoitusvaihetta.  (Alkuvalmisteluiden jälkeen aloitin  lopulta  kirjoittamaan
tutkielmaani ehkä joskus syys-lokakuun vaihteessa 2014.) Koska keräämäni materiaali
tuntui  erittäin  sekavalta  ja  jotenkin  hahmottomalta,  päätin  –  ennen  kirjoittamaan
ryhtymistä  –  selkiyttää  tilannetta  laatimalla  kronologisen  listan  kaikista  niistä
pidemmistä kirjoituksista, joihin Ttk-ryhmän keskusteluissa viitattiin, ja jotka myös olin
ottanut mukaan omaan 4784 sivun Word-tiedostooni. Listastani tuli 26-sivuinen. Lista
on  tämän  tutkielman  liitteenä  (Liite  1).  Listaan  merkitsin  pääsääntöisesti  seuraavat
kirjoituksen  tiedot:  päivämäärä,  kellonaika,  kirjoittaja,  julkaisualusta  ja  otsikko.
Sulkuihin  merkitsin  vielä  ne  sivut,  joilta  kukin  teksti  löytyy  Word-tiedostossani.
(Asteriskilla (*) merkitsin niitä kirjoituksia, jotka eivät sisältyneet  lukemiini  sivuihin
3085-4784.) Jälkiviisaana täytyy todeta, että minun olisi kannattanut merkitä sulkuihin
kaikki ne Word-tiedostoni sivut, joilla kuhunkin tekstiin viitattiin, eikä vain niitä sivuja,
joihin  olin  liittänyt  tekstin  mukaan.  Näin  listani  olisi  kertonut  jotakin  eri  tekstien
painoarvosta  keskustelussa  pelkästään  sillä  perusteella,  kuinka  monta  sivunumeroa
kunkin tekstin perässä on – eli kuinka usein kuhunkin tekstiin on viitattu Ttk-ryhmän
keskusteluissa.
Minulle  oli  siis  jo  pidemmän  aikaa  ollut  selvillä,  että  haluaisin  tehdä  tutkielmani
potilastietojärjestelmähankkeesta  käydystä  keskustelusta.  Mutta  se,  miten tutkielmani
tarkalleen  tekisin,  oli  epäselvempää.  Tutkielmani  tarkka  rakenne,  aikaväli  ja  otsikko
syntyivät/muodostuivat  lopulta  pidemmän  ajan  sisällä,  vähitellen  ja  osittain  vasta
kirjoitustyönkin jo päästyä käyntiin. Tässä tutkielmani muodon “löytymisessä” oli aivan
keskeinen  asema  juuri  tuolla  laatimallani  kronologisella  listalla  niistä  pidemmistä
kirjoituksista,  joihin  Ttk-ryhmässä  viitattiin.  Halusin  myös  tutkielmassani
esitellä/käsitellä käytyä keskustelua kronologisessa järjestyksessä[A]. Halusin otsikoida
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tutkielmani luvut (pääsääntöisesti) noiden pidempien kirjoitusten otsikoiden mukaan[B].
Ja halusin myös lopulta antaa tutkielmalleni nimen, jonka alkuosa on mukaelma yhden
tuollaisen  pidemmän  kirjoituksen  otsikosta[C].  Lista  auttoi  minua  viimein  myös
rajaamaan  sopivaksi  sen  aikavälin,  jolla  tutkielmassani  tarkastelen
potilastietojärjestelmähankkeesta käytyä keskustelua[D].
Alla  olen  vielä  kirjoittanut  omien  otsakkeidensa  alla  tarkemmin  noista  neljästä
kohdasta, joita olen edellä merkinnyt hakasulkeissa olevilla isoilla kirjaimilla ([A]-[D]).
[A] Kronologinen (vs. temaattinen) esitystapa
Päädyin  siis  tutkielmassani  esittelemään  käytyä  keskustelua  kronologisessa  eli
aikajärjestyksessä.  Tämä  järjestys  oli  minulle  hyvin  selvä  jo  melko  varhain.
Potilastietojärjestelmähankkeesta  käyty  keskustelu  on  tuntunut  eräänlaiselta
jännityskertomukselta, jossa kiinnostavat ja välillä ehkä yllättävätkin “juonenkäänteet”
ovat  seuranneet  toisiaan.  Halusin,  että  tutkielmani  säilyttäisi  tämän  keskustelun
“jännityskertomusluonteen” – ja toisi sitä ehkä jopa paremmin esiin. Tähän valitsemani
kronologinen  käsittelytapa  tuntui  sopivan  parhaiten.  Toinen  mahdollinen  –  ja  aivan
ilmeinen  –  käsittelytapa  olisi  ollut  temaattinen.  Temaattisessa  käsittelytavassa  olisin
ensin etsinyt käydystä keskustelusta keskeisimpiä teemoja ja esitellyt niitä sitten kutakin
erikseen.  Koska  keskustelu on  määritelmällisesti  kronologista –  yksi  sanoo  jotakin,
toinen vastaa,  kolmas kommentoi jne...  – olisi  kronologia väistämättä  tullut  jotenkin
esille  myös  tuollaisessa  temaattisemmassa  käsittelytavassa  (kutakin  keskustelun
aihepiiriä  olisi  seurattu  aikajärjestyksessä).  Nähdäkseni  temaattisemmassa
käsittelytavassa olisi ollut kuitenkin paljon vaikeampaa (mahdotonta?) säilyttää ja tuoda
esiin keskustelun “jännityskertomusluonnetta”. Pääosin siksi siis päädyin kronologiseen
käsittelytapaan.
Kronologisen  käsittelytavan  etuna  olisi  myös  se,  että  se  tuntui  huomattavasti
temaattisempaa käsittelytapaa helpommalta – varsinkin kun päädyin lopulta esittämään
valtaosan  keskustelun  puheenvuoroista  ja  kommenteista  sellaisenaan  tai  lähes
sellaisenaan  (vain  kevyesti  muokattuina  tai  lyhyesti  kommentoituina).  Kronologisen
käsittelytavan tuoma helpotus oli tervetullutta jo pelkästään siitä syystä, että tutkielmani
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oli  jo  ajat  sitten  ylittänyt  työmäärältään  tutkielmalle  asetetun  laskennallisen  20
opintopisteen  (eli  540 työtunnin)  rajan.  Temaattinen käsittelytapa  olisi  voinut  johtaa
suuriin vaikeuksiin ja jopa ylitsepääsemättömiin ongelmiin. Keskustelun mahdolliset eri
teemat saattavat olla niin toisiinsa kytkeytyneitä, että niiden erottaminen toisistaan voi
olla  vaikeaa/mahdotonta tai  ainakin keinotekoista.  Nyt valitsemassani  kronologisessa
lähestymistavassa  saatan  kuljettaa  aikajärjestyksessä  kaikkia  keskustelun  teemoja
eteenpäin rinta rinnan ja limittäin. Välillä saatan myös eri tavoin painottaa ja nostaa
esiin  joitakin  keskustelun  erityisteemoja;  näin  pääosin  kronologiseen  käsittelytapaan
tulee myös temaattisempia osioita/vivahteita.
[B] Pitkien tekstien ja lyhyiden kommenttien vuoropuhelu
Laatimassani  listassa olivat  siis  aikajärjestyksessä kaikki  ne pidemmät tekstit,  joihin
potilastietojärjestelmähankkeesta  käydyssä  keskustelussa  viitattiin.  Viimeistään  kun
rupesin kirjoittamaan tutkielmaani,  huomasin melko pian,  että  noista  keskeisimmistä
pitkistä kirjoituksistahan saisi tutkielmalleni sopivan ja luontevan rungon – ja noiden
keskeisimpien pitkien kirjoitusten otsikoista saisi myös tutkielmani luvuille sopivat ja
luontevat  otsikot.  Tutkielmani  rakentaminen näiden pitkien kirjoitusten varaan tuntui
tekevän hyvin oikeutta sille, miten keskustelu itsessäänkin rakentui ja eteni. Ensin joku
laati  pidemmän kirjoituksen,  ja linkkiä tuohon kirjoitukseen jaettiin  Ttk-ryhmässä ja
muualla.  Sitten  tuota  pidempää  kirjoitusta  kommentoitiin  lyhyemmin  Ttk-ryhmään
tehdyn  keskustelunavauksen  alla  ja  usein  myös  kirjoituksen  itsensä  alla.  Jossain
vaiheessa  keskustelua joku sitten taas  laati  uudemman pidemmän kirjoituksen,  jossa
saatettiin  vetää  yhteen  edeltävien  pitkien  kirjoitusten  ja  lyhyiden  kommenttien
langanpäitä  sekä  tuoda  uusia  näkökulmia  ja  seikkoja  keskustelun  “polttoaineeksi”.
Potilastietojärjestelmähankkeesta  käyty  keskustelu  oli  siis  pitkälti  tällaista  pitkien
tekstien ja lyhyiden kommenttien vuoropuhelua.
(Tutkielmani  sisällysluettelosta  näkee,  että  olen  lukujen  otsikkoihin  merkinnyt
pääsääntöisesti  myös päivämäärän hakasulkeisiin.  Tuo päivämäärä  ilmaisee (yleensä)
otsikon ilmoittaman pitkän kirjoituksen kirjoittamis-/julkaisuajankohdan. Näin olen jo
tutkielmani  sisällysluettelolla  ja  lukujen  otsikoilla  halunnut  kertoa  tutkielmani
kronologisesta  etenemistavasta.  Otsikoiden  ilmoittamat  pitkät  kirjoitukset  ovat  siis
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tutkielmassani  aikajärjestyksessä.  Pitkä  kirjoitus  ja  siihen  välittömästi  liittyvä
keskustelu  (eli  lyhyemmät  kommentit)  sijoittuvat  tietylle  aikajanalle.  Vaikka  pitkät
kirjoitukset  ovatkin  tutkielmassani  aikajärjestyksessä,  saattavat  niiden  “aloittamat”
aikajanat  kuitenkin  limittyä  keskenään.  Toisin  sanoen  joissakin  luvuissa  saatetaan
käsitellä  sellaisia lyhyempiä  kommentteja,  joiden kirjoitusajankohta  on myöhäisempi
kuin seuraavan luvun pitkän kirjoituksen (tai  seuraavien lukujen pitkien kirjoitusten)
julkaisuajankohta. Tällaista “aikajanojen limittymistä” tapahtuu tutkielmassani varmasti
eniten tutkielmani loppupuolella, missä käsitellään keskustelun intensiivisintä vaihetta
juuri ennen Helsingin terveyslautakunnan kokousta 11.9.2012. Joissakin luvuissa olen
saattanut myös ottaa mukaan sellaista myöhäisempää aineistoa, mikä ei välttämättä ole
suoraan osa niissä luvuissa käsiteltyä keskustelua, mutta mikä kuitenkin temaattisesti –
eli käsittelemänsä aihepiirin puolesta – liittyy tuohon keskusteluun. Tällaiset jaksot olen
tutkielmassani saattanut kirjoittaa hakasulkeiden sisään.)
[C] Tutkielman otsikko
26-sivun listallani  huomioni  kiinnittyi  –  jo  listan laatimisen yhteydessä tai  pian sen
laatimisen  jälkeen  –  erään  kirjoituksen  otsikkoon:  'Marssi  potilastietojärjestelmää
vastaan'  (1). Rupesin ajattelemaan, että tuostahan voisin (sopivin muokkauksin) saada
hyvän otsikon myös omalle tutkielmalleni. Koska tutkielmani kohteena on sosiaalisessa
mediassa  käyty keskustelu – ja sosiaalisessa mediassahan voidaan tunnetusti  käyttää
joskus  hyvinkin  värikästä/kärjekästä  kieltä  –  pidin  sitä  hyvänä  tai  jopa  suorastaan
välttämättömänä, että tuo tutkielmani kohteen värikkyys tulisi esiin myös tutkielmani
otsikossa.  Koska  tutkielmani  tarkoituksena  ei  kuitenkaan  ole  olla  mikään  (pitkäksi
venähtänyt) sosiaalisen median puheenvuoro – vaan akateeminen opinnäytetyö – pidin
yhtälailla  välttämättömänä  sitä,  että  myös  tuo  akateeminen  “kuivikkuus”/asiallisuus
kävisi  ilmi  tutkielmani  otsikosta.  Tarvittiin  siis  kaksiosainen  otsikko,  jonka  osat
kertoisivat sisällöllisesti (kutakuinkin) saman asian mutta eri tavoin: ensimmäinen osa
sosiaalisen median “raflaavuudella” ja toinen osa akateemisen maailman asiallisuudella.
Pitkällisten  kirjoitustyön  ohessa  tapahtuneiden  pohdintojen  jälkeen  päädyin  lopulta
pitämään  parhaana  vaihtoehtona  juuri  tuota  otsikkoa,  mikä  löytyy tämän  tutkielman
otsikkosivulta:  'Marssi  Apottia  vastaan  –  potilastietojärjestelmähankkeen  kritiikki
sosiaalisessa mediassa'.
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(On syytä korostaa vielä, että otsikon toisen osan tarkoituksena on määrittää sitä, miten
otsikon ensimmäinen osa on ymmärrettävä. Vaikka otsikon ensimmäiseen osaan olisikin
luettavissa  jonkinlaista  kantaaottavuutta  Apotti-hankkeeseen  tai  siitä  käytyyn
keskusteluun,  niin  itselläni  ei  ole  kuitenkaan  ollut  pienintäkään  tarkoitusta  ottaa
otsikolla  minkäänlaista  kantaa  puoleen  tai  toiseen.  Otsikon  tarkoituksena  on  olla
neutraali, puolueeton ja “ulkopuolinen”. Sanon tämän siksi, koska blogikirjoituksessa,
josta mukaillen lainasin otsikkoni ensimmäisen osan, otetaan kyllä nähdäkseni kantaa
(ja enemmän Apotti-hankkeen puolesta ja sen kohtaamaa kritiikkiä vastaan kuin toisin
päin).  En  halua  luoda  mielikuvaa  siitä,  että  olisin  lainannut  kyseisestä
blogikirjoituksesta otsikon lisäksi myös sen sisältämät kannanotot. Kirjoitus on Word-
tiedostossani  sivulla 2083, joten en päässyt lukemaan sitä vielä lukuvaiheeni aikana.
Olen mielestäni ainakin silmäillyt  tekstiä jo joskus aiemminkin,  mutta  kunnolla luin
kirjoituksen vasta nyt – eli juuri näiden rivien kirjoittamisen lomassa.)
Jossain  vaiheessa  tutkielmani  työotsikkona  oli  jotakin  tämänsuuntaista:  'Marssi
potilastietojärjestelmää  vastaan  –  (Sirius/Sirius  2/)Apotti-hankkeen  sosiaalisessa  (ja
perinteisessä)  mediassa  kohtaama  kritiikki  kesä/heinäkuu  2012  -  11.9.2012'.  Tuossa
otsikossa olisi ollut mukana suurin piirtein kaikki asiat, mitä vain suinkin kuvittelin, että
otsikossa voisi olla mukana. Mutta oikeana otsikkonahan tuo olisi ollut aivan kelvoton.
Eikä  siitä  olisi  tullut  sen  kelvollisempaa  sellaisella  muokkaamisellakaan,  jonka
tavoitteena  olisi  ollut  edelleen  säilyttää  kaikki  “täyteen  ahdetun”  otsikon  sisältämät
asiat. Työotsikosta sai mielestäni kelvollisen oikean otsikon vain karsimalla siitä kaikki
ne  asiat,  joiden  ilmaiseminen  otsikossa  ei  ollut  aivan  ehdottoman  välttämätöntä.
Ensimmäisenä sai lähteä tutkielman aikaväli; riittää, että tutkielman aikaväli ilmaistaan
ja sitä avataan tässä tutkielman johdantoluvussa. Sitten karsittiin viittaus perinteiseen
mediaan;  vaikka  jokin  keskustelun  puheenvuoroista  olisikin  julkaistu  alunperin
perinteisessä mediassa (esimerkiksi paperilehdessä), tuli tästäkin kirjoituksesta lopulta
osa sosiaalisen median keskustelua, kun kirjoituksen digitaalista versiota alettiin välittää
eteenpäin  ja  kommentoida  juuri  sosiaalisessa  mediassa.  Kolmanneksi  luovuttiin
viittauksista Siriukseen (ja Sirius 2:een). Sirius-projektin yhteydet myöhempään Apotti-
hankkeeseen  ovat  kiistanalaiset;  ja  tämä  kiista  on  yksi  osa  koko
potilastietojärjestelmähankkeesta käytyä keskustelua. Sirius-projektille oli välttämätöntä
varata  tutkielmastani  oma  taustoittava  lukunsa  [luku  2],  ja  tuota  kiistaa  oli  myös
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välttämätöntä  käsitellä  tutkielmassani  [kiista  tulee  esille  eri  puolilla  tutkielmaani],
muttei ollut mitenkään välttämätöntä mainita  jo 12.1.2011 päättynyttä Sirius-projektia
sellaisen  tutkielman  otsikossa,  jonka  tavoitteena  oli  lopulta  käsitellä  kesällä  ja
alkusyksystä 2012 käytyä keskustelua potilastietojärjestelmähankkeesta.
Sirius  2:sta  on  kirjoitettu  luvuissa  5  ja  29.  Sirius-projektin  jälkeen  HUS  jatkoi
potilastietojärjestelmäselvittelyä  Sirius  2:n  nimellä.  Se,  miten  ja  milloin  tarkalleen
Sirius  2:sta  päädyttiin  lopulta  Apottiin,  näyttää  jäävän  hieman  epäselväksi;  ainakin
luvuissa 5 ja 29 lainatut tekstit näyttävät antavan asiasta hieman toisistaan poikkeavan
kuvan.  Luvussa  29  on  kuitenkin  kerrottu,  että  potilastietojärjestelmähankkeelle
perustettiin  hanketoimisto  toukokuun  alussa  2012  ja  hankkeen  ohjausryhmässä
hankkeen nimeksi  vahvistettiin  'Apotti'  kesäkuun lopussa.  Nimi  'Apotti'  on siis  ollut
olemassa jo ainakin kesäkuun 2012 lopulla (ja sitä ennen hanke on ollut nimetön tai sitä
on kutsuttu Sirius 2:n nimellä?). Koska päädyin viimein tarkastelemaan tutkielmassani
ennen  muuta  aikaväliä  9.7.-11.9.2012,  oli  lopulta  hyvin  helppo  luopua  työotsikon
viittauksesta  Sirius  2:een  (eteenkin  kun  oli  epäselvää,  mihin  asti  nimi  'Sirius  2'  on
ylipäätään ollut käytössä).
Siriuksen ja Sirius 2:n pudottua pois päädyin siis käyttämään tutkielmani otsikossa vain
Apotti-nimeä. Apotti-nimen käyttäminen tutkielman otsikossa ei ole kuitenkaan aivan
ongelmatonta sekään, sillä nimi tuli Ttk-ryhmän keskustelijoiden tietoon – ja ylipäätään
julkisuuteen? – vasta 3.9.2012 [katso luku 5], ja lisäksi Apotti-asiakirjatkin julkaistiin
vasta 6.9.2012 [katso luvut 17 ja 18]. Apotti-nimen käyttämisen ongelmallisuuden voisi
mahdollisimman  yksinkertaisesti  ilmaista  seuraavalla  tavalla:  Kuinka  voin  sanoa
sosiaalisen  median  keskustelijoiden  marssineen  Apottia  vastaan  tai  kritisoineen  sitä,
ennen kuin he olivat edes kuulleet koko Apotti-nimeä (eli ennen 3.9.) tai ennen kuin he
edes tarkalleen/tarkemmin tiesivät, mistä siinä oli kysymys (eli ennen 6.9.)? Perustelen
Apotti-nimen  käyttöä  tutkielmani  otsikossa  –  sen  ongelmallisuudesta  huolimatta  –
seuraavasti:  1)  Pelkästään  tutkielmani  sisällysluetteloa  tarkastelemalla  saa  hyvän
käsityksen  siitä,  kuinka  huomattavan  osuuden  tutkielmani  kokonaissivumäärästä
muodostavat aikaväliä 6.-11.9. käsittelevät luvut (17-27). Koska tuolla aikavälillä oltiin
tietoisia  sekä  Apotti-nimestä  että  -asiakirjoista,  sopii  tutkielmani  otsikko  mielestäni
erinomaisesti  ainakin  tuolle  tutkielmani  huomattavalle osuudelle.  2)  Ennen  6.9.  on
kritiikki kohdistunut käytännössä joko Sirius-projektin asiakirjoihin tai niihin tietoihin,
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jotka ovat tavalla tai toisella kantautuneet julkisuuteen Sirius 2 -selvittelyistä tai Apotti-
hankkeesta.  Vaikka  Sirius-,  Sirius  2  -  ja  Apotti-hankkeiden  välinen  jatkuvuus
näyttäisikin  olevan  kiistanalainen  aihe,  ei  kukaan  tuntuisi  kuitenkaan  kokonaan
kiistävän näiden välistä yhteyttä ja jatkuvuutta. Sirius ja Sirius 2 voidaan siis ainakin
jossain määrin nähdä Apotin edeltäjinä ja näihin edeltäjiin kohdistuvan kritiikin voidaan
ainakin  jossain määrin katsoa kohdistuvan myös Apottiin. Siksi pidän hyväksyttävänä
sitä, että otsikossa mainitaan vain Apotti.
Edellä olen kertonut siitä, miten – ja millä perustein – luovuin työotsikkoni viittauksista
tutkielman aikaväliin, perinteiseen mediaan, Siriukseen ja Sirius 2:een. Nyt työotsikko
oli  supistunut  muotoon  'Marssi  potilastietojärjestelmää  vastaan  –  Apotti-hankkeen
sosiaalisessa mediassa kohtaama kritiikki'. Vielä kun 'potilastietojärjestelmä' ja 'Apotti'
vaihtoivat  paikkaa  ja  luovuin  'kohdata'-verbin  tarpeettomasta  käytöstä,  oli  otsikko
saavuttanut  lopullisen  –  ja  mielestäni  tyylikkään  ja  tehokkaan  –  muotonsa:  'Marssi
Apottia vastaan – potilastietojärjestelmähankkeen kritiikki sosiaalisessa mediassa'.
Ennen kuin siirryn eteenpäin, haluan sanoa otsikosta vielä yhden asian – asian, joka on
jokaiselle potilastietojärjestelmähankkeesta käytyä keskustelua vähääkään seuranneelle
itsestäänselvä,  mutta  joka  kuitenkin  ansaitsee  tulla  mainituksi:
Potilastietojärjestelmähankkeesta  käyty  keskustelu  oli  todellakin  lähes  yksinomaan
hankkeen kritisoimista tai “marssimista sitä vastaan”. Tästä yleisestä linjasta poikkeavia
puheenvuorojakin käytettiin, mutta ne olivat selkeässä vähemmistössä. Niinpä tämän
tutkielman otsikossakaan ei tarvitse puhua yleisesti vain esimerkiksi keskustelusta, vaan
voidaan puhua vastaan marssimisesta ja kritiikistä.
[D] Aikaväli
Edellä  jo  sanoinkin,  että  päädyin  tutkielmassani  lopulta  tarkastelemaan
potilastietojärjestelmähankkeesta  käytyä  keskustelua  ennen  muuta  aikavälillä  9.7.-
11.9.2012.  9.7.  perustettiin  Ttk-ryhmä  [katso  luku  6],  ja  tuosta  pisteestä  voidaan
keskustelun  ajatella  –  ainakin  laajemmin  –  alkaneen.  11.9.  taas  pidettiin  Helsingin
terveyslautakunnan  kokous,  ja  tuossa  pisteessä  voidaan  keskustelun  ajatella
saavuttaneen  lakipisteensä.  Molemmat  päivämäärät  tuntuvat  siis  hyvin  luontevilta
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“rajapyykeiltä” tutkielmalleni. Olen kuitenkin ottanut tutkielmaani mukaan myös ennen
9.7. [luvut 2-6] ja jälkeen 11.9. [luvut 28 ja 29] kirjoitettuja tekstejä – tuon voi nähdä jo
vilkaisemalla tutkielmani sisällysluetteloa. Pyrin seuraavaksi luku luvulta perustelemaan
näiden  tekstien  mukaanottoa.  Sirius-projektista  kertovasta  luvusta  [luku  2] jo
kirjoitinkin edellä, että se on välttämätön pohjustus koko keskustelulle.
Keskustelussa puhuttiin toistuvasti Tanskan ja Viron potilastietojärjestelmäratkaisuista
ja samalla viitattiin usein Lääkärilehdessä näistä kirjoitettuihin artikkeleihin: 'Tanskassa
tietotekniikka toimii' [luku 3] ja 'Uutta it-ajattelua Virosta?' [luku 13]. Katsoin siis, että
noiden molempien artikkeleiden on välttämätöntä olla mukana tutkielmassani, vaikka
Tanskaa käsittelevä artikkeli onkin kirjoitettu jo 17.2.2012. Päädyin myös sijoittamaan
artikkelit omille julkaisuajankohtansa määräämille paikoilleen kronologisesti etenevässä
tutkielmassani, vaikka eteenkin Tanskaa käsittelevä artikkeli vaikuttaa tuolla paikallaan
hieman  orvolta.  Se  on  nähtävä  pohjustuksena  kaikille  tulevien  lukujen  viittauksille
“Tanskan malliin”. 
8.6. julkaistiin blogikirjoitus 'Epic fail, eli sairaaloiden IT eilen, tänään ja huomenna'
[luku  4],  joka  keräsi  jo  huomiota  ja  kommentteja.  Aivan  Ttk-ryhmän  perustamisen
edellä  taas  julkaistiin  lehtiartikkeli  'Konsultin  tuplarooli  ihmetyttää'  [luku  5]  ja
perustettiin  Ttk-adressi  [luku  6].  Kaikkien  näiden  kolmen  (blogikirjoituksen,
lehtiartikkelin ja adressin) voidaan nähdä jo vahvasti pohjustaneen ja ennakoineenkin
Ttk-ryhmän perustamista, ja niinpä niiden mukanaolo tässä tutkielmassa on mielestäni
hyvin perusteltua.
Niin kuin jo edellä sanoinkin, oli potilastietojärjestelmähankkeesta keskustelu pääosin
sen kritisoimista. Jottei tilanne olisi jäänyt liian yksipuoliseksi, päätin ottaa tutkielmaani
mukaan myös virallisten tahojen asiaan liittyviä kannanottoja [luvut 28 ja 29], vaikka
nämä  olikin  (ilmeisesti?)  julkaistu  11.9.  jälkeen.  Näissä  kannanotoissa/tiedotteissa
käsitellään  kuitenkin  pääosin  niitä  asioita,  mitkä  olivat  esillä  sosiaalisen  median
keskustelussa  ennen  11.9.,  ja  niinpä  mielestäni  myös  niiden  sisällyttäminen  tähän
tutkielmaan on perusteltua.
Olisin  halunnut  ulottaa  tutkielmani  aikavälin  päivämäärää  11.9.2012  pidemmälle  –
vaikka  ihan  näihin  päiviin  (kevät  2015)  asti  –  mutta  monet  seikat  lopulta  tukivat
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tutkielman  “takarajan”  asettamista  tuohon.  Lukuvaiheen  aikana  olin  tosiaan  saanut
luettua aineistoani (huolella) tuohon päivämäärään asti. Tutkielmani oli myös jo selvästi
ylittänyt sen laskennallisen laajuuden (noin 540 työtuntia). Jos siis olisin halunnut edetä
tutkielmassani  pidemmälle  kuin  11.9.,  olisi  tämä  projekti  pidentynyt  ja  paisunut
entisestään  –  mitä  en  enää  pitänyt  toivottavana.  Lisäksi  tutkielmalleni  “löytynyt”
otsikko (Marssi Apottia vastaan...) tuntui hyvin tukevan tutkielman takarajan asettamista
juuri päivämäärään 11.9. Potilastietojärjestelmähankkeesta sosiaalisessa mediassa käyty
keskustelu voidaan kuvainnollisesti nähdä marssina, jossa kulkueen edetessä koko ajan
liittyi  matkan  varrelta  uusia  ihmisiä  mukaan.  “Marssi”  päättyi  Helsingin
terveyslautakunnan  kokouksen  edellä  järjestettyyn  aivan  oikeaan mielenilmaukseen
11.9.2012 [katso luku 21]. Potilastietojärjestelmähankkeesta käyty keskustelu ei tietysti
(kokonaan)  päättynyt  tuohon  päivämäärään  –  vaan  se  on  jatkunut  vaihtelevalla
intensiteetillä sen jälkeenkin – mutta kaikkein kiihkein vaihe keskustelussa nähdäkseni
kuitenkin  päättyi  tuolloin;  vaikkei  11.9.  ollutkaan  koko  keskustelun  päätepiste,  niin
eräänlainen keskustelun huipennus ja lakipiste se kuitenkin oli.
(Lukujen 28 ja 29 lisäksi olen saattanut myös joissakin muissa luvuissa ottaa mukaan
joitakin  terveyslautakunnan  kokouksen  (11.9.)  jälkeen  kirjoitettuja  tekstejä,  jos  ne
liittyvät olennaisesti edeltävään – jo ennen terveyslautakunnan kokousta aloitettuun –
keskusteluun.)
Mitkä ovat tutkielmani tavoitteet?
Pitkällisen  prosessin  lopputuloksena  –  ja  kirjoittamisenkin  päästyä  jo  vauhtiin  –
“löysin”  tutkielmalleni  lopulta  kaksi  tavoitetta,  jotka  voidaan täsmällisesti  muotoilla
seuraavalla tavalla:
1) Ensinnäkin tutkielmani tavoitteena on etsiä ja esitellä 
potilastietojärjestelmähankkeesta käydyn keskustelun tärkeimmät puheenvuorot/tekstit.
2) Toiseksi tutkielmani tavoitteena on pohtia joitakin keskustelussa esiintulleita teemoja.
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1) Tutkielmani ensimmäinen tavoite: tärkeimpien tekstien etsiminen ja 
esittely
Edellä kirjoitin siitä, että potilastietojärjestelmähankkeesta käyty keskustelu oli pitkien
ja  lyhyiden  tekstien/kommenttien  vuoropuhelua.  Tuossa  valossa  tutkielmani
ensimmäinen/ensisijainen tavoite voidaan esittää kahdessa osassa:
1a) Tavoitteena on etsiä ja esitellä keskustelun tärkeimmät pitkät tekstit.
1b) Tavoitteena on etsiä ja esitellä keskustelun tärkeimmät lyhyet tekstit.
Tekstien tärkeyden arvioiminen oli pitkien tekstien kohdalla huomattavasti helpompaa
kuin  lyhyiden  tekstien  kohdalla.  Koska  tutkielmani  tarkoituksena  oli  käsitellä
potilastietojärjestelmähankkeesta  käytyä  keskustelua,  oli  pitkä  teksti  tietysti  sitä
tärkeämpi mitä enemmän ja mitä laajemmin se onnistui herättämään keskustelua. Pitkän
tekstin tärkeyden osoitti suoraan se, kuinka paljon sitä kommentoitiin ja kuinka usein
siihen  viitattiin;  blogikirjoituksen  erityistä  tärkeyttä  osoitti  mielestäni  se,  jos
kirjoituksen  huomioivat  myös  ammattitoimittajat  omissa  artikkeleissaan  tai
potilastietojärjestelmähankkeesta  vastaavat  henkilöt.  Näiden  –  nähdäkseni  melko
objektiivisten  –  kriteerien  valossa  tärkeimmät  pitkät  tekstit  erottuivat  lopulta  melko
selvästi kaikkien pitkien tekstien joukosta. Väitänkin, että kuka tahansa olisi onnistunut
“löytämään” tärkeimmiksi pitkiksi teksteiksi juuri nämä samat – tai ainakin lähes samat
– tekstit kuin minä löysin.
Pitkien  tekstien  laatua  tai  sisältöä  minun  ei  itseni  tarvinnut  arvioida  oikeastaan
mitenkään;  otin  automaattisesti  tutkielmaani  mukaan kaikki  eniten  kommentoidut  ja
“viitatut”  tekstit.  (Ajattelin  tosin,  että  jo pelkästään tämä kommenttien ja  viittausten
suuri  määrä  kertoo  mahdollisesti  jotakin  (positiivista?)  myös  tekstien  laadusta  ja
sisällöstä.) Lyhyiden tekstien – eli pitkien tekstien kommenteiksi tarkoitettujen tekstien
– tärkeyden arvioiminen oli vaikeampaa. Lyhyiden tekstien arvioinnissa minulla ei ollut
juurikaan  käytössä  mitään  objektiivisemmiksi  katsottavia  kriteerejä,  joten  niiden
tärkeyttä  minun  täytyi  arvioida  pitkälti  juuri  niiden  sisällön  ja  olettamani  laadun
perusteella. Tämä teki arvioinnista tietysti paljon subjektiivisempaa. Lyhyitä tekstejä oli
paljon  pitkiä  tekstejä  enemmän;  lyhyistä  teksteistä  saatoin  myös  ottaa  tutkielmaani
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mukaan paljon pienemmän osuuden kuin pitkistä teksteistä. Ottaen huomioon lyhyiden
tekstien suuren määrän ja niiden arvioinnin subjektiivisuuden – minun on todettava: Jos
myös  jonkun muun tavoitteena  olisi  ollut  etsiä  tästä  samasta  aineistosta  tärkeimmät
tekstit,  olisi  lyhyiden  tekstien  kohdalla  voinut  olla  ehkä  huomattavaakin
vaihtelua/eroavuutta hänen löytämiensä ja minun löytämieni tekstien välillä.
Luin jokaisen lyhyen tekstin huolella ja moneen kertaan arvioidessani sitä, otanko sen
mukaan  tutkielmaani  vai  en.  Yhtenä  –  ehkä  vähän  objektiivisempana?  –  kriteerinä
tekstin  mukaanotolle  oli  se,  ettei  siinä  vain  väitetty  jotakin  vaan  yritettiin  myös
perustella  väitteet  jotenkin.  Varsinkin  tutkielmani  alussa  saatoin  kuitenkin  ottaa
tutkielmaani  mukaan  myös  pelkästään  “väittäviä”  kommentteja,  jos  katsoin  niiden
edustavan  hyvin  jotakin  keskustelun  keskeistä  ja  usein  toistuvaa  aihepiiriä.  Mitä
pidemmälle  keskustelu  ja  tutkielmani  etenivät,  sitä  enemmän  aloin  edellyttää
tutkielmaani mukaan otettavilta kommenteilta sitä, että ne toivat keskusteluun jonkin
uuden näkökulman; ei enää riittänyt, että kommentissa vain väitettiin jotakin – ja ehkä
myös ihan hyvin perusteltiin nämä väitteet – jos nämä väitteet ja perustelut oli kuultu
melko samansisältöisinä jo moneen kertaan aiemminkin.
Tekstien valinnassa on varmasti ollut oma – ehkei niin tietoinen? – vaikutuksensa myös
tekstien  tyylillisillä  ja  kielellisillä  seikoilla.  Ainakin  tämä  vaikutus  on  voinut  näkyä
siinä, että jos “tarjolla” on ollut kaksi kommenttia, joissa on sanottu kutakuinkin sama
asia samoin perustein, olen valinnut kommenteista tutkielmaani mukaan sen, joka on
ollut parempaa ja ehkä myös värikkäämpää/tyylikkäämpää suomenkieltä.
Koska keskustelu oli lähes yksinomaan potilastietojärjestelmähankkeen kritisoimista, ei
minulla juurikaan ollut tekstien valinnassa sellaista vaihtoehtoa, että olisin voinut yrittää
tasapuolisesti  valita tutkielmaani  mukaan sekä hanketta  kritisoivia  että  sitä puoltavia
kommentteja.  [Mutta  niin  kuin  edellä  jo  sanoinkin,  yritin  korjata  tätä  keskustelun
epäsuhtaa  sisällyttämällä  tutkielmaani  myös  lukujen  28  ja  29  sisältämät  virallisten
tahojen kannanotot.]
Ehkä  subjektiivisimpana  kriteerinä  tekstien  valinnassa  oli  se,  mitä  itse  ajattelin
kommenttien sisältämistä totuusväittämistä ja  niiden perusteista; pidinkö väittämiä ja
perusteita “hyvinä”/uskottavina vai “huonoina”/epäuskottavina? Monet totuusväittämät
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ja perusteet olivat sellaisia, että niiden varmentaminen/kumoaminen – tai mahdollisesti
edes  lievemmän  kannan  ottaminen  niihin  –  voisi  vaatia  satojen  tai  tuhansien
tutkimuskirjallisuussivujen läpikäymistä. Tuollaiseen urakkaan ei tämän tutkielman – jo
ylittyneissä – rajoissa ollut  luonnollisestikaan mahdollisuutta.  (Otaksun kylläkin,  että
moni  kommentoija  on  itse  käynyt  laajasti  läpi  aiheeseen  liittyvää  akateemista
kirjallisuutta.) En siis voinut pitää jotakin kommenttia “hyvänä” sillä perusteella, että
varmasti tiedän sen kommentin asiasisällön olevan totta ja osaan myös – esimerkiksi
joihinkin  tutkimuskirjallisuussivuihin  vedoten  –  perustella  tämän  kommentin
totuudellisuuden. Pidin jotakin kommenttia “hyvänä”, jos aavistin yleisen logiikantajuni
– ja ehkä myös intuitioni? – perusteella, että kommentti voisi olla totta tai  että siinä
voisi  ainakin  olla  joitakin  totuuden  siemeniä.  Joitakin  kommentteja  taas  pidin
“huonoina”, koska ne tuntuivat sotivan logiikkaa (ja intuitiota?) vastaan. Vaikka olenkin
ottanut tutkielmaani mukaan myös “huonoina” pitämiäni lyhyitä tekstejä, on “hyvinä”
pitämilläni teksteillä varmasti yliedustus tutkielmassani.
Siitä,  miten  löysin  potilastietojärjestelmähankinnasta  käydyn  keskustelun tärkeimmät
tekstit, voisi tehdä seuraavanlaisen yhteenvedon:
1a)  Tärkeimmät  pitkät  tekstit  löytyivät  oikeastaan  itsestään  melko  objektiivisten
kriteerien perusteella.
1b)  Tärkeimmät  lyhyet  tekstit  taas  minun  itseni  täytyi  löytää  subjektiivisempien
kriteerien perusteella.
Päädyin lopulta esittämään löytämäni tekstit tutkielmassani pääosin lähes sellaisenaan.
Tutkielmani  lukujen  perusrakenne  on  seuraavanlainen:  Luvun  alussa  on  otsikon
ilmoittama  pitkä  teksti,  jonka  jälkeen  on  kyseisen  pitkän  tekstin  synnyttämiä
kommentteja – eli lyhyitä tekstejä. Lyhyitä tekstejä olen saattanut ryhmitellä ja otsikoida
niiden  käsittelemien  aihepiirien  perusteella.  Joitakin  lyhyitä  tekstejä  olen  saattanut
lyhentää,  mutta  pääosin  ne  ovat  tutkielmassani  mukana  sellaisenaan.  Joitakin  pitkiä
tekstejä taas olen muokannut/toimittanut reilummin – näin eteenkin tutkielmani alussa;
tutkielmani loppupuolella ei pitkiä tekstejä ole välttämättä muokattu enää mitenkään.
Tämä  johtuu  osittain  –  mutta  vain  osittain  –  siitä,  että  pitkien  tekstien  esittäminen
sellaisenaan  oli  huomattavasti  nopeampaa  kuin  niiden  esittäminen
toimitettuina/muokattuina. Jos olisin esittänyt kaikki pitkät tekstit toimitettuina, en olisi
päässyt  säällisessä  ajassa  tutkielmassani  edes  päivämäärään  11.9.2012  asti  –  mitä
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kuitenkin voidaan pitää eräänlaisena tutkielman luontevana minimitavoitteena. Jos siis
aloitinkin  tutkielmani  kirjoittamisen  enemmän  toimittavalla  otteella,  niin  tutkielman
loppua  kohti  minun  oli  “aikapulan”  vuoksi  kuitenkin  siirryttävä  esittämään  tekstit
enemmän sellaisenaan.
Aikapula ei kuitenkaan selitä kokonaisuudessaan tätä muutosta tekstien toimittamisesta
niiden  esittämiseen  sellaisenaan.  Tekstien  toimittaminen  tutkielman  alussa  oli
ensinnäkin  perusteltua  ehkä  siitä  syystä,  että  silloin  oli  tarvetta  esitellä  ja  avata
tarkemmin/strukturoidummin  joitakin  –  myöhemmässäkin  keskustelussa  toistuvia  –
näkökulmia ja käsitteitä, jotka eivät teksteissä itsessään vielä tulleet riittävän selvinä ja
strukturoituina  esiin.  Näiden  tekstin  sisältämien  näkökulmien  ja  käsitteiden
esiintuominen  saattoi  siis  vaatia  tällaista  tekstin  selventävää  muokkaamista.
Myöhemmät tekstit taas saatoin esittää sellaisenaan, koska saatoin olettaa monet niiden
sisältämistä  näkökulmista  ja  käsitteistä  jo  ennalta  tunnetuiksi  aiempien  tekstien
perusteella.  Toiseksi  jonkun  tekstin  esittäminen  toimitettuna  tutkielman  alussa  oli
perusteltua  yksinkertaisesti  siitä  syystä,  ettei  sitä  olisi  voinutkaan  esittää  mitenkään
muuten kuin toimitettuna. Sirius-projektin [katso luku 2] loppuraportti on 63-sivuinen
diaesitys, jossa kaiken lisäksi eri teemoja käsitellään sekaisin pitkin esitystä. Tuollaisen
raportin mukaanottaminen sellaisenaan tähän tutkielmaan olisi ollut mahdoton ajatus;
raportin  keskeisestä  sisällöstä  oli  siis  muokattava  ja  toimitettava  esityskelpoisempi
versio.
(Jos  aika  olisi  “sallinut”,  olisin  ehkä  halunnut  esittää  toimitetummassa  muodossa
ainakin  jotkin pidemmät  blogikirjoitukset  (katso esimerkiksi  luvut  24  ja  26)  sekä  –
Apotti-hankkeeseen liittyvien  – Helsingin terveyslautakunnan kokouksen (11.9.2012)
esityslistan kohtien 4 ja 5 tekstit (katso luku 18). Lisäksi olisin halunnut käsitellä omissa
luvuissaan  –  Sirius-asiakirjojen  tavoin  –  noiden  kohtien  liitteinä  olleita  julkaistuja
Apotti-asiakirjoja,  ennen muuta  hankesuunnitelmaa ja  kustannushyötylaskelmaa.  Nyt
olen vain ottanut tutkielmaani mukaan joitakin – keskustelun kannalta – tärkeimmiksi
arvioimiani kohtia hankesuunnitelmasta ja kustannushyötylaskelmasta; olen sijoittanut
nuo  kohdat  tutkielmassani  juuri  niiden  keskustelupuheenvuorojen  lomaan,  joissa
käsitellään samaa aihetta (katso luvut 18 ja 19).)
Sekä pitkien että lyhyiden tekstien esittämisessä sellaisenaan oli itselläni myös se ajatus,
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että halusin tutkielmallani antaa kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle – ennen muuta
itselleni  –  mahdollisuuden  tutustua  mahdollisimman  suoraan  siihen,  mitä
potilastietojärjestelmähankkeesta  käydyssä  keskustelussa  oikein  sanottiin.  Pidin  itse
keskustelua  niin  kiinnostavana,  että  oletin  muillakin  olevan  kiinnostusta  ja  halua
tutustua  siihen.  Keskustelun  ongelmana  oli  kuitenkin,  että  sen  puheenvuorot  olivat
hajallaan  ja  sekavassa  järjestyksessä  eri  internetsivustoilla;  lisäksi  keskustelun
“tärkeämmät” puheenvuorot olivat sekoittuneet “vähemmän tärkeisiin”. Ymmärsin, että
harvalla  asiasta  kiinnostuneellakaan  on  kuitenkaan  aikaa  tai  kiinnostusta  lähteä
purkamaan tällaista “sillisalaattia” ja luomaan siitä jonkinlaista koherentimpaa kuvaa.
Ajattelin  siis  tutkielmassani  tehdä  tämän  työn  kaikkien  kiinnostuneiden  puolesta.
Halusin kuitenkin pitää  oman roolini mahdollisimman pienenä.  Tämä tarkoitti  muun
muassa juuri tekstien esittämistä sellaisenaan. Pyrkimys minimoida oma roolini näkyy
myös  siinä,  etten  ole  juurikaan  tekstien  yhteydessä  kommentoinut  niitä  tai  ottanut
kantaa  niiden  sisältämiin  ajatuksiin.  Tekstien  lomaan  olen  pääosin  vain  kirjoittanut
joitakin lyhyitä johdannon- ja yhteenvedonomaisia kappaleita sekä selventäviä otsikoita.
Kommentointia  –  ja  jopa  kannanottoakin  –  tutkielmassani  on,  mutta  enemmän sille
varatuissa omissa luvuissaan (tästä kerron enemmän alla).
Tutkielmani  ensimmäisenä/ensisijaisena  tavoitteena  oli  siis
potilastietojärjestelmähankkeesta käydyn keskustelun tärkeimpien tekstien etsiminen ja
esittely.  Sitä,  miten  olen  onnistunut  tässä  tavoitteessani,  voi  kuka  tahansa  pyrkiä
arvioimaan lukujen 2-7 ja 13-29 perusteella. Noissa luvuissa on esitelty (kronologisessa
järjestyksessä)  potilastietojärjestelmähankekeskustelun tärkeimmiksi  arvioimani  pitkät
ja lyhyet tekstit. Tärkeimpien pitkien tekstien otsikot näkyvät siis suoraan kappaleiden
otsikoista.  Nämä  tekstit  voidaan  luokitella  niiden  tyypin  mukaan  seuraavasti:
lehtiartikkelit (luvut 3, 5, 13-16, 19, 22, 23 ja 27), blogikirjoitukset (luvut 4, 7, 20, 24 ja
26), tiedotteet (luvut 25, 28 ja 29) ja asiakirjat (luvut 2[, 17] ja 18); lisäksi kahdessa
luvussa (luvut 6 ja 21) käsitellään otsikon ilmoittamalla tavalla nimettyjä Facebook-
ryhmiä.  Väliin  jäävät  luvut  8-12  on  ihan  oma  kokonaisuutensa,  joka  poikkeaa
merkittävällä tavalla ympäröivistä luvuista 2-7 ja 13-29 (luvuista 8-12 kerron enemmän
alla).
2) Tutkielmani toinen tavoite: joidenkin keskustelussa esiintulleiden 
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teemojen pohtiminen
Tutkielmani  toiseksi/toissijaiseksi  tavoitteeksi  “muodostui”  siis  lopulta  joidenkin
(keskeisimpien)  potilastietojärjestelmähankekeskustelun  teemojen  pohtiminen.
Itseoikeutetusti tällaiselle pohdinnalle täytyi varata tutkielman viimeinen luku (eli luku
30), mutta myös tutkielman keskelle “muodostui” luvuista 8-12 oma kokonaisuutensa,
jossa omalla pohdinnallani on keskeinen sija; onpa yksi luvuistakin (luku 9) otsikoitu
'Omaa pohdintaa...', vaikka omaa pohdintaa on kyllä enemmän tai vähemmän kaikissa
noissa  luvuissa.  Kerron  seuraavaksi  siitä,  miten  tuo  kokonaisuus  syntyi  –  sillä  se
todellakin  syntyi  kirjoittamisen  myötä;  en  ollut  etukäteen  ollenkaan  suunnitellut
tuollaista kokonaisuutta tutkielmaani.
10.7.2012  perustettiin  Ttk-ryhmään  uusi  keskusteluketju,  jonka  avaussanat  olivat
poikkeuksellisen  pitkät  –  itse  asiassa  kirjoitus muistuttikin enemmän blogikirjoitusta
kuin  mitään  tyypillistä  Facebook-ketjun  avausta.  Kirjoitus  oli  selvästikin  tarkoitettu
ennen muuta kommentiksi blogikirjoitukseen 'Toimittajaloukku ja kuinka se vältetään',
jota olen käsitellyt luvussa 7. Aloitinkin käsittelemään tuota kirjoitusta osana lukua 7.
Tuohon kommenttikirjoitukseen pohjautuvaa ja sitä sivuavaa tekstiä rupesi kuitenkin
syntymään  omalta  näppäimistöltäni  niin  paljon,  ettei  sitä  ollut  enää  mielekästä
sisällyttää lukuun 7. Tekstiä  syntyi lopulta niin paljon, että näin parhaaksi jakaa sen
peräti viiteen omaan lukuunsa (luvut 8-12). Itse kommenttikirjoitusta ei oltu otsikoitu
mitenkään, mutta otin tekstistä suoraan otsikot tutkielmani kolmelle luvulle: '8 Isossa
projektissa  on  sisäänleivottuna  epäonnistumisen  siemenet',  '11  COTS  vs.
uusiokehityksen  väärä  jaottelu'  ja  '12  “toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan...”'.
Luvussa  8  olen  käsitellyt  –  luvun  otsikon  ilmaisemaa  –  kommenttikirjoituksen
johtoajatusta; luvuissa 11 ja 12 taas olen käsitellyt kommenttikirjoituksen kahta muuta
ajatusta. Luvussa 9 pohdin yleisesti tietojärjestelmien rakennetta ja räätälöintiä; luvussa
10 taas palaan joihinkin jo luvussa 4 esiteltyihin puheenvuoroihin räätälöinnistä.
Miksi annoin yksittäiselle  kommenttikirjoitukselle  näin  merkittävän ja  näkyvän osan
tutkielmassani?  On  sanottava,  etten  pysty  perustelemaan  tätä  minkään  sellaisten
kriteerien  avulla,  joita  voitaisiin  pitää  objektiivisempina  –  vaan  ainoastaan
subjektiivisempien kriteerien avulla.  Kommenttikirjoitus keräsi  yhdeksän “tykkäystä”
(joista  yksi  oli  omani)  muttei  yhtäkään  kommenttia.  Kirjoitusta  ei  myöskään
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kommentoitu  eikä  siihen  viitattu  (ainakaan  suoraan)  myöhemminkään
potilastietojärjestelmähankkeesta  käydyssä  keskustelussa.  Kirjoitus  oli  kuitenkin  yksi
ensimmäisistä  Ttk-ryhmän  keskustelunavauksista  ja  uskon  monen  lukeneen  sen.
Myöhemmässä  keskustelussa  saatettiin  puhua  isojen  projektien
epäonnistumistaipumuksesta, ja uskon, että käsittelemälläni kommenttikirjoituksella oli
osuutta  tuollaisen  puheen  synnyssä  –  olihan  kommenttikirjoituksen  johtoajatuksena
nimenomaan isojen projektien taipumus epäonnistua (katso luku 8).
Kommenttikirjoitus  sisälsi  ajatuksia,  joita  ei  oltu  esitetty  ainakaan  siihenastisessa
potilastietojärjestelmähankekeskustelussa.  En  tiedä,  vaikka  kirjoituksen  näkökulmat
olisivat yleisesti  tunnettuja tietojärjestelmäammattilaisten parissa,  mutta ainakin tässä
potilastietojärjestelmähankkeesta  käydyssä  keskustelussa  ne  tuntuivat  originelleilta.
Kirjoitus  kokonaisuudessaan  ja  sen  sisältämät  ajatukset  vetosivat  ainakin  minun
logiikantajuuni  (ja  ehkä  myös  intuitiooni?).  Kirjoitusta  lukiessa  vain  tuli  sellainen
tunne/vakuuttuneisuus, että tässä nyt sanotaan jotakin merkittävää ja huomionarvoista,
vaikkei  kirjoitusta  huomioitu  ainakaan  mitenkään  suuremmin  itse
potilastietojärjestelmähankekeskustelussa. Jos joku muu olisi tehnyt tutkielman samalla
aineistolla, samalla otsikolla ja samoilla tavoitteilla kuin minä, pidän todennäköisenä,
että hän olisi jättänyt kommenttikirjoituksen paljon vähemmälle huomiolle – ehkä hän
olisi jopa jättänyt sen kokonaan huomiotta sen keskustelussa synnyttämien vähäisten
reaktioiden  vuoksi.  Jossain  vaiheessa  mielessäni  kävi  ajatus,  että  olisin  siirtänyt
kommenttikirjoituksen käsittelyn – ja siihen liittyvän pohdinnan – kokonaisuudessaan
tai  osittain  tutkielman  viimeiseen  lukuun.  Lopulta  päädyin  kuitenkin  pitämään
parhaimpana ratkaisuna sitä, että koko lukujen 8-12 muodostama kokonaisuus on tällä
kommenttikirjoituksen  kirjoitusajankohdan  määräämällä  paikallaan  tutkielmassani  –
vaikka se tällä paikallaan selvästi eroaakin ympäröivistä luvuista 2-7 ja 13-29.
Sosiaalisen median vaikutus tutkielmaani
Koska tutkielmani kohteena on sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu, olen koko ajan
pitänyt  sitä  hyvänä  –  ja  jopa  välttämättömänä  –  että  jotkin  sosiaaliselle  medialle
ominaiset  piirteet  näkyvät  myös  tutkielmassani  –  kunhan  ne  eivät  ole  avoimessa
ristiriidassa  akateemiselle  opinnäytetyölle  asetettavien vaatimusten  kanssa.  Niin kuin
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edellä  jo  kirjoitinkin,  yksi  tällainen  sosiaalisen  median  piirre  on  “raflaavuus”  tai
räväkkyys – ja halusin sen näkyvän tutkielmani otsikossa ja lukujen otsikoissa. Jos jo
käsiteltävien  kirjoitusten  otsikoissa  on  'eeppistä  epäonnistumista'  (Epic  fail)  ja
'avaruussukkulaa',  niin  mielestäni  olisi  ollut  paha  tyylivirhe  nimetä  tutkielmani  vain
kuivasti  'Potilastietojärjestelmähankkeen  kritiikki  sosiaalisessa  mediassa';  Apottia
vastaan marssiminen oli siis mielestäni lähes välttämätöntä tutkielmani otsikossa.
Toinen – ja vielä paljon merkittävämpi – sosiaalisen median piirre, jonka halusin myös
näkyvän tutkielmassani, on se, että kirjoituksia arvioidaan (pääosin) vain niiden sisällön
perusteella eikä kirjoittajien henkilöiden perusteella. Ja tämä piirrehän on käsittääkseni
myös mitä akateemisin periaate. Ainakin teoriassahan on itsestään selvää, ettei huonosti
esitellylle  ja  perustellulle  näkemykselle  anna  mitään  lisäarvoa  se,  että  näkemyksen
esittäjällä  on  vaikka  minkälaista  asemaa,  titteliä,  oppiarvoa  ja  saavutusta.  On  yhtä
itsestään selvää, ettei hyvin esitellyn ja perustellun näkemyksen arvo vähene missään
määrin,  vaikka  näkemyksen  esittäjä  olisi  “nimetön  ja  arvoton  mitättömyys”.  Hyvä
argumentti  on  hyvä  argumentti,  keskinkertainen  argumentti  on  keskinkertainen
argumentti  ja  huono argumentti  on huono argumentti  – ihan riippumatta  argumentin
lausujan  persoonasta.  Periaatteessahan  tämä  on  itsestään  selvää,  mutta  käytännön
elämässä tämän itsestäänselvyyden soveltaminen voinee ainakin joskus olla hankalaa –
akateemisessa maailmassakin?
Kirjoitusten  arvioimista  pelkästään  niiden  sisällön  perusteella  helpottaa  sosiaalisessa
mediassa se, että siellä yleensä esiinnytään vain pelkkinä “niminä” – joskus myös vain
nimimerkkeinä tai jopa nimettöminä. Huomio kiinnittyy siis ikään kuin automaattisesti
enemmän siihen, mitä ihminen sanoo, kuin siihen, kuka ja mitä hän on. Jos ihminen
esiintyy  omalla  nimellään,  niin  silloin  hänen  persoonastaan  voi  tietysti  saada
mahdollisesti  paljonkin  tietoa  vain  muutamalla  “klikkauksella”  tai  “googlaamalla”.
Lisäksi mitä enemmän ja mitä pidempään henkilö kirjoittelee sosiaalisessa mediassa,
sitä todennäköisemmin hän tulee paljastaneeksi kirjoituksissaan myös jotakin itsestään.
Tällaisilla seikoilla on nähdäkseni kuitenkin vain vähän merkitystä siinä, miten henkilön
kirjoitukset  sosiaalisessa  mediassa arvioidaan. Sosiaalisessa mediassa  tuntuisi  olevan
melko yleisenä sellainen käytäntö, että henkilöt, jotka ajattelevat tulevansa kuulluiksi
esittelemiensä  titteleiden  ja  oppiarvojen  perusteella,  pahimmillaan  “nauretaan
keskustelusta ulos” tai vähintäänkin “palautetaan maan pinnalle” tavalla tai toisella.
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Voin mielestäni ihan rehellisesti sanoa, että olen sisäistänyt tämän sosiaaliseen mediaan
kuuluvan tasa-arvoisuuden hyvin. Pitkät  tekstithän valikoituivat tutkielmaani  mukaan
ikään kuin itsestään, mutta lyhyet tekstit jouduin itse valitsemaan – eikä tässä valinnassa
kyllä painanut minkään vertaa se, minkä niminen henkilö tekstin takana oli tai mitä itse
mahdollisesti satuin tämän henkilön persoonasta tietämään. Valitsin lyhyet tekstit edellä
käsittelemieni kriteerien perusteella – eikä kirjoittajan nimi tai persoona ollut yksi niistä.
Mainitsen kyllä tutkielmassani aina jokaisen kirjoituksen yhteydessä kirjoittajan nimen,
jos se on ollut tiedossa. Jotkin nimet tulevat esiin useammin ja toistuvammin kuin toiset.
Tämä  johtunee  ennen  muuta  näiden  henkilöiden  ahkeruudesta  kommenttien
kirjoittajina,  mutta  jokin  rooli  tässä  voi  myös  olla  sillä,  että  olen  arvioinut  toisten
kirjoittajien  kommentit  “laadukkaammiksi”  kuin  toisten.  Uskon  kyllä,  että  jos  joku
lukee potilastietojärjestelmähankkeesta käytyä keskustelua suoraan eri internetsivuilta,
hän huomaa samojen nimien toistuvan kuin tutkielmassani. Mutta sellaista kriteeriä ei
minulla tekstien valinnassa ole ollut, että olisin jotenkin pyrkinyt säilyttämään jokaisen
kirjoittajan kirjoitusten prosentuaalisen osuuden samana tutkielmassani kuin mitä se oli
varsinaisissa  lähteissä.  Niinpä  jonkun  kirjoittajan  teksteistä  on  voinut  tutkielmaani
päätyä  suurempi  osuus  kuin  jonkun  toisen.  Olen  siis  saattanut  arvioida  tämän
kirjoittajan kirjoitukset keskimäärin “laadukkaammiksi” kuin jonkun toisen kirjoittajan.
En ole kuitenkaan jo valmiiksi lyönyt “laatuleimaa” tai “hylkäysmerkintää” kehenkään
kirjoittajaan  –  hänen aiempien  kirjoitustensa  perusteella  (tai  muilla  perusteilla)  –  ja
antanut sen vaikuttaa siihen, miten hänen myöhemmät kirjoituksensa arvioin. Jokaisen
kirjoituksen olen arvioinut yksittäin ja ikään kuin nimettömänä – vaikka nimi olisikin
ollut  tiedossani.  Jos  sitten  jonkun kommentoijan  teksteistä  on  tutkielmaani  päätynyt
suhteellisesti suurempi osuus kuin jonkun toisen, tämä johtuu vain näiden yksittäisten
arviointien  “summaatiosta”.  Tästä  samaisesta  summaatiosta  johtuu  myös  se,  jos  en
(mahdollisesti?) ole sisällyttänyt jonkun keskustelijan tekstejä tutkielmaani ollenkaan.
Tutkielmallani ei ollut mitään sellaista tavoitetta, että olisin pyrkinyt jättämään jonkun
keskustelijan täysin vaille huomiota.
Tutkielmani tavoitteena ei myöskään ole ollut antaa kunniaa (tai häpeää) kenellekään
potilastietojärjestelmähankekeskusteluun osallistuneelle. Varmaan osittain siksi en tässä
tutkielmani  johdantoluvussa  –  enkä  myöskään  tutkielmani  päätösluvussa  –  mainitse
ketään henkilöä nimeltä. Tutkielmani tavoitteena on ollut esitellä käydyn keskustelun
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tärkeimmät  puheenvuorot.  Jos  joku  sitten  lukee  tämän  tutkielmani,  hän  voi  kyllä
halutessaan  antaa  keskustelijoille  kunniaa  (tai  häpeää)  sen  perusteella,  mitä  he  ovat
kirjoittaneet (tai mikä heidän roolinsa on ollut koko keskustelun eteenpäin viemisessä).
Tutkielmani tavoitteena ei ole siis ollut esitellä keskusteluun osallistuneita henkilöitä.
Jos  he  ovat  kirjoittaneet  omalla  nimellään,  niin  heidän  nimensä  kyllä  tulee
tutkielmassani  esille.  Kirjoitustensa  myötä  he  saattavat  myös  paljastaa  muita  tietoja
itsestään  –  vaikkapa  poliittisen  aktiivisuutensa.  Itse  en  ole  aktiivisesti  pyrkinyt
kertomaan keskustelijoista mitään tietoja; olen saattanut mainita joitakin sellaisia tietoja,
mitkä ovat näyttäneet tarpeellisilta keskustelun ymmärtämiseksi. [Vaikka en lähde asiaa
sen  enempää  henkilöimään,  niin  mielestäni  tässä  johdannossa  on  hyvä  kuitenkin
mainita,  että  monet  aktiivisimmista  potilastietojärjestelmähankekeskusteluun
osallistuneista henkilöistä olivat myös kunnallisvaaliehdokkaina 28.10.2012 pidetyissä
vaaleissa.  Heille  potilastietojärjestelmähanke  oli  –  tai  saattoi  olla  –  siis  myös  yksi
vaaliteema.  Ainakin  osittain  tämän  teeman  siivittäminä  jotkut  myös  saattoivat  tulla
valituiksi vaaleissa.]
Edellä olen siis kirjoittanut niistä sosiaalisen median (hyvistä) puolista, joiden halusin
näkyvän myös tutkielmassani. Seuraavaksi on mielestäni aiheellista sanoa jotakin myös
sosiaalisen median huonoista puolista – puolista, joiden olemassaolo on hyvä tiedostaa
ja  joiden  näkyvyyttä  on  mahdollisesti  hyvä  pyrkiä  vähentämään  tutkielmassa.
Sosiaalisen median kaikista huonoin puoli on varmaankin se, että jos siellä periaatteessa
ihan kuka tahansa saa sanoa ihan mitä tahansa ja vieläpä ihan minkälaisin perustein
tahansa – tai jopa kokonaan ilman perusteita – niin silloin siellä myös käytännössä usein
sanotaan  ihan  mitä  tahansa  ja  ihan  millaisin  perustein  tahansa.  Otaksun,  että  myös
tutkielmaan  ottamissani  teksteissä  on  esimerkkejä  tuollaisesta  “ihan-mitä-tahansa”
-sisällöstä,  vaikka  tekstien  synnyssä  ja  valikoitumisessa  ovatkin  vaikuttaneet  useat
“varomekanismit”.  Ensinnäkin  tietojärjestelmät  –  ja  niistä  erityisesti  vielä
potilastietojärjestelmät – on niin spesifi aihepiiri, että pelkästään jo tämä on varmasti
karsinut  keskustelijajoukkoa  jonkin  verran.  Ainakin  monista  kommenteista  saa  sen
vahvan vaikutelman,  ettei  niissä  operoida täysin vailla  faktapohjaa – niin kuin ehkä
joissakin  toisissa  internetkeskusteluissa  –  vaan  että  keskustelijoilla  on  oikeasti
lukeneisuutta  ja  ammatillista/koulutuksellista  osaamista  tietojärjestelmistä.
[Käsittääkseni  osaaminen  nimenomaan  potilastietojärjestelmistä  voikin  sitten  jäädä
monella keskustelijalla heikommaksi.] Toiseksi vaikkapa Ttk-ryhmän keskusteluja ovat
28
valvoneet  “moderaattorit”,  joiden vallassa on ollut  poistaa asiattomat  kommentit.  Jo
pelkkä  moderaation  olemassaolo  on  varmaan  hillinnyt  ja  rajoittanut  keskustelua
jotenkin.  Käsittääkseni  Ttk-ryhmän  keskustelut  ovat  olleet  niin  verraten  “siistejä”  –
ehkä johtuen jo valmiiksi valikoituneesta keskustelijajoukosta – ettei moderaattorien ole
juurikaan  tarvinnut  käyttää  oikeuksiaan.  Mitään  “faktapoliiseja”  moderaattorit  eivät
tietysti  kuitenkaan  ole,  vaan  jos  he  ovat  jonkun  kommentin  poistaneet,  he  ovat
poistaneet  sen esimerkiksi  siitä  syystä,  että  kommentti  on harhautunut  jonkun tietyn
kommenttiketjun aihepiiristä tai kommentissa on hyökätty asiattomasti jotakin henkilöä
vastaan.  Kolmanneksi  olen  itse  toiminut  eräänlaisena  “varomekanismina”,  kun  olen
valinnut  tutkielmaani  mukaan  otettavia  (lyhyitä)  tekstejä.  Olen  varmaankin  pyrkinyt
olemaan  sekä  jonkinlaisena  “faktapoliisina”  että  “siisteyspoliisina”.  Tosin  omana
rajoituksenani on ollut verraten vähäinen tietämys/kokemus (potilas)tietojärjestelmistä;
niin  kuin edellä  olen sanonut,  olen toiminut  enemmän oman logiikantajuni  (ja ehkä
intuitioni?) pohjalta.
Kaikista  varomekanismeista  huolimatta  tutkielmaani  on  varmaankin  jäänyt  tuollaista
“ihan-mitä-tahansa”  -tyyppistäkin  sisältöä.  Mutta  tuotahan voidaan  pitää  tutkielmani
aiheen  kannalta  –  ainakin  osittain  –  ihan  tarkoituksenmukaisena  ja  tarpeellisenakin.
Onhan  tutkielmani  aiheena  nimenomaan  potilastietojärjestelmähanketta  koskenut
keskustelu. Eihän tutkielmani antaisi täysin oikeutettua kuvaa käydystä keskustelusta,
jos kaikki faktoiltaan, logiikaltaan tai tyyliltään vähääkään “epäilyttävältä” vaikuttanut
aines  olisi  siistitty  siitä  pois.  Kun  lukujen  2-29  sisältämiä  tekstejä  katsoo  yhtenä
kokonaisuutena  eli  yhtenä  keskusteluna,  niin  silloin  siitä  ei  nähdäkseni  edes  koidu
minkäänlaista  haittaa  –  potilastietojärjestelmähankkeesta  (mahdollisesti?)  syntyvälle
kokonaiskuvalle  –  vaikka  keskustelun  lomassa  olisi  jotakin  epäilyttävältä
vaikuttavaakin.  Ajatuksenani  on  tosiaan  kaiken  aikaa  ollut,  että  kun
potilastietojärjestelmähankekeskustelua   tarkastelee  joltakin  tietyltä  aikaväliltä,  niin
tuon keskustelun perusteella voi muodostaa itselleen myös jonkinlaisen kokonaiskuvan
ja näkemyksenkin itse potilastietojärjestelmähankkeesta. Tuollaiselle pohdinnalle olen
varannut tämän tutkielman päätösluvun (luku 30).
Haluan  vielä  sanoa,  että  varsinkin  perinteiseen  suomalaiseen  melko  pidättyvään
keskustelukulttuuriin  tottuneelle  voi  ensikosketus  internetkeskusteluihin  tuottaa
järkytyksen.  Vaikka  esimerkiksi  Ttk-ryhmän  keskustelut  ovat  varmaankin  sieltä
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internetin  siisteimmästä  päästä  –  ja  vaikka  olen  itsekin  toiminut  välissä
“siisteyspoliisina”  –  on  tutkielmaani  astikin  saattanut  päätyä  ainesta,  mikä  saattaa
mahdollisessa  hyökkäävyydessään,  kohtikäyvyydessään  ja  räväkkyydessään  järkyttää
ainakin  herkimpiä  ja  internetkeskusteluihin  vihkiytymättömiä.  Lohdutuksena  voisin
koittaa  sanoa,  että  tuollainen  internetkeskusteluihin  kuuluva  tyyli  on  usein  ehkä
enemmän kuitenkin vain retoriikkaa kuin “vastustajiin” kohdistuvaa pahantahtoisuutta.
Joitakin  räväkimpiä  kommentteja  olen  saattanut  itse  pyrkiä  vähän  “loiventamaan”
“anteeksipyytelevillä” johdantosanoilla.
Ohjaajan pyytäminen tutkielmalleni
Kun tutkielmaa ruvetaan suunnittelemaan/tekemään, on ensimmäiseksi tehtäviä asioita
yleensä sopivan ohjaajan etsiminen ja  pyytäminen tutkielmalle. Itse  tein toisin.  Olin
yhteydessä sopivaksi katsomaani ohjaajaan vasta helmikuun alkupuolella 2015, vaikka
tutkielmaa olin (päätoimisesti) tehnyt jo syyskuusta 2013 asti. Miksi olin näin myöhään
liikenteessä?  Asiaan  on  nähdäkseni  vaikuttaneet  monet  syyt,  joita  pyrin  avaamaan
seuraavaksi.  Ensinnäkin  on  asiaan  joltakin  osin  varmasti  vaikuttanut  yleinen
saamattomuus ja “väsähtäneisyyskin”; olen siirtänyt asiaa aina vain eteenpäin, kun olen
katsonut, ettei sen ratkaiseminen ole vielä aivan välttämätöntä. Muut syyt ovat kuitenkin
olleet asiassa tärkeämpiä.  Kuten se, että tiesin alusta alkaen haluavani käyttää tämän
tutkielman tekemiseen huomattavasti  enemmän aikaa  kuin,  mikä  on  sen  ohjeellinen
laajuus  (540  tuntia).  Ajattelin,  että  tämän  asian  perusteleminen  voisi  olla  hankalaa
kenelle  tahansa  ohjaaja-ehdokkaalle.  Käsittääkseni  vastuullisen  ohjaajan  tärkeimpiä
tehtäviä  on  auttaa  rajaamaan  aihetta  niin,  että  tutkielma  pysyy  laajuudeltaan  sille
asetetuissa  rajoissa  ja  opiskelija  valmistuu  ajallaan.  Ajallaan  valmistumistakin
tärkeämpi  tavoite  minulle  oli  kuitenkin  se,  että  saisin  tehdä  tämän  tutkielman
tahtomallani tavalla ja saisin myös käyttää siihen kaiken tarpeelliseksi katsomani ajan. 
Minulla oli ohjaajaa kohtaan myös joitakin – varmaankin irrationaalisiksi katsottavia –
pelkoja.  Pelkäsin,  että  ohjaaja  –  kuka  ikinä  hän  sitten  olisikaan  –  saattaisi  pyrkiä
ajankäytön  lisäksi  vaikuttamaan  tutkielmaani  myös  muilla  itselleni  epämieluisilla
tavoilla.  Minulla  oli  itselläni  vahva  oma näkemys  siitä,  miten  haluaisin  tutkielmani
tehdä, ja pelkäsin,  että ohjaaja saattaisi pyrkiä ohjaamaan tutkielmaani poispäin tästä
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omasta näkemyksestäni. Halusin siis tehdä tutkielman mahdollisimman itsenäisesti  ja
omalla tavallani, ja – joitakin yksittäisiä “epäuskon puuskia” lukuun ottamatta – olin
myös koko lailla vakuuttunut siitä, että tällaisen työskentelyn lopputuloksena syntyisi
tutkielma,  jonka  voitaisiin  katsoa  täyttävän  ainakin  akateemiselle  opinnäytetyölle
asetettavat  minimikriteerit.  Tässä  vakuuttuneisuudessa  oli  varmasti  mukana  myös
arroganssia, mutta nähdäkseni se perustui kuitenkin ennen muuta realismiin. Olinhan jo
tehnyt  edelliseen  tutkintooni  liittyen  yhden  hyväksytyn  opinnäytetyön  melko
samanlaisella  itsenäisellä  otteella;  tuo  työ  oli  myös  laskennallisesti  tätä  tutkielmaa
laajempi (20 opintoviikon eli 800 tunnin pro gradu -tutkielma).  Ymmärsin kyllä, ettei
tällä  tyylillä  saavutettaisi  mitään  parhaimpia  tutkielman  arvosanoja  (en  saavuttanut
viimeksikään), mutta en pitänyt sitä minään kovin merkittävänä asiana.
Ohjaajaa  kohtaan  tuntemistani  peloista  varmaankin  irrationaalisin  (ja  jopa
paranoidisin?)  oli  se,  että  hän  saattaisi  pyrkiä  vähentämään  tutkielmani  mahdollista
tulenarkuutta.  Tämän kertominen saattaa tuntua jopa naurettavalta,  mutta  kerron sen
silti,  koska  tällaisella  pelolla  oli  oma  roolinsa  tutkielmani  synnyssä  ja  ohjaajan
valinnassa.  Ajattelin,  että tutkielmani  voitaisiin katsoa tulenaraksi siitä syystä,  koska
siinä käsitellään vielä kesken olevaa potilastietojärjestelmähanketta. Kuvittelin, etteivät
jotkin  määrittelemättömät  tahot  välttämättä  pitäisi  siitä,  että  keskeneräistä  Apotti-
hanketta  “sörkittäisiin”  edes  yhden  opinnäytetyön  verran.  Ajattelin,  että  yliopiston
(lääketieteellisen  tiedekunnan)  ja  HUS:n  väistämättä  läheisillä  väleillä  voisi  olla
vaikutusta  siihen,  kuinka  suotavana  tällaista  tutkielman  aihetta  pidettäisiin.
Irrationaalisten pelkojeni huipentumana oli ehkä se ajatus, että tutkielmani saattaisi jo
heti  alkuun  “tyssätä”  johonkin  merkityksettömään  tai  vähämerkityksiseen
muodollisuuteen,  jos  liian  varhain  olisin  esittelemässä  sitä  ohjaaja-ehdokkaille  ja
pyytämässä sille “siunausta” virallisemmilta tahoilta.
Edellä  esittelemieni rationaalisempien  syiden  ja  irrationaalisempien  pelkojen  vuoksi
katsoin  lopulta  parhaaksi  olla  ohjaaja-ehdokkaaseeni yhteydessä  vasta  verraten
myöhäisessä vaiheessa – kun iso osa tutkielmani kaavaillusta työmäärästä oli jo tehty.
Ajattelin, että ennen kuin ottaisin yhteyttä sopivaksi katsomaani ohjaajaan, minulla olisi
hyvä  olla  valmista  tekstiä  kirjoitettuna  kymmeniä  sivuja,  jotta  voisin  näillä  sivuilla
ikään  kuin  perustella  ohjaajalle,  että  kyllä  tälläkin  tyylillä  ja  tällaisella  itsenäisellä
otteella  pystyy  tutkielman  tekemään.  Tiesin,  että  se  tapa,  jolla  ajattelin  tehdä
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tutkielmani,  oli  poikkeava  verrattuna  siihen,  miten  tutkielma  lääketieteellisessä
tiedekunnassa yleensä tehdään. Lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkielman pohjana on
käsittääkseni usein jokin numeerinen itse kerätty – tai toisten keräämä –  aineisto,  jota
sitten taulukoidaan ja  käsitellään erilaisin  tilastollisin menetelmin.  Oman tutkielmani
pohjana taas oli laaja tekstiaineisto, ja siten tutkielmani oli lähtökohdiltaan ja otteeltaan
nähdäkseni enemmän humanistinen kuin luonnontieteellinen.
Kerätessäni aineistoani tein myös listaa ihmisistä, jotka saattaisivat mahdollisesti sopia
tutkielmani  ohjaajiksi.  Vähimmäisvaatimuksena  ohjaajalle  on  se,  että  hän  on
tohtorintutkinnon suorittanut henkilö. Ajattelin itse lisäksi, että haluaisin ohjaajakseni
henkilön,  joka  olisi  itse  osoittanut  jonkinlaista  mielenkiintoa
potilastietojärjestelmähankkeesta käytyä keskustelua kohtaan – ehkä jopa itse joltakin
osin siihen osallistunut. Sitä en kuitenkaan pitänyt hyvänä ajatuksena, että ohjaaja olisi
ollut  joku  keskustelun  aktiivisimmista  osallistujista,  sillä  tällöinhän  häntä  voitaisiin
pitää  asianosaisena  ja  jäävinä  ohjaamaan/arvioimaan  keskustelua  käsittelevää
tutkielmaa.  Ajattelin  vielä,  että  ohjaajalla  olisi  hyvä  olla  jonkinlaista
ammatillista/koulutuksellista  liittymäkohtaa  potilastietojärjestelmiin.  Sitä  en  tosin
pitänyt  välttämättömänä,  että  ohjaaja  olisi  jokin  varsinainen
(potilas)tietojärjestelmäekspertti.  Koko tutkielmani  lähtökohtanahan oli  se ajatus,  että
ei-tietojärjestelmäasiantuntijakin  pystyy  ymmärtämään  tietojärjestelmistä  sen  verran,
että hän kykenee käsittelemään ja arvioimaankin aiheesta käytyä keskustelua. Ajattelin,
että itse  – ei-tietojärjestelmäeksperttinä  – pystyisin tekemään tällaisen  tutkielman,  ja
ajattelin  myös,  että  joku  ei-tietojärjestelmäekspertti  pystyisi  yhtälailla  toimimaan
tällaisen tutkielman ohjaajana.
Olin  siis  helmikuun  alkupuolella  2015  yhteydessä  ohjaaja-ehdokaslistallani
ensimmäisenä olevaan henkilöön, ja hän suostui tutkielmani ohjaajaksi. Hän osoittautui
enemmän  kuin  päteväksi  tutkielman  ohjaajaksi  (oli  ohjannut  tutkielmia  ja
väitöskirjojakin aiemmin). Tästä huolimatta hänelle tuntui myös sopivan se, että voisin
tehdä  tutkielmani  melko  itsenäisesti.  Ensitöikseen  hän  ystävällisesti  vielä  varmisti
lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimistosta, että olisi ylipäätään mahdollista tehdä
lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluva tutkielma tällaisella epätyypillisellä tavalla.
Opintotoimistosta näytettiin vihreää valoa ja sanottiin ilmeisesti, että on tiedekunnassa
ennenkin  tehty  tutkielmia  tällaisella  kirjallisuuskatsaukseen  vertautuvalla  tavalla;
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opintotoimistosta  ilmeisesti  sanottiin  vielä,  että  tutkielma  arvioidaan sitten  vain  sen
laadun perusteella – ei “tyypin” perusteella.
Pyrkimys täsmällisyyteen/tarkkuuteen ja selkeyteen
Olen  tutkielmassani  pyrkinyt toisaalta  mahdollisimman  suureen  täsmällisyyteen/
tarkkuuteen  ja  toisaalta  taas  mahdollisimman  suureen  selkeyteen.  Välillä  pyrkimys
täsmällisyyteen on saattanut haitata tekstin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä; tekstin eteen
olisi  ehkä  täytynyt  tehdä  vieläkin  enemmän  työtä  sen  selkeyden  parantamiseksi  –
kuitenkin niin, ettei sen täsmällisyys olisi heikentynyt. Pyrkimys täsmällisyyteen näkyy
tutkielmassani  vaikkapa  siinä,  että  olen  toistanut  kaikki  lainaukset  sellaisenaan  –
kaikkine  kirjoitusvirheineenkin.  Jos  lainauksista  on  näyttänyt  puuttuvan  sanoja,
kirjaimia tai välimerkkejä, olen kuitenkin pyrkinyt lisäämään ne hakasulkeissa tekstiin;
lisäksi ilmeiset kirjoitusvirheet olen pyrkinyt osoittamaan [sic!]-merkinnällä. (Olen jopa
merkinnyt  lainausten  ylimääräiset  välilyönnit  tyhjillä  hakasulkeilla,  eli  näin:  [  ].)
Pyrkimys  täsmällisyyteen  näkyy  varmasti  myös  siinä,  että  olen  kiinnittänyt  erityistä
huomiota  jokaisen  tekstin  kirjoitusajankohtaan  ja  siihen,  että  nämä  tekstit  olisivat
oikeilla  paikoillaan  kronologisesti  etenevässä  tutkielmassani.  Edelleen  pyrkimys
täsmällisyyteen näkynee siinä, että olen pyrkinyt tarkasti kertomaan jokaisesta tekstistä,
miten  se  linkittyy  muihin  puheenvuoroihin  ja  miten  siitä  näin  tulee  osa  koko
potilastietojärjestelmähankkeesta käytyä keskustelua.
Olen pyrkinyt noudattamaan lääketieteellisen tiedekunnan ohjeita tutkielman teknisestä
rakenteesta  ja  ulkoasusta,  vaikkeivät  nämä  ohjeet  ehkä  tuntuneetkaan  – ainakaan
kaikilta  osin  – täysin  optimaalisilta tällaista humanistisempaa  tutkielmaa  varten.
Tiedekunnan ohjeissa on neuvottu (suorista) lainauksista  vain,  että  ne on merkittävä
lainausmerkein. Omassa – pitkiä lainauksia sisältävässä – tutkielmassani ei kuitenkaan
pelkkä lainausmerkkien käyttö olisi  riittänyt mitenkään erottamaan lainauksia omasta
tekstistäni.  Niinpä  päädyin  soveltamaan  humanististen  tieteiden  puolella  annettuja
ohjeita  lainausten  merkitsemisestä:  Yli  kaksi  riviä  pitkät  lainaukset  merkitsin
pääsääntöisesti  sisennyksellä,  pienemmällä  kirjasinkoolla  (eli  10)  ja  pienemmällä
rivivälillä (eli 1), ja näin sain ne mielestäni kauniisti erottumaan ympäristöstään. 
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Noudatin  lääketieteellisen  tiedekunnan  ohjeita  lähdeviittauksista  ja  lähdeluettelosta.
Jotkin lähteistä olivat kuitenkin sen verran laajoja – ainakin jotkin Sirius- ja Apotti-
asiakirjoista olivat monikymmensivuisia ja lisäksi jotkin blogikirjoitukset numeroituine
kommentteineen muodostivat hyvin laajoja kokonaisuuksia – että halusin tekstisivulla
kertoa  tarkemmin  (sivunumerolla  tai  kommentin  järjestysluvulla),  mihin  kohtaan
lähdettä  viittaan.  Niinpä  tekstissäni  voi  olla  seuraavanlaisia  merkintöjä:  “(2)
[Loppuraportti  s.  10]”  tai  “[Kommentti  11.] (5)”. Kaarisuluissa oleva numero viittaa
tutkielman  lopussa  olevaan  lähdeluetteloon,  missä  on  kerrottu  jokaisen  lähteen
yleiset/tarkat  tiedot.  Hakasuluissa  oleva  osuus  taas  on  omaa  tarkentavaa  lisäystäni,
minkä  tarkoituksena  on  helpottaa  sen  kohdan  löytämistä,  mihin  tekstissäni  viittaan.
Myönnän,  että  tämä valitsemani  käytäntö on melko kömpelö – ja  ehkä sekavakin –
mutta  ilmeiset  muut  menettelyvaihtoehdot  vaikuttivat  vieläkin  huonommilta.  Olisin
voinut viitata laajempiinkin lähteisiin aina vain yhdellä kaarisuluissa olevalla numerolla,
jolloin  mahdollisen  tarkistajan/lukijan  vaivaksi  olisi  jäänyt  miettiä,  mihin  tarkkaan
kohtaan lähdettä milloinkin viittasin. Tai sitten olisin voinut  tehdä näistä laajemmista
lähteistä  useita  (eri  numeroilla  ilmoitettuja)  merkintöjä  lähdeluetteloon;  merkintöjen
tiedot olisivat muuten olleet samat, mutta niissä olisi lisäksi kerrottu se lähteen tarkka
kohta,  mihin  kulloinkin  tekstissäni  viittaan.  Tuollainen  käytäntö  –  jossa  yhdestä
lähteestä  olisi  saattanut  olla  lähdeluettelossa  useita  merkintöjä  –  olisi  taas  tehnyt  jo
ennestäänkin  pitkästä  lähdeluettelosta  vieläkin  pidemmän  –  ja  mielestäni  myös
sekavamman.
Pidempien  tekstien  kohdalla  valitsemani  viittauskäytäntö  voidaan  oikeastaan  nähdä
yhdistelmäksi  lääketieteellisessä  tiedekunnassa  ja  humanistisissa tieteissä  annettuja
ohjeita.  Humanistisissa tieteissähän pitkät lähteet  (kokonaiset monisatasivuiset kirjat)
ovat  pikemminkin  sääntö  kuin  poikkeus,  jolloin  on  tarpeen  tekstisivulla  ilmoittaa
(alaviitteenä)  se  sivunumero,  mihin  kohtaan  lähdettä  viitataan;  takana  olevassa
lähdeluettelossa on sitten ilmoitettu lähteiden yleiset tiedot (kirjoittajien sukunimen ja
kirjoitusvuoden  mukaan  aakkostettuna/järjestettynä).  Lääketieteessä  (ja
luonnontieteissä?)  taas  tyypillisin  lähde lienee lyhyt  artikkeli,  joka kaiken lisäksi  on
julkaistu hyvin hakuominaisuuksin internetissä; tällöin viittauksen tarkka paikantaminen
tutkielmassa ei välttämättä ole niin olennaista.
Lääketieteellisen  tiedekunnan  ohjeissa  on  ilmoitettu,  ettei  tutkielman  tekstissä  saa
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käyttää  –  kursivointia  lukuun  ottamatta  –  korostuksia.  Niinpä  jos  lainaamissani
teksteissä on käytetty lihavointia tai alleviivausta, olen pääsääntöisesti korvannut nämä
kursivoinnilla  tai  joissakin tapauksissa olen vain jättänyt  korostuksen kokonaan pois
(esimerkiksi  otsikoiden  lihavointia  en  ole  korvannut  mitenkään).  Jos  lainaamiini
teksteihin  on  ollut  “upotettuna”  linkkejä,  olen  korvannut  “upotusta”  ilmaisevan
alleviivauksen kursivoinnilla; välittömästi kursivoidun tekstin perään olen hakasulkeissa
merkinnyt  linkin  takaa  löytyvän  tekstin  tiedot  (kirjoittaja,  tekstityyppi,  otsikko  ja
mahdollisesti  kirjoitusajankohta...);  näitä  linkitettyjä  tekstejä  en  ole  kuitenkaan
merkinnyt oman tutkielmani lähdeluetteloon, elleivät ne sitten jotain toista kautta ole –
ja hyvin usein ovat – myös suoraan oman tutkielmani lähdeaineistoa. Jos lainaamissani
teksteissä on suoraan ilmoitettu www-osoitteita,  en pääsääntöisesti  ole tutkielmassani
toistanut niitä sellaisenaan, vaan olen korvannut ne hakasulkeissa ilmoitetuilla tiedoilla
www-osoitteen kohteesta.
Tutkielmani  lähdeluettelossa  olen  käyttänyt  –  jo  edellä  avaamiani  –  lyhenteitä  Ttk-
ryhmä  ja  Mup-ryhmä.  Näiden  ryhmien  keskustelut  ovat  lähdeluettelossa
keskusteluketjuittain.  Kustakin  keskusteluketjusta  olen  lähdeluettelossa  ilmoittanut
ketjun  suoran  www-osoitteen,  ketjun  avaajan  nimen  ja  avaamisajankohdan.  On
huomattava, että Facebook-sivujen avautuminen edellyttää sisäänkirjautumista. Joillekin
muillekin lähdeluetteloni ilmoittamille www-sivuille saattaa olla rajoitettu sisäänpääsy.
Kustakin blogikirjoituksestakin ja sen kommenteista olen käyttänyt  yhtä viitenumeroa;
blogikirjoitus kommentteineen on lähdeluetteloon merkitty blogikirjoituksen kirjoittajan
nimellä.
2 Sirius-projekti [12.1.2011]
Sirius-projekti  oli  HUS:n  ja  muiden  yliopistosairaaloiden  sekä  Sitran  ja  Accenturen
yhteishanke, joka käynnistyi 30.9.2010 ja päättyi 10.12.2010 (2). Projektin loppuraportti
ja  loppuraportin  yhteenveto  (lehdistötilaisuutta  varten)  julkaistiin  12.1.2011  (2)(3).
Sirius-projektin  tarkoituksena  oli  “selvittää,  millä  ehdoilla  kansainväliset
järjestelmätoimittajat  olisivat  valmiita  tuomaan  potilastietojärjestelmänsä  Suomeen”.
“Selvityksessä haettiin ratkaisuita, jotka soveltuisivat sekä perusterveydenhuollon että
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erikoissairaanhoidon tarpeisiin.” (2) [Loppuraportti s. “0”, 2, Yhteenveto s. “0”]
Sirius-projektin  organisaatio  koostui  ohjausryhmästä,  projektiryhmästä,
erikoisasiantuntijoista  ja  projektipäälliköistä.  Ohjausryhmässä  oli  kahdeksan  jäsentä,
joista yksi oli Sitrasta, kaksi Accenturesta ja yksi kustakin yliopistosairaalasta (HUS,
VSSHP, PSSHP, PPSHP ja PSHP). Projektipäällikköjä oli kaksi, joista yksi oli HUS:sta
ja yksi Accenturesta. Projektiryhmässä oli seitsemän jäsentä, joista kolme oli HUS:sta,
yksi  VSSHP:stä,  yksi  Nurmijärven  terveyskeskuksesta  ja  kaksi  Accenturesta.
Erikoisasiantuntijoita  oli  yhdeksän,  joista  kahdeksan oli  Accenturesta  ja yksi  Lohjan
terveyskeskuksesta  (Lohjan  terveyskeskuksen  edustaja  toimi  lisäksi  osan  aikaa
projektista  Accenturen  alihankkijana).  Yhteensä  projektin  organisaatiossa  oli  siis  26
henkilöä, joista 13 oli Accenturesta, viisi HUS:sta, kaksi VSSHP:stä ja yksi kustakin
seuraavista:  Sitra,  PSSHP,  PPSHP,  PSHP,  Nurmijärven  terveyskeskus  ja  Lohjan
terveyskeskus. (2) [Loppuraportti s. 10]
Sirius-projektissa tarkasteltiin 13 potilastietojärjestelmätoimittajaa. Nämä valikoituivat
mukaan  Gartnerin  arvion  perusteella.  “Toimittajista  tarkasteluun  mukaan  valittiin
Gartnerin  Magic  Quadrant-raportissa  kärkipäähän  sijoittuneet
potilasjärjestelmätoimittajat”,  näitä  oli  seitsemän.  Lisäksi  Gartnerin  suosituksesta
selvitykseen otettiin mukaan myös kuusi muuta toimittajaa. (2) [Loppuraportti s. 25]
Näitä  13  potilastietojärjestelmätoimittajaa  arvioitiin  esikarsintakriteerien  avulla.
Esikarsintakriteerejä  olivat  toimittajan  kiinnostus  järjestelmän  tuomisesta  Suomeen,
lokalisointi,  skaalautuvuus  ja  järjestelmätoimitukset  ulkomaille;  lisäksi  arvioitiin
toimittajan toimituskykyä ja kokoa. Lokalisoinnilla tarkoitettiin toimittajan kiinnostusta
ja  mahdollisuutta  kääntää  ratkaisu  suomeksi/ruotsiksi.  Skaalautuvuudella  taas
tarkoitettiin  järjestelmän  soveltuvuutta  sekä  erikoissairaanhoidon  että
perusterveydenhuollon  tarpeisiin  ja  erikokoisten  organisaatioiden  tarpeisiin.  (2)
[Loppuraportti s. 3, 15, 27-30]
Järjestelmätoimittajista tarkempaan tarkasteluun otettiin Cerner, Epic ja GE, sillä vain
näiden katsottiin täyttäneen esikarsintakriteerit. GE:stä kuitenkin todettiin, ettei se täytä
perusterveydenhuollon tarpeita niin hyvin kuin Cerner ja Epic. GE otettiin kuitenkin
mukaan  jatkotarkasteluun,  sillä  oletettiin,  että  GE:n  kehitteillä  ollut  uusi  tuote  olisi
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kattanut  perusterveydenhuollon  tarpeet  paremmin.  Ilmeisesti  kuitenkin  myöhemmin
paljastui, ettei GE:n uusikaan tuote korjaisi tätä puutetta, ja niin GE päätettiin lopulta
jättää pois potentiaalisten toimittajien joukosta. (2) [Loppuraportti s. 3, 31, 33]
Jatkotarkastelussa  arvioitiin  järjestelmien  toiminnallista  laajuutta,  “toiminnallista  ja
teknistä kypsyyttä” sekä kustannuksia. (2) [Loppuraportti s. 27]
Toiminnallisen  laajuuden  arvioimista  varten  luotiin  Sirius-selvityksessä
toiminnallisuuskartta, jonka tarkoituksena on kuvata Suomen terveydenhuollon tarpeita.
Toiminnallisuuskarttaan  merkittiin  värikoodeilla,  kuinka  hyvin  toimittaja  kattaa  eri
toiminnallisuudet (Kattaa hyvin – Kattaa – Tulossa – Integroitava – Ei kata – Kattavuus
vaatii lisäselvitystä). Johtopäätöksenä Epicistä selvitys toteaa, että se on toiminnallisesti
“erittäin  vahva”.  Cerneristä  taas  todetaan:  “Suomen  alustavat  kriteerit  täyttäviä
toiminnallisia  kokonaisuuksia  on  [Cernerillä]  vähemmän  kuin  Epicillä,  vaikka
toiminnallisuudet jossain muodossa löytyvätkin”.  (2) [Loppuraportti s. 16, 23, 35, 37-
43]
Järjestelmien “toiminnallisella ja teknisellä kypsyydellä” viitataan Gartnerin tekemään
arvioon.  Sirius-selvitykseen  on  kirjattu:  “Gartner  on  tehnyt  tutkimuksen  koskien
potilastietojärjestelmiä  ja  niiden  kypsyyttä.  Gartnerin  aineisto  on  käytettävissä  niillä
organisaatioilla,  joilla  on  asiantuntijasopimus  Gartnerin  kanssa”.  Gartnerin
potilastietojärjestelmävertailussa  vain  Cerner  ja  Epic  ovat  saaneet  kypsyysarvion  3
(maksimiarvoa 4 ei ole annettu yhdellekään järjestelmälle). (2) [Loppuraportti s. 18, 54]
Sirius-selvityksen  mukaan  uusi  potilastietojärjestelmä  maksaisi  kahdeksan  vuoden
aikana noin 1,2-1,8 miljardia euroa, jos järjestelmä toteutettaisiin koko maahan. Tämä
arvio  perustuu  “Accenturen  toteutuneisiin  potilastietojärjestelmä-investointeihin”.
Näistä  kokonaiskustannuksista  terveydenhuollon  toimijoiden  sisäisten  kustannusten
osuus olisi arviolta 40% eli noin 500-700 miljoonaa euroa. Toimittajan osuus olisi noin
0,7-1,3 miljardia euroa. (2) [Loppuraportti s. 4, 46, 51, 55]
Myös jatkotarkasteluun päässeiltä toimittajilta kysyttiin arviota potilastietojärjestelmän
kustannuksista.  Vain  Cerner  ja  Epic  vastasivat  tähän  kyselyyn,  “GEltä  investoinnin
suuruusarviota  ei  saatu”  (2).  Cernerin  ja  Epicin  vastauksia  ei  ole  Sirius-raportissa
37
yksilöity;  on  vain  ilmoitettu,  että  “toimittaja  1  arvioi  ulkoisen  investoinnin  [eli
toimittajan  osuuden]  olevan  1  miljardia  euroa”  ja  “toimittaja  2  arvioi  ulkoisen
investoinnin olevan 600 miljoonaa euroa”. Toimittaja 1 arvioi kokonaiskustannuksiksi
noin  1,5  miljardia  euroa  ja  toimittaja  2  noin  1,0  miljardia  euroa.  Accenturen  ja
toimittajien  arvioiden  eroa  selitetään  sillä,  että  “Accenturen  arvioissa
muutoksenhallintaan  liittyvät  kustannukset  on  arvioitu  hieman  suuremmiksi”.  (2)(3)
[Loppuraportti s. 46, 54, Yhteenveto s. 12]
Sirius-selvityksessä  on  myös  arvioitu  sitä,  mitä  uusi  potilastietojärjestelmä  voisi
maksaa,  jos  se  toteutettaisiin  suppeammin  kuin  koko  maahan.  Selvityksestä  löytyy
kustannusarviot  yhdeksästä  tällaisesta  suppeammasta  “toteutusskenaariosta”:
esimerkiksi HUS:lle ja alueen perusterveydenhuollolle voisivat kustannukset olla 325-
549 miljoonaa euroa, pelkälle HUS:lle (“todella isolle sairaalalle”) 275-459 miljoonaa
euroa  ja  pelkälle  Helsingin  kaupungille  (“todella  isolle  perusterveydenhuollon
yksikölle”)  63-95  miljoonaa  euroa.  Tosin  Sirius-raporttiin  on  kirjattu,  että
“laajentaakseen  liiketoimintaa  Suomeen  toimittajat  edellyttävät,  että  markkinan  on
oltava vähintään HUSin kokoluokkaa”. (2) [Loppuraportti s. 48, 56]
“Mitkään  tarkastelluista  tuotteista  eivät  sisällä  suun  terveydenhuollon
toiminnallisuuksia,  joten ko.  toiminnallisuuden toteutus ei  sisälly  kustannusarvioon.”
Cernerin, Epicin ja GE:n toiminnallisuuskarttoihin on myös merkitty, etteivät ne kata
ensihoitoa; tosin tekstissä tämä ensihoidon toiminnallisuuden puuttuminen on mainittu
vain GE:n heikkoudeksi. Lisäksi sosiaalitoimi on Siriuksessa jätetty kokonaisuudessaan
tarkastelun ulkopuolelle. (2) [Loppuraportti s. 7, 37-43, 49]
Sirius-selvityksen johtopäätöksiin on kirjattu, että “Cerner ja Epic täyttävät parhaiten
yhtenäiselle potilastietojärjestelmälle määritellyt kriteerit” (3). Selvityksen suosituksiin
taas  on  kirjattu,  että  “mikäli  lähdetään  hankkimaan  kansainvälistä
potilastietojärjestelmää,  tarkempaa  selvitystä  jatketaan  ainakin  Cernerin  ja  Epicin
kanssa” (2). [Yhteenveto s. 1, 13, Loppuraportti s. 59]
Sirius-projektin  aikana  yhteydenpidosta  potilastietojärjestelmätoimittajien  kanssa
vastasivat Accenturen edustajat. “Projektin aikana Cernerin ja Epicin suuntaan saatiin
avattua  hyvä,  alustava  keskusteluyhteys.  Jatkossa  on  tärkeää,  että  tätä  suhdetta
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ylläpidetään,  mikäli  nämä  toimittajat  nähdään  edelleen  potentiaalisina
potilastietojärjestelmätoimittajina.”  Edelleen  Sirius-selvityksessä  suositellaan,  että
“valittujen toimittajien kanssa tulisi aloittaa yhteistyön ja kumppanuuden rakentaminen
mahdollisimman pian”. (2) [Loppuraportti s. 3, 26, 36, 59]
HUS:n tietohallintojohtaja Jari Renko oli “yksi SIRIUS- selvityksen ideoijista” ja hän
oli myös projektin ohjausryhmän jäsen. Jari Renko kirjoitti – osana Sirius-selvityksen
julkistamisen jälkeistä keskustelua:
Selvityksessä  ...  oli  tunnistettavissa  useita  järjestelmiä,  jotka  olisivat  mahdollisia  kandidaatteja
yhdeksi kansalliseksi potilastietojärjestelmäksi. Selvitys ei sen sijaan ottanut kantaa siihen, olisiko
yhden  järjestelmän  malli  Suomessa  kokonaisuutena  arvioiden  ...  kannattava  tai  ylipäätään
tavoiteltava. (4)
Ja edelleen Jari Renko kirjoitti:
... Yhteisen IT-järjestelmän käyttö terveydenhuollon prosessien yhdenmukaistamiseksi on tehoton
ja  kallis  keino.  Oikea  järjestys  tässä  on  hakea  ensin  riittävässä  määrin  yhteiset  prosessit  eri
terveydenhuollon yksiköiden välillä ja muokata IT-järjestelmä tukemaan niitä. ...
Näin  ollen  kysymys  yhteisestä  IT-järjestelmästä  on  kiinteästi  yhteydessä  tuleviin  päätöksiin
terveydenhuollon järjestämismallista ja rahoituksesta. Samalla määritellään se miten muodostuvat
organisaatiot joiden on mielekästä neuvotella keskenään yhteisiin toimintamalleihin sitoutumisesta
ja  määritellä  niiden  pohjalta  mahdollisesti  yhteisesti  hankittavan  ja  käytettävän  järjestelmän
sisältö. (4)
(Edellä olevat lainaukset ovat artikkelista, joka huomioitiin ainakin luvussa 4 käsitellyn
blogikirjoituksen 'Epic fail...' jälkeisessä keskustelussa [Kommentti 46.] (5).)
Sirius-selvityksen julkistamisen jälkeen Sitra julkaisi uutisen, jonka alla oli Jari Rengon
ja Antti Kivelän nimet. Antti Kivelä on Sitran johtaja ja myös hän oli Sirius-projektin
ohjausryhmän jäsen (2) [Loppuraportti s. 10]. Uutisessa sanottiin:
[Sirius-]Selvitys  osoittaa,  että  julkisuudessa  esitettyjen  näkemysten  mukainen  yhden
potilastietojärjestelmän malli on mahdollinen vaihtoehto Suomessa. Tämä edellyttäisi kansallisen
tason  tilaajan  ja  toimeenpanijan  roolien  luomista  sekä  lainsäädännön  muutoksia,  jotka
mahdollistaisivat kansallisen tason velvoittavan kokonaisohjauksen.
Uutisessa  myös  verrattiin  potilastietojärjestelmän  kustannuksia  terveydenhuollon
kokonaiskustannuksiin:
Kansainvälisen  potilastietojärjestelmän käyttöönotto  kansallisella  tasolla  merkitsisi  keskimäärin
150 - 200 miljoonan euron investointia vuositasolla seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Tämä
luku on noin yksi prosentti Suomen terveydenhuollon vuotuisista kokonaiskustannuksista. (6)
(Edellä olevat lainaukset ovat uutisesta, joka huomioitiin ainakin luvussa 4 käsitellyssä
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blogikirjoituksessa 'Epic fail...' (5).)
3 Tanskassa tietotekniikka toimii [17.2.2012]
Mikko  Nenonen  [LT,  yleislääketieteen  dosentti,  Lääkäriliiton  eHealth-työryhmän
sihteeri]  kirjoitti  Suomen  Lääkärilehteen  7/2012  yllä  olevalla  tavalla  otsikoidun
artikkelin.  Lehti  ilmestyi  17.2.2012.  (7) Artikkeli  on  kokonaisuudessaan  alla.
Potilastietojärjestelmistä käydyssä keskustelussa viitattiin toistuvasti tähän artikkeliin ja
siihen, miten asiat ovat Tanskassa. 
•  Käynti  tanskalaisessa  sairaalassa  on  hämmentävä  kokemus  suomalaiselle  lääkärille.
Tietojärjestelmä  on  kaikessa  mukana,  mutta  sitä  on  vaikea  huomata,  sillä  kukaan  ei  hakkaa
näppäimistöä  kasvot  punaisina.  Tietojärjestelmä  on  nöyrä  palvelija  ja  potilasturvallisuuden
varmistaja. Näinhän sen pitäisi toimia.
Suomessa terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys on pudonnut kansainvälisestä vauhdista. Vielä
pari vuosikymmentä sitten Suomi oli alan edelläkävijä, mutta nykyisin meillä käytetään edelleen
1.–2.  sukupolven  tietojärjestelmiä,  joiden  valtakausi  oli  vuosina  1990–2005.  Kun  muualla
maailmassa on otettu käyttöön 4.–5. sukupolven järjestelmiä ja niistä on saatu sekä potilastyön että
talouden  kannalta  mitattavia  hyötyjä,  ei  vastaavasta  sukupolvenvaihdoksesta  meillä  näy  edes
merkkejä (1[1 Nenonen M, Virtanen A. Toverit, meitä on petetty! Yleislääkäri 2011;5:30–32.]).
Lukuisat tutkimukset osoittavat tietojärjestelmiemme vastaavan huonosti käyttäjien tarpeita (2[2
Winblad I, Hyppönen H, Vänskä J ym. Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu – kaikissa
on  kehitettävää.  Suom Lääkäl  2010;65:4185–94.],3[3  Vänskä  J,  Viitanen  J,  Hyppönen H ym.
Lääkärien  arviot  potilastietojärjestelmistä  kriittisiä.  Suom  Lääkäl  2010;65:4177–83.]).
Valtiontalouden  tarkastusviraston  tuoreiden  raporttien  mukaan  terveydenhuollon
tietojärjestelmäkehitys  on  ollut  pitkä  sarja  kalliita  epäonnistumisia  (4[4  Sosiaali-  ja
terveydenhuollon valtakunnallisten IT-hankkeiden toteuttaminen. Valtiontalouden tarkastusviraston
tuloksellisuustarkastuskertomukset 217/2011.],5[5 Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon
IT-hankkeissa. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 1/2012.]).
Lääkäriliiton eHealth-työryhmän mielestä myös suomalainen lääkäri ansaitsee käyttöönsä kunnon
työvälineet  eli  huippuluokan nykyaikaiset  tietojärjestelmät.  Tässä mielessä työryhmän edustajat
matkasivat yhdessä Sairaanhoitajaliiton edustajien kanssa marraskuussa 2011 tutustumiskäynnille
Tanskaan, jota pidetään yhtenä edistyksellisimmistä maista tietoteknologian käyttöönotossa.
Kehityksen keskiössä MedCom
Tanskan IT-menestystarinan keskeinen toimija on ollut MedCom, terveydenhuollon viranomaisten,
organisaatioiden  ja  yritysten  yhteistyöelin.  Se  on  1990-luvun  puolivälistä  alkaen  pyrkinyt
määrätietoisesti kehittämään terveydenhuollon tietojärjestelmiä siten, että ne edistäisivät potilaiden
hoitoa mahdollisimman hyvin. Tuloksena on tehokkaasti toimiva tietoverkko sekä suuri joukko
projekteja, joilla [on] uudistettu sairaaloiden, perusterveydenhuollon ja laboratorioiden toimintaa
(6[6 MedCom7. Project summary 2010–2011. www.medcom.dk/dwn3844.]).
Kehitystyö  on pohjautunut  sosiaali-  ja  terveysministeriön  visioon.  Sen pohjalta  toimijat,  kuten
MedCom,  ovat  pilkkoneet  tavoitteet  toteuttamiskelpoisiksi  askeleiksi.  Ohjelmistotuottajat  ovat
kuunnelleet käyttäjiä ja pyrkineet heidän kannaltaan toimiviin järjestelmiin. Tietä menestykseen
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ovat  tukeneet  viranomaisorganisaatiot.  Toimintaa  rahoittavat  terveysministeriö  sekä  alue-  ja
paikallishallinto.
MedCom lähti liikkeelle pienistä hankkeista, joissa onnistuttiin. Kun Suomi puuhaili Makropilotin
kanssa,  MedCom  keskittyi  ammattilaisten  välisen  tietoliikenteen  kehittämiseen.  Medcomin
standardoimat sähköiset reseptit, lähetteet ja laboratoriotulosteet ovat helppokäyttöisiä ja säästävät
huomattavasti lääkärien aikaa sekä terveydenhuollon kustannuksia.
MedCom on kantanut vastuun niin onnistumista kuin epäonnistumistakin ja ansainnut näin muiden
toimijoiden  luottamuksen.  Tanskalaiset  ovat  osanneet  myös  nähdä  eron  onnistumisen  ja
epäonnistumisen  välillä,  kun  Suomessa  kumpikin  vaihtoehto  on  ollut  yhtä  hyvä  pohja
jatkotoimille.
Tanskalaiset lääkärit tyytyväisiä
Tietojärjestelmien  käytännön  toimintaan  eHealth-työryhmä  tutustui  Randersin  aluesairaalassa,
jota[sic!]  kuuluu  Århusin  yliopistosairaalan  piiriin.  Eri  sairaaloiden  tietojärjestelmät  ovat
yhteydessä keskenään ja potilastiedot ovat luettavissa kaikissa niistä. Myös kaikki avohoitotiedot
ovat  käytettävissä  sundhed.dk-liittymän  kautta.  Tanskassa  lainsäädäntö  sallii  potilastietojen
liikkuvan  joustavasti  sinne,  missä  niitä  tarvitaan  –  Suomessa  samaan  voitaisiin  päästä  uuden
terveydenhoitolain myötä.
Tutustuminen Randersin sairaalan tietokoneistettuun arkeen osoitti, että sairaalan johto on todella
sitoutunut uudistamaan toimintaa tietotekniikan avulla.  Kyse ei ole pelkästään tietojärjestelmän
käyttöönotosta  vaan  koko  sairaalan  toiminnan  muutosprojektista.  Tietojärjestelmät  ovat
mahdollistaneet  monia hyvin ennakkoluulottomia  ratkaisuja,  joista  lääkärit  ovat  syystä  ylpeitä.
Sairaalan kehittäminen on yhteisön yhteinen hanke.
Ohjelmistot ovat toimivia eikä lääkärien ole tarvinnut käyttää aikaansa niiden kanssa taisteluun,
vaan  kaikki  voimat  on  voitu  kohdistaa  potilaan  parhaaksi.  Tunnelma  hyvin  organisoidussa
sairaalassa  oli  rento  ja  leppoisa.  Suomalaiselle  sairaalalle  tyypillistä  kiirettä  ja  kaaosta  ei
Randersissa näkynyt.
Merkittävin  ero  suomalaisiin  tietojärjestelmiin  on  prosessituki.  Ohjelmisto  tukee  diagnostista
päättelyä  ja  ehdottaa  kullekin  potilaalle  diagnoosin  ja  hoitosuosituksen  mukaisen  hoitopolun
tutkimuksineen,  toimenpiteineen  ja  hoitotyön  vaiheineen.  Kirurgit  ovat  erityisen  innoissaan
standardoiduista hoitoprotokollista, jotka helpottavat heidän työtään.
Ohjelmisto  tukee  terveydenhuollon  ammattilaisia  kirjaamalla  ja  varmistamalla,  että  kaikki
potilasturvallisuuden  kannalta  tarpeelliset  seikat  on  otettu  huomioon.  Lääkärin  tekemä
suunnittelema[sic!] tai antama määräys on samalla syöte sille, jonka vastuulla prosessin seuraava
vaihe on. Tähän voidaan kytkeä sähköinen päätöksentuki paljon toimivammin kuin suomalaisissa
dokumentointipohjaisissa järjestelmissä.
Kaikki kirjaaminen tapahtuu rakenteisesti ja yksiselitteisesti, osana prosessia. Lääkärin kirjaus on
hyödyllinen  hoitajille  ja  lääkärit  löytävät  hoitajien  strukturoiduista  kirjauksista  tarvitsemansa
tiedot.
Matkan opetukset Suomelle
Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Suomessa on välttämätöntä.  On luotava visio
tavoitteista  ja  realistinen  aikataulu niiden  toteuttamiseksi.  On perustettava  ”MedCom Finland”
kehityksen  katalysaattoriksi,  ideoiden  ja  kokemusten  jakajaksi  sekä  yhteisten  standardien
sopijaksi. On tiivistettävä yhteistyötä ohjelmistojen kehittäjien ja käyttäjien välillä. Järjestelmien
on  palveltava  joustavasti  kaikkia  käyttäjiä  –  myös  potilaita,  joilla  tulee  olla  pääsy  omiin
tietoihinsa. (7)
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4 Epic fail, eli sairaaloiden IT eilen, tänään ja huomenna 
[8.6.2012]
Otso Kivekäs julkaisi 8.6.2012 blogikirjoituksen, joka oli otsikoitu yllä olevalla tavalla.
(Kirjoitus huomioitiin useasti myöhemmässä potilastietojärjestelmähankkeesta käydyssä
keskustelussa.) Blogissa Kivekäs kirjoitti:
[Sirius-]Selvityksessä  parhaaksi  järjestelmäksi  todettiin  amerikkalainen  Epic  ja  toiseksi  tuli
myöskin  amerikkalainen  Cerner.  Jatkotoimenpiteinä  HUS  aloitti  Sirius  2  -hankkeen,  jossa
valmistellaan varsinaista  järjestelmän kilpailutusta,  ja  Accenture  hankki  oikeudet  myydä Epic-
järjestelmää Suomessa. (5)
Viimeksi  mainitun  tiedon  osalta  Kivekäs  viittaa  Ylen  julkaisemaan  uutiseen,  jossa
sanotaan:
Vaikka  kilpailutus  ei  ole  virallisesti  alkanut,  ovat  useat  yritykset  jo  käyneet  esittelemässä
tuotteitaan.
Tieto aikoo lähteä kilpaan uudistetulla  versiolla  laajalti  käytössä olevasta Efficasta.  Logica  on
puolestaan tehnyt aiesopimuksen Cerner-suuryrityksen kanssa...
Accenture on puolestaan hankkinut kumppanikseen Epic-yhtiön... (8)
Kivekäs  myös  julkaisi  blogissaan  Terveydenhuollon  ATK-päiviltä  (15.-16.5.2012)
otetun valokuvan. Kuvassa oli Accenturen pöytä ja sillä ollut lappu. Kuvan selitykseksi
oli  Kivekäs  kirjoittanut:  “Terveydenhuollon  ATK-päivillä  niin  Accenturen  kuin
HUS:inkin  edustajat  löysi  parhaiten  Epicin  tiskiltä.  Lapussa  lukee  “Olemme  Epicin
ständillä. Tervetuloa””. (5)
Kivekäs vetää kritiikkinsä yhteen näin:
Tässä  kohti  kannattaa  taas  pysähtyä  hetkeksi.  Olemme  siis  tilanteessa,  jossa  on  konsultin
avustuksella käytännössä päätetty, mikä järjestelmä tullaan valitsemaan. Samainen konsultti on nyt
ainoa  taho,  jolta  tuon  järjestelmän  voi  saada.  On  siis  Accenturen  ehdotuksesta  käytännössä
päätetty, että potilastietojärjestelmät koko Suomeen tulee toimittamaan Accenture. (5)
Pääkritiikkinsä  Otso  Kivekäs  kuitenkin  kohdistaa  siihen,  että
potilastietojärjestelmähankinnassa  ollaan  hakeutumassa  “yhden  monopolitoimittajan
kuristusotteeseen”.  Haetaan yhtä toimittajaa,  jolla on yksinoikeus tuotteeseensa – eli
potilastietojärjestelmän  lähdekoodiin  –  ja  siihen  tehtäviin  ylläpito-  ja  muutostöihin.
Vaikka alussa potilastietojärjestelmätoimittajat  kilpailutettaisiinkin,  niin  “alun jälkeen
hankinnat tullaan tekemään ilman kilpailutusta; muita vaihtoehtoja ei oikeastaan ole”;
“vaihtaminen  toiseen  järjestelmään  veisi  vuosia  ja  maksaisi  kymmeniä  miljoonia”.
“Asiakas on käytännössä täysin riippuvainen lähdekoodin haltijasta,  joka voi sanella
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hintansa ja ehtonsa.” “Potilastietojärjestelmän kaltainen suuri, monimutkainen ja erittäin
kustomoitu  tuote  luo  voimakkaan  lock-in  efektin  [eli  tilaajan  “lukittumisen”
toimittajaan].” (5)
Otso Kivekäs kirjoittaa,  että  hän olisi  “ihan valmis hyväksymään vaikka kymmenen
miljoonan  vuotuisen  välistävedon  [eli  monopolitoimittajan  ylilaskutuksen],  jos  sen
vastineeksi  saataisiin  toimiva  sairaalajärjestelmä”.  Toimivan  järjestelmän  saamista
Kivekäs pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Tätä näkemystään hän perustelee näin:
Julkiset kilpailutukset voitetaan sillä, että tarjottava järjestelmä on itsessään halpa. Usein tarjoukset
tehdään  jopa  tappiolla.  Tarjoava  yritys  tekee  voittonsa  lisä-  ja  muutostöistä,  joiden  hinta  on
kova. ... 
Eli jos järjestelmä toimii hyvin, jäävät toimittajalta kalliit lisätyöt saamatta, mutta jos se on koko
ajan  katastrofin  partaalla,  tili  juoksee.  En väitä,  että  kukaan  rikkoisi  softiaan  tahallaan,  mutta
olemme luoneet järjestelmän,  jossa menestyvät lähinnä yhtiöt  joiden järjestelmissä on kriittisiä
ongelmia. ... (5)
Ratkaisuksi  siihen,  ettei  ajauduttaisi  “monopolitoimittajan  kuristusotteeseen”  Otso
Kivekäs näkee sen, että “asiakkaan on hallittava lähdekoodia itse”. Kivekäs hahmottelee
kolme eri vaihtoehtoa siitä, miten sairaanhoitopiiri voisi käytännössä saada lähdekoodin
omaan hallintaansa:
1)  “Parhaiten  tämä  onnistuisi  vaatimalla  avoimen  lähdekoodin  lisenssiä...”  Tällöin
sairaanhoitopiiri ei ainoastaan saisi “vapaita oikeuksia ostaa kehitystyötä järjestelmään
keneltä  haluaa”,  vaan  lähdekoodi/järjestelmä  olisi  myös  muiden  sairaanhoitopiirien
käytössä ja nämä kaikki voisivat jakaa tilaamiaan muutoksia keskenään.
2) “...tärkeimmät hyödyt saadaan vaatimalla jatkokehitysoikeus vain itselle.”
3) “On mahdollista, että nykyiset tarjoajat eivät halua lähteä tällaiseen kisaan mukaan,
mutta viime kädessä järjestelmän voi vaikka tehdä tyhjästä. Jos käytettävissä on viisi
vuotta ja miljardi euroa, sillä oikeasti tekee jo aika paljon koodia.” (5)
Otso Kivekäs päättää blogikirjoituksensa näin:
Koodin  omistus  tai  avoimuus  ei  ole  mikään  hopealuoti,  joka  ratkaisee  kaikki  IT-hankkeiden
ongelmat.  Vaikka  asiakas  omistaisi  kaiken  koodin,  hankkeet  voidaan  silti  mokata.  Mutta
irtautuminen toimittajan liekanarusta on välttämätön edellytys sille, että hankkeet voivat onnistua.
Terveydenhuollon  tietojärjestelmäongelmat  ovat  ratkaistavissa,  mutta  ne  eivät  ratkea  ilman
muutosta toimintatavoissa”. (5)
Blogikirjoitus  synnytti  jo  tuoreeltaan  vilkkaan  keskustelun.  Kirjoituksen  perään
ilmaantui noin viikossa (8.-15.6.2012) 55 kommenttia ja kommentin kommenttia.  (5)
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Alla olen käsitellyt niitä teemoja, jotka keskustelussa saivat eniten huomiota.
Modulaarisuus ja avoimet rajapinnat
Keskustelussa toistui – suorasti ja epäsuorasti – ajatus siitä, että potilastietojärjestelmän
tulisi  olla  rakenteeltaan  modulaarinen  [monoliittisen  sijaan].  Kaiken  lukemani
perusteella  olen  ymmärtänyt  modulaarisuuden  tarkoittavan  seuraavaa:
Modulaarisuudella  tarkoitetaan  sitä,  että  järjestelmä  koostuu  yksittäisistä  toisiinsa
kytkeytyvistä osista (eli moduuleista). Moduulien kytkeytyminen tapahtuu rajapintojen
välityksellä.  Kun  nämä  rajapinnat  ovat  tarkasti  määritellyt  ja  avoimet,  voidaan
tietojärjestelmän eri osat vaikka kilpailuttaa kukin erikseen ja hankkia ne eri paikoista
[ja näin vältytään yhteen toimittajaan “lukittumiselta” vaikka koodi moduulien sisällä
olisikin  suljettua].  Alle  olen  listannut  tärkeimmät  modulaarisuuden  ja  (avoimien)
rajapintojen puolesta kirjoitetut kommentit:
“Anssi” kirjoitti (8.6.2012 klo 14.42): 
Minusta tärkeintä tässä olisi “tietorakenteet” eikä “koodi”.  Eli ihan ensimmäiseksi järjestelmän
käyttämät  tietokannat  ja  verkkorajapinnat  tulisi  määritellä  niin,  että  ne  on  helppo  toteuttaa
useammallakin  ohjelmisto-  ja  kantatuotteella  tarvittaessa.  Tällaisen  määrittelyn  voisi  tilata  ja
kilpailuttaa. ...
--
Sitten siitä voisi tilata jonkinlaisen pienen toteutuksen ja siihen päälle Proof-of-concept -tyyppisen
kevyen sovelluksen.
Sen jälkeen voitaisiin sitten alkaa kilpailuttaa ja rakentaa tuotantovaiheen softaa modu[u]leittain, ja
ostaa sitä vaikka eri paikoista. ... [Kommentti 11.] (5)
Juuso Koponen kirjoitti (8.6.2012 klo 20.37):
Uskoisin,  että  aika  hurja  parannus  nykytilanteeseen  saataisiin  jo  sillä,  jos  järjestelmä
suunniteltaisiin alusta asti niin että käyttöliittymä keskustelee taustajärjestelmän kanssa selkeästi
dokumentoidun rajapinnan kautta, niin että käyttöliittymä voidaan tehdä vaikka kokonaan uusiksi
ilman että tarvitsee koskea taustajärjestelmiin. ...
Jos  käyttöliittymä  olisi  irroitettavissa[sic!] taustajärjestelmistä,  järjestelmän  käyttäjät  voisivat
teettää  muutaman  kymppitonnin  pikkuprojekteina  omiin  tarpeisiinsa  sopivia
käyttöliittymäratkaisuja suhteellisen ketterästi. ... [Kommentin 11. toinen kommentti] (5)
Kate Alhola kirjoitti (9.6.2012 klo 18.28):
Itsekkin[sic!] tietotekniikan ammattilaisena olen hyvinkin samaa mieltä  bloginkirjoituksen[sic!]
sekä Anssin ja Juuson kommenttien kanssa.
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Tärkeää on avoin lähdekoodi, tietokann[a]t, rajapinnat ja protokollat. Avoimilla rajapinnoilla ja
protokollilla v[o]idaan erottaa toisistaan sovelluksen eri osat kuten tietokantaa pyörittävä ydin ja
käyttäjien koneissa pyörivät asiakassovellukset. Tarvittaessa eri osia sovelluksista voidaan uusia
riippumattomasti  eikä  koko järjestelmää jouduta  uusimaan kerralla.  Asiakassovellusten järkevä
elinkaari on myös paljon lyhyempi kuin tietokannan.
Avoimella  koodilla  taas  voidaan  varmistaa  että  kaikkien  osasovellusten  ja[t]kokehitys  voidaan
avoimesti kilpailuttaa.
Mikäli järjestelmässä joudutaan käyttämään jotain suljettua osakokonaisuutta kannattaa se aidata
avoimien rajapintojen taakse jolloin koko järjestelmään ei tule lock-in:iä. [Kommentti 23.] (5)
Kate Alhola kirjoitti samasta asiasta – mutta vielä laajemmin – myös  toisaalla (6.7.2012
klo 11.41): 
... ongelmiin on hyvin yksinkertainen ratkaisukin, avoimet järjestelmät, avoimet rajapinnat ja avoin
koodi. ...
Kun tietojärjestelmä toteutetaan avoimilla rajapinnoilla, jokainen osa voidaan toteuttaa ja myös
uudelleen  toteuttaa  riippumattomasti.  Esimerkkinä  vaikka  Google  tarjoaa  verkkopalveluihinsa
julkisia rajapintoja ja kuka tahansa voi tehdä niihin oman kilpailevan sovelluyksensa[sic!] joka on
optimoitu tiettyyn ympäristöön ja käyttöön. Vastaavasti Google voi muuttaa palvelun moottoria
kunhan rajapinnat pysyvät samoina.
Otetaan  esimerkkinä,[]miten  tämä  toimisi  terveydenhuollon  tietojärjestelmässä.  Ensimmäisessä
vaiheessa valitaan tekijä tietokannan määrittelylle ja tuloksena syntyy julkinen tietokantakuvaus.
Seuraavassa  askele[e]ssa  valitaan  tekijä  rajapintamäärittelyille  ja  syntyy  julkinen
rajapintamäärittely. Nyt kun on olemassa määrit[t]elyt, voidaan kilpailuttaa tietokannan toteutus ja
käyttäjien  asiakassovellukset  jokainen  erikseen.  Tietokannalle  voidaan  määritellä  selkeät
suorituskykykriteerit ja testit että vältetään VR:n ongelmat.
Asiakassovellukset  voidaan  nyt  toteuttaa  käytettävyyssuunnittelun  pohjalta.  Koska  yksittäiset
asiakassovellukset  ovat  pieniä  osaprojekteja,  on  mahdollista  jopa  toteuttaa  erillisiä  sovelluksia
pöytäkoneisiin,  tablet[t]eihin  tai  verkkopalveluksi.  Hyvän  asiakassovelluksen  etehokas[sic!]
elinikä on helposti  vain vuosia mutta tietokantakuvausta voidaan täydennettynä  käyttää  vaikka
vuosikymmeniä.
Jos toteutukset tehdään myös avoimena lähdekoodina, voidaan ylläpito ja jatkokehitys kilpailuttaa
normaalilla tavalla.
Avoimessa troteutuksessa[sic!] voidaan vanhentuneet komponentit korvata yksitellen uudemmilla
ja tehokkaammilla. Tietokanta [voidaan?] siirtää uusille palvelimille rajapinnan pysyessä samana
ja asiakassovellukset [voidaan?] uusia tietokannasta riippumatta.
(Risto Linturi  laittoi (17.7.2012 klo 14.29) Ttk-ryhmään keskustelunavaukseksi linkin omaan –
Facebook-muistiinpanona  (6.7.2012  klo  9.05)  julkaistuun  –  kirjoitukseensa  'Kohti  Suomi  2.0
-vision synnyttävää projektia!'. Ttk-ryhmän puolella tuo kirjoitus ei synnyttänyt keskustelua, mutta
Risto Linturin Facebook-sivuilla kirjoituksesta keskusteltiin vilkkaastikin. Yllä oleva Kate Alholan
kirjoitus on osa tuota keskustelua.) (9)(10)
Seikku Kaita kirjoitti (11.6.2012 klo 0.02):
Tarpeen olisi jaksottaa hankinta edes kahtia. Ensin määrittelyprojekti, joka määrittelisi riittävän
määrän palikoita, joista kokonaisuus rakennetaan, ja AVOIMET rajapinnat niiden väliin. ...
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Seuraavassa vaiheessa tarjouspyynnöt toteutusprojekteihin ... siten, että myös osatarjoukset otetaan
huomioon: kuka tahansa voi tarjoutua tekemään yhden tai useamman pikku palikan määriteltyihin
rajapintoihin. [Kommentti 31.] (5)
Mikko Paltamaa kirjoitti (11.6.2012 klo 17.18):
Avoimen  arkkitehtuurin  ja  avoimien  rajapintojen  määrittelyn  jälkeen  monet  eri  tahot  voisivat
kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja eri ongelmiin. Niistä voisi vaikka sitten kuoria kerman päältä.
Miljardilla  eurolla  voitaisiin  vaikkapa  saattaa  hyvään  alkuun  tuhat  terveydenhuollon
tietojärjestelmien eri osia kehittävää startuppia. [Kommentti 34.] (5)
Avoin lähdekoodi
'Avointen  rajapintojen'  lisäksi  keskustelussa  yhtenään  toistunut  sanapari  oli  'avoin
lähdekoodi'. Siinä missä avoimia rajapintoja tuntuivat kannattavan kaikki keskustelijat –
ainakaan kukaan ei  noussut niitä avoimesti vastustamaan – kohtasi avoin lähdekoodi
myös  vastustusta.  Keskustelu  palautettiin  muutamassakin  puheenvuorossa  siihen  jo
blogikirjoituksenkin  sisältämään  ajatukseen,  että  jos  tavoitteena  on  välttää  yhteen
toimittajaan lukittuminen, ei lähdekoodin avoimuus ole ehdoton välttämättömyys. Alle
olen poiminut muutaman kommentin avoimesta lähdekoodista:
Ossi Mäntylahti kirjoitti (10.6.2012 klo 14.53):
Bottom line: en usko avoimeen lähdekoodiin näin laajassa järjestelmässä. ... [Kommentti 25.] (5)
Otso Kivekäs kirjoitti (10.6.2012 klo 18.16):
Avoin  lähdekoodi  ei  tässä  ole  ydinasia.  Ydinasia  on  Vendor  lock-innin  [eli  “toimittajalukon”]
välttäminen. Oman koodin tilaaminen avoimena on tähän yksi tapa, mutta ei ainoa.  [Kommentin
25. ensimmäinen kommentti] (5)
Teemu Kemppainen kirjoitti (10.6.2012 klo 22.06):
Saako tässä tuo käsite “avoin lähdekoodi” nyt kohtuuttomasti huomiota, vaikkei se itse asiassa
asian  kannalta  edes  ole  välttämätön.  Se  mitä  potilastietojärjestelmään  tarvitaan  ovat  avoimet
rajapinnat ja tietomallit (kuten tietokantarakenteet). ... [Kommentti 30.] (5)
Tehdään itse omassa firmassa
Moni  keskustelija  piti  sitä  blogikirjoituksen  vaihtoehtoa  hyvänä,  että  järjestelmä
tehtäisiin itse tyhjästä. Tätä ajatusta kyllä myös kritisoitiin muutamassa puheenvuorossa.
Järjestelmän  tekemistä  itse  (omassa  firmassa)  kommentoitiin  tuoreeltaan  ja  vielä
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kuukauden ja  kahdenkin  päästä  blogikirjoituksen julkaisemisesta.  Alle  olen listannut
tähän aihepiiriin liittyviä kommentteja; mukana on myös näitä myöhempiä kirjoituksia:
“Anonymous” kirjoitti (8.6.2012 klo 10.59):
Olen samaa mieltä, että 1) tehdään avoimella lähdekoodilla, 2) perustetaan oma firma, joka käyttää
ne arvioidut 1 miljardia euroa tämän kehittämiseen. ... [Kommentti 2.] (5)
Karri Niemelä kirjoitti (11.6.2012 klo 10.10):
Mielestäni  tässä  olisi  tuhannen  taalan  paikka  Suomalaiselle  tietoyhteiskunnalle  rakentaa  avoin
health  2.0  järjestelmä,  ...  Tekijöiksi  uusia/nuoria  kasvoja  terveydenhuollosta,  koodaus  ja  ux
maailmoista.  Ja  sit  vielä  niin  että  oikeasti  lean  vääntö  päälle  from  day  1  (=ei  vuosikausia
määrittelyihin, stragegiansuunnitteluun[sic!] yms). Olen varma että vuoteen 2016, jolloin tuo uusi
järjestelmä pitäisi olla HUSissa käytössä, meillä olisi aikamoiset palikat käsissä. [Kommentti 32.]
(5)
Jukka Tamminen kirjoitti (11.6.2012 klo 15.56):
@Karri  Niemelä (ja  muut).  Olen täsmälleen samaa mieltä.  Ehdottomasti  paras vaihtoehto olisi
perustaa  riittävän  suuri  ja  varakas  ([  ]mieluiten  julkishallinnollinen  yksikkö)  yritys,  jossa  on
ainoastaan modernia ketterän kehittämisen osaajia. Tämä[n] tulisi suunnitella ja toteuttaa kattava
Suomen terveydenhuollon kokonaisjärjestelmä alusta alkaen. ... [Kommentti 33.] (5)
“Anonymous” kirjoitti (9.7.2012 klo 9.49):
Ainoa oikea ratkaisu mielestäni on aikaisemmin esitetty uuden (julkisen) yhtiön perustaminen joka
ottaa homman haltuun modernein ideoin. [Kommentti 47.] (5)
“Anonymous” kirjoitti (10.7.2012 klo 14.00):
Nykyisten järjestelmien osalta kehitystyöhön ei ole intressejä ellei Suomessa joku siitä erikseen
maksa.  Tässä  juuri  piilee  syy  siihen  minkä  vuoksi  suomalaiset  yritykset  ovat  ottaneet
kansainväliset  toiminnanohjausjärjestelmät  käyttöön,  sen  sijaan  että  rakentaisivat  sellaisen  itse.
Kehityskustannukset  jakautuvat  satojen  muiden  asiakkaiden  kesken.  Tätä  toivon  myös
potilastietojärjestelmien osalta tapahtuvan.
...  Silloin  kun  valitsee  pakettisoftan,  niin  avoin  lähdekoodi  ei  ole  millään  tavalla  järkevä
vaihtoehto. Avoin lähdekoodi voisi toimia, jos tänne rakennettaisiin nollasta oma järjestelmä, kuten
aiemmin on tehty.  Mutta silloin ollaan siinä tilanteessa,  että  kaikki  kehitystyö maksetaan  itse.
Tällaisissa ohjelmistotaloissa tehdään kehitystyötä sadoilla miljoonilla, jatkossa jopa miljardeilla
vuodessa. [Kommentti 49.] (5)
Henri Frilund kirjoitti (27.7.2012 klo 22.55):
Joku täällä mainitsikin, ja olen täysin samaa mieltä, että paras ratkaisu olisi perustaa täysin uusi
yritys,  joka  olisi  riippumaton  sekä  nykyisistä  toimittajista  sekä[sic!]  yksittäisistä
sairaanhoitopiireistä.  Tämä  yritys  voisi  olla  täysin  voittoa  tavoittelematon  tai  sitten  voitot
jaettaisiin sitä rahoittavien sairaanhoitopiirien kesken. Yrityksen ainoana tehtävänä olisi varmistaa
Suomen potilastietojärjestelmän (huomaa yksikkömuoto) toimivuus ja käytettävyys.
Tämä  Suomen  Potilastieto  Oyj  voisi  sitten  ostaa  järkevissä  osissa  toteutuksia  minkä  tahansa
kokoisilta kotimaisilta yrityksiltä... [Kommentti 55.] (5)
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“konsulentti” kirjoitti (14.8.2012 klo 19.42):
Uuden yrityksen perustaminen kuulostaa täältä luettuna uskomattoman helpolta. Eniten särähtää
korvaan tuo huippuosaamisen hankkiminen sinne. Pahoittelen, mutta huippuosaamista tuonne on
lähes mahdotonta  saada.  Uuden järjestelmän  toteuttaminen kokonaisuudessaan  kestää  varmasti
vuosia.  Ei  pidä  myöskään  olettaa,  että  eri  sairaanhoitopiireillä  olisi  yhtenäiset  laitteistot  ja
vempeleet,  joten  kaiken  tämän  tekeminen  kestää  varmasti.  Kestää  niin  kauan,  että  joudutaan
ampumaan liikkuvaan maaliin.
Ketterät  huippuosaajat  eivät  halua  työskennellä  tällaisessa  ympäristössä.  Eri  osapuolia  on
yksinkertaisesti niin paljon, että homma menee puoliväkisin raskaan määrittelyn kautta. Projektilla
on varmasti oma valittu teknologiapinonsa, joka alkaa hapantua jo ennen kuin on valmista. Tämä
karkottaa  suuren  osan  tekijöistä,  jotka  haluavat  pitää  oman  osaamisensa  ajantasaisena.
Käytännössä tällaisesta duunista pitävät ne henkilöt, jotka haluavat saada valmiiksi pureskellun
speksin eteensä ja toivovat pääsevänsä eläkkeelle samaa tuttua ja turvallista tehden. ... [Kommentti
57.] (5)
Ketterä kehitys vs. vesiputousmalli
Monet  keskustelijat  vannoivat  ketterän  ohjelmistokehityksen  nimiin;  'ketteryys'  on
mainittu  useamman  kerran  jo  edellä  poimituissa  kommenteissa.  Kun  ketteryyttä
rummutettiin,  niin  samalla  arvosteltiin  suoraan  tai  epäsuoraan  vesiputousmallista
ohjelmistokehitystä.  Mitä  eroa sitten on vesiputousmallilla  ja  ketterällä  kehityksellä?
Seuraavaksi pyrin itse vastaamaan tähän kysymykseen kaiken sen pohjalta, mitä olen
lukenut  (vastaukseni  ei  pohjaudu  mihinkään  tiettyihin  lähteisiin): Karkeasti
vesiputousmallin ja ketterän kehityksen  ero on siinä, että vesiputousmallissa edetään
suoraviivaisesti  ohjelmiston  suunnittelusta  sen  toteutukseen,  kun  taas  ketterässä
kehityksessä  suunnittelu  ja  toteutus  vuorottelevat  kehämäisesti.  Peruslähtökohtana
vesiputousmallissa on se ajatus, että ohjelmisto voidaan suunnitella tarkasti etukäteen.
Ketterässä  kehityksessä  taas  ajatellaan,  että  tällainen  tarkka  etukäteissuunnittelu  on
mahdotonta  –  ainakaan  jos  puhutaan  vähääkään  isommista  ja  mutkikkaammista
järjestelmistä.  Vesiputousmallissa  tehdään  ensin  tarkat  suunnitelmat  ja  sitten  ne
toteutetaan; toteutusvaiheessa ei enää palata suunnittelemaan. Ketterässä kehityksessä
lähdetään  liikkeelle  alustavasta  suunnitelmasta,  jota  lähdetään  toteuttamaan.  Kun
toteutusvaiheessa  suunnitelmasta  paljastuu  virheitä  ja  puutteita  –  ja  näin  ketterän
kehityksen mukaan siis aina väistämättä käy – palataan suunnittelu”pöytään” ja tehdään
suunnitelmaan  tarvittavat  muutokset.  Muutokset  suunnitelmassa  johtavat  muutoksiin
toteutuksessa, mistä edelleen seuraa muutoksia suunnitelmassa... Ketterä kehitys etenee
kehää,  jossa  kierros  kierrokselta  täsmentyvän suunnitelman on  tarkoitus  johtaa  aina
parempaan toteutukseen eli ohjelmistoon.
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Alle olen kerännyt kommentteja, jotka puhuvat suoraan ketterästä kehityksestä tai jotka
viittaavat  epäsuoremmin  tähän  erotteluun  ketterän  kehityksen  ja  vesiputousmallin
välillä:
“VM” kirjoitti (8.6.2012 klo 10.51):
...  Toisin  tilaaminen  olisi  tärkeää  myös,  koska  tilaaja  ei  ole  meedio.  Toimittajat  laskuttavat
mielellään kalliisti lisätöistä ja tähän koriin satavat myös sen speksin muutokset, jonka perusteella
tarjous on tehty. Ja koska se speksi on huono arvaus siitä mitä projektissa tapahtuu helmikuussa
2014 niitä muutospyyntöjä tulee paljon. [Kommentti 1.] (5)
“Anonymous” kirjoitti (8.6.2012 klo 11.22):
... Pienen Suomen soisi olevan ketterän kehityksen ja järkevien päätöksien maa. ... [Kommentti 5.]
(5)
Otso Kivekäs kirjoitti (8.6.2012 klo 17.43): 
Erityisesti  terveydenhuollossa  vaatimusmäärittelyjen  ongelmana  on,  että  1)  ...  5)  Bonuksena
toteutus tehdään usien[sic!] vesiputoushenkisesti, eli vaatimukset naulataan kiveen ennen kun työt
alo[i]tetaan. [Kommentin 12. ensimmäinen kommentti] (5)
“Anonymous” kirjoitti (14.6.2012 klo 5.04):
Miljardilla tekee ehkä noin 10 tarpeet täyttävää ratkaisua crätchistä.
Ehkä  tässä  kannattaisi  lähteä  siitä,  että  todellinen  alan  ammattilainen  tulisi  katsomaan  paikan
päälle, mitä oikeasti tarvitaan.
Sitten tehtäisiin alustava vaatimusmäärittely.
Iteroitaisiin..[.] jne jne [Kommentti 38.] (5)
Seikku Kaita kirjoitti (15.6.2012 klo 2.25):
Jaaha. En usko sen enempää ketterien menetelmien kuin agility-harrastajienkaan teknologiauskon
meitä tältäkään kuluerältä  pelastavan. Aito avoimuus ei  rajaa tekniikoita  muodin mukaan (nuo
enempi ja  vähempi ketterät  menetelmät  on keksitty eri  markkinpointinimillä[sic!] niin moneen
kertaan ainakin 60-luvulta alkaen.) [Kommentti 40.] (5)
Valmistuote ja sen räätälöinti
Keskustelua  herätti  myös  se,  että  jos  tavoitteena  on  ostaa  tietojärjestelmä
valmiina/pakettina, niin missä määrin tällainen valmis-/pakettituote on lopulta oikeasti
“valmis”.  Kuinka  toivottavaa  sitten  on  valmistuotteen  (laaja)  räätälöinti  ja  mitä
ongelmia  tästä  räätälöinnistä  voi  seurata?  Alle  olen  ottanut  mukaan  myös  yhden
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myöhäisemmän (27.7.) tähän aihepiiriin liittyvän kommentin.
“Anonymous” kirjoitti (8.6.2012 klo 15.43):
Missään tapauksessa tähän ei löydy valmista ratkaisua vaan HUS:n ja toimittajan on löydettävä
konsensus monessa kohtaa. ... [Kommentti 16.] (5)
“Anonymous” kirjoitti (8.6.2012 klo 18.04):
Valmiiden suljettujen järjestelmien käyttö on ihan ok (windows, exchange, jne), mutta tämän sirius
hankkeen kaltaisia “räätälöidään suljetun järjestelmän päälle” ratkaisuja pitäisi välttää ruton lailla.
[Kommentti 20.] (5)
Otso Kivekäs kirjoitti (8.6.2012 klo 18.48):
Ison organisaation keskeinen tietojärjestelmä ei KOSKAAN ole käytännössä valmistuote, vaan se
on pakko räätälöidä. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että organisaatiot eivät ole toistensa kopioita,
joten eivät niiden tiedot ja tietotarpeetkaan ole. [Kommentin 20. ensimmäinen kommentti] (5)
Ossi Mäntylahti kirjoitti (10.6.2012 klo 14.53):
... [Otso] Kivekäs on väärässä siinä, että suurten talojen tietojärjestelmät eivät olisi tuotepohjaisia.
Ovat ne. Nykyään suuri työ on nimen omaan siinä, että siirrytään pois näistä itsetehdyistä liian
suurista räätälöinneistä. [Kommentti 25.] (5)
Otso Kivekäs kirjoitti (10.6.2012 klo 18.27):
Voidaan  toki  ajatella,  että  esimerkiksi  EPIC  valmiimpana  ja  modernimpana  tuotteena  sopisi
vähemmällä kustomoinnilla vaikkapa HUSin käyttöön. Mutta kuinka uskottavalta kuulostaa, ettei
amerikkalaista järjestelmää tarvitsisi kustomoida? Terveydenhuoltoalan toimintakenttä on siel[l]ä
melko erilainen. ... [Kommentin 25. toinen kommentti] (5)
Henri Frilund kirjoitti (27.7.2012 klo 22.55):
Muutama kommentti:
1) Positiivista keskustelun käynnistäneessä selvityksessä on, että on kerrankin ymmärretty katsoa
löytyisikö maailmalta jotain valmista mitä voisi käyttää. ...
2)  Muilla  toimialoilla  pakettituotteiden hankkimisten  jälkimaininkeja  lähempääkin  seuranneena
ihmettelen,  milloin  tietojärjestelmiä  pakettituotteina  ostaviin  organisaa[ti]oihin  uppoaisi  tämä
perusoppi: Jos ostat pakettituotteen ja haluat säästää suhteessa täysin räätälöityyn tuotteeseen[*],
ole  valmis  muuttamaan  organisaatiosi  toimintatapoja  pakettituotteen  olettamien  mukaiseksi.
Muuten järjestelmä ei tule millään rahasummalla palvelemaan organisaatiota hyvin.  [Kommentti
55.] (5)
[*Tässä  käsittääkseni  tarkoitetaan  “täysin  räätälöidyllä  tuotteella”  vain  organisaatiota  itseään
varten  tehtyä  tietojärjestelmää.  Edellä  olevissa  muissa  kommenteissa  taas  räätälöinti  tarkoittaa
paketti-/valmistuotteen muokkaamista organisaatiolle sopivaksi.]
“Kansainvälisten” järjestelmien puutteet
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Sirius-selvityksessä  kartoitettiin  “kansainvälisten”  potilastietojärjestelmätoimittajien
kiinnostusta  Suomen  markkinoista.  Lisäksi  etsittiin  nykyisille  Suomen
potilastietojärjestelmille “toiminnoiltaan kehittyneempiä vaihtoehtoja”, jotta “voitaisiin
parantaa mm. potilastietojärjestelmien tuomaa automaatiota ja ohjaavuutta työlle sekä
vähentää  käytettävyys-  sekä  integroitavuusongelmia”.  (2) [Loppuraportti  s.  2,  6]
Selvityksen  lopputuloksena  oli,  että  “Cerner  ja  Epic  täyttävät  parhaiten  yhtenäiselle
potilastietojärjestelmälle määritellyt kriteerit” (3) [Yhteenveto s. 1, 13].
Blogikirjoituksen  jälkeisessä  keskustelussa  tuotiin  esille  sitä  kritiikkiä,  mitä
yhdysvaltalaiset  potilastietojärjestelmä(toimittaja)t  –  erityisesti  Epic  ja  Cerner  –
kohtaavat  omassa  kotimaassaan.  Keskustelussa  vedottiin  lähteisiin,  joissa  näitä
järjestelmiä  syytetään  muun  muassa  ohjelmointikielen  (MUMPS)  vanhuudesta  sekä
huonosta käytettävyydestä ja yhteensopivuudesta. Yhdysvaltalaisjärjestelmiä saatetaan
siis toisaalla arvostella siitä, mistä niitä Sirius-selvityksessä kiiteltiin. Alle olen koonnut
näitä yhdysvaltalaisjärjestelmiä kritisoivia kommentteja; mukana on myös yksi vähän
myöhäisempi (8.7.) kommentti.
Reino Ruusu kirjoitti (8.6.2012 klo 11.14):
Yksi ongelma on myös se, että järjestelmät on rakennettu kammottavien legacy-viritelmien päälle,
eikä  niitä  osaa  käytännössä  ylläpitää  kuin  kourallinen  vanhoja  guruja.  Erityisesti
potilasjärjestelmien kanssa ongelmana on osuvasti nimetty MUMPS-ohjelmointikieli (mumps =
sikotauti), johon myös Epic pohjautuu, ja jonka suunnittelussa pyrittiin aikoinaan mahdollisimman
tiiviiseen koodiin. [Kommentti 3.] (5)
Sampo Smolander kirjoitti (9.6.2012 klo 15.56):
Siis tähän MUMPS:iin? [linkki thedailywtf.com-sivuston artikkeliin 'A Case of the MUMPS']
Horror, horror. [Kommentin 3. ensimmäinen kommentti] (5)
“Anonymous” kirjoitti (10.6.2012 klo 14.53):
...  Käytettävyys.  Tämähän  on  kuulemma  tärkeimpiä  kriteereitä  sille  uudelle  valittavalle
järjestelmälle.
Nyt  vaan  joka  tuutista  tuuppaa  lahden  takaa  kuinka  noiden  EHR/EMR  1.0  (Epic,[]Cerner)
käy[te]ttävyys on ihan kuraa...
--
Summa  summarum;  Vanha  järjestelmä  halutaan  korvata  koska  se[  o]n  kallis,  käytettävyys
olematon ja yhteensopivuus on mitä on. Otetaan tilalle Epic, ja saadaan kallis järjestelmä, jonka
käytettävyys on huono ja yhteensopviuus[sic!] on mitä on. Kuullostaa[sic!] melko win-win jutulta?
[Kommentti 24.] (5)
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Karri Niemelä kirjoitti (10.6.2012 klo 18.54):
Forbesissa melko mielenkiintoinen juttu noista  Epiceistä ja cernereistä; [linkki artikkeliin 'Will
Cerner, Epic, And Allscripts Continue To Dominate Health IT?']
- “It's clear to me that these EHRs we are rolling out today are version 1.0. In the next five years,
we'll see someone leapfrog to bring us to the next generation that mimics the workflow of doctors
and nurses,” [Kommentti 28.] (5)
Tapani Jussila kirjoitti (8.7.2012 klo 14.43):
Tyoskentelen koodarina EPIC:in kilpailijalle Allscripts:lle, joten olen puolueellinen. ...
Pahin EPIC:in ongelma talta puolelta katsottuna on se, etta se on taydellisesti suljettu systeemi.
Asiakas ja konsultit eivat voi vaikuttaa koodin toimintaan ja kulkuun. [Kommentti 45.] (5)
[Tähän  yhdysvaltalaisjärjestelmien  kritiikkiin  palattiin  Ttk-ryhmässä  useasti
myöhemminkin. Esimerkiksi Karri Niemelä avasi 8.9.2012 (klo 0.08) ryhmään uuden
keskusteluketjun  saatesanoilla  “Amerikkalainen  UX[=  user  experience]  näkökulma
Epiceistä  ja  Cernereistä.  [linkki  thesash.me-sivuston  blogikirjoitukseen 'Wasted  Use:
The Problem with Healthcare IT Software']”. Sami Laine kirjoitti (8.9.2012 klo 12.00) –
tutustuttuaan ensin Karri Niemelän linkittämään aineistoon: 
Tuo näkökulma pitänee kyllä ihan paikkansa.  Olen kuullut  korkean tason lääketieteellisiltä  IT-
vaikuttajiltakin,  että  ei  ne amerikan  järjestelmät  käyttäjien  (lääkärien,  hoitajien,  sihteerien jne)
kannalta  ole  taivaanlahjoja  tai  oleellisesti  erilaisia  kuin  nykyiset  suomalaiset.  Käyttöliittymät
varsinkin ihan perinteisiä antiikkisia hallintoliittymiä. Eroa on pikemminkin miten niiden käyttö on
organisoitu ja saatu aikaan kokonaisvaltaisempia prosesseja. Sairaalan operatiivisten toimintojen
välinen integraatio on pidemmällä kuin suomalaisissa järjestelmissä - osa johtuu teknisistä syistä,
osa taas ihan sairaaloiden toimintatavoista.
Rivien  välistä  lukemalla  voisi  päätellä,  että  perinnejärjestelmiä  ne  Amerikan  isoimmatkin
järjestelmät  yhä  ovat.  Mitään  iPhone-sukupolven  "kiva  leikkiä  potilastiedoilla"-käyttöliittymiä
sieltä  ei  ole  saatavilla  tai  tulossa.  Sieltä  haetaan  "kokonaisvaltaista  sairaalan  IT-
toimintaympäristöä".
Miten Amerikan prosessit sitten soveltuvat suomalaiseen terveydenhuoltoon on oma juttunsa ja
minkälaiset kustannusrakenteet sieltä tulee kaupanpäälle on hieman epäselvempää. Jossain asioissa
ne soveltuvat  hyvinkin (labran tai  leikkaussalin  sisäinen prosessi?),  mutta  osa (tk-aluesairaala-
yliopistosairaala  potilasprosessi?)  saattaa  olla  hyvinkin  erilainen.  Toisaalta  se  saattaa  olla
poliittisesti  helpompaa  pakottaa  kaikki  alueen  kunnat  amerikkalaiseen  esimerkkimalliin  kuin
yrittää saada Espoon TK:ta hyväksymään Helsingin esimerkkimalli...” (11)]
Accenturen rooli
Accenturen  rooli  –  Sirius-selvityksessä  ja  sen  jälkeen  –  oli  lopulta  melko  vähän
kommentoitu  aihepiiri  heti  tuoreeltaan  blogikirjoituksen  julkaisemisen  jälkeen.  Oli
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jotain  “mölinää”  “rosvoyhtiöistä”  ja  niiden  “paskoista  softista”  tai  “Suomen
oligokarkkisesta  muutaman  IT-mammutin  monopolista”  ja  “sisäpiireihin  liittyvästä
suomalaistyyppisestä  'hyvä  veli'  korruptiosta”  [Kommentit  5.  ja  33.]  (5),  mutta
oikeastaan ainoa esimerkki vähän asiallisemmasta ja kohdennetummasta kritiikistä on
alle poimimani kommentti.
“Anonymous” kirjoitti (8.6.2012 klo 16.20):
... Selvitys olisi pitänyt teettää sellaisella puolueettomalla konsulttiyrityksellä, joka ei sitten tule
itse olemaan mukana kilpailutuksessa. Tai sitten Accenturen kanssa olisi pitänyt sopia, että he ovat
itse jäävejä osallistumaan kilpailutukseen. ... [Kommentti 17.] (5)
5 Konsultin tuplarooli ihmetyttää [8.7.2012]
Jarmo Lahti  kirjoitti  Otso Kivekkään blogikirjoituksen (Epic fail,  eli  sairaaloiden IT
eilen, tänään ja huomenna) kommenttikenttään 15.6.2012 (klo 20.26):
Tänään 15.6. ilmestyneessä 3T-lehdessä sivulla 8 on juttu “Accenturen rooli kiistanalainen”, jossa
lainataan blogin kirjoittajaa Accenture-asiassa. Jutusta:
“Accenturen viestintäpäällikön Hetta Huittisen mukaan yritys ei edusta Epicin tuotteita Suomessa.
[“]
Lisäksi jutun mukaan Accenturella ei ole mitään roolia epävirallisena järjestelmäpilottina toimivan
HUS:in  järjesetelmän[sic!]  määrittelyssä;  lähteenä  HUS:in  hallintoylilääkäri  Lasse  Lehtonen.
[Kommentti 41.] (5)
Otso Kivekäs vastasi tähän Jarmo Lahden kirjoitukseen 22.6.2012 (klo 16.07):
...  Ei  kyse  ole  siitä,  “edustaako”  Accenture  HUSia  [korjaus:  Epiciä],  vaan  siitä  ovatko  he
tarjoamassa sitä HUSille. Tähän asti ovat olleet tarjoamassa.
Eikä kyse ole siitä, onko Accenture mukana Sirius 2:ssa (ei ole, kuten HUSin edustajakin sanoo),
vaan  siitä  että  Accenture  toteutti  Sirius-hankkeen  yhdessä  HUSin  kanssa,  kuten  hankkeen
raporteista voi lukea. [Kommentin 41. ensimmäinen kommentti] (5)
Helsingin Sanomat tarttui tähän aihepiiriin sunnuntaina 8.7.2012. Paperilehdessä (ja sen
digiversiossa) julkaistiin artikkeli 'Konsultin tuplarooli ihmetyttää – Accenture suositti
potilastietojärjestelmien  remonttiin  järjestelmää,  jonka  toimittajaksi  yhtiö  alkoi  itse.'
(12) Osana samaa juttukokonaisuutta olivat myös seuraavat artikkelit: 'Hus ja Helsinki
ovat  suunnannäyttäjiä  –  Pääkaupunkiseutua  seurataan  muualla  Suomessa,  kun
potilastietojärjestelmiä valitaan.', 'Poiminta: Epäselvyydet blogattiin pinnalle' ja 'Tausta:
Terveydenhuollon tärkein järjestelmä' (13)(14)(15). Internetissä julkaistiin 8.7.2012 klo
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7.30  paperilehden  jutusta  muokattu  artikkeli  'Konsulttiyhtiö  Accenturen  kaksoisrooli
ihmetyttää' (16). Kaikissa näissä teksteissä oli toimittajana Tuomas Peltomäki.
[Otso  Kivekäs  huomioi  Helsingin  Sanomien  kirjoitukset  blogikirjoituksessaan
'Toimittajaloukku ja kuinka se vältetään' (katso luku 7). Lisäksi hän myöhemmin vielä
laittoi linkin näihin kirjoituksiin keskustelunavaukseksi Ttk-ryhmään (17).]
Tuomas  Peltomäki  antaa  kunnian  asian  esille  nostamisesta  Otso  Kivekkäälle
kirjoittamalla:  “Sitran  tilaaman  selvityksen  ja  pian  alkavan  kilpailutuskierroksen
epäkohdat  nosti  esiin  helsinkiläinen  Otso  Kivekäs.”  Peltomäki  lainaa  myös  suoraan
Kivekkään  blogia:  “Olemme  siis  tilanteessa,  jossa  on  konsultin  avustuksella
käytännössä päätetty, mikä järjestelmä tullaan valitsemaan. Samainen konsultti on nyt
ainoa  taho,  jolta  tuon  järjestelmän  voi  saada.”  Peltomäki  kertoi  vielä  blogissa
julkaistusta  valokuvasta  terveydenhuollon  atk-päiviltä,  “jossa  Accenturen  tiskillä  on
lappu: “Olemme Epicin ständillä. Tervetuloa!”” (14)
Sitran johtaja Antti Kivelä sanoi HS:n mukaan, “ettei Sitralla ollut ainakaan selvitystä
tilattaessa tietoa,  että  Accenturella  ja  Epicillä  olisi  keskinäisiä kytköksiä Suomessa”.
(12)
Tuomas Peltomäki kirjoittaa:
Accenturen  johto  kieltäytyi  vastaamasta  HS:n  kysymykseen,  onko Accenture  suosittanut  lähes
kahden miljardin euron hankkeeseen järjestelmää, johon sillä itsellä on Suomessa määräävä asema.
Kysymykset  ohjattiin  viestintäosastolle,  jonka  mukaan Accenturella  ei  ole  Epicin  järjestelmiin
Suomessa yksinoikeutta. Muihin kysymyksiin viestintäjohtaja Hetta Huittinen ei osannut vastata.
HS:n tavoiteltua usean päivän ajan vastauksia myös Epic Systemsin Yhdysvaltain-pääkonttorista
sekä Accenture että Epicin pääkonttori lähettivät HS:lle lausunnot.
Lausuntojen  mukaan  yritysten  yhteistyöhön  sisältyy  Accenturen  toimiminen  Epic-järjestelmän
suunnittelijana ja toteuttajana Suomessa.
Sirius-projekti  päättyi  tammikuussa 2011.  Accenturen ja  Epicin mukaan niiden  yhteistyö alkoi
helmikuussa 2012. (12)
Peltomäki kuitenkin jatkaa:
Yhteistyö näyttää silti alkaneen aiemmin. Marraskuussa 2011 Epicin markkinointitilaisuudessa oli
paikalla  kokoomuksen  kansanedustaja  ja  Helsingin  ja  Uudenmaan  sairaanhoitopiirin  Husin
hallituksen jäsen Sanna Lauslahti.
Hän kaivoi HS:n pyynnöstä kalenteristaan esille alkuperäisen kutsun Epicin esittelytilaisuuteen.
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Kutsuja oli Accenture.
HS pyysi Accenturelta uutta lausuntoa. Tällä kertaa Accenture kertoi kierrelleensä markkinoimassa
Epiciä  ja  Cerneriä  keväästä  2011  ja  ryhtyneensä  “tavoittelemaan  yhteistyötä  Epicin  kanssa”
toukokuun 2011 jälkeen. (12)
Mikä  sitten  on  Sirius-selvityksen  painoarvo  tulossa  olevien  potilastietojärjestelmien
kilpailutuksessa? Peltomäki kirjoittaa:
HS haastatteli kahdeksaa potilastietojärjestelmähankkeista keskeisesti  tietävää ihmistä.  He eivät
suostuneet kommentoimaan asiaa omalla nimellään.
--
Useat  asiantuntijoista  sanoivat,  että  Sirius-selvitys  on  edelleen merkittävä,  kun  kunnat  tekevät
omia  jatkoselvityksiään  ja  lopulta,  kun  sairaanhoitopiirien,  kuntien  ja  keskussairaaloiden
järjestämiä potilastietojärjestelmien kilpailutuksia valmistellaan.
Suoraan  selvitys  ei  kuitenkaan  johda  1,8  miljardin  euron  arvoisten  potilastietojärjestelmien  ja
niihin liittyvien palveluiden ostamiseen Accenturelta ja Epic Systemsiltä. (12)
HS haastatteli  myös Husin  hallintoylilääkäri  Lasse  Lehtosta  ja  Helsingin kaupungin
hanketoimiston päällikköä Antti Iivanaista. Heillä oli päävastuu potilastietojärjestelmien
kilpailutuksesta,  jota  Hus  ja  Helsingin  kaupungin  johtama  hankintarengas  tuolloin
parhaillaan  valmistelivat.  “Lehtosen  mukaan  Sitran  Sirius-selvitys  ei  ole
kilpailutuksessa  merkittävässä  roolissa.”  “Iivanainen  sen  sijaan  sanoo  suoraan,  että
Accenturen tekemä selvitys otetaan huomioon kilpailua valmisteltaessa.” (13)
Tuomas Peltomäki kirjoittaa:
Husin teettämistä jatkoselvityksistä on käytetty nimitystä Sirius 2. Niiden tekemiseen Accenture ei
enää osallistunut.
Jos alkuperäinen Sirius-selvitys ei vaikuta taustalla, miksi Husin teettämän selvityksen nimi on
Sirius 2?
“Sirius  oli  Sitran,  sairaanhoitopiirien  ja  Accenturen  yhteinen  hanke.  En  muista,  mistä  termit
tulevat.”
Myöhemmin Lehtonen lähettää tekstiviestin, jossa hän kertoo, että Sirius 2 -nimeä aiotaan muuttaa
hankkeen ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. (13)
[Hankkeen uudeksi nimeksi tuli lopulta Apotti. Julkisuuteen – tai ainakin Ttk-ryhmän
tietoon  –  tämä  uusi  nimi  tuli  3.9.2012.  Otso  Kivekäs  osallistui  tuona  päivänä
tilaisuuteen, jossa Helsingin kaupungin puolesta tietojärjestelmähankintaa vetävä Antti
Iivanainen esitteli  asiaa  Vihreiden  kaupunginhallitusryhmälle.  Kivekäs  perusti  ennen
tilaisuutta  (3.9.2012  klo  14.07)  Ttk-ryhmään  ketjun,  jossa  ihmiset  saivat  ehdottaa
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“sopivia teräviä kysymyksiä” tilaisuudessa esitettäviksi. Tilaisuuden jälkeen (3.9.2012
klo 15.52) Kivekäs kirjoitti ketjuun muun muassa näin: “Hankintavaihe jatkuu vielä ensi
vuoden  loppuun  saakka.  Ja  sen  nimi  on  nykyään  APOTTI  (asiakas[-]  ja
potilastietojärjestelmä) -hanke.” Myöhemmin (3.9.2012 klo 21.35) Kivekäs vielä jatkoi
– hieman sarkastisesti? – samassa ketjussa:
Apotti on uusi nimi. Aiemmin nimenä oli Sirius-2, mutta sitten huomattiin että tästä tulee ikävästi
käsitys,  että  hankkeella  olisi  jotain  tekemistä  Sirius-hankkeen  kanssa,  jossa  Accenture  päätyi
suosittamaan Suomessa käyttöönotettavaksi Epic-järjestelmää, jonka saa Accenturelta.
Nyt siis ollaan tekemässä hankintaa, joka ei mitenkään liity edelliseen. (18)]
Helsingin Sanomat jatkoi aiheen käsittelyä vielä pääkirjoituksessaan 10.7.2012 otsikolla
'Järjestelmäkaupan pitää olla avoin':
Luottamus on yritysmaailmassa usein elämän ja kuoleman kysymys. Luottamuksen arvo kasvaa
etenkin silloin, kun myynnin kohteena on tuote, jonka laatua on vaikea arvioida ennen ostohetkeä.
Tietojärjestelmien  kehittäminen ja  kauppa ovat  johtaneet  Suomessa  moniin  sotkuihin,  joita  on
selvitelty pitkään. Kun kyse on terveydenhuollon tietojärjestelmistä, niiden kaupassa läpinäkyvyys
on tavallistakin tärkeämpää.
Suomessa  ollaan  luomassa  terveydenhuoltoon  tietojärjestelmää,  jonka  pitäisi  tuoda  tiedot
potilaasta lääkärille kaikissa hoitopaikoissa riippumatta siitä, minkä terveydenhoitoalueen asiakas
ihminen asuinpaikkansa perusteella on.
Terveydenhoidon tietojärjestelmien rakentaminen on kerännyt kovaa kritiikkiä siitä, että rahaa on
palanut miljoonatolkulla mutta tuloksia on vähän tai ei lainkaan.
Nyt potilastietojärjestelmän remontissa on paljastunut erikoiselta näyttävä yhteistyökuvio (HS 8.
7.).  Konsulttiyhtiö  Accenture  suositteli  Suomen  itsenäisyyden  juhlarahaston  Sitran  tilaamassa
selvityksessä tietojärjestelmää, jota yhtiö itse markkinoi terveydenhoitoalan tilaisuuksissa.
Se, että tietojärjestelmää suositellut taho on yhteistyössä tietojärjestelmän myyjän kanssa, ei tee
tietojärjestelmästä huonoa. Se heittää kuitenkin ikävästi hankkeen ylle epäilyksen varjon.
Perin  erikoiselta  näyttää  Sitrankin  toiminta,  jos  toimeksiannon  yhteydessä  ei  perehdytty
selvityksen antajan kytköksiin tietojärjestelmän myyjän kanssa. Kyse on hyvin suurista rahoista:
tietojärjestelmän uudistuksen on arvioitu maksavan jopa 1,8 miljardia euroa.
Kun tietojärjestelmiä uusitaan, ongelmilta ei vältytä vain valitsemalla paras mahdollinen saatavilla
oleva järjestelmä. Pitää muuttaa myös tapaa tehdä työtä.
Elinkeinoelämän  tutkimuslaitos  Etla  julkisti  kesäkuussa  kirjan  digitalisoitumisen  vaikutuksista
työelämään. Yksi sen sanomista on, ettei tekniikka ole itsestään selvä työn nopeuttaja ja ongelmien
ratkaisija. Se on koettu karvaasti terveydenhoidossa, jossa tekniikasta on tullut enemmän hidaste
kuin pelastaja.
Sitä suuremmalla syyllä järjestelmien valinnan pitää olla niin avointa, että puolueettomuuteen voi
luottaa. (19)
Otso Kivekäs laittoi linkin tähän pääkirjoitukseen omaksi keskustelunavauksekseen Ttk-
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ryhmään (17.7.2012 klo 16.01). Avauksen alle ei kuitenkaan ilmaantunut kommentteja.
(20)
Otso  Kivekkään  blogikirjoituksen  (Epic  fail,  eli  sairaaloiden  IT  eilen,  tänään  ja
huomenna) perään syntynyt keskustelu oli hiljentynyt – tai käytännössä jo tyrehtynyt –
15.6.2012  jälkeen:  16.6.-7.7.  välisenä  aikana  blogikirjoitus  ei  saanut  yhtään  suoraa
kommenttia,  vain  kaksi  kommentin  kommenttia  (22.6.  kommentin  41.  ensimmäinen
kommentti  ja  25.6.  kommentin  22.  toinen  kommentti).  Helsingin  Sanomien  jutun
(Konsultin tuplarooli  ihmetyttää) jälkeen keskustelu ryöpsähti  välittömästi  uudelleen:
8.-12.7.  välisenä  aikana  blogikirjoituksen  perään  kertyi  14  uutta  kommenttia  ja
kommentin  kommenttia.  Uudelleen  virinneen  keskustelun  tärkeimpänä  teemana  oli
Accenture ja erityisesti Accenturen rooli Sirius-selvityksessä ja sen jälkeen. (5)
“Anonymous” kirjoitti (8.7.2012 klo 10.33):
Kiitos  herätyksestä  –  sen  seurauksena  Hesarikin  toi  asian  julkisuuteen.  Toivottavasti  asiaa
selvitetään hieman pidemmälle.
--
Ollaan tilanteessa, jossa HUS ja Helsinki aikovat käynnistää hankintaprosessin heti sen jälkeen
kun Accenture on ennättänyt markkinoida ja esitellä Epic-järjestelmää jo vuoden verran – ei siinä
mitään, mutta samanlaista mahdollisuutta ei ole annettu muille kandidaateille. ...
--
On  lähes  mahdotonta  enää  käynnistää  tasapuolista  hankintakilpailusa[sic!]  –  lain  kirjainta  ei
varmastikaan ole rikottu, mutta lain henkeä ei enää pystytä noudattamaan. [Kommentti 43.] (5)
“Anonymous” kirjoitti (10.7.2012 klo 14.00):
1.  Sirius – hanke on ollut  luonteeltaan esivalinta.  Sen tavoitteena (sivu 6)  on ollut  ainoastaan
selvittää, että mitkä kansainväliset ratkaisut soveltuvat Suomen tarpeisiin ja millä ehdoilla ne ovat
tänne halukkaita tulemaan. Tämän selvityksen pohjalta ei siis tehty valintoja. ...
2.  Vastoin  kuin  alkuperäinen  blogi  on  antanut  ymmärtää,  Helsingin  Sanomissa  varmistui  että
Accenturella  ei  ole  ollut  yhteistyötä  Epicin  kanssa  esiselvityksen  aikana,  vaan  vasta  useita
kuukausia  sen  jälkeen.  Näin  ollen  mitään  jääviysongelmaa  ei  heillä  ole.  Sirius  raporttihan oli
julkinen heti ilmestyttyään ja kaikilla yrityksillä oli mahdollisuus tavoitella yhteistyötä Suomessa
Epicin,  Cernerin ja muidenkin yritysten kanssa.  Pidänkin todennäköisenä,  että Epiciin on ollut
yhteydessä lukuisat muutkin yritykset Suomesta.
3. On myös selvää, että ohjelmistotoimistot edustavat myynnissä itse itseään. Ei Logica edusta
Cerneriä,  eikä  Accenture  Epiciä.  Aivan  samalla  tavalla  kuin  muillakin  toimialoilla,
konsultointitaloilla on rooli käyttöönotossa mutta eivät he toimi myyntiedustajina, en ainakaan ole
koskaan sellaiseen törmännyt, sehän olisi todella typerää toimintaa järjestelmätoimittajilta jos he
antaisivat  paikallisen  firman  hoitaa  myyntiään.  Sen  sijaan  näitä  käyttöönottoon  liittyviä
kumppanoitumisia on tapahtunut paljon Sirius hankkeen jälkeen, mikä on normaalia.
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--
Lopuksi:
On hyvä, että näistä asioista puhutaan, mutta suosittelen jokaista joka täällä käy, lukemaan raportin
ensin kannesta kanteen.
Kun  tuon  raportin  lukee,  niin  ensimmäisenä  minulla  tulee  mieleen  että  meidän  pitäisi  olla
kiitollisia  siitä,  että  kaksi  maailman  parhaaksi  rankattua  järjestelmätoimittajaa  ovat  aidosti
kiinnostuneita  tulemaan Suomeen. Se, että Accenture ja Logica ovat heidän kumppaneitaan, ei
pidä sisällään mitään epänormaalia.  Päinvastoin,  paikallisia yrityksiä tarvitaan kumppaneiksi  ja
myös Accenturella on ollut tähän samanlainen oikeus kuin muillakin. Olisi eri asia, jos he olisivat
kumppanoituneet jo ennen Siriusta tai sen aikana. Näinhän asia ei ole, kuten Hesarista ilmeni, enkä
ole  koskaan  törmännyt  siihen  että  kansainvälinen  konsulttiyhtiö  tekisi  sellaisen  virheen.
[Kommentti 49.] (5)
6 Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava [8.-9.7.2012]
Otso Kivekäs loi yllä olevalla tavalla nimetyn internetadressin (www.adressit.com) ja
oli  itse  myös  adressin  ensimmäinen  allekirjoittaja  8.7.2012  klo  17.18.  Adressin
saateteksti on kokonaisuudessaan alla:
Me allekirjoittaneet pyydämme, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus selvittää
mahdollisuudet hankkia uudet tietojärjestelmänsä niin, että HUS ei jää yhden toimittajan loukkuun
tulevissa kehityshankkeissaan.
Toimittajaloukku tarkoittaa tilannetta, johon varomaton tietojärjestelmän ostaja joutuu valittuaan
järjestelmälle  toimittajan:  kaikki  muutostyöt  on  pakko ostaa  samalta  toimittajalta,  ja  tämä voi
rahastaa niillä lähes miten haluaa. Myös huono laatu ja hitaus ongelmien korjaamisessa kulkevat
yleensä käsi kädessä toimittajaloukun kanssa.
Toimittajaloukku  on  IT-alalla  hyvin  tunnettu  ilmiö,  ja  sen  välttämiseen  tai  rajoittamiseen  on
olemassa  useita  tunnettuja  ratkaisuja.  Esimerkiksi  asiakas  voi  vaatia  järjestelmän  lähdekoodit
itselleen, tai järjestelmä voidaan jakaa pienempiin osiin, joiden väliset rajapinnat standardoidaan.
Suomalaisen  terveydenhuollon  tietojärjestelmien  tilaa  pidetään  yleisesti  lähes  katastrofina.
Toimittajaloukku on yksi merkittävä tekijä ongelman taustalla.
HUS:lla  on  nyt  mahdollisuus  kääntää  uusi  lehti  suomalaisen  terveydenhuollon  historiassa  ja
aloittaa matka kohti potilaita ja henkilökuntaa aidosti palvelevia tietojärjestelmiä. Se voi tapahtua
vain,  jos  piiri  ottaa aktiivisen roolin oman tietojärjestelmänsä hankinnassa eikä antaudu yhden
järjestelmätoimittajan vangiksi. (21)
Vain  reilussa  kahdessa  kuukaudessa  adressin  allekirjoitti  yli  700  ihmistä.  Osa
allekirjoittajista ei halunnut nimeään julkaistavan internetissä. Valtaosa allekirjoittajista
kuitenkin  julkisti  nimensä  (esimerkiksi ensimmäisestä  700  allekirjoittajasta  nimensä
salasi 210). Allekirjoittajilla oli nimen ja paikkakunnan lisäksi mahdollisuus ilmoittaa
ammattinsa.  Monet  ilmoitetuista  ammateista/oppiarvoista  viittasivat  tekniikan  alaan:
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ohjelmistoarkkitehti  [5],  -suunnittelija  [11],  -kehittäjä  [12],  -insinööri  [5];  Software
Engineer [2]; diplomi-insinööri [23]; käyttöliittymäsuunnittelija [4]; ohjelmoija [2]; IT-
konsultti [6]... Ammattinsa ilmoittaneiden joukossa oli kyllä myös terveydenhuoltoalan
ihmisiä: lääkäreitä  [16], lääketieteen lisensiaatteja  [2], lääketieteen kandidaatteja  [2] ja
lääketieteen  opiskelijoita  [2] oli  yhteensä  22  ja  (terveyden/sairaan/lähi)hoitajia  tai
hoitoalan opiskelijoitakin oli muutama [5]. (21)
Adressin luomisen lisäksi Otso Kivekäs myös perusti samannimisen Facebook-ryhmän
9.7.2012  klo  14.55  (22).  Terveydenhuollon  tietojärjestelmät  korjattava  -ryhmän
kuvaukseksi Kivekäs päivitti 9.7.2012 klo 15.02: “Ryhmä keskustelulle ja linkeille siitä,
miten  terveydenhuollon  softajärjestelmät  saataisiin  toimimaan.  Tarkoitettu
ohjelmistoalan ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä kaikille kiinnostuneille.”  (23)
Ryhmän jäsenmäärä kasvoi ensin nopeasti ja myöhemmin hitaammin; 700 jäsenen rajan
rikkoutumista  iloittiin  ryhmässä  syyskuussa  2013  (24).  [10.9.2012  klo  11.06  Otso
Kivekäs  ylensi  viisi  muuta  henkilöä  ryhmän  ylläpitäjiksi:  Harri  Juntunen,  Jaana
Wessman,  Sami  Laine,  Joonas  Lyytinen  ja  Janne  Peltola.  Kivekäs  perusteli  asiaa
(10.9.2012 klo 12.10) näin (ylentämisen synnyttämässä keskusteluketjussa): “Ajattelin,
että ryhmällä on hyvä olla muitakin ylläpitäjiä kuin allekirjoittanut. Seurauksena joukko
fiksuja ja aktiivisia keskustelijoita sai tälläisen[sic!] statuksen.” (25)]
(Perustettuaan  Ttk-ryhmän  Otso  Kivekäs  laittoi  9.7.2012  klo  14.59  ryhmän
ensimmäiseksi varsinaiseksi keskustelunavaukseksi linkin luomaansa adressiin (26).)
7 Toimittajaloukku ja kuinka se vältetään [9.7.2012]
Otso  Kivekäs  julkaisi  blogikirjoituksen  'Toimittajaloukku  ja  kuinka  se  vältetään'
9.7.2012  (27). Kivekäs myös laittoi tuoreeltaan linkin blogikirjoitukseen Ttk-adressin
saatetekstin perään (21) ja Ttk-ryhmään keskustelunavaukseksi (28).
Kivekäs aloittaa kirjoituksensa näin:
Taannoinen  kirjoitukseni[linkki blogikirjoitukseen 'Epic fail, eli  sairaaloiden IT eilen, tänään ja
huomenna']  sairaaloiden tietojärjestelmistä sai jonkin verran huomiota, ja  myös Hesari innostui
aiheesta eilen kirjoittamaan[linkki artikkeliin 'Konsulttiyhtiö Accenturen kaksoisrooli ihmetyttää'].
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Eniten huomiota on saanut Accenturen toiminta ja sen moraaliset aspektit. Se on lopulta kuitenkin
vain sivujuonne.  Oikea  ongelma on siinä,  miten  tietojärjestelmiä ostetaan,  ei  siinä  miten  niitä
myydään.
Tilanne  ei  juuri  muuttuisi,  vaikka  järjestelmäksi  valittaisiinkin  Cerner  ja  toimittajaksi
Logica[linkki Tietoviikon artikkeliin 'Yle: HUSin it-järjestelmät tuhlaavat lääkäreiden aikaa - apua
haetaan ulkomailta' 30.4.2012], tai vaikka Effica ja Tieto. HUS on joka tapauksessa ostamassa yhtä
järjestelmää yhdeltä toimijalta, joka samainen toimija tulee sitten toimittamaan myös järjestelmän
kustomoinnit, uudet versiot ja tulevaisuudessa tarvittavat lisätoiminnallisuudet. Koska on vain yksi
toimittaja, joka voi ne toimittaa.
Tätä kutsutaan toimittajaloukuksi (engl. vendor lock-in[linkki Wikipedia-artikkeliin]). ... (27)
Aiemmassa blogikirjoituksessa (Epic fail, eli sairaaloiden IT eilen, tänään ja huomenna)
avain  toimittajaloukun  välttämiseen  oli  lähdekoodin  saaminen  omaan  hallintaan;  ja
kirjoituksessa esitellyt  tavat  siitä,  miten lähdekoodin  voisi  käytännössä saada omaan
hallintaan,  olivat  seuraavat:  avoimen  lähdekoodin  lisenssin  vaatiminen,
jatkokehitysoikeuden vaatiminen vain itselle ja järjestelmän tekeminen [itse] tyhjästä.
(5)
Nyt  tässä  uudemmassa  blogikirjoituksessa  (Toimittajaloukku  ja  kuinka  se  vältetään)
Kivekäs  on  luopunut  kokonaan  tästä  “ennakko”ehdosta,  että  toimittajaloukun
välttämiseksi  olisi  välttämätöntä  saada  lähdekoodi  omaan  hallintaan.  Tähän
luopumiseen  on  mitä  todennäköisimmin  vaikuttanut  edellisen  blogikirjoituksen
jälkeinen  keskustelu.  Useampi  kommentoijahan  toi  tuolloin  esille  yhtä  lisätapaa
toimittajaloukun  välttämiseen  –  tapaa,  joka  ei  kuitenkaan  välttämättä  edellytä
lähdekoodin  saamista  omaan  hallintaan.  Ja  tämä  tapahan  oli  tietojärjestelmän
rakentaminen modulaariseksi eli osista koostuvaksi ja sellaiseksi, että näiden moduulien
eli osien väliset rajapinnat ovat avoimet. (5)
Käsiteltävänä olevassa blogikirjoituksessa Kivekäs esittelee “kolme tapaa, jolla HUS
voisi  yhden toimittajan loukun välttää”.  Näihin tapoihin oikeastaan  sisältyvät  kaikki
aiemman  kirjoituksen  keinot  (avoin  lähdekoodi,  kehitysoikeus  itselle  ja  tekeminen
tyhjästä)  ja  aiemman  kirjoituksen  kommenttien  anti  (modulaarisuus  ja  avoimet
rajapinnat).  Lyhyesti  esitettynä  nämä  tavat  ovat  seuraavat:  1)  lähdekoodi  omaan
käyttöön, 2) avoin lähdekoodi ja 3) ekosysteemi. (27)
Seuraavaksi lainaan vielä pidemmälti, mitä Otso Kivekäs kustakin tavasta kirjoittaa:
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1) Lähdekoodi omaan käyttöön:
Mikäli  HUSilla  olisi  pääsy  ja  käyttöoikeus  ostamansa  järjestelmän  lähdekoodiin,  voisi
sairaanhoitopiiri  teettää haluamansa  muutokset  kenellä  haluaa,  tai  vaikka tehdä  ne  omassa IT-
organisaatiossa.  Tällöin  muutostyöt  eivät  olisi  yhtä  hitaita  ja  kalliita,  koska  niitä  tilattaessa
vallitsisi ainakin jossain määrin aito kilpailutilanne.
Toki  järjestelmän  alkuperäisellä  tekijällä  (ja  muilla  sen  kanssa  työskennelleillä)  olisi
etulyöntiasema,  mutta  se  olisi  merkittävästi  nykytilannetta  pienempi.  Toimittajan  vaihtamisen
kustannus  ei  olisi  satoja  miljoonia,  vaan  ehkä  vain  satoja  tuhansia,  joten  mahdollisuudet
rahastamiseen tai slarvaamiseen olisivat selvästi pienemmät.
Tämä on se ratkaisu, jota aiemmassa kirjoituksessani ehdotin [“jatkokehitysoikeuden vaatiminen
vain itselle”]. Käytännössä tämä vaatisi yhtä lisäehtoa tietojärjestelmän kilpailutukseen: “Osana
kauppaa  ostaja  haluaa  järjestelmän  koko  lähdekoodin,  tarvittavat  ohjeet  ja  koulutuksen  sen
käyttöön sekä oikeuden tehdä itse tai teettää muutostöitä vapaasti haluamallaan toimittajalla.” ...
(27)
2) Avoin lähdekoodi:
Toinen vaihtoehto on avoin lähdekoodi. HUS voisi vaatia ehtona, että ostettavan järjestelmän koko
lähdekoodi julkaistaan avoimella lisenssillä.  Tämä poikkeaa ensimmäisestä vaihtoehdosta siinä,
että  myös  muut  kuin  HUS  pääsisivät  käyttämään  koodia.  Eniten  hyötyisivät  muut
sairaanhoitopiirit,  jotka  saisivat  HUSin  järjestelmän  käyttöönsä  ilmaiseksi,  mutta  myös  HUS
hyötyisi,  koska  avoimuus  tehostaa  kehitystyötä  monin  tavoin[linkki  Kivekkään  omaan
blogikirjoitukseen '11 syytä miksi valtion laitosten kannattaa avata koodinsa' 1.6.2012]. Sitä paitsi
HUS saisi sitten muiden muutostyöt myös itselleen käyttöön.
Kehityksen  lähtökohtana  voisi  toimia  jokin  nykyinen  potilastietojärjestelmä,  valmis  avoimen
lähdekoodin  järjestelmä,  kuten  USA:n  veteraaniterveydenhuollon  VistA[linkki  Wikipedia-
artikkeliin],  tai  se  voitaisiin  kasata  tyhjältä  pöydältä.  Yksikään  ratkaisu  ei  ole  ongelmaton.
Nykyiset järjestelmät ovat juuri niitä, joita kovasti kritisoidaan, eikä toimittajien halukkuudesta
avata koodinsa ole mitään varmuutta.  VistA taas sisältää samaa arkaaista  MUMPS-kieltä[linkki
thedailywtf.com-sivuston artikkeliin 'A Case of the MUMPS'] kuin EPICkin eikä amerikkalaisena
välttämättä  sovellu  suoraan  Suomen  terveydenhuolto-organisaatioon.  Ja  tyhjältä  pöydältä
kehittäminen on aina työlästä ja osin riskaapelia[sic!]. (27)
3) Ekosysteemi (“pilkonta, rajapinnat ja vahva yhteistyö”):
Tanskassa  terveydenhuoltoalan  tietojärjestelmät  ostetaan  pienehköissä  osissa:  yksi  järjestelmä
kerrallaan.  Eri  sairaanhoitopiirit  ostavat  kuka  mistäkin.  Alan  toimijat  –  niin  yritykset  kuin
viranomaisetkin – määrittelevät yhteistyössä rajapinnat ja tiedonsiirtostandardit, joita noudattaen
järjestelmät  toimivat  sulavasti  yhteen.  Kokonaisuutena  Tanskassa  on  “ekosysteemi”
terveydenhuoltoalan tietotekniikkaa tekeviä yrityksiä.
Paperilla järjestelmä kuulostaa melko samantapaiselta kuin Suomessakin. Erona on, että Tanskassa
se  toimii[linkki  Suomen  Lääkärilehden  artikkeliin  'Tanskassa  tietotekniikka  toimii'],  kun
suomalainen  terveydenhuollon  IT  on  katastrofi[linkki  Ylen  uutiseen  'Terveydenhuollon  it-
hankinnoissa lähes kaikki on mennyt pieleen' 21.5.2012]. Juutit siis ilmeisesti tekevät jotain oikein.
Jari  Forsström  et  al  kuvaavat  raportissa  ”Terveydenhuollon  tietojärjestelmät  ja  Suomi[linkki
raporttiin, joka on päivätty 28.2.2012]” miten Tanskan ja Ruotsin vastaavat alat  toimivat,  sekä
esittävät näkökantoja siitä, miten potilastietojärjestelmien uudistusta tulisi Suomessa tehdä. Heidän
keskeinen johtopäätöksensä on:
1. Terveydenhuollon kokonaisjärjestelmään sisältyy suuria riskejä.
2. Hajautetuista  ratkaisuista,  ohjelmistojen  ekosysteemistä,  on  pohjoismaista  hyviä
kokemuksia.
3. Terveydenhuollon tietojärjestelmäkustannuksista noin puolet koostuu henkilötyöstä, joten
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toimialalla on merkittävä työllistävä vaikutus. Suomalaisen IT-osaamisen taso on korkea
ja sitä tulisi voida hyödyntää näin mittavassa kansallisessa hankkeessa.
Käytännössä Suomessa Terveyden- ja  hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitäisi  ottaa vetovastuu ja
johtava  rooli  sairaanhoidon  tietojärjestelmäekosysteemin  kehittämisessä.  Samaan  tapaan  kuin
Tanskan Medcomilla[linkki Medcomin omille sivuille (medcom.dk)] on. ...
Hajautetummassa  kehityksessäkin  on  riskinsä.  Jos  halua  yhteentoimivuuteen  ei  ole,  ei  sitä
myöskään  synny.  Standardit  voidaan  määritellä  paitsi  hyvin,  myös  huonosti.  Järjestelmiä
hankittaessa pitää myös oikeasti ymmärtää, mitä ollaan hankkimassa ja miten se suhtautuu muihin
jo hankittuihin järjestelmiin. Tanskassa on saatu aikaan koko alaa koskeva yhteinen henki ja halu
tehdä yhdessä järjestelmistä hyviä. Suomesta tämä toistaiseksi puuttuu. (27)
Blogikirjoituksen johtopäätökset-osiossa Kivekäs kirjoittaa:
Kaikille kolmelle vaihtoehdolle on yhteistä, että ostaja joutuu tekemään selvästi nykyistä enemmän
ja  parempaa  työtä.  Tilaajan  puolelle  pöytää  tarvitaan  nykyistä  enemmän  ammattitaitoa  sekä
sairaalan hallinnoinnista että erityisesti nykyaikaisesta tietojärjestelmien kehittämisestä.
Tietojärjestelmät  muodostavat  nykyään organisaation  kuin  organisaation  toiminnan ytimen.  Ne
ovat  se  luuranko,  jonka  varassa  organisaatiot  liikkuvat.  Jos  ei  tietojärjestelmää  soviteta
organisaation toimintatapaan, täytyy toimintatavat sovittaa järjestelmään.
On  vaarallista  fantasiaa  kuvitella,  että  tällaisen  ydintoiminnon  voisi  ostaa  valmiina  ulkoa
ymmärtämättä sen toimintaa itse. Ajatus ulkomaisesta potilastietojärjestelmästä, joka “vaan toimii”
on  hopealuoti[linkki  Wikipedia  artikkeliin  'No  Silver  Bullet']:  fiktiivinen  ratkaisu  kaikkiin
ongelmiin. Se on käärmeöljyä, ei lääketiedettä.
Ihmepillereitä ei ole, vaan terveys perustuu elämäntapoihin; samaan tapaan potilastietojärjestelmän
toiminta  perustuu  organisaation  toimintatapoihin.  Mikään  ratkaisu,  jossa  ei  muuteta
sairaanhoitopiirien tapaa ostaa ja tuottaa tietojärjestelmiä, ei tule ratkaisemaan ongelmia.
Kaikki  kolme  ehdotusta  sisältävät  myös  ongelmia  ja  riskejä.  Yksikään  niistä  ei  ratkaise
terveydenhuoltoalan  nykyisiä  ongelmia  mitenkään  itsestäänselvästi.  Siksi  paras  mitä  osaan
suositella on, että jokaista näistä vaihtoehdoista – ja muitakin – tutkitaan tosissaan, ja etsitään
paras mahdollinen tapa välttää toimittajaloukku.
Sillä jos jokin on varmaa, niin se,  että perinteisenä könttäkauppana ei Suomessa tulla koskaan
ostamaan  onnistunutta  potilastietojärjestelmää.  Epäonnistuminen  on  prosessin  sisäänrakennettu
ominaisuus. (27)
Jo  aiemmin  kirjoituksessaan  Kivekäs  oli  vastustanut  sitä  ajatusta,  että
potilastietojärjestelmä olisi jokin (könttäkauppana ostettava) valmistuote:
Lähtökohta on, että tietojärjestelmä ei koskaan ole valmis tuote. Sitä ei voi ostaa valmiina ja “vain
käyttää”, vaan käyttöönotto on raskas prosessi, jossa sekä muutetaan järjestelmää että muutetaan
organisaation toimintatapoja. Ja käyttöönoton jälkeen muutostarpeet jatkuvat. Unohtuneita tarpeita
huomataan, ja uusia syntyy. (27)
Blogikirjoituksen perään ilmaantui noin viikon (9.-16.7.2012) aikana 16 kommenttia ja
kommentin  kommenttia;  keskustelun  muuten  jo  hiljennyttyä  Otso  Kivekäs  kirjoitti
blogin perään vielä viisi kommentin kommenttia 21.7.; joitakin yksittäisiä kommentteja
kirjoitettiin blogiin vielä myöhemminkin.  (27) Ttk-ryhmään myös kirjoitettiin joitakin
keskustelunavauksia, joissa otettiin kantaa blogikirjoituksen ajatuksiin (näistä olen alla
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ottanut  mukaan  Teemu  Kurpan  kirjoituksen  ja  seuraavissa  luvuissa  olen  käsitellyt
Santeri Paavolaisen kirjoitusta). Alla olen taas pyrkinyt jäsentämään käytyä keskustelua
aihepiireihin.
Kehityskustannusten jakautuminen
Jo edellisen blogikirjoituksen kommenteissa eräs anonyymi esitti (10.7.2012 klo 14.00)
ajatuksen/toiveen  siitä,  että  “kansainvälisen”  potilastietojärjestelmän
“kehityskustannukset jakautu[isi]vat satojen muiden asiakkaiden kesken“  [Kommentti
49.] (5). Nyt tässä käsiteltävänä olevan blogikirjoituksen (Toimittajaloukku ja kuinka se
vältetään) kommenteissa toinen anonyymi kirjaa saman ajatuksen (9.7.2012 klo 18.37):
“Pointtinsa tuossakin, mutta kansainvälisessä tuotteessa on se etu, että saadaan jaettua
kustannusta muiden asiakkaiden kanssa eikä tule Suomeen räätälöityä järjestelmää. ...”
[Kommentti 3.] (27)
Kolmas anonyymi taas näkee tämän ajatuksen harhana (9.7.2012 klo 21.07):
Anonyymi: totaalista  harhaa, että  kansainvälisen tuotteen hinta tulisi  jaettua  muiden käyttäjien
kesken.
Ohjelmistobisneksessä kehitystyöhön käytetty raha on “sunken cost”.
Tuotteen valmistuttua sitten haistellaan, että paljonko asiakkaalta on nyhdettävissä rahaa ja hinta
asetetaan sen mukaan. Paljonko tuotteen kehittämiseen meni rahaa ei ole mitään tekemistä sen
hinnan kanssa. [Kommentti 5.] (27)
Ketterä kehitys vs. vesiputousmalli
Ketterästä  kehityksestä  tai  vesiputousmallista  ei  keskustelussa  puhuttu  suoraan
ollenkaan.  Alla  olevissa  kommenteissa  näihin  ohjelmistokehitystapoihin  näytetään
kuitenkin  viitattavan  epäsuorasti.  Ensimmäisessä  kommentissa  tähdennetään
(täydellisyyteen  pyrkivän?)  etukäteissuunnittelun  tärkeyttä  –  mikä  on  tyypillistä
vesiputousmallille  –  ja  toisessa  kommentissa  taas  kiistetään  täydellinen
etukäteissuunnittelu kokonaan – mikä taas on ketterälle kehitykselle ominaista.
“Asiantuntija” kirjoitti (9.7.2012 klo 19.16):
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...  Kaikki  toteutusvaiheessa  tai  jälkikäteen  huomattu  maksaa  kymmenkertaisesti  verrattuna
etukäteen suunniteltuun. Toistele tätä ad nauseaum projektin kustannusvastaaville. [Kommentti 4.]
(27)
Otso Kivekäs kirjoitti (21.7.2012 klo 14.19):
Etukäteen  kirjoitettu  täydellinen  vaatimusdokumentti,  joka  sisältää  kaikki  nykyiset  tarpeet
kattavasti  ja  riittävän  täsmällisesti  on  pelkkää  utopiaa.  Sellaista  ei  yksinkertaisesti  ole  isossa
hankkeessa mahdollista kirjoittaa, vaan on hyväksyttävä, että osa tarpeista löydetään vasta matkan
varrella tai alkuperäinen vaatimus osoittautuukin vääräksi. ...  [Kommentin 5. kolmas kommentti]
(27)
Modulaarisuus ja avoimet rajapinnat
Blogikirjoituksessa hahmoteltiin siis kolme vaihtoehtoa toimittajaloukun välttämiseen:
1)  lähdekoodi  omaan  käyttöön,  2)  avoin  lähdekoodi  ja  3)  ekosysteemi  (27).
Keskustelussa  kannatusta  sai  vaihtoehto  3)  –  kutsuttiinpa  sitä  sitten  ekosysteemiksi,
modulaarisuudeksi,  paloitteluksi/pilkkomiseksi,  Tanskan malliksi  tai  monoliittisuuden
välttämiseksi. Keskustelussa tuotiin kyllä esille myös sitä, ettei vaihtoehto 3) sulje pois
vaihtoehtojen  1)  ja  2)  hyödyntämistä:  Vaikka  tietojärjestelmä  rakennettaisiinkin
modulaariseksi,  voidaan  “mahdollisuuksien  mukaan”  turvautua  myös  lähdekoodin
avaamiseen omaan tai kaikkien käyttöön [joidenkin tai vaikka kaikkien osajärjestelmien
osalta].  Modulaarisuus  mahdollistaa  myös  sen,  että  joitain  osajärjestelmiä  voidaan
hankkia valmiina ja joitain taas tehdä/teettää tyhjästä (“scratchista”).
Blogikirjoituksessa  sanottiin,  että  “standardit  [eli  rajapinnat  ja  tiedonsiirtostandardit]
voidaan määritellä paitsi hyvin, myös huonosti”. Rajapintojen huono määrittely nähtiin
“hajautetumman [eli modulaarisen] kehityksen” riskinä.  (27) Keskustelussa tätä riskiä
painotettiin  vieläkin  voimallisemmin  ja  riskin  välttämiseksi  tähdennettiin
rajapintamäärittelyn tarkkuuden/laadun tärkeyttä.
Alle olen koonnut modulaarisuutta ja (avoimia) rajapintoja käsitteleviä puheenvuoroja.
“Asiantuntija” kirjoitti (9.7.2012 klo 19.16):
... Jos se tuntuu liian suurelta, se on liian suuri. Paloittele se hallittaviin osiin...
...  Ei  ole  olemassa  liian  tarkasti  tehtyä  rajapintamäärittelyä.  On  silkkaa  plussaa  jos
rajapintamäärittelyä  tekevä  insinööri  osaa  puhua,  mutta  välttämätöntä  se ei  ole.  Sen  sijaan on
tärkeää, että hän on luonteeltaan pedantti, eikä haittaa jos hän on savantti. Tällaiset henkilöt ovat
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rakentaneet koko nykyisen Internetin ja se toimii oikein hyvin. [Kommentti 4.] (27)
Mika Leivo kirjoitti (16.7.2012 klo 22.37):
Kunnolla määritellyt avoimet rajapinnat ja vahva paloittelu maustettuna mahdollisuuksien mukaan
avoimella tai käyttäjän haltuun jatkokehityslisenssillä saatavalla lähdekoodilla on tosiaan monessa
toimivaksi havaittu resepti.
... tuollainen pilkkominen elää ja kuolee sen määrittelyn laadun mukana. [Kommentti 11.] (27)
Teemu Kurppa kirjoitti (10.7.2012 klo 10.46):
Otso[ Kivekkää]n ehdotuksista Tanskan malli on tärkein, jotta vältytään monoliittiselta ratkaisulta.
Tällöin  osa  järjestelmistä  voidaan  tuottaa  scratchista  vaikkapa  open  sourcena,  mutta  moniin
osajärjestelmiin voi löytyä hyvä valmis tuote, joka voi olla järkevämpi ratkaisu.
Haasteena mallissa on rajapintasuunnittelun onnistuminen, ... (29)
8 Isossa projektissa on sisäänleivottuna epäonnistumisen 
siemenet [10.7.2012]
Santeri  Paavolainen  kirjoitti  Ttk-ryhmään  pitkän  keskustelunavauksen/
kommenttipuheenvuoron  10.7.2012  (klo  22.58).  Paavolainen  oli  lukenut  Computer-
lehdessä julkaistun artikkelin “Why the FBI Can't Build a Case Management System”
eikä  “voinut  olla  miettimättä  artikkelissa  kuvattuja  suurten  hankkeiden
epäonnistumisien  yhtäläisyyksiä  erinäisiin  suuriin  suomalaisiin
tietojärjestelmähankkeisiin”. “Artikkelista lyhyesti: FBI on epäonnistunut yrityksissään
kehittää  ja  siirtyä  käyttämään  seuraavan  sukupolven  rikostutkimustietojärjestelmää.”
(30)
Alle  olen  poiminut  Paavolaisen  tekstistä  pitkiä  lainauksia.  Olen  ryhmitellyt  tekstiä
vähän uudella tavalla ja lisäksi olen lisännyt otsikot. 
Mitkä ovat ison projektin epäonnistumisen oireet (eli miten ison projektin 
epäonnistuminen näkyy)?
Oma yhteenvetoni artikkelista on, että isot projektit ovat:
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• Myöhässä
• Yli budjetin
• Toimittavat vähemmän
--
(Klassisessa projektinhallinnassa viitataan monesti ns. projektikolmioon. Projektikolmion kulmat
ovat  “sisältö”,  “aika”  ja  “resurssit”.  Voit  valita  kaksi.  Isoissa  projekteissa  tuntuu  olevan  oma
kolmionsa, jonka kulmat ovat “myöhässä”, “yli budjetin” ja “vähemmän kuin piti”. Niistä PITÄÄ
valita kaksi vaikkei haluaisikaan.) (30)
Mitkä ovat ison projektin epäonnistumisen syyt?
Nämä [eli myöhästyminen, budjetin ylittyminen ja toimituksen suppeus] ovat kuitenkin oireita.
Jokainen iso projekti on omanlaisensa, eikä varmastikaan ole mitään kaikille isoille projekteille
yhteistä  ja yksittäistä epäonnistumisen syytä.  Silti  uskon että  monet  seuraavista syistä  löytyvät
epäonnistumisten taustalta:
• Epäselvät tavoitteet (ei tiedetä mitä oikeastaan tavoitellaan)
• Poliittiset ja liturgiset tavoitteet (pelataan oikeasti poliittista valtapeliä)
• Muuttuvat tavoitteet
• Toimittajan puutteellinen tai riittämätön osaaminen
• Tilaajan puutteellinen tai riittämätön osaaminen ...
• Hallitsemattomat kokonaisuudet (liian isoja, huonosti rajattuja, ...)
• COTS [= Commercial-Off-The-Shelf] vs. uusiokehityksen väärä jaottelu
Viimeisestä: Niin kaupallisissa kuin julkishallinnon hankinnoissa asetetaan monesti tavoitteeksi “ei
ohjelmistokehitystä,  vain  valmistohjelmistoja[sic!]  ja  niiden  kustomointia”.  Kuitenkin  kaikissa
ohjelmistoprojekteissa  on  uusiokehitystä.  Sen  osuus  pienissä  projekteissa  on  helposti
huomaamaton  ja  sen  hallinta  onnistuu  jotenkuten  välttävästi  “siinä  sivussa”.  Kuitenkin  5  M€
uusiokehitysprojektia  (“vain” 5% sadan miljoonan hankkeesta!)  ei  yksinkertaisesti  voi  klaarata
valmisohjelmistoprojektimallilla  -  sen  onnistuminen  edellyttää  uusohjelmistojen  kehitykseen
suunnattuja toimintamalleja. (30)
Millä keinoilla voidaan välttää ison projektin epäonnistuminen?
Mainitsemassani artikkelissa oli myös vinkkejä miten ongelma ratkaistaan:
• Pienempiä projekteja
• Paljon toiminnallisia välietappeja
•  Hankinnat  pitää  mitoittaa  oman  kyvykkyyden  mukaan  (korollaarina,  omaa  osaamista  pitää
kasvattaa jos halua on enemmän kuin kykyä)
• Koodi omassa hallinnassa ...
Itse  lisäisin  vielä  sen,  ettei  pidä  käyttää  COTS:a  hopealuotina.  Uusiokehityksen  tarve  pitää
tunnistaa ja uusiokehitys toteuttaa nimenomaan siihen sopivilla menetelmillä (inkki vinkki, mitä
vesiputous ei ole ...). (30)
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Mitä johtopäätöksiä voidaan (artikkelin pohjalta) tehdä HUS:n hankkeesta?
...  olen samaa mieltä Otso[ Kivekkää]n ja monien muiden kanssa siitä, että HUS:n pitää varoa
toimittajaloukkua.  Toimittajaloukku  ei  kuitenkaan  ole  AINOA  syy  minkä  takia  pitää  varoa
monoliittisia hankintoja.
--
Pelkään,  että vaikka HUS:n potilastietojärjestelmähankkeessa vältettäisiin - tai edes haluttaisiin
välttää  -  toimittajaloukku,  on  sillä  silti  heikot  mahdollisuudet  menestyä.  Isossa  projektissa  on
sisäänleivottuna epäonnistumisen siemenet.
--
Ja mikä on johtopäätös?
Olen  vain vanha kyynikko.  En usko,  että  HUS:n  ongelmat ratkeavat  pelkällä  toimittajaloukun
välttämisellä.  Uskon  että  Tanskan  onnistumisen  taustalla  on  paljon  muitakin  syitä,  joista
toimittajaloukun välttäminen on pikemminkin ollut onnellinen sivuvaikutus kuin itse syy.
Olen  kyyninen,  koska  en  usko,  että  HUS:n  kaltaisessa  organisaatiossa  (lääkärivetoinen!)  on
yksinkertaisesti  kykyä tai  osaamista  hankkia isoa  ohjelmistoprojektia  muulla  kuin perinteisellä
“toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan-ilman-että-mun-tarvitsee-ottaa-mitään-kantaa-mihinkään-
tai-tehdä-vaikeita-päätöksiä-ainakaan-siihen-asti-kunnes-olen-eläkkeellä-tai-jossain-muualla”
-mallilla. (30)
Santeri  Paavolainen  näyttää  ajattelevan,  että  mahdollista  toimittajaloukkuun
ajautumistakin suurempi riski HUS:n hankkeelle on hankkeen suuruus – toisin sanoen
se,  että  kyseessä  on  “iso  projekti”.  Vaikka  toimittajaloukku  onnistuttaisiinkin
välttämään,  mutta  ei  tehdä  mitään  niille  “epäonnistumisen  siemenille”,  jotka  ovat
“sisäänleivottuna” isossa projektissa, on hankkeella “heikot mahdollisuudet menestyä”.
Mitä sitten ovat nämä “epäonnistumisen siemenet” ja mitä niille olisi mahdollista tehdä?
Seuraavassa olen pyrkinyt esittämään hieman systemaattisemmin – vastinpareina – näitä
Paavolaisen esiin tuomia syitä ja ratkaisuja isojen projektien epäonnistumiseen:
Syy 1: “Hallitsemattomat kokonaisuudet (liian isoja, huonosti rajattuja, ...)”
Ratkaisu 1: “Pienempiä projekteja” ja “Paljon toiminnallisia välietappeja”
Syy 2: “Toimittajan/Tilaajan puutteellinen tai riittämätön osaaminen”
Ratkaisu 2: “Hankinnat pitää mitoittaa oman kyvykkyyden mukaan (korollaarina, omaa
osaamista pitää kasvattaa jos halua on enemmän kuin kykyä)”
Syy 3: “COTS vs. uusiokehityksen väärä jaottelu” 
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Ratkaisu  3:  “Uusiokehityksen  tarve  pitää  tunnistaa  ja  uusiokehitys  toteuttaa
nimenomaan siihen sopivilla menetelmillä (inkki vinkki, mitä vesiputous ei ole ...).”
Syy  4:  [Koodi  toimittajan  hallinnassa,  jolloin  tilaaja  ei  pysty  siirtämään  projektia
itselleen, jos se uhkaa epäonnistua.]
Ratkaisu 4: “Koodi omassa hallinnassa” [Paavolainen kertoo, että “FBI siirsi  lopulta
[tietojärjestelmä]-kehityksen alihankkijalta itselleen” ja “tämä ei olisi onnistunut ellei
projektin tulokset olisi olleet yksiselitteisesti FBI:n omaisuutta jo alunperinkin” (30).]
Syy 5: “Epäselvät/Poliittiset ja liturgiset/Muuttuvat tavoitteet”
Ratkaisu 5: [Tähän Paavolainen ei tarjoa mitään suoraa ratkaisua. Tosin hän saattanee
ajatella, että ison projektin pilkkominen pienemmiksi (osa)projekteiksi ja välietapeiksi
(Ratkaisu  1)  sekä  osaamisen  kasvattaminen  (Ratkaisu  2)  voivat  helpottaa  tätä
tavoitteiden asettamista.]
Seuraavaksi olen pyrkinyt tulkitsemaan Paavolaisen kirjoitusta vielä hieman enemmän...
Isojen projektien yksi epäonnistumisen syy on siis – Paavolaisen mukaan – juuri niiden
“isous”  (Syy  1).  Tämä  ongelma  voidaan  ratkaista  jakamalla  iso  projekti  riittävän
moneen pienempään (osa)projektiin ja nämä osaprojektit vielä välietappeihin (Ratkaisu
1).  Pelkkä  “isouden”  välttäminen ei  kuitenkaan vielä  riitä  välttämään ison projektin
epäonnistumista;  olisi  pyrittävä  huomioimaan  myös  nämä  muut  isojen  projektien
epäonnistumisen syyt (Syyt 2-5) ja ratkaistava ne. [Paavolainen saattaa tosin ajatella,
että  pelkkä  “isouden”  välttäminen  voi  jo  epäsuorasti  auttaa  –  ainakin  osittain  –
välttämään myös näitä muita epäonnistumisen syitä; syyn 1 ratkaiseminen saattaa siis
osittain ratkaista myös syitä 2-5.]
Mitkä ovat sitten Santeri Paavolaisen ja Otso Kivekkään kirjoitusten varsinaiset erot ja
yhtäläisyydet;  mitä  uutta  Paavolainen  tuo  keskusteluun?  Molemmat  pelkäävät,  että
HUS:n  hanke  on  vääjäämättä  ajautumassa  uralle,  jossa  epäonnistuminen  on
väistämätöntä tai ainakin miltei  väistämätöntä. Paavolaisen mukaan HUS:n hankkeen
“epäonnistumisen siemenet” ovat “sisäänleivottuna” siinä, että kyseessä on iso projekti.
Kivekkään mukaan taas epäonnistuminen on “sisäänrakennettuna” siinä, että HUS on
ostamassa  potilastietojärjestelmää  tavalla,  joka  johtaa  toimittajaloukkuun.  Kivekkään
mukaan  avain  onnistumiseen  on  siinä,  että  ostotapaa  muutetaan  niin,  että
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toimittajaloukku voidaan välttää.  (27) Paavolaisen mukaan taas onnistumisen avain on
siinä,  että  puututaan  projektin  “isouteen”  (Syy  1)  ja  muihin  ison  projektin
liitännäisongelmiin  (Syyt  2-5).  Paavolainen  pitää  kyllä  toimittajaloukun  varomista
tarpeellisena, mutta hän näyttää kuitenkin ajattelevan, että toimittajaloukun välttäminen
on pikemminkin  “onnellinen  sivuvaikutus”  sille,  että  on  puututtu  näihin  varsinaisiin
epäonnistumisen syihin (Syyt 1-5).
Paavolainen esittää rinnakkaisia tapoja epäonnistumisen välttämiseen (Ratkaisut 1-5).
Kivekäs taas esittää kolmea vaihtoehtoista tapaa välttää epäonnistuminen (1. lähdekoodi
omaan käyttöön, 2. avoin lähdekoodi ja 3. ekosysteemi) (27). Paavolaisen lähtökohtana
on  siis  se,  että  epäonnistuminen  johtuu  isoon  projektiin  liittyvistä  ongelmista.
Kivekkään  lähtökohta  taas  on  se,  että  epäonnistuminen  aiheutuu  (ennen  muuta)
toimittajaloukusta.  Vaikka  näissä  lähtökohdissa  onkin  eroa,  löytyykö  kuitenkin
“epäonnistumisen-välttämisen-tavoissa” joitakin yhtäläisyyksiä ja päällekkäisyyksiä?
[A]  Kivekkään  esittämä  vaihtoehto  3  (ekosysteemi)  näyttää  tulevan  melko  lähelle
Paavolaisen  esittämää  “Ratkaisua  1”  (pienemmät  projektit  ja  välietapit).  Olipa
tavoitteena  sitten  toimittajaloukun  välttäminen  (Kivekäs)  tai  ison  projektin
hallittavuuden lisääminen  (Paavolainen),  niin  molemmissa  on  kuitenkin  käytännössä
kyse siitä, että iso tietojärjestelmäkokonaisuus jaetaan pienempiin osiin, jolloin saadaan
modulaarinen järjestelmä monoliittisen sijaan.
[B] Paavolaisen mukaan epäonnistumista voidaan välttää kasvattamalla omaa osaamista
(Ratkaisu 2). Kivekkäänkin mukaan hänen kolmea vaihtoehtoaan yhdistää juuri se, että
ne edellyttävät tätä “oman osaamisen kasvattamista”; Kivekäs kirjoittaa:
Kaikille kolmelle vaihtoehdolle on yhteistä, että ostaja joutuu tekemään selvästi nykyistä enemmän
ja  parempaa  työtä.  Tilaajan  puolelle  pöytää  tarvitaan  nykyistä  enemmän  ammattitaitoa  sekä
sairaalan hallinnoinnista että erityisesti nykyaikaisesta tietojärjestelmien kehittämisestä. (27)
[C] Paavolainen pitää onnistumisen kannalta tärkeänä sitä, että tilaaja voi tarvittaessa
siirtää kehitystyön toimittajalta itselleen [tai kolmannelle osapuolelle?]; koodin on siis
oltava  “omassa  hallinnassa”  (Ratkaisu  4).  Mutkattomimmin  tämä  onnistuu  varmasti
silloin,  jos  koodi  on  “yksiselitteisesti  [toimittajan]  omaisuutta  jo  alunperinkin” (niin
kuin  FBI:llä  oli  omistusoikeus  oman  tietojärjestelmäprojektinsa  koodiin).  Mutta
onnistuu  kehitystyön  siirtäminen  itselle  myös  silloin,  jos  tilaaja  on  saanut
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jatkokehitysoikeuden toimittajan omistamaan koodiin (Kivekkään vaihtoehto 1), tai jos
koodi on julkaistu avoimena (Kivekkään vaihtoehto 2). Paavolaisen esittämä “Ratkaisu
4” voidaan siis nähdä kutakuinkin yhteneväksi Kivekkään esittämien vaihtoehtojen 1 ja
2 kanssa.
[D]  Kumpikaan  –  Paavolainen  tai  Kivekäs  –  ei  selvästi  nimeä  (yhdeksi)
tietojärjestelmäprojektien  epäonnistumisen  syyksi  vesiputousmallista
ohjelmistokehitystä,  eikä  kumpikaan  vastaavasti  myöskään  nimeä  suoraan  ketterää
kehitystä yhdeksi ratkaisuksi epäonnistumisiin. Kuitenkin molemmat näyttävät ainakin
epäsuoremmin  pitävän  ketterää  kehitystä  parempana  onnistumisen  takeena  kuin
vesiputousmallia.  Olen  jo  aiemmin  poiminut  Otso  Kivekkäältä  lainauksia
blogikirjoitusten  jälkeisistä  keskusteluista,  joissa  hän  arvostelee  vesiputoushenkistä
vaadetta  vaatimusten  täydellisestä  etukäteen  määrittelystä  (katso edeltä).  Tässä
käsiteltävänä olevassa kirjoituksessa taas Santeri Paavolainen sanoo, että “uusiokehitys
[pitää] toteuttaa ... siihen sopivilla menetelmillä (inkki vinkki, mitä vesiputous ei ole...)”
(30).  Lisäksi  Paavolaisen  ongelmanratkaisutapa  “paljon  toiminnallisia  välietappeja”
voisi  luontevimmin  viitata  ketterään  kehitykseen.  Kirjoitin  aiemmin  ketterästä
kehityksestä, että se “etenee kehää, jossa kierros kierrokselta täsmentyvän suunnitelman
on  tarkoitus  johtaa  aina  parempaan  toteutukseen  eli  ohjelmistoon”.  Ketterälle
kehitykselle tyypillistä on se, että jokaisen kierroksen (iteraation) päätteeksi pyritään –
ainakin periaatteessa – kokonaiseen ja toimivaan ohjelmistoon  (31). “Toiminnallisilla
välietapeilla”  Paavolainen  voisi  siis  viitata  juuri  näihin  ketterän  kehityksen
ominaispiirteisiin.
Jos  tavoitteena  on  vain  välttää  epäonnistuminen  –  eikä  ole  liiemmin  väliä  sillä,
tapahtuuko  tämä  lopulta  toimittajaloukun  (Kivekäs)  vai  isoon  projektiin  liittyvien
ongelmien  (Paavolainen)  välttämisen  kautta  –  niin  mitä  tulisi  tehdä?  Kivekkään  ja
Paavolaisen kirjoitusten yhteisten piirteiden pohjalta muodostettu vastaus voisi kuulua
näin: 
[A] rakenna tietojärjestelmä MODULAARISEKSI, 
[B] KASVATA OMAA OSAAMISTA, 
[C] pidä LÄHDEKOODI OMASSA HALLINNASSA ja 
[D] toteuta (uusiokehitys) KETTERÄLLÄ KEHITYKSELLÄ.
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Siinä missä [A] ja [C] tuntuvat Kivekkäälle olevan vaihtoehtoisia (“joko tai”) tapoja
välttää  epäonnistuminen,  näyttävät  ne  Paavolaiselle  olevan  enemmän  rinnakkaisia
(“sekä että”) tapoja epäonnistumisen välttämiseen.
9 Omaa pohdintaa tietojärjestelmien rakenteesta ja räätälöinnistä
Käsitteet valmistuote/-ohjelmisto ja uusohjelmisto ovat melko helppoja ymmärtää. Jos
vaikka joillekin toisille organisaatioille alunperin tehty ohjelmisto otetaan sellaisenaan –
mitään  muuttamatta  –  myös  oman  organisaation  käyttöön,  niin  silloin  kyseessä  on
varmasti valmistuote. Jos taas omalle organisaatiolle kirjoitetaan ohjelmisto tyhjästä –
eli niin ettei hyödynnetä aiemmin kirjoitettua koodia – on kysymys uusohjelmistosta.
Mutta  jos  esimerkiksi  Otso  Kivekäs  sanoo,  että  "ison  organisaation  keskeinen
tietojärjestelmä  ei  KOSKAAN  ole  käytännössä  valmistuote,  vaan  se  on  pakko
räätälöidä”  (5) [Kommentin 20.  ensimmäinen kommentti],  niin mitä  hän itse  asiassa
tarkoittaa  tällä  –  mitä  lopulta  on  tämä  räätälöinti/kustomointi?  Entä  mitä  Santeri
Paavolainen tarkalleen tarkoittaa sillä, kun hän asettaa vastakkain COTS-ratkaisut (eli
valmisohjelmistot ja niiden kustomoinnin) sekä uusiokehityksen ja sanoo, että yhdessä
ja samassa ohjelmistoprojektissa voi olla molempia (esim. suhteessa 95%:a  COTS:a ja
5%:a uusiokehitystä) (30) – miten tämä on käytännössä mahdollista?
Yllä olevan kaltaisia kysymyksiä herää tällaiselle koodaamisesta-ja-tietojärjestelmistä-
mitään-tietämättömälle(-tai-hyvin-vähän-tietävälle)-maallikolle,  kun  seuraan
(potilas)tietojärjestelmistä  käytyä  keskustelua.  Keskustelijat  ovat  varmaankin pääosin
ammatti-ihmisiä,  mutta  he  onnistuvat  yleensä  puhumaan  asiasta  tavalla,  jonka  kuka
tahansa  voi  ymmärtää.  Maallikko jää  kuitenkin  kaipaamaan joidenkin  käsitteiden ja
käsitysten tarkempaa avaamista.  Ehkä ammattilaiset  välillä  tuudittautuvat  ajatukseen,
että  kaikki  kuitenkin  ymmärtävät  –  vaikkei  näin  olekaan.  Välillä  maallikolle  jää
kuitenkin tunne, ettei ongelmana ole vain oma maallikkous ja ymmärtämättömyys, vaan
myös se, että ammattilaiset keskenäänkin tarkoittavat samoilla sanoilla toisinaan vähän
eri  asioita;  esimerkiksi  juuri  räätälöinti/kustomointi  tuntuu  olevan  tällainen
“monimerkityksinen” termi.
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Seuraavaksi  pyrin  tarkentamaan  näitä  kysymyksiä,  jotka  mielestäni  ovat  jääneet
keskustelussa hieman epäselviksi. Kun maallikko ottaa tällaisen tavoitteen, se on ehkä
enemmän  surkuhupaisaa  kuin  kunnioitettavaa.  On  kuin  astelisi  miinakentän  läpi:
Kappaleiksi räjähtämisen todennäköisyys on huomattavasti suurempi kuin ehjänä perille
pääsy. Otan kuitenkin riskin.
Tietojärjestelmän rakenne
Lähden  liikenteeseen  tietojärjestelmän  rakenteesta.  Olen  ymmärtänyt,  että
tietojärjestelmillä  olisi  (ainakin?)  kaksi  perusrakennetta:  On  perinteisempiä(?)
monoliittisiä järjestelmiä ja on modernimpia(?) modulaarisia järjestelmiä. Seuraavaksi
pyrin  kirjoittamaan  siitä,  mitä  –  kaiken  lukemani  perusteella  –  olen  ymmärtänyt
monoliittisuuden  (/monoliittisen  järjestelmän)  ja  modulaarisuuden  (/modulaarisen
järjestelmän) tarkoittavan.
Monoliittinen  järjestelmä  vertautuu  parhaiten  sipuliin.  Sipulin  tavoin  monoliittinen
järjestelmä on yksi yhtenäinen kokonaisuus, jossa on kuitenkin eri “osia” sisäkkäisinä
kerroksina;  molempien  rakenne  on  siis  monikerroksellinen.  En  tiedä,  ovatko
monoliittisen  järjestelmän  osat  kuitenkaan  yhtä  siististi  eroteltavissa  toisistaan  kuin
sipulin  kerrokset,  vai  ovatko  ne  pikemminkin  niin  yhteensulautuneita  ja  toisiinsa
kiinnittyneitä,  että  niiden  erottelu  on  mahdotonta.  Oli  miten  oli,  niin  olennaisinta
monoliittisissa  järjestelmissä  käsittääkseni  on  se  yhteyksien  valtava  määrä,  mikä
järjestelmän eri osien välillä on. Tästä yhteyksien suuresta määrästä taas seuraa, että kun
järjestelmään  tehdään  muutoksia  yhtäälle,  saattaa  siitä  aiheutua  moninaisia  ja
mahdollisesti ennakoimattomiakin muutoksia toisaalle. Jos siis järjestelmän yhden osan
koodiin tehdään pienikin muutos – tämän osan toiminnan muuttamiseksi, saattaa tästä
seurata toiminnan muutoksia myös järjestelmän muissa osissa, ja lopputuloksena koko
järjestelmän toiminta saattaa muuttua tai vaarantua. Jottei näin kävisi, joudutaan ehkä
tekemään  lukuisia  korjausmuutoksia  järjestelmän  muiden  osien  koodiin;  ja  nämä
korjausmuutokset taas saattavat synnyttää tarpeen uusille korjausmuutoksille toisaalla
jne. Jotta siis saataisiin voimaan yksi pieni muutos järjestelmän yhden osan toiminnassa,
tämä saattaa lopulta edellyttää melko suuriakin muutoksia koko järjestelmän koodissa –
ehkä jopa koko koodin uudelleen mylläämistä.
72
Yksi  “anonyymi”  kirjoittaa  tästä  (monoliittisen  järjestelmän)
monikerrosarkkitehtuurista:
Oleellista  on  sen  [[monikerros]arkkitehtuurin]  kyvyttömyys  mukautua  uusiin  tarpeisiin  [ja(?)]
palveluihin ilman että  se merkitsee  isoa suunnitteluprojektia  ja  koko tuotteen uutta  versiota ja
uuden version mukana tuomaa raskasta ja hidasta testaus- ja käyttöönottoprojektia.  [Kommentti
16.] (5)
Näin  maallikon  korvin  monoliittinen  järjestelmä  kuulostaa  eräänlaiselta
“jumaljärjestelmältä” – siis järjestelmältä, jonka kaikkitietävä jumala – olettaen hetken,
että  tällainen  hahmo  olisi  olemassa  –  varmaankin  tekisi,  jos  hän  päättäisi  ryhtyä
tietojärjestelmäsuunnittelijaksi  ja  ohjelmoijaksi.  Monoliittisen  järjestelmän
monimutkaisen  suhdeverkon  luominen  ja  muokkaaminen  tuntuisivat  nimittäin
edellyttävän  juuri  tuota  kaikkitietävyyttä.  Mitä  mutkikkaammista  monoliittisistä
järjestelmistä puhutaan, niin sitä hämmästyttävämmältä oikeastaan tuntuu, että ihmiset –
rajallisine tietoineen – ovat ylipäätään kyenneet sellaisia luomaan. Kun monoliittinen
järjestelmä on kertaalleen saatu (ainakin jotenkuten?) toimimaan, on ymmärrettävää, jos
se halutaan jättää mahdollisimman pitkäksi aikaa nykytilaansa, sillä ei ole välttämättä
mitään takeita siitä, että se toimisi yhtä hyvin uusien muutoskierrosten jälkeen.
Modulaarinen  järjestelmä  taas  kuulostaa  eräänlaiselta  tietojärjestelmän
“palikkaversiolta”, jossa on lähtökohtaisesti hyväksytty ihmisen rajallinen kapasiteetti
käsitellä tietoa. Ja toden totta, modulaarinen järjestelmä tuntuisi vertautuvan parhaiten
juuri  palikoihin  –  ja  vielä  tarkemmin  legopalikoihin.  Modulaarisen  järjestelmän
perusideana on  käsittääkseni  tietojärjestelmän jakaminen (mahdollisimman?) moneen
loogiseen,  erilliseen  ja  rajattuun  osakokonaisuuteen  ja  näiden  osakokonaisuuksien
välisten  yhteyksien minimointi  ja  standardointi.  Keskustelun perusteella  mieleeni  on
muodostunut sellainen kuva modulaarisen järjestelmän perusrakenteesta, että siinä on
keskuspalikka,  johon  –  ja  jonka  ympärille  –  muut  palikat  kytkeytyvät  kukin  oman
rajapintansa  kautta.  Rajapinta  vertautuu  parhaiten  legopalikan  täydellisesti
yhteensopiviin koloihin ja nystyihin. En käytännössä tiedä, mikä rajapinta oikeastaan
on, enkä varmastikaan sellaista tunnistaisi, vaikka se tuotaisiin suoraan silmieni eteen
nähtäväksi; otaksun sen olevan vain jotain hahmotonta ja käsittämätöntä koodirivistöä
muun  koodi”mössön”  joukossa.  Mutta  tämä  legopalikka-analogia  auttaa  minua
ymmärtämään  rajapinnan  olemusta  ja  tarkoitusta.  Olen  jo  edellä  poiminut
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keskustelijoilta  lainauksia,  joissa  tähdennetään  rajapintasuunnittelun  äärimmäisen
huolellisuuden  tärkeyttä.  Mielessäni  tämä  vertautuu  kuulemaani  tietoon  siitä,  että
legopalikat  olisi  suunniteltu  millimetrin  murto-osan  murto-osan  tarkkuudella
yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Keskuspalikassa täytyy käsittääkseni olla lukuisia erilaisia rajapintoja sen takaamiseksi,
että erilaiset “ääreis”palikat voivat siihen kiinnittyä/telakoitua. Pelkkään kiinnittymiseen
riittäisi  varmaan  sekin,  että  kaikki  rajapinnat  olisivat  identtisiä,  mutta  koska  eri
ääreispalikoiden funktiot  ovat  erilaiset,  otaksun,  että  tämän  funktioiden erilaisuuden
täytyy  heijastua  myös  rajapintojen  erilaisuutena.  Ääreispalikka  voi  kiinnittyä
keskuspalikkaan, kun niiden vastinkappaleet (“kolot ja nystyt”) ovat kohdakkain.
Keskuspalikka ja sen ympärillä ääreispalikat – varmaan tästä perusrakenteesta voi olla
erilaisia muunnelmiakin. Voisiko esimerkiksi keskuspalikka koostua useasta erillisestä
rajapintojen yhdistämästä osasta? Entä voisiko ääreispalikoilla olla omia ääreispalikoita
ja  näillä  taas  omia  ääreispalikoita,  niin  että  muodostuisi  eräänlainen  (rajapintojen
yhteenliittämä) oksisto? Ja  vielä:  Voisivatko keskuspalikkaa ympäröivät  ääreispalikat
yhdistyä myös toisiinsa rajapintojen kautta? (Äkkiseltään kyllä tuntuisi, että tällainen
yhdistyminen veisi – yhteyksiä lisäämällä – järjestelmää monoliittiseen suuntaan ja söisi
näin  sitä  hyötyä,  mikä  modulaarisuudella  saavutetaan.)  Teoriassa  modulaarinen
järjestelmä  voi  varmaan  olla  monenkin  näköinen.  Käytännössä  kunkin  järjestelmän
funktio ja ominaislaatu määrännevät sen, millaiseksi järjestelmän rakenne muodostuu.
Keskuspalikan tehtävänä on varmaankin eri ääreispalikoista tulevan tiedon vastaanotto,
varastointi  ja  edelleenvälitys  ääreispalikoihin.  Ääreispalikoiden  kautta  taas  tietoa
kerätään, katsellaan ja hyödynnetään. Jotain tuon suuntaista kuvittelen esimerkiksi Kate
Alholan  tarkoittavan,  kun  hän  kirjoittaa  tietokannasta(/”tietokantaa  pyörittävästä
ytimestä”) ja asiakassovelluksista:
... Avoimilla rajapinnoilla ja protokollilla v[o]idaan erottaa toisistaan sovelluksen eri osat kuten
tietokantaa pyörittävä ydin ja käyttäjien koneissa pyörivät asiakassovellukset. Tarvittaessa eri osia
sovelluksista  voidaan uusia riippumattomasti  eikä koko järjestelmää jouduta uusimaan kerralla.
Asiakassovellusten järkevä elinkaari on myös paljon lyhyempi kuin tietokannan. [Kommentti 23.]
(5)
Modulaarisessa  järjestelmässä  tietojärjestelmän  eri  osien  väliset  yhteydet  on  siis
minimoitu  ja  rajattu  ne  tapahtumaan  vain  tarkasti  määriteltyjen  rajapintojen  kautta.
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Tämä  rakenne  tuo  tietojärjestelmään  tiettyä  riippumattomuutta:  Koko  järjestelmän
toiminta  on  riippumaton  yksittäisen  (ääreis?)palikan/moduulin  toiminnasta  ja
(ääreis?)palikat/moduulit  ovat  riippumattomia  toisistaan.  Yksittäiseen  moduuliin
voidaan  tehdä  muutoksia,  ilman  että  se  muuttaisi  koko  järjestelmän  tai  toisten
moduulien  toimintaa.  Yksittäinen  moduuli  voidaan  myös  vaikka  kokonaan  poistaa.
Yksittäisen moduulin koko koodi voidaan muokata täysin uusiksi tai moduuli voidaan
korvata  täysin  uudella  moduulilla  –  olettaen  että  rajapinta  pysyy muuttumattomana.
Järjestelmään voidaan myös “jälkikäteen” tuoda uusia moduuleja – olettaen kaiketi että
löytyy vapaa ja sopiva rajapinta, johon moduuli voi kiinnittyä. Tuntuu järkeenkäyvältä
olettaa,  että  kaikki  edellä  sanottu  pätee  hyvin  vain  ääreismoduuleihin  ja  paljon
rajatummin keskusmoduuliin. Eihän esimerkiksi keskusmoduulia voida poistaa, ilman
että  koko  järjestelmä  lakkaa  toimimasta.  Myös  keskusmoduulin  muuttaminen  tai
korvaaminen  on  varmaankin  hankalampi  operaatio  kuin  ääreismoduulien
muuttaminen/korvaaminen.
Puhtaiden monoliittisten tai  modulaaristen järjestelmien lisäksi on varmaan olemassa
myös jonkinlaisia  hybridijärjestelmiä,  joissa on sekä monoliittisen että  modulaarisen
järjestelmän piirteitä.    Ajatellaanpa vaikka jotakin vuosien ja vuosikymmenten aikana
(kerros  kerrokselta)  syntynyttä  monoliittistä  “perinne”järjestelmää.  Ainakin  teoriassa
tuntuisi mahdolliselta, että tällaista järjestelmää voitaisiin pyrkiä modernisoimaan niin,
että  pidettäisiin  vanha  järjestelmä  kutakuinkin  ennallaan,  mutta  avattaisiin  siihen
rajapintoja,  jolloin  vanhaan  järjestelmään  voitaisiin  tuoda  uusia
ominaisuuksia/toiminnallisuuksia modulaarisesti; vanha järjestelmä jäisi siis ikään kuin
uuden  hybridijärjestelmän  keskusmoduuliksi  ja  uudet  ominaisuudet  tuotaisiin  siihen
ääreismoduuleilla.
Räätälöinti
Mitä  tarkoitetaan  räätälöinnillä?  Entä  miten  samassa  projektissa  voi  olla  sekä
valmisohjelmistoja ja niiden räätälöintiä että uusiokehitystä? Nuo kysymykset siis esitin
edellä, ennen kuin siirryin kirjoittamaan pitkästi tietojärjestelmien rakenteesta. Kirjoitin
tietojärjestelmien  rakenteesta,  koska  katson,  että  nämä  kysymykset  edellyttävät
taustakseen tuollaista pohdintaa; kysymyksiin saatetaan esimerkiksi vastata vähän eri
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tavoin, riippuen siitä puhutaanko monoliittisestä vai modulaarisesta järjestelmästä.
Yksinkertaisimmillaan  räätälöinti  voisi  olla  jotain  sen  tyyppistä,  että  muutetaan
johonkin  tiettyyn  kategoriaan  kuuluva  ominaisuus  tuohon  samaan  kategoriaan
kuuluvaksi  täysin  vaihtoehtoiseksi  ominaisuudeksi.  Koodin  rakenne  ei  muutu
mitenkään; ainoastaan tietyt ja tarkasti rajatut kohdat koodissa muutetaan niin, että jokin
tietojärjestelmän  ominaisuus  muuttuu  vaihtoehdokseen.  Esimerkkeinä  tuollaisista
muutettavista  ominaisuuksista  voisivat  olla  vaikkapa  jokin  tietojärjestelmän
käyttöliittymän  ulkonäöllinen  piirre  (taustaväri,  kirjasintyyppi  tai  -koko,  ...)  tai
käyttöliittymän kieli. Usein tällaiset vaihtoehdot voinevat olla jo valmiiksi koodattuna
ohjelmistoon, niin että käyttäjä voi vain valita sopivimman pitkästä listasta, mutta jos ei
näin ole, ei  tuntuisi  äkkiseltään välttämättä kovinkaan vaikealta muuttaa ohjelmistoa
niin,  että  jokin  haluttu  ominaisuus  muuttuu  yhteismitalliseksi  vaihtoehdokseen.  Jos
esimerkiksi  halutaan  muuttaa  käyttöliittymän  taustaväriä  valkoisesta  siniseksi,
kirjoitetaan vain koodiin “valkoisen” tilalle “sininen” – miten ikinä tämä käytännössä
koodin  kielellä  sitten  tapahtuukaan.  Tai  jos  halutaan  muuttaa  käyttöliittymän  kieli
englannista  suomeksi,  korvataan  vain  kaikki  englanninkielinen  teksti  ja
englanninkieliset sanat suomenkielisillä vastineillaan; työmäärä voisi tuossa tosin olla
verraten suurikin johtuen yksinkertaisesti korvattavien sanojen (mahdollisesti) suuresta
määrästä,  mutta  työ  olisi  kaiketi  kuitenkin  mekaanista  ja  ajatuksellisesti  melko
yksinkertaista.
Yllä kuvaamani kaltainen 'yksinkertainen räätälöinti' saattaa tosin olla pelkkää fiktiota –
jopa kokonaisuudessaan tai ainakin joissakin esimerkkitapauksissa. Ehkä yksinkertaista
räätälöintiä  tulevat  monimutkaistamaan  jotkin  sellaiset  koodaamisen  lainalaisuudet,
joita tällainen ei-mitään-koodaamisesta-tietävä-henkilö ei pysty pelkän yleisen logiikan
–  tai  kuulemiensa  tapauskuvausten  –  perusteella  ottamaan  huomioon  tai  edes
käsittämään. Joitain mahdollisia tekijöitä, jotka saattavat  mutkistaa periaatteessa ihan
yksinkertaiselta vaikuttanutta räätälöintiä, pystyy kyllä päättelemään. Esimerkiksi kielen
vaihtamisessa  englannista  suomeen  voi  ongelmaksi  muodostua  vaikkapa
skandinaavisten vokaalien (å,ä,ö)  mukaan saaminen tai  tilan  luominen suomenkielen
pidemmille sanoille; ehkei räätälöinti lopulta olekaan niin suoraviivaista ja helppoa –
tyyliin “lisätään sinne nyt vaan muutama vokaali ja tekstikenttiin lisää pituutta” – jos
aakkosten  määrä  tai  tekstikenttien  merkkimäärä  on  niin  tiukasti  ohjelmistoon
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sisäänkoodattu, että niiden muuttaminen edellyttää huomattavankin laajoja muutoksia
koko ohjelmistoon.
Monimutkaisimmillaan  räätälöinti  onkin  varmasti  sellaisessa  tilanteessa,  jossa
toivotunlaisten  muutosten  aikaansaaminen  järjestelmässä  edellyttää  –  ei  ainoastaan
uusien melko irrallisten koodirivien kirjoittamista ja mukaan liittämistä – vaan myös
koko vanhan koodin läpikäymistä, muokkaamista ja uudelleen kirjoittamista. Tällaisen
laajan koodin muokkaustarpeen voi tietysti synnyttää se, jos myös järjestelmään toivotut
muutokset ovat laajat. Mutta – niin kuin olen edelläkin olettanut – tarve muokata koodia
laajasti voi käsittääkseni syntyä myös silloin, kun järjestelmään toivotut muutokset ovat
verraten  pienet.  Olennaista  on  se,  kuinka  “syvällä”  ja  kuinka  hajallaan  (eli  kuinka
verkottuneet) toivottuihin muutoksiin liittyvät koodirivit ovat vanhassa koodistossa. Ja
ainakin tässä voi tulla näkyviin ero monoliittisten ja modulaaristen järjestelmien välillä.
Onhan modulaaristen järjestelmien erottamaton osa se, että niiden “pinnalle” on luotu
rajapintoja,  joiden kautta  järjestelmään voidaan tuoda uusia  ominaisuuksia  – ja näin
muuttaa koko järjestelmän toimintaa – ilman että “syvällä” olevaan koodiin tarvitsee
(välttämättä) koskea mitenkään. 
Parhaimmillaan  uusia  ominaisuuksia  mukanaan  tuovien  moduulienkaan  koodiin  ei
tarvitse koskea (juuri) mitenkään. Ajatellaanpa vaikka tilannetta, jossa tavoitteena on
hankkia  valmisohjelmisto.  Tarjolla  olevista ehdokkaista  löytyy yksi,  joka on muuten
täydellinen  ja  sopiva,  mutta  siitä  puuttuu  joitakin  toivottuja  ominaisuuksia.  Tähän
valmisohjelmistoon  on  kuitenkin  aikanaan  jätetty  optio  näiden  nyt  toivottujen
ominaisuuksien mukaan liittämiseksi; ja tämä optio on juuri rajapinnat. Nyt käy niin
onnellisesti,  että  nämä  valmistuotteesta  puuttuneet  ominaisuudet  löytyvät  toisaalta
valmiina – ja valmistuotteen rajapintoihin yhteensopivina – moduuleina. Hankitaan siis
valmistuote  yhtäältä ja liitetään siihen toisaalta  hankitut  valmiit  moduulit  puuttuvien
ominaisuuksien mukaan saamiseksi. Ja millä nimellä edellä olevan esimerkin mukaista
toimintaa voisi kutsua? Eikö kyseessä ole juuri valmistuotteen räätälöinti? Valmistuote
on  räätälöity  omiin  tarpeisiin  sopivaksi  hankkimalla  siihen  puuttuvia  ominaisuuksia
modulaarisesti.  Tässä yhdessä ääripäässä valmistuotteen räätälöinti  voi  siis  tarkoittaa
sitä,  että  tuotteen  toimintaa  muutetaan  suurestikin,  ilman  että  tarvitsee  välttämättä
muuttaa yhtäkään (vanhaa) koodiriviä (tai  kirjoittaa yhtään uutta riviä).  Saadaan siis
paljon muutosta vähällä/olemattomalla vaivalla.
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Toisessa  ääripäässä  taas  valmistuotteen  räätälöinti  voi  tarkoittaa  sitä,  että  tuotteen
toiminta muuttuu vain vähän, vaikka koodiin on tehty suuria muutoksia. Saadaan siis
vähän/olemattomasti muutosta paljolla vaivalla. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi
juuri silloin, kun toivottuun pieneen muutokseen liittyvät koodirivit ovat “syvällä” ja
hajallaan vanhassa koodistossa;  koodirivit  muodostavat ehkä diffuusisti  koko vanhan
koodiston lomaan levittyneen verkon, jonka yhteydet muuhun koodiin ovat niin monet
ja tiukat, että pienikin muutos verkoston koodissa aiheuttaa lukuisten korjausmuutosten
tarpeen  ympäröivässä  koodistossa.  Tällainen  “vähän-muutosta-paljolla-vaivalla”
-tyyppinen räätälöinti voisi varmaan parhaiten liittyä monoliittisiin järjestelmiin. Mutta
miksei  se  voisi  olla  vaarana  myös  modulaaristen  järjestelmien  kohdalla,  jos
muutostarpeet kohdistuvat johonkin koodistoltaan ja toiminnoiltaan laajaan/keskeiseen
osaan järjestelmää;  tällaisia  osia  voisivat  olla  keskusmoduuli  tai  sitten jokin  “suuri”
ääreismoduuli,  joiden voidaan ajatella olevan omia monoliittisiä yksiköitään (ja siten
jakavan myös joitakin monoliittisen kokonaisjärjestelmän heikkouksia).
Mitä räätälöinti siis lopulta on? Periaatteessa vastaus on kaiketi hyvin yksinkertainen:
Räätälöinti on valmistuotteen muuttamista käyttäjälle sopivaksi. Mutta – niin kuin olen
edellä koittanut päätellä – käytännössä tämä 'sopivaksi muuttaminen' voi saada hyvinkin
erilaisia muotoja – niinkin erilaisia muotoja, että saman sanan ('räätälöinti') käyttäminen
niistä  kaikista  voi  tuntua  jopa  epäsopivalta.  Räätälöinti  voi  varmaankin  olla
yksinkertaista  ja  mekaanista  muuttuvien  osien  muuttamista  (mutatis  mutandi)
vaihtoehdoikseen.  Toisaalta  taas  räätälöinti  voi  olla  hyvinkin  mutkikasta  ja  suurta
ajatustyötä  vaativaa  koko  koodin  uudelleen  muokkaamista  (suurten  tai  pienten
muutosten aikaansaamiseksi  itse  järjestelmän toimintaan).  Edelleen räätälöinti  voinee
olla  myös  uusien  ominaisuuksien  mukaan  tuomista  järjestelmään  modulaarisesti;
tämäkin  voi  parhaimmillaan  olla  melko mekaanista  ja  yksinkertaista  työtä,  joka  voi
kuitenkin  suuresti  muuttaa  koko  järjestelmän  toimintaa.  Pääsääntöisesti  räätälöintiin
pätenee kuitenkin se, että jos halutaan muuttaa räätälöitävän tuotteen toimintaa suuresti,
on myös tehtävä paljon työtä; tämä lienee ihan yleisen logiikan mukainen lainalaisuus,
jonka  “kääntöpuolena”  pieni  työmäärä  tuottaa  yleensä  vähän  muutosta.  Edellä  olen
kuitenkin  koittanut  argumentoida,  että  joissakin  (erityis?)tilanteissa  on  myös
mahdollista  saada  paljon  muutosta  vähällä  vaivalla  ja  vastaavasti  vähän  muutosta
paljolla vaivalla.
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10 Valmistuote ja sen räätälöinti
Potilastietojärjestelmistä käytävässä keskustelussa puhutaan siis paljon räätälöinnistä. Ja
niin kuin edellä kerroin, tällä sanalla tunnutaan kuitenkin käytännössä tarkoittavan eri
asioita.  Yksikään  keskustelijoista  ei  ole  juuri  pyrkinyt  tarkemmin  avaamaan  –
räätälöinnistä puhuessaan – sitä, mitä hän itse asiassa sillä tarkoittaa. Olen pitänyt tätä
tilannetta  epätyydyttävänä  ja  niinpä  pyrin  itse  edellä  avaamaan  hieman  käsitteen
'räätälöinti'  sisältöä;  taustaksi  kirjoitin  ensin  pohdintaa  tietojärjestelmien  rakenteesta.
Nyt  tarkoitukseni  on  palata  joihinkin  “Epic  fail...”  -blogikirjoituksen  jälkeisessä
keskustelussa käytettyihin puheenvuoroihin räätälöinnistä ja yrittää päätellä, mitä näissä
puheenvuoroissa  lopulta  tarkoitetaan  räätälöinnillä.  (Sen  jälkeen  siirryn  vielä
käsittelemään  sitä,  mitä  Santeri  Paavolainen  kirjoittaa  omassa  puheenvuorossaan
räätälöinnistä (ja sen suhteesta uusiokehitykseen).)
Räätälöintiä koskevissa puheenvuoroissa tuntuu oletuksena olevan se, että räätälöinnin
kohteena on monoliittinen järjestelmä. Puheenvuoroissa ei tehdä eroa monoliittisten ja
modulaaristen  järjestelmien  välillä,  eikä  näin  myöskään  tuoda  esille  sitä,  että
räätälöinnin  hankaluudessa/helppoudessa  voi  olla  eroa  riippuen  siitä,  mikä  on
räätälöitävän järjestelmän rakenne. Itsehän olen edellä pyrkinyt argumentoimaan, että
modulaarisen  järjestelmän  toiminnan  suurikin  muuttaminen  voi  parhaimmillaan  olla
hyvinkin  helppoa  (kun  taas  vastaavien  muutosten  aikaansaaminen  monoliittisessä
järjestelmässä  voi  olla  hyvin  hankalaa).  Harva  keskustelija  puhuu
suuresta/laajasta/raskaasta/monimutkaisesta  räätälöinnistä  ja  sen  vastaparista
pienestä/suppeasta/kevyestä/yksinkertaisesta  räätälöinnistä,  mutta  tämä  jako  tuntuisi
parhaiten auttavan ymmärtämään sitä, mitä kukin keskustelija räätälöinnillä tarkoittaa ja
miten  hän  siihen  suhtautuu.  Räätälöinnin  raskautta/keveyttä  voitaneen mitata  sillä,
kuinka paljon vanhaa koodia joudutaan muokkaamaan, että valmistuotteesta saataisiin
käyttäjälle  sopiva  –  eli  että  valmistuotteeseen  saataisiin  käyttäjän  toivomat
ominaisuudet.  Raskaimmillaan  räätälöinti  on  silloin,  kun  'käyttäjälle  sopivaksi
saattaminen'  näyttäisi  edellyttävän  koko  koodin  uudelleen  muokkaamista.
Kevyimmillään  räätälöinti  on  taas  varmaankin  silloin,  kun  'käyttäjälle  sopivaksi
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saattamisen'  edellytyksenä  on  vain  joidenkin  muuttuvien  osien  muuttaminen
vaihtoehdoikseen.
Keskustelijoiden  välille  näyttäisi  muodostuvan  jakolinja  sen  perusteella,  kuinka
toivottavana  –  tai  edes  mahdollisena  –  raskasta  räätälöintiä  pidetään.  Otso  Kivekäs
tuntuu ajattelevan, että  raskas räätälöinti  ei  ole ainoastaan toivottavaa ja mahdollista
vaan  jopa  välttämätöntä.  Alle  olen  poiminut  uudestaan  Kivekkään  kommentit
räätälöinnistä  “Epic  fail...”  -blogikirjoituksen  keskustelusta  ja  “Toimittajaloukku...”
-blogikirjoituksesta:
Ison organisaation keskeinen tietojärjestelmä ei KOSKAAN ole käytännössä valmistuote, vaan se
on pakko räätälöidä. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että organisaatiot eivät ole toistensa kopioita,
joten eivät niiden tiedot ja tietotarpeetkaan ole. [Kommentin 20. ensimmäinen kommentti] (5)
Lähtökohta on, että tietojärjestelmä ei koskaan ole valmis tuote. Sitä ei voi ostaa valmiina ja “vain
käyttää”, vaan käyttöönotto on raskas prosessi, jossa sekä muutetaan järjestelmää että muutetaan
organisaation toimintatapoja. ... (27)
Yhtäällä  on  (valmis)tietojärjestelmä,  joka  on  luotu  mahdollistamaan  ja  tukemaan
yhdenlaisia  toimintatapoja,  ja  toisaalla  taas  on  organisaatio  omine  tarpeineen  ja
toimintatapoineen. Otso Kivekkäälle räätälöinnissä tuntuisi olevan kyse siitä, että nämä
kaksi  –  keskenään  mahdollisesti  (ainakin  joiltakin  osin)  ristiriitaistakin  –  asiaa
“tömäytetään”  yhteen  ja  tämän  “raskaan  prosessin”  lopputuloksena  muuttuvat  niin
tietojärjestelmä kuin organisaation toimintatavatkin.  On mielestäni  selvää,  ettei  tämä
tietojärjestelmän muuttaminen ole Otso Kivekkäälle vain jotain vanhan koodin kevyttä
“stilisoimista”  vaan  pikemminkin  sen  raskasta  uudelleen  “mylläystä”.  Kivekäs  siis
mielestäni  liputtaa  vahvasti  raskaan  räätälöinnin  puolesta;  hän  ei  välttämättä  edes
tunnusta  minkäänlaisen  kevyen  räätälöinnin  olemassaoloa  –  tai  ainakaan  sen
tarpeellisuutta/hyödyllisyyttä.  Kivekkäälle  räätälöinti  voi  siis  olla  lähtökohtaisesti
raskasta.  On  itsestään  selvää,  että  räätälöinti  on  sitä  raskaampaa,  mitä  kauempana
valmisjärjestelmä – ja sen mahdollistamat/tukemat toimintatavat – ovat organisaatiosta
–  ja  sen  nykyisistä/toivotuista  toimintatavoista.  Otso  Kivekäs  ei  kuitenkaan  käy
minkäänlaista  rajankäyntiä  siinä,  että  kuinka  raskasta  räätälöinti  voi  lopulta  olla
ollakseen  edelleen  tarkoituksenmukaista;  kuinka  kaukana  valmisjärjestelmä  ja
organisaatio  voivat  olla toisistaan,  että niiden yhteen “tömäyttäminen” on ylipäätään
mielekästä? (Kivekäs ei pohdi esimerkiksi sitä, että jos organisaation ja tarjolla olevien
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valmisjärjestelmien  todetaan  olevan  kovin  kaukana  toisistaan,  niin  pitäisikö  heti
suosiolla siirtyä uusiokehitykseen.)
 
Kivekäs  tosin  tarjoaa  yhden  ulospääsyn  raskaan  räätälöinnin  vaivasta,  kun  hän
kirjoittaa:  “Jos  ei  tietojärjestelmää  soviteta  organisaation  toimintatapaan,  täytyy
toimintatavat sovittaa järjestelmään.” (27) Kivekäs ei kuitenkaan kehittele tätä ajatusta
yhtään pidemmälle, vaan se jää vain vähän irralliseksi lausahdukseksi. “Toimintatapojen
sovittaminen järjestelmään” onkin Kivekkäälle ehkä enemmän retoriikkaa kuin mikään
aito  toimintaohje  tai  vaihtoehto  raskaalle  räätälöinnille  eli  “tietojärjestelmän
sovittamiselle organisaation toimintatapaan”.
Henri  Frilund  taas  tuntuu  ajattelevan,  että  valmisjärjestelmää  hankittaessa  on
“toimintatapojen sovittaminen järjestelmään” ainoa järkevä vaihtoehto:
...  Muilla  toimialoilla  pakettituotteiden  hankkimisten  jälkimaininkeja  lähempääkin  seuranneena
ihmettelen,  milloin  tietojärjestelmiä  pakettituotteina  ostaviin  organisaatioihin  uppoaisi  tämä
perusoppi: Jos ostat pakettituotteen ja haluat säästää suhteessa täysin räätälöityyn tuotteeseen, ole
valmis muuttamaan organisaatiosi toimintatapoja pakettituotteen olettamien mukaiseksi. Muuten
järjestelmä ei tule millään rahasummalla palvelemaan organisaatiota hyvin. [Kommentti 55.] (5)
Yllä olevassa lainauksessa asetetaan vastakkain 'pakettituote' ja 'täysin räätälöity tuote'.
Niin  kuin  olen  edelläkin  sanonut,  täytyy  Henri  Frilundin  tässä  tarkoittaa  'täysin
räätälöidyllä tuotteella' 'täysin uusiokehitettyä tuotetta' – eli siis sellaista tuotetta, joka
on  luotu  tyhjästä  vastaamaan  (kaikkia)  organisaation  toimintatapoja  ja  tarpeita.  (Jos
Frilund  tarkoittaisi  'täysin  räätälöidyllä  tuotteella'  pakettituotetta,  joka  on  muokattu
vastaamaan (kaikkia) organisaation toimintatapoja ja tarpeita, ei koko lainauksessa olisi
mitään  järkeä.)  Henri  Frilund  tuntuu  pitävän  sekä  pakettituotteen  hankintaa  että
uusiokehitystä  ihan  hyvinä  ja  kelpo  vaihtoehtoina.  Pakettituotteen  etuna  voi  olla
säästäminen (ja uusiokehityksen etuna taas se, että sen avulla voidaan saada järjestelmä,
joka vastaa organisaation toimintatapoja). Pakettituotteen etujen saavuttamisen ehtona
Frilund pitää kuitenkin sitä, että organisaation toimintatavat muutetaan “pakettituotteen
olettamien mukaiseksi”.  Jos pyritään toimimaan toisin – eli jos pyritään muuttamaan
pakettituote organisaation toimintatapojen mukaiseksi – niin silloin Frilundin mukaan
“järjestelmä  ei  tule  millään  rahasummalla  palvelemaan  organisaatiota  hyvin”.
Käytännössähän Henri Frilund sanoo tässä, että jos pyritään saavuttamaan samalla sekä
pakettituotteen että uusiokehityksen edut, ei lopulta saavuteta kumpaakaan; jos pyritään
saavuttamaan  samalla  sekä  pakettituotteen  edullisuus  että  uusiokehityksen  hyvä
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“toiminnallisuus”, saadaan lopulta kallis ja huonosti toimiva järjestelmä.
On siis selvää, ettei Henri Frilund pidä raskasta räätälöintiä kovinkaan suositeltavana
menettelytapana.  Frilund  tuntuu  ajattelevan,  että  organisaation  toimintatavat  ja
“pakettituotteen  olettamat”  voidaan  kyllä  “tömäyttää”  yhteen,  mutta  lopputulos  ei
välttämättä ole kovinkaan hedelmällinen (kallis ja huonosti toimiva). Onnistuneemman
lopputuloksen  näyttäisi  Frilundin  mukaan  takaavan  se,  että  luovutaan
jommastakummasta:  Joko  luovutaan  organisaation  (omista)  toimintatavoista  tai
pakettituotteesta  (ja  sen  olettamista);  kun  luovutaan  organisaation  omista
toimintatavoista  ja  valitaan  pakettituote,  muutetaan  organisaation  toimintatavat
“pakettituotteen olettamien mukaiseksi”; jos taas luovutaan pakettituotteesta ja valitaan
organisaation  toimintatavat,  niin  silloin  luodaan  tyhjästä  (eli  uusiokehitetään)
organisaation toimintatapoja vastaava järjestelmä.
Äkkiseltään voisi tuntua siltä, ettei Henri Frilund tyrmää ainoastaan raskasta räätälöintiä
vaan räätälöinnin ylipäätään. Ainakaan hän ei tee eroa kevyen räätälöinnin ja raskaan
räätälöinnin  välillä,  joista  kevyeen  hän  suhtautuisi  positiivisesti  ja  raskaaseen
negatiivisesti. Vaikkei Frilund teekään suoraan tällaista eroa, niin oletan hänen kuitenkin
pitävän  jonkinlaista  kevyempää  räätälöintiä  hyvänä  asiana  ja  suoranaisena
välttämättömyytenä.  Hän  tuskin  ajattelee,  että  pakettituotteen  ostaminen  ja
organisaation  toimintatapojen  muuttaminen  “pakettituotteen  olettamien  mukaiseksi”
onnistuisivat täysin ilman vanhaan koodiin koskemista; jonkinlainen kevyempi vanhan
koodin muokkaaminen on varmaan Frilundinkin mukaan tarpeen.
Ossi  Mäntylahti  näyttää  pitävän  nykyaikaisena  ja  tavoiteltavana  ratkaisuna  sitä,  että
tietojärjestelmäksi hankitaan valmistuote, jota räätälöidään korkeintaan kevyesti:
... [Otso] Kivekäs on väärässä siinä, että suurten talojen tietojärjestelmät eivät olisi tuotepohjaisia.
Ovat ne. Nykyään suuri työ on nimen omaan siinä, että siirrytään pois näistä itsetehdyistä liian
suurista räätälöinneistä. [Kommentti 25.] (5)
Mitä  enemmän  tietojärjestelmää  joudutaan  räätälöimään  ja  mitä  enemmän  tätä
räätälöintiä joudutaan tekemään itse, niin sitä vähemmän tietysti voidaan puhua mistään
(valmis)tuotteesta.  Ossi  Mäntylahti  näyttääkin  kritisoivan  sekä  räätälöinnin  'liiallista
suuruutta'  että  räätälöinnin  'itse  tekemistä'.  Otaksun  kuitenkin,  että  Mäntylahden
kritiikin  kärki  kohdistuu  ennen  muuta  räätälöinnin  'liialliseen  suuruuteen'.  Jos  jokin
räätälöinti  voidaan  katsoa  liian  suureksi,  niin  se  on  varmaankin  liian  suuri  ihan
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riippumatta  siitä  onko  räätälöinti  itsetehtyä  vai  jonkun  muun  –  eli  luontevimmin
toimittajan – tekemää. Ossi Mäntylahti pitää tuskin tavoiteltavana sitä, että siirrytään
pois “itsetehdyistä liian suurista räätälöinneistä” toimittajan tekemiin vastaaviin (ja liian
suuriin)  räätälöinteihin.  Tavoiteltavaa  voisi  sen  sijaan  olla  siirtyminen  pois
“itsetehdyistä  liian  suurista  räätälöinneistä”  toimittajan  tekemiin  kevyisiin
räätälöinteihin.
Yksi  räätälöinti-keskusteluun  osallistunut  “anonyymi”  taas  tuntuu  ajattelevan,  että
ainakin mikäli tavoitteena on hankkia suljettu valmisjärjestelmä, on ainoa kannatettava
vaihtoehto  ottaa  järjestelmä  sellaisenaan  käyttöön  (ilmeisesti  ilman  minkäänlaista
räätälöintiä?):
Valmiiden suljettujen järjestelmien käyttö on ihan ok (windows, exchange, jne), mutta tämän sirius
hankkeen kaltaisia “räätälöidään suljetun järjestelmän päälle” ratkaisuja pitäisi välttää ruton lailla.
[Kommentti 20.] (5)
11 COTS vs. uusiokehityksen väärä jaottelu [10.7.2012]
Santeri  Paavolainen  tarkoittaa  siis  COTS[Commercial-Off-The-Shelf]-ratkaisuilla
valmisohjelmistoja  ja  niiden  kustomointia  ja  hän  nimeää  yhdeksi  isojen  projektien
epäonnistumisten  syyksi  “COTS  vs.  uusiokehityksen  väärän  jaottelun”.  Paavolainen
tarjoaa  myös  ratkaisun  tähän  ongelmaan:  “...ei  pidä  käyttää  COTS:a  hopealuotina.
Uusiokehityksen  tarve  pitää  tunnistaa  ja  uusiokehitys  toteuttaa  nimenomaan  siihen
sopivilla menetelmillä...” Edelleen Paavolainen kirjoittaa:
...  Niin  kaupallisissa  kuin  julkishallinnon  hankinnoissa  asetetaan  monesti  tavoitteeksi  “ei
ohjelmistokehitystä,  vain  valmisohjelmistoja  ja  niiden  kustomointia”.  Kuitenkin  kaikissa
ohjelmistoprojekteissa  on  uusiokehitystä.  Sen  osuus  pienissä  projekteissa  on  helposti
huomaamaton  ja  sen  hallinta  onnistuu  jotenkuten  välttävästi  “siinä  sivussa”.  Kuitenkin  5  M€
uusiokehitysprojektia  (“vain” 5% sadan miljoonan hankkeesta!)  ei  yksinkertaisesti  voi  klaarata
valmisohjelmistoprojektimallilla  -  sen  onnistuminen  edellyttää  uusohjelmistojen  kehitykseen
suunnattuja toimintamalleja. (30)
Santeri  Paavolainen  siis  väittää,  että  “kaikissa  ohjelmistoprojekteissa  on
uusiokehitystä”.  Uusiokehitys  taas  vaatii  Paavolaisen  mukaan  erilaisia
toteutusmenetelmiä/toimintamalleja kuin  pelkkä  valmisohjelmistojen  kustomointi.  Jos
uusiokehityksen osuutta ei tunnisteta, niin silloin tietysti koko valmisohjelmistohanke –
siihen  sisältyvine  uusiokehitysosuuksineen  –  toteutetaan
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valmisohjelmistoprojektimallilla. Pienissä projekteissa – joissa uusiokehityksen osuus
on “helposti huomaamaton” – onnistuu uusiokehityksen hallinta Paavolaisen mukaan
tälläkin  menetelmällä  “jotenkuten  välttävästi  “siinä  sivussa””.  Suurissa   projekteissa
taas  prosentuaalisesti  pieniltäkin  tuntuvat  uusiokehityksen  osuudet  saattavat  olla
euromääräisesti laskettuna hyvinkin suuria – Paavolaisen esimerkissä ““vain” 5% sadan
miljoonan hankkeesta” onkin jo viisi miljoonaa euroa – ja tällaisten uusiokehityksen
osuuksien/projektien  onnistuminen  edellyttää  Paavolaisen  mukaan  jo  omia
toimintamallejaan. (30)
Seuraavaksi  pyrin itse  arvioimaan ja  pohtimaan Santeri  Paavolaisen  esille  nostamaa
jaottelua (COTS vs. uusiokehitys).
Valmisohjelmiston kustomointi on käytännössä varmaankin sitä, että tehdään pienempiä
muutoksia (lisäyksiä ja poistoja) ohjelmiston vanhaan koodiin. Näin saadaan muutettua
halutulla  tavalla  ohjelmiston  toimintaa.  Mutta  oletettavasti  aina  eivät  aivan  pienet
muutokset riitä ohjelmiston toiminnan muuttamiseen. Täytyy ehkä kirjoittaa suurempia
ja laajempia uuden koodin yhtenäisiä osuuksia, jotta vanhaan ohjelmistoon saataisiin
uusia  toimintoja.  Nämä  laajemmat  uuden  koodin  osuudet  voinevat  liittyä  vanhaan
koodiin  modulaarisesti  rajapintojen  kautta,  tai  mikseivät  ne  voisi  myös  joskus
“hautautua” vanhan koodin sisään? Näistä  suuremmista ja yhtenäisistä uuden koodin
osuuksista voisi  varmaankin käyttää nimitystä 'uusiokehitys'  nimityksen 'kustomointi'
sijaan.  Oletan  Santeri  Paavolaisen  tarkoittavan  jotakin  tällaista,  kun  hän  puhuu
uusiokehityksen  (ja  kustomoinnin)  erottamisesta.  Käytännössä  uusiokehityksen  ja
kustomoinnin  erottaminen toisistaan  ei  varmaankaan  ole  aina välttämättä  niin  kovin
helppoa. Oletan siis, että uusiokehityksen ja kustomoinnin ero olisi lähinnä siinä, kuinka
paljon  uutta  koodia  kirjoitetaan  yhteen  paikkaan  –  uusiokehityksessä  paljon  ja
kustomoinnissa vähän. Näiden kahden ääripään välissä on varmasti olemassa myös raja-
alue, jossa kirjoitetun uuden koodin määrä ei ole nyt niin kovin paljon muttei niin kovin
vähänkään.  Voisiko  tällä  raja-alueella  olla  ainakin  joskus  pitkälti  makuasia  se,
puhutaanko lopulta uusiokehityksestä vai kustomoinnista? Sen sijaan, että Paavolaisen
jaottelun uusiokehitykseen ja kustomointiin ymmärtäisi tiukkana “joko/tai” -jakona, niin
voisiko se siis pikemminkin olla yhtenäinen jatkumo, jossa ääripäissä ovat kustomointi
ja uusiokehitys “puhtaimmillaan” ja siinä välissä kaikenlaiset välimuodot?
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Muut  keskustelijat  ovat  puhuneet  uusiokehityksestä  lähinnä  vain
uusiokehityshankkeiden yhteydessä. Santeri Paavolainen tuo keskusteluun uutena sen
väitteen,  että  uusiokehitystä  ei  ole  vain  uusiokehityshankkeissa  vaan  kaikissa
hankkeissa  –  mukaan  lukien  valmisohjelmistohankkeet.  Puhuessaan
valmisohjelmistohankkeiden  yhteydessä  vain  räätälöinnistä,  muut  keskustelijat  tosin
varmaankin sisällyttävät tuohon räätälöinti sanaan myös sitä, mitä Santeri Paavolainen
tarkoittaa uusiokehityksellä. Muut keskustelijat  antavat suoremmin tai  epäsuoremmin
ymmärtää,  että  räätälöinnin  haastavuudessa  on  olemassa  aste-eroja:  on  kevyempää
räätälöintiä  ja  on  raskaampaa  räätälöintiä.  Kun  räätälöinti  on  kevyttä,  niin  silloin
varmaankin tehdään vain melko pieniä muutoksia vanhaan koodiin. Kun räätälöinti taas
on raskasta,  niin silloin saatetaan jopa kirjoittaa  laajoja  uusia  koodiosuuksia  vanhan
koodin yhteyteen – eli tehdä juuri sitä, mitä Santeri Paavolainen mahdollisesti tarkoittaa
uusiokehityksellä.  Paavolaisen  tarkoittama uusiokehitys  saattaisi  siis  sisältyä  muiden
raskaaseen räätälöintiin. Muilta näyttää kuitenkin puuttuvan se Paavolaisen ajatus, että
nämä  uusiokehityksen  osuudet  olisi  selkeästi  osattava  erottaa  muista  –
valmisohjelmistoprojektimallilla toteutettavista – osuuksista, jotta ne voitaisiin toteuttaa
nimen omaan uusiokehitykseen sopivilla menetelmillä. Ja tämän ajatuksen puuttuminen
on  varmaankin  Paavolaisen  näkökulmasta  katsottuna  kohtalokas;  jos  ison
ohjelmistoprojektin  uusiokehitysosuuksia  ei  tunnisteta  eikä  niitä  toteuteta
uusohjelmistojen  kehitykseen  suunnatuilla  toimintamalleilla  –  vaan  pyritään
“klaaraamaan”  kaikki  valmisohjelmistoprojektimallilla  –  on  koko  projekti  tuomittu
epäonnistumaan.
Seuraavaksi  jatkan  pohdintaa  käsittelemällä  seuraavaa  kysymystä:  Jos  organisaation
toivomaa  ominaisuutta  ei  saada  –  kustomoimalla  tai  uusiokehittämällä  –  mukaan
valmisjärjestelmään, niin pitäisikö silloin luopua kokonaan valmisjärjestelmästä? 
Yhtäällä on valmisjärjestelmä ja sen mahdollistamat toimintatavat, ja toisaalla taas on
organisaatio  ja  sen  nykyiset  ja  toivotut  toimintatavat.  Jos  nämä  kaksi  asiaa  ovat
yhtenevät eli jos valmisjärjestelmä vastaa täysin organisaation tarpeita, niin silloinhan
asia on yksinkertainen: Organisaatio voi ottaa valmisjärjestelmän käyttöön sellaisenaan.
Mitä  isommasta  ja  mutkikkaammasta  organisaatiosta  ja  sen  tarvitsemasta
tietojärjestelmästä on kyse, niin sitä epätodennäköisempää varmaan kuitenkin on se, että
markkinoilta  löytyisi  kaikkia  organisaation  tarpeita  vastaava  valmisjärjestelmä.
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Käytännössä  siis  valmisjärjestelmään  on  tehtävä  muutoksia,  jotta  se  saataisiin
vastaamaan organisaation toiveita. Tästä muutosten tekemisestä ovat muut käyttäneet
nimitystä  räätälöinti/kustomointi.  Santeri  Paavolainen  taas  on  argumentoinut,  että
“pelkästä”  kustomoinnista  on  vielä  erotettava  uusiokehitys  omaksi  osuudekseen  ja
toteutettava se siihen soveltuvalla menetelmällä. Tästä eroavuudesta huolimatta kaikki
kuitenkin  puhuvat  olennaisesti  samasta  asiasta  –  eli  siis  muutosten  tekemisestä
valmisjärjestelmään, jotta se saataisiin vastaamaan organisaation tarpeita.
Voiko sitten tulla vastaan tilanteita, jolloin organisaation olisi hyvä luopua kokonaan
valmisjärjestelmän muuttamisyrityksistä? Jos vaikka tarjolla olevien valmisjärjestelmien
ja organisaation tarpeiden havaitaan – ehkä jo heti kättelyssä – olevan hyvin kaukana
toisistaan?  (Tai  jos  –  tarkemmassa  tarkastelussa  –  organisaation  tietojärjestelmältä
toivomien  ominaisuuksien  havaitaan  olevan  suuressa  ristiriidassa  valmisjärjestelmän
sisäisen yhtenäisyyden ja koodin logiikan kanssa?) Eikö näissä tilanteissa pitäisi luopua
siitä  ajatuksesta,  että  tekemällä  muutoksia  valmisjärjestelmään  siitä  saataisiin
organisaatiolle  sopiva,  ja  siirtyä  suosiolla  uusiokehittämään  organisaatiolle  tyhjästä
omaa  tietojärjestelmää?  Kuinka  kaukana  valmisjärjestelmä  voi  ylipäätään  olla
organisaation tarpeista, että on ylipäätään mielekästä yrittää muuttaa valmisjärjestelmää
vastaamaan  organisaation  tarpeita?  (Tällaista  rajankäyntiä  peräänkuulutin  jo
aiemminkin, kun arvioin Otso Kivekkään näkemystä räätälöinnistä.)
Santeri  Paavolainen  kertoo  Ttk-ryhmään  kirjoittamassaan  keskustelunavauksessa/
kommenttipuheenvuorossa  käytännön  esimerkin  (“ocean-and-islands”)  FBI:n
tietojärjestelmähankkeesta:
FBi[sic!]-casessa  kuvattu  ocean-and-islands  -ongelma  olisi  voitu  pitänyt  [sic!]  tunnistaa
ongelmaksi,  joka  ei  ratkea  COTS-ratkaisuilla.  Se  olisi  pitänyt  siirtää  rehellisesti
uusohjelmistokehityshankkeeksi eikä epätoivoisesti yrittää paikata COTS-ohjelmistoa toimimaan
halutusti. ... (30)
Tässä yhteydessä ei mielestäni ole tarpeen tietää käytännössä, mikä tämä “ocean-and-
islands  -ongelma”  oikein  on.  Tarkoitukseni  on  vain  käyttää  sitä  osana  tätä
teoreettisempaa  pohdintaa.  FBI:llä  oli  siis  tarve  saada  uusi
rikostutkimustietojärjestelmä.  Ilmeisesti  käytettävissä  oli  yksi  tai  useampia  valmiita
tietojärjestelmiä,  joita  ajateltiin  käyttää  tämän  uuden  rikostutkimustietojärjestelmän
pohjana.  Näistä  valmiista  tietojärjestelmistä  ajateltiin  siis  kustomoida  FBI:lle  uusi
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järjestelmä.  Ilmeisesti  tässä  kustomoinnissa päästiin  melko pitkällekin,  mutta  vaikka
kuinka  kustomoitiin,  yksi  ongelma  ei  vain  ottanut  ratketakseen:  ocean-and-islands.
Santeri Paavolaisen mielestä tämä “ocean-and-islands -ongelma olisi pitänyt tunnistaa
ongelmaksi,  joka  ei  ratkea  COTS-ratkaisuilla”  ja  “se  olisi  pitänyt  siirtää  rehellisesti
uusohjelmistokehityshankkeeksi”.
Tarkoittiko  tämä  ocean-and-islands  -ongelma  sitä,  että  FBI:n  olisi  pitänyt  luopua
kokonaisuudessaan  kehitystyön  pohjalla  olleista  valmisjärjestelmistä  ja  uusiokehittää
tyhjästä koko sellainen rikostutkimustietojärjestelmä, jossa tuo ongelma olisi ratkaistu?
Mielestäni Santeri Paavolaisen tekstiä voi lukea noinkin [Tulkintatapa 1]. Toisaalta hän
taas antaa ymmärtää, että valmisohjelmistoprojekteihin sisältyvä uusiokehitystä vaativa
osuus  voidaan  kyllä  ensiksi  tunnistaa  –  ja  selkeästi  erottaa  niistä  osuuksista,  joissa
pelkkä kustomointi  riittää – ja sitten toteuttaa tämä osuus uusiokehitykseen sopivilla
menetelmillä. Paavolainen puhuu esimerkiksi hankkeesta, jossa uusiokehityksen osuus
on 5% ja jossa tähän osuuteen tulisi käyttää “uusohjelmistojen kehitykseen suunnattuja
toimintamalleja”.  Oliko  ocean-and-islands  -ongelma  siis  tällainen  selkeästi  muusta
kehitystyöstä erotettavissa oleva kokonaisuus? Olisiko FBI voinut erottaa ocean-and-
islands  -ongelman  ratkaisun  omaksi  –  esimerkiksi  5%:n  suuruiseksi  –
uusiokehitysprojektikseen,  ja  jatkaa  lopun  95%:n  toteuttamista  valmisjärjestelmiä
kustomoimalla? (Uusiokehitetty 5%:n osuus ja kustomoitu 95%:n osuus olisi  tietysti
lopulta yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi.) Santeri Paavolaisen tekstiä voinee lukea
myös tuolla tavalla [Tulkintatapa 2].
Niin  kuin  sanottu,  en  ole  niinkään  kiinnostunut  siitä,  mikä  tämä  ocean-and-islands
-ongelma lopulta  oli.  En ole  viime kädessä myöskään niin  kiinnostunut  siitä,  miten
Paavolaisen tekstiä tulisi oikein tulkita. Olen lähinnä kiinnostunut siitä, että mielestäni
tämä  Santeri  Paavolaisen  tekstin  kahtalainen  mahdollinen  tulkintatapa  antaa  hyvän
mahdollisuuden pohtia tietojärjestelmäkehitystä yleisemminkin.
Pyrin seuraavaksi käsittelemään asiaa yksinkertaistavan esimerkin avulla. 
Organisaatio  on löytänyt  valmiin tietojärjestelmän,  joka yhtä puuttuvaa  ominaisuutta
lukuun ottamatta  vastaa  täysin  organisaation  tarpeita.  Tämä puuttuva  ominaisuus on
kuitenkin  organisaatiolle  niin  ratkaisevan  tärkeä,  ettei  tämän  ominaisuuden  mukaan
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saamisesta  voida  niin vain luopua ja  ottaa – muuten täydellinen – valmisjärjestelmä
sellaisenaan  käyttöön.  Puuttuva  ominaisuus  olisi  siis  saatava  jotenkin  mukaan
valmisjärjestelmään. 
Ehkä  tämä  puuttuva  ominaisuus  on  kuitenkin  niin  suuressa  ristiriidassa
valmisjärjestelmän sisäisen  yhtenäisyyden ja koodin logiikan kanssa,  ettei  sitä saada
mitenkään  mukaan  valmisjärjestelmään,  vaikka  valmisjärjestelmään  tehtäisiin
minkälaisia  muutoksia.  Puuttuvan  ominaisuuden  mukaan  saamista  ja  kaikenlaisten
muutosten  tekemistä  valmisjärjestelmään  voidaan  tietysti  yrittää,  mutta  tämä  lienee
Paavolaisen  sanoin  “epätoivoista  yritystä  paikata  COTS-ohjelmistoa  toimimaan
halutusti”. Tämän epätoivoisen ja epäonnistumaan tuomitun yrityksen sijasta puuttuva
ominaisuus pitäisi tunnistaa ominaisuudeksi, jota ei vain yksinkertaisesti saada mukaan
tekemällä  muutoksia  valmisohjelmistoon.  Valmisohjelmistosta  ja  sen
muuttamisyrityksistä pitäisi kokonaan luopua ja siirtyä “rehellisesti” uusiokehittämään
sellainen järjestelmä, jossa tuo puuttuva ominaisuus olisi mukana [Tulkintatapa 1].
Tai  ehkei  puuttuva  ominaisuus  olekaan  ristiriidassa  valmisjärjestelmän  sisäisen
yhtenäisyyden  ja  koodin  logiikan kanssa.  Puuttuva  ominaisuus  on kyllä  mahdollista
saada  mukaan  valmisjärjestelmään,  muttei  kustomoimalla  eli  vanhaa  koodia
muokkaamalla. Vanhan koodin muokkaamista voidaan toki yrittää, mutta tämä lienee
Paavolaisen  sanoin  “epätoivoista  yritystä  paikata  COTS-ohjelmistoa  toimimaan
halutusti”. Tämän epätoivoisen ja epäonnistumaan tuomitun yrityksen sijasta puuttuva
ominaisuus pitäisi tunnistaa ominaisuudeksi, joka saadaan mukaan valmisjärjestelmään
vain siirtämällä se ensin “rehellisesti” omaksi erilliseksi – uusiokehitykseen sopivilla
menetelmillä toteutettavaksi – uusohjelmistokehityshankkeekseen ja liittämällä se sitten
osaksi valmisjärjestelmää [Tulkintatapa 2].
Mikä ocean-and-islands -ongelma tai  Paavolaisen tekstin  oikea tulkinta olikaan,  niin
otaksun, että molempien tulkintatapojen kuvaamat tilanteet ovat yleensä ottaen sellaisia,
joihin  organisaatio  voi  joutua  pyrkiessään saamaan  omia  toivottuja  ominaisuuksiaan
mukaan  valmisjärjestelmään.  (Parhaimmillaan  toivottu  ominaisuus  saadaan
valmisjärjestelmään mukaan vain sitä kevyesti kustomoimalla.) Jos toivottu ominaisuus
ei ole ristiriidassa valmisjärjestelmän sisäisen yhtenäisyyden ja koodin logiikan kanssa,
niin  se  voitaneen toteuttaa  omana  uusiokehityshankkeenaan  ja  liittää  osaksi
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valmisjärjestelmää  [Tulkintatapa  2].  Jos  taas  toivottu  ominaisuus  on  ristiriidassa
valmisjärjestelmän  sisäisen  yhtenäisyyden  ja  koodin  logiikan  kanssa,  niin
valmisjärjestelmästä  täytynee  luopua  ja  toteuttaa  toivottu  ominaisuus  osana  tyhjästä
uusiokehitettävää järjestelmää [Tulkintatapa 1].
12 “toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan...” [10.7.2012]
Santeri  Paavolaisen  keskusteluun  tuomia  uusia  asioita  oli  ensinnäkin  se  ajatus,  että
“isossa  projektissa  on  sisäänleivottuna  epäonnistumisen  siemenet”.  Toiseksi
Paavolainen toi keskusteluun selvästi jotakin uutta, kun hän kirjoitti, että yksi (isojen)
projektien taustalla olevista syistä voi olla “COTS vs. uusiokehityksen väärä jaottelu”.
Näitä  Paavolaisen  kahta  ajatusta  olen  esitellyt  ja  pohtinut  omissa  kappaleissaan
(kappaleet 8 ja 11). Ennen kuin käsittelin Paavolaisen COTS [eli valmisohjelmistot ja
niiden  kustomointi]  vs.  uusiokehitys  -jaottelua,  katsoin  aiheelliseksi  ensin esitellä  ja
pohtia  vielä  tarkemmin  sitä,  mitä  muut  olivat  jo  aiemmin  sanoneet  valmistuotteen
räätälöinnistä  eli  kustomoinnista  (kappale  10).  Tämä  muiden  räätälöinti-näkemyksiä
esitellyt  kappale  taas  mielestäni  vaati  taustakseen  pohdintaa  tietojärjestelmien
rakenteesta ja siitä, mitä räätälöinnillä ylipäätään tarkoitetaan (kappale 9).
Ennen  kuin siirryn Santeri  Paavolaisen  tekstistä  eteenpäin,  haluan tässä  kappaleessa
(kappale  12)  pohtia  tarkemmin  vielä  yhtä  Paavolaisen  esiintuomista  ajatuksista.
Paavolaisen  mukaan yksi  ison projektin epäonnistumisen syistä  voi  olla  (tilaajan  tai
toimittajan)  puutteellinen  osaaminen.  Ja  ratkaisuksi  tähän  ongelmaan  Paavolainen
mainitsee oman osaamisen kasvattamisen. Paavolainen ei kuitenkaan kerro tekstissään –
kuin ehkä vasta aivan kirjoituksen lopussa – mitä tämä puutteellinen osaaminen (tai sen
kasvattaminen)  oikein  voisi  käytännössä  olla  tai  miten  se  voisi  oikein  käytännössä
ilmetä.
Paavolainen lopettaa kirjoituksensa seuraavaan kappaleeseen:
Olen  kyyninen,  koska  en  usko,  että  HUS:n  kaltaisessa  organisaatiossa  (lääkärivetoinen!)  on
yksinkertaisesti  kykyä tai  osaamista  hankkia isoa  ohjelmistoprojektia  muulla  kuin perinteisellä
“toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan-ilman-että-mun-tarvitsee-ottaa-mitään-kantaa-mihinkään-
tai-tehdä-vaikeita-päätöksiä-ainakaan-siihen-asti-kunnes-olen-eläkkeellä-tai-jossain-muualla”
-mallilla. (30)
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Tilaajan puutteellinen osaaminen isossa projektissa voisi siis käytännössä ilmetä niin,
että projektin johdossa eivät ole ohjelmistoalan ammattilaiset vaan vaikkapa lääkärit –
niin  kuin  Paavolaisen  käyttämässä  esimerkissä.  Otaksun  Paavolaisen  tarkoittavan
jotakin  tuon  suuntaista,  kun  hän  puhuu  osaamisen  puutteellisuudesta.  (Käyttäessään
HUS:a  esimerkkinä,  Santeri  Paavolainen  varmaankin  ajattelee,  että  HUS
lääkärivetoisena organisaationa asettaa myös tietojärjestelmähankintaprojektin johtoon
lääkärit.)  Osaamisen  kasvattaminen  taas  voisi  vastaavasti  tarkoittaa  sitä,  että
ohjelmistohankintaprojektin  vetovastuu  annetaan  ohjelmistoalan  ammattilaisille  –  tai
ainakin sitä, että ohjelmistoalan ammattilaisten määrää lisätään projektin johdossa.
Seuraavaksi  pyrin  vielä  vapaammin  pohtimaan  Paavolaisen  tekstiä  ja  siitä  esiin
nousevia ajatuksia.
Mitä  tarkalleen  ottaen  on  sitten  se  lisäosaaminen,  mitä  ohjelmistoalan  ammattilaiset
voivat tuoda ohjelmistohankintaprojektin johtoon ja mitä esimerkiksi lääkärit eivät voi
tuoda?  Santeri  Paavolainen ei  ilmaise asiaa suoraan näin,  mutta  ehkä hän kuitenkin
tarkoittaa jotakin tämän suuntaista: Lääkärit (tai muut ei-ohjelmistoalan ammattilaiset)
saattavat herkästi hirttäytyä kiinni “toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan...” -tyyppisiin
vaatimuksiin – vaikka he periaatteessa ymmärtäisivätkin, että kaiken vaatiminen ei ole
realistista  tai  voi  jopa  vaarantaa  koko  hankkeen  onnistumisen;  ohjelmistoalan
ammattilaisilla taas pitäisi olla kyky erottaa toteutettavissa olevat toiveet niistä toiveista,
joita ei voida toteuttaa vaarantamatta koko hanketta.
Kun  lähdetään  hankkimaan  suurta  tietojärjestelmää,  sen  loppukäyttäjillä  on  tietysti
paljon toiveita siitä, millaisia ominaisuuksia järjestelmän olisi hyvä sisältää. Heillä on
kokemuksia vanhoista tietojärjestelmistä, ja he varmasti toivovat, että uusi järjestelmä
korjaisi vanhojen järjestelmien puutteet. Vaikka uusi tietojärjestelmä tehtäisiin tyhjästä
eli uusiokehitettäisiin kokonaisuudessaan – ja tässä projektissa myös onnistuttaisiin – on
kaiketi  selvää,  ettei  uuteenkaan järjestelmään saada mukaan aivan kaikkia käyttäjien
toiveita ja ettei uusi järjestelmä pysty korjaamaan aivan kaikkia vanhojen järjestelmien
puutteita.  Osa  toiveista  karsiutuu  –  tai  ne  joudutaan  karsimaan  –  matkan  varrella
ohjelmistoprojektin  edetessä.  Vieläkin  enemmän  toiveiden  karsiutumista/karsimista
tapahtunee  –  tai  olisi  syytä  tapahtua  –  silloin,  jos  tavoitteena  onkin  hankkia
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valmisjärjestelmä ja vain kustomoida sitä. (Henri Frilund näytti jopa ajattelevan niin,
että  olisi  luovuttava  kaikista  omista  toiveista  ja  otettava  valmisjärjestelmä  käyttöön
sellaisenaan.)
Kun  olen  edeltävissä  kappaleissa  (9-11)  kirjoittanut  tietojärjestelmien  rakenteesta,
räätälöinnistä ja uusiokehityksestä, tavoitteenani on osittain ollut sen osoittaminen, että
vaikkei henkilö olisikaan ohjelmistoalan ammattilainen, hänen on kuitenkin mahdollista
ymmärtää  näistä  asioista  jotakin  ammattilaisten  antamien yleisten  esitysten  ja  aivan
yleisen  logiikankin  pohjalta.  Mielestäni  tuolta  pohjalta  voi  kuka  tahansa  ymmärtää
esimerkiksi juuri sen, ettei tietojärjestelmään – eteenkään valmisjärjestelmään – voida
saada  mukaan  kaikkia  omia  toiveita.  Kuka  tahansa  ei  kuitenkaan  voi  sanoa,  mitkä
toiveet  lopulta  ovat niitä,  jotka voidaan saada mukaan,  ja mitkä niitä,  joita ei  voida
saada mukaan. Tuohon tarvitaan varmasti jo paljon syvempää tietoa tietojärjestelmistä
ylipäätään ja  erityisesti  niistä  valmisjärjestelmistä,  jotka  pyritään räätälöimään omiin
toiveisiin sopiviksi; tuo syvempi tieto sisältää tietysti myös kyvyn lukea koodia. Toisin
sanoen,  tarvitaan  ohjelmisto-/tietojärjestelmäalan  ammattilainen  erottamaan
toteutettavissa  olevat  toiveet  niistä  toiveista,  joita  ei  voida  toteuttaa,  koska  ne
hankaloittaisivat/pitkittäisivät hanketta liikaa tai uhkaisivat jopa saada koko hankkeen
epäonnistumaan.  Joistakin  toiveista  ammattilainen  osaa  ehkä  jo  pelkän  yleisen
tietämyksensä  perusteella  sanoa,  ettei  niitä  voida  toteuttaa.  Toisten  toiveiden
toteuttamiskelpoisuuden  arvioiminen  taas  vaatinee  tarkempaa  perehtymistä  tarjolla
oleviin  valmisjärjestelmiin.  Voisiko  vielä  olla  niin,  että  jotkin  toiveet  havaitaan
toteuttamiskelvottomiksi  lopulta  vasta,  kun  on  ensin  yritetty  koodata  niitä  mukaan
valmisjärjestelmään?
Ei-ohjelmistoalan-ammattilainenkin voi siis mielestäni periaatteessa ymmärtää, ettei ole
välttämättä  järkevää  vaatia  kaikkia  mahdollisia  loppukäyttäjien  toiveita  mukaan
räätälöitävään  valmisjärjestelmään;  kaiken  mukaan  vaatiminen  voi  johtaa  koko
hankkeen  epäonnistumiseen.  Mielestäni  on  kuitenkin  ymmärrettävää,  miksi  ei-
ohjelmistoalan-ammattilainen  saattaa  käytännössä  kuitenkin  toimia  juuri  noin  –  eli
vaatia  kaikkia  toiveita  toteutettaviksi  –  johtaessaan  isoa  ohjelmistohankintaprojektia.
Jos projektia johtavat muut kuin ohjelmistoalan ihmiset, he ovat yleensä varmaankin
samaa  alaa  kuin  loppukäyttäjät;  ja  samalla  he  ovat  todennäköisesti  myös  itse
hankittavan järjestelmän loppukäyttäjiä. (Esimerkiksi terveydenhoitoalan työntekijöiden
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(lääkärit, hoitajat,...) käyttöön tulevan potilastietojärjestelmän hankintaa saattavat johtaa
lääkärit.)  Oman  alan  ja  oman  alan  henkilöstön  (ehkä  jopa  tuttujen  henkilöiden?)
toiveista voi olla vaikea karsia. 
Vaikka toimittajan puolelta tulisikin hankkeen edetessä viestiä, että yritykset toteuttaa
joitakin  toiveita  voivat  johtaa  koko  hankkeen  umpikujaan,  niin  hankkeen  johdossa
tilaajan  puolella  voi  kuitenkin  olla  kiusaus  pitää  kiinni  kaikista  toiveista.  Tilaajalta
toimittajalle välittyvä viesti voisi varmaankin olla tämän kaltainen: “Me vain esitämme
tarpeemme ja toiveemme, ja teidän tehtävänne ohjelmoinnin ammattilaisina on toteuttaa
ne.  Koodatkaa  nyt  vaan  ja  tehkää  työnne.  Ratkaiskaa  parhaan  kykynne  mukaan
mahdollisesti esille tulevat ongelmat.” Otaksun Santeri Paavolaisen tarkoittavan jotakin
tuon kaltaista, kun hän kirjoittaa perinteisestä ison ohjelmistoprojektin hankintamallista:
“toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan-ilman-että-mun-tarvitsee-ottaa-mitään-kantaa-
mihinkään-tai-tehdä-vaikeita-päätöksiä...”  Vastaavanlaisesta  asenteesta  voisi  olla  kyse
myös siinä, mitä eräs “anonyymi” kirjoittaa:
...  Esim.  talous-  tai  henkilöstöhallinnon  järjestelmää  hankittaessa  viimeinen  sana  on
talous/henkilöstöhallinnolla.  Olenpa  omassa  työpaikassani  huomannut,  että  erästä
tietojärjestelmähanketta  aloitettaessa  “omistaja”  ilmoitti  haluavansa  että  “lähdetään  vaan
koodaamaan tätä, kyllä se siitä”. ... [Kommentti 12.] (27)
Ison  projektin  johdossa  olevalla  ei-ohjelmistoalan-ammattilaisella  voinee  siis  olla
kiusaus  siirtää  ongelmatilanteiden  ratkaisu  kokonaisuudessaan  toimittajan
ammattilaisille; ja tämä kiusaus on varmaankin sitä suurempi, mitä lähempänä johdossa
oleva  on  loppukäyttäjiä.  Joskus  koko  projektin  onnistuminen  voi  vaatia  sitä,  että
jostakin  tilaajan  toiveesta/tarpeesta  luovutaan.  Mutta  jos  tilaaja  on haluton tuollaisia
päätöksiä tekemään ja on ulkoistanut päätöksenteon toimittajan vastuulle, niin silloin
tuollainen  välttämätön  päätös  luopua  jostakin  toiveesta  jäänee  tekemättä.  Eihän
toimittaja voi kuitenkaan tilaajan puolesta luopua jostakin ominaisuudesta, jota tilaaja
on järjestelmään toivonut. 
Toimittaja voi tietysti  kertoa tilaajalle, että yritykset saada jokin ominaisuus mukaan
järjestelmään  hankaloittavat  hanketta  merkittävästi  ja  voivat  jopa  johtaa  sen
epäonnistumiseen.  Toimittaja  voi  myös  kertoa  tilaajalle  suoraan,  että  jonkin
ominaisuuden mukaan  saaminen on täysin  mahdotonta  –  tai  on  osoittautunut  täysin
mahdottomaksi. Toimittajalla voi kuitenkin olla korkea kynnys välittää tällaisia viestejä
92
tilaajalle.  Ehkä  toimittaja  on  kilpailutuskierroksen  aikana  maalannut  liian  ruusuisen
kuvan  siitä,  kuinka  hyvin  tuo  toivottu  ominaisuus  on  sisällytettävissä  heidän
tarjoamaansa valmisjärjestelmään. Ehkä tämä ruusuisen kuvan maalaaminen on osaltaan
jopa  auttanut  toimittajaa  voittamaan  kilpailutuksen.  Jos  tilaajan  vaatimuksena
kilpailutuksessa  on  “toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan-ilman-että-mun-tarvitsee-
ottaa-mitään-kantaa-mihinkään-tai-tehdä-vaikeita-päätöksiä...”, niin tällainen kilpailutus
voitettaneen mitä  todennäköisimmin  vastauksella,  joka  on  mahdollisimman  lähellä
muotoa  “me-toimitamme-Teille-kaiken-mitä-haluatte-ilman-että-Teidän-tarvitsee-ottaa-
mitään-kantaa-mihinkään-tai-tehdä-vaikeita-päätöksiä...”.  Jos  toimittajan  vastaus  on
lähempänä  (realistisempaa?)  muotoa  “toimitamme-Teille-kaiken-mitä-haluatte-mutta-
vain-valmisjärjestelmämme-mahdollistamissa-rajoissa...”,  voi  kilpailutuksen  voitto
jäädä saavuttamatta.
Toimittajien  puolella  on  tietysti  paljon  ohjelmistoalan  ammattilaisia,  jotka  tuntevat
tarjoamiensa valmisjärjestelmien koodin ja sen, millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia
järjestelmien  jatkokehityksellä  on.  Tilaajan  puolella  pitäisi  varmaankin  olla  tällaista
samanlaista  asiantuntemusta,  jotta  tilaaja voisi  jo kilpailutuksen aikana arvioida sitä,
kuinka realistisia ovat eri tarjoajaehdokkaiden järjestelmistään maalaamat kuvat. Se ei
siis varmaankaan vielä riitä, että hankinnan johdossa on ohjelmistoalan ammattilaisia,
vaan hankintaorganisaatiossa olisi kaiketi syytä olla myös niitä henkilöitä, jotka tuntevat
tarjolla olevat  valmisjärjestelmät. Mutta jos valmisjärjestelmien koodi  on suljettua ja
sen kanssa työskennelleitä henkilöitä on lähinnä vain toimittajien organisaatioissa, niin
onko  tilaajalla  edes  mitään  mahdollisuuksia  saada  omaan  organisaatioonsa  tällaista
asiantuntemusta?  Riittääkö  se,  jos  tilaaja  saa  kilpailutuksen  aikana  tutustua  tarjolla
oleviin  valmisjärjestelmiin  kooditasolla,  vai  jääkö tällainen tutustuminen  väistämättä
liian  pikaiseksi  ja  pinnalliseksi?  (Annetaanko  tilaajalle  edes  yleensä  tällaista
mahdollisuutta tutustua koodiin?)
13 Uutta it-ajattelua Virosta? [10.8.2012]
Suomen Lääkärilehden uutisissa  internetissä julkaistiin  yllä  olevalla  tavalla  otsikoitu
Jaana Ahlbladin kirjoittama artikkeli 10.8.2012 (klo 8.30). Teksti on kokonaisuudessaan
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alla.
Yksinkertaista,  mutta  näppärää.  Se  on  ollut  punainen  lanka,  kun  Virossa  on  kehitetty
terveysjärjestelmiä.  Ajattelutapa on  poikinut  hyvää tulosta:  vuonna 2010 lanseerattu  sähköinen
resepti levisi vajaassa vuodessa liki kaikkiin terveydenhuollon yksiköihin, ja nyt 90 % resepteistä
määrätään sähköisenä. Järjestelmän hinnaksi tuli alle miljoona euroa.
Yli  95  %  kaikista  lääkäreistä  käyttää  sähköistä  potilastietojärjestelmää.  Tiedot  tallentuvat
kansalliseen  arkistoon,  josta  saman  tiedon näkevät  sekä  lääkäri  että  potilas.  Noin  puolet  1,37
miljoonasta virolaisesta on katsellut potilastietojaan terveysarkistosta.
Potilastietojen sähköistämisen hinta oli Virossa varsin kohtuullinen, 10 miljoonaa euroa.
Klikkausten määrä on minimoitu
Viron uusin potilastietojärjestelmä on käytössä Tarton yliopistollisessa sairaalassa, jossa siihen on
käynyt tutustumassa myös suomalaisia terveydenhuollon edustajia.
Järjestelmän toimittaneen Nortal-yhtiön eHealth-johtaja Taavi Einaste kertoo, että vierailijat ovat
olleet tyytyväisiä käyttöliittymätiimin kädenjälkeen.
–  Klikkausten  ja  nappuloiden  määrä  on  ohjelmassa  minimoitu.  Lääkäri  voi  tuoda  näkymään
kymmenen  eniten  käyttämäänsä  toimintoa  vetämällä  elementtejä  haluamaansa  kohtaan.  Osa
toiminnoista tulee vain tarvittaessa näkyviin viemällä hiirtä linkkisanan päälle.
Sairaalassa voidaan itse laatia ns. dynaamisia dokumentteja, jolloin työstä johtuviin muutoksiin ei
aina  tarvita  ohjelmistotalon  apua.  Lisäksi  koko  ohjelmisto  tarjotaan  internetin  välityksellä  eli
pilvipalveluna, joten sen huolto tapahtuu keskitetysti ja nopeasti.
Tee päätös ja päätä pysyä siinä
Viron onnistuneiden e-terveysprojektien taustalla vaikuttaa jämäkkä päätöksentekoprosessi.
–  Kun tarvittavat standardit on valittu, niiden takana on pysytty. It-toimittajilla ei ole ollut sen
tyyppistä  monopoliasemaa  kuin  Suomessa.  Täytyy  kuitenkin  muistaa,  että  Viron
terveydenhuollossa on vähemmän eri järjestelmiä kuin Suomessa, Einaste sanoo.
Vuonna 1991 itsenäistyneen Viron modernisointivauhti on ollut nopeaa. Maassa otettiin käyttöön
verkkopankki  ensimmäisten maiden joukossa jo  vuonna 1995. Väestöstä  65 % käyttää julkisia
internetpalveluja, joiden käyttöä helpottaa matkapuhelimella hoituva tunnistautuminen.
Einasten mukaan tietoturva  on tärkeää  Virossakin,  mutta  lainsäädäntöä  on muokattu tukemaan
käytännön sähköisiä palveluita.
Suomalais-virolainen  Nortal  hakee  tukevampaa  jalansijaa  Suomesta  myös  terveydenhuollon
hankkeissa.  Yhtiö  harkitsee  osallistumista  HUS:n  ensi  syksynä  alkavaan  mittavaan
potilasjärjestelmäkilpailutukseen.
–  Lainsäädäntö on Suomessa erilainen, mutta Tarton järjestelmän perusarkkitehtuurin voisi ottaa
heti  käyttöön. Uskomme, että  saamme ensimmäiset  isot  suomalaiset  asiakkaamme 1–2 vuoden
kuluessa, Einaste arvioi. (32)
Mikko Lehtovirta  laittoi  linkin  Lääkärilehden  artikkeliin  keskustelunavaukseksi  Ttk-
ryhmään (10.8.2012 klo 9.18)  (33). Avauksen alle kertyi toistakymmentä kommenttia.
94
Alle  olen  poiminut  niistä  osan.  Keskustelun  hallitsevaksi  teemaksi  nousi  'tarpeiden
priorisointi'.
Tapio Järvenpää kirjoitti (14.8.2012 klo 11.24):
Yhtenä  kotoisena  ongelmanamme  on  ajattelu,  jossa  kaikkien  sidosryhmien  tarpeet  ovat  yhtä
tärkeitä ja kiireellisiä. Sitten syntyy harhainen käsitys siitä, että projekti voidaan toteuttaa vain
kaikkialle  integroituneena  suurena  pamauksena.  On  todellista  nai[i]viutta  uskotella  laajan
toteutuskokonaisuuden antavan suurtuotannon etuja! Käytännössä vain projektihallinto kasvaa ja
kaikki muuttuu jähmeämmäksi. Kun tarkastelee minkä tahansa ison projektin organisaatiota niin
siellä on valtava määrä hallintoa, johtoa ja koordinointia. Kerralla tehtävää toimituslaajuutta kun
vähän vaiheistettaisiin niin valmista alkaisi tulla edullisemmin ja nopeammin. Siihen toi Virokin
käy hyvin esimerkiksi  -  eivät  tainneet  toteuttaa hoitohenkilöstön työajanseurantaa  samalla  kun
kehittivät potilastietokannan. (33)
Otso Kivekäs kirjoitti (14.8.2012 klo 13.51):
Kyllä, tarpeiden priorisointi ja projektin pilkkominen mahdollisimman pieniin osiin jotka voidaan
tehdä realistisesti erikseen ovat vaatimustenhallinnan tärkeimpiä periaatteita.
Vaatimustenhallinnan vaan usien[sic!] tekee jonkun ison toteuttajatahon konsultti. Aika normaali
käytäntö  tuntuu  olevan  kerätä  kaikki  mahdolliset  vaatimukset  pakettiin  ja  koittaa  uittaa
mahdollisimman paljon asioita samaan projektiin.
Ensimmäinen johtaa siihen, että kesken projektin aukeaa paljon mahdollisuuksia myydä kallista
lisätyötä kun alkuperäisen tarjouspyynnön mukainen toteutus onkin mahdoton. Jälkimmäinen rajaa
pienemmät toimijat pois mahdollisten tarjoajien joukosta.
Ei siis yleensä ole vaatimusten hallinnan tekevän konsulttiyrityksen edun mukaista noudattaa noita
hyviä periaatteita. (33)
Tapio Järvenpää kirjoitti (14.8.2012 klo 14.01):
Joo,  projekteissa  vaikuttaa  sellainen  Paha  Kolminaisuus.  Konsultti  on  kiinnostunut
mahdollisimman  isosta  liikevaihdosta,  tilaaja  ei  osaa/halua/ymmärrä  priorisoida  ja  tekijät
noudattavat kurinalaisesti, mutta enempiä ajattelematta, jotain vanhentuneita projektimenetelmiä.
Kaikilla on syynsä tehdä hitaasti, kalliisti ja kerralla jotain jonka sitten toivotaan toimivan vuosien
kuluttua. EIkä[sic!] tää ole muuten pelkästään julkisten projektien ongelma vaan esiintyy laajasti
myös suuryrityksissä. (33)
Petri Aukia kirjoitti (14.8.2012 klo 15.40):
Priorisoinnissa osalle henkilöstöstä on pakko kertoa, että heidän kaipaamat parannukset eivät ole
niin tärkeitä. Tätä on harvassa organisaatiossa kukaan valmis tekemään. (33)
14 Entiset nokialaiset vipuvartena [12.8.2012]
Tuomas  Peltomäki  kirjoitti  12.8.2012  Helsingin  Sanomien  paperilehteen  ja  sen
digitaaliseen versioon uutisanalyysin  yllä  olevalla  otsikolla  (34).  Kirjoitus  julkaistiin
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myös lähes identtisenä internetversiona otsikolla 'Konsulttijätit tahtovat it-hankkeita ohi
julkisen kilpailutuksen' (35).
Tässä on pitkä katkelma Peltomäen kirjoituksesta:
Julkiset tietotekniikkahankkeet kiinnostavat konsultti- ja tietotekniikkayhtiöitä suuresti. Jopa niin
suuresti, että niistä yritetään sopia myös ohi kilpailutusten.
Viime vuoden toukokuu oli synkkää aikaa. Nokia kertoi vähentävänsä tuotekehityksestään yli 7
000  työpaikkaa.  Kaikkia  ei  irtisanottu,  vaan  vajaa  puolet  oli  päätetty  ulkoistaa  konsulttiyhtiö
Accenturelle. Suomessa työpaikkaa vaihtoi 1 200 Nokian entistä insinööriä.
Se  oli  suuri  helpotus  Nokialle  ja  erityisesti  valtionjohdolle.  Kukaan  ei  halunnut  ylimääräisiä
huonoja uutisia.
Accenture ei kuitenkaan onnistunut keksimään uusille insinööreilleen järkevää tekemistä.
Siispä  syyskuisena  aamuna  työ-  ja  elinkeinoministeriön  (TEM)  ylin  johto,  ministeri  Jyri
Häkämiestä (kok) myöten, istui Accenturen johtajien kanssa samaan pöytään.
Tapaamisia  tuli  tämän  jälkeen  vielä  kolme  lisää,  selviää  HS:n  pyytämistä  elinkeinoministerin
kalenteritiedoista.
Mistä tapaamisissa sitten keskusteltiin? TEM kieltäytyi kertomasta sisällöstä tarkemmin. Vaikka
ministereiden asiat kyllä kuuluvat kansalaisille, yksityisten yritysten eivät.
HS:n haastatteleman kolmen toisistaan riippumattoman ja asian hyvin tuntevan lähteen mukaan
Accenture yritti käydä valtion kanssa vaihtokauppaa.
Kukaan ei halunnut, että ex-nokialaisille annettaisiin potkut, kaikkein vähiten työministeriö. Siksi
Accenture  ehdotti  valtiolle  perustettavaksi  tietotekniikkakeskusta,  joka  tästä  eteenpäin  vastaisi
valtion tietotekniikkatarpeisiin.
Sellaista Accenture hoitaisi mielellään. Keskuksesta käsin voitaisiin kätevästi tehdä esimerkiksi
sellaiset  potilastietojärjestelmähankkeet,  johon  Hus  kuntineen  on  syksyllä  sijoittamassa  satoja
miljoonia euroja. Ne entiset nokialaisetkin pysyisivät palkkalistoilla.
--
Lopulta Accenturen havittelemasta roolista valtion tietotekniikkakeskuksessa ei tullut mitään. Ehkä
ministeriöitä vaivasi se, että järjestely haiskahti sopimattomalta.
Niinpä  entisille  nokialaisille  tarjottiin  Accenturelta  eropaketteja  ja  toukokuussa  kerrottiin  yt-
neuvotteluiden alkamisesta. Valtion tietotekniikkahankkeet jäivät kilpailutuksen piiriin. (34)
Kirjoituksessaan  Tuomas  Peltomäki  arveli,  että  Mika  Rossilla  olisi  voinut  olla
“sormensa pelissä” TEM:n ja Accenturen tapaamisen sopimisessa. Rossista Peltomäki
kertoi  tarkemmin,  että  hän oli  edustanut  Helsingin kunnallispolitiikassa keskustaa  ja
ollut pääministeri Matti Vanhasen talouspoliittisena neuvonantajana ja Mari Kiviniemen
valtiosihteerinä sekä tämän pääministeri- että kuntaministerikaudella. Peltomäki jatkoi
kirjoitustaan vielä näin:
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Keskustan  hävittyä  viime  eduskuntavaalit  Rossi  palkattiin  Accentureen  johtamaan
“Terveydenhuolto ja julkiset palvelut” -toimialaryhmään[sic!].
Työssään  keskustapoliitikkojen  taustavaikuttajana  Rossi  tutustui  niihin  julkisen  hallinnon
ongelmakohtiin, joihin hän nyt Accenturen johtajana tarjoaa ratkaisuja.
HS yritti kysyä asiaa Rossilta. Hän kieltäytyi vastaamasta HS:n kysymyksiin. Rossin lähettämän
lausunnon mukaan “Accenture käy kaikkialla maailmassa keskusteluja julkishallinnon edustajien
kanssa. Se on normaalia toimintaa.” (34)
Tuomas Peltomäki laittoi itse linkin kirjoituksensa digiversioon keskustelunavaukseksi
Ttk-ryhmään (12.8.2012 klo 10.42). Avauksen saatesanoiksi Peltomäki kirjoitti:
Kirjoitin  HS:ään  uutisanalyysin  Accenturen  ja  työ-  ja  elinkeinoministeriön  kuvioista  viime
syksyltä,  jolloin  Accenture  yritti  hankkia  itselleen  todella  tukevan jalansijan  valtion
tietotekniikkatoimittajana. (36)
Otso Kivekäs kommentoi kirjoitusta (12.8.2012 klo 11.07) näin:
Tuo  täytyy  muuten  pitää  mielessä,  jos  ruvetaan  puhumaan  siitä,  että  julkishallinto  tekisi  itse
koodinsa eikä tilaisi. Se nimittäin saattaisi tarkoittaa juuri jotain tuollaista sitten.
Myöhemmin (13.8.2012 klo 14.32) Kivekäs vielä huomioi, että 3T-lehti oli uutisoinut
samaa (13.8.2012) otsikolla 'HS: Accenture yritti koplata ex-nokialaisten työt'. Kivekäs
laittoi kommenttiketjuun linkin tuohon 3T:n kirjoitukseen. (36)(37) Kirjoitus oli pitkälti
HS:n jutun referointia. HS:n juttuun nähden 3T:n kirjoituksessa oli poikkeavana/uutena
tietona oikeastaan vain seuraava:
... Kesäkuussa puolueen tuore puheenjohtaja  Juha Sipilä sanoi eduskunnassa[linkki eduskunnan
sivuille] pöytäkirjojen mukaan, että entiset nokialaiset voisi pistää laittamaan julkishallinnon it-
järjestelmiä kuntoon. (37)
3T:n  kirjoituksen  oli  toimittanut  Tero  Lehto.  Lehto  tarttui  samaan  aihepiiriin  vielä
17.8.2012  3T:n  paperilehdessä  ja  20.8.2012  3T:n  internetsivuilla,  jossa  ilmeisesti
julkaistiin lyhennelmä paperilehden alkuperäisestä artikkelista. Internetlyhennelmä oli
otsikoitu  'Nokialaisille  töitä  potilasjärjestelmistä  -  Esko  Ahon  idea  tyrmättiin,
Keskittäminen  ei  saa  kaikkien  kannatusta'.  Kirjoitus  on  kokonaisuudessaan  alla.
Kirjoituksen  mukaan  Nokian  yhteiskuntasuhteiden  johtajalla  Esko  Aholla  olisi  ollut
keskeinen  rooli  yrityksessä  työllistää  Nokiasta  irtisanottavat  perustettavassa
julkishallinnon tietotekniikkakeskuksessa. Tuon aihepiirin lisäksi kirjoitus laajeni  myös
käsittelemään  valtionhallinnossa  –  STM:n  ja  TEM:n välillä?  –  ilmeisesti  vallinnutta
erimielisyyttä siitä, miten potilastietojärjestelmiä tulisi kehittää. (38)
Potilasjärjestelmien  keskittämisestä  on  syntynyt  uusimman  3T-lehden  mukaan  muheva  kiista.
Valtionhallinnon asiantuntijat  ovat  täysin eri  mieltä  siitä,  pitäisikö sairaanhoitopiireille  kehittää
yksi  yhteinen  potilastietojärjestelmä.  Esko  Ahon  ehdotus  nokialaisista  terveydenhuollon  it-
projektiin ei saanut kannatusta.
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Noin vuosi sitten it-yhtiö Accenture, Nokia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita rahoittava
Sitra  ehdottivat  uusimman  3T-lehden  mukaan  julkishallinnon  terveydenhuollon  it-hankkeiden
keskittämistä yhteen tietotekniikan keskukseen.
3T:n mukaan hanketta ajoi Nokian yhteiskuntasuhteiden johtaja  Esko Aho. Näin olisi saatu töitä
Nokiasta  irtisanottaville.  Idea  tyrmättiin  työ-  ja  elinkeinoministeriössä  (TEM),  koska  julkista
kilpailuttamista ei voida ohittaa.
Ministeriössä toivotaan valtakunnallista järjestelmää erikoissairaanhoitoon. Se ei näytä toteutuvan.
Asia  on  esillä  nyt,  kun  maan  suurin  eli  Helsingin  ja  Uudenmaan  sairaanhoitopiiri  (HUS)
kilpailuttaa  syksyllä  uuden  järjestelmänsä.  Kyse  on  satojen  miljoonien  eurojen  järjestelmästä
sairaaloiden päivittäisessä toiminnassa.
“Taas on käymässä niin, että jokainen kunta tilaa omansa. Tietotaloissa naureskellaan, että saman
bulkin  saa  myydä  moneen  kertaan.  Tämä  on  karannut  sosiaali-  ja  terveysministeriöltä  täysin
käsistä”, sanoo 3T-lehteen haastateltu TEM:n johtaja Anssi Paasivirta.
Valtion  it-johtaja  Timo  Valli  sanoo  lehdessä,  että  uusi  tietohallintolaki  määrää  yhtenäiseen
arkkitehtuuriin. “Uskon, että sosiaali- ja terveysministeriö on ottamassa tätä haltuun”. (38)
Jari  Juslin  laittoi  linkin  internetkirjoitukseen  keskustelunavaukseksi  Ttk-ryhmään
(20.8.2012 klo 15.21)  (39). Alle olen poiminut keskustelusta kaksi kommenttia, joista
toisen on kirjoittanut toimittaja Tero Lehto itse. (Sami Laineen kommentissa on tiettyä
ärhäkkyyttä.)
Sami Laine kirjoitti (20.8.2012 klo 16.55):
Sinänsä tuo Ahon idean alasampuminen on ainoa fiksu ratkaisu.
Koko  lähtökohta  tuossa  on  ollut  täysin  kieroitunut[sic!].  Ratkaistaan  jättimäiset
palvelurakenteelliset-,  moniammatilliset  asiantuntemus-  ja  toimintatapa-ongelmat  IT-palveluilla,
jotka tuotetaan ulkopuolisilla ummikoilla. Ei terveydenhuollon ongelmia tai edes terveydenhuollon
IT-ongelmia ratkaista dumppaamalla tuhansia ummikkoja tekemään “jotain uutta ohjelmistoa ja IT-
palveluja”.  Yleensä  ongelmia  pyritään  ratkaisemaan  keräämällä  parasta  asiantuntemusta  ja
keskittymällä oleelliseen asiaan - terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen.
Sen lisäksi että lähtökohta on ollut kaikkea maailman viisautta vastaan niin myös toimintatapa
tuossa on ollut aika kaamea. Poliittinen jäänne yhteiskuntasuhteiden luojana yrittää piilossa siirtää
äärimmäisen  kriittisiä  toimintoja  yksityiselle  yritykselle.  Kierretään  kilpailutusta,  dumpataan
yrityksen ongelmia valtiolle. Jne. (39)
Tero Lehto kirjoitti (21.8.2012 klo 22.54):
Kirjoitin 3T:n uutisjutun, jota tässä oli kommentoitu. Siispä voisin kertoa jutun taustasta.
Myönnän auliisti, että tässä lyhyessä uutisjutussa jäätiin vielä pinnalliselle tasolle. Aihe lähti siitä,
että  selvittelin  Helsingin  Sanomien  aiemmin  käsittelemää  asiaa  vuoden  takaisesta  Accenture-
kuviosta.
Siinä yhteydessä selvisi, että sairaanhoitopiirien potilasjärjestelmistä on aika isoja näkemyseroja,
mikä vaikeuttaa myös yhteisten rajapintojen saavuttamista.
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Aiheen käsittelemisen  tarvetta  vahvisti  taas  tänään keskustelu  kuntaministeri  Henna Virkkusen
kanssa. Hän totesi, että tämä on niin iso kysymys, että Suomen hallitus harkitsee uusia keinoja
yhteistyön  parantamiseksi.  Virkkunen  tosin  toivoi,  että  STM  saisi  tämän  hallinta-  ja
valvontavastuunsa itsekin kuntoon. (39)
Keskusta-puolueen  internetsivuilla  julkaistiin  10.9.2012  kirjoitus  otsikolla  'Rehula:
"Terveysäppi" vapauttamaan hoitavia käsiä'  (40). Kirjoitus on kokonaisuudessaan alla.
Otso Kivekäs laittoi  linkin tähän kirjoitukseen omaksi keskustelunavauksekseen Ttk-
ryhmään samana päivänä (klo 22.25). Saatesanoiksi Kivekäs kirjoitti: “Jahas, ja Rehula
palaa tähän työllistämisideaan jota Keskusta taannoin masinoi Accenturen kanssa”. (41)
Keskustan  varapuheenjohtaja  Juha  Rehula  esittää,  että  irtisanottavat  it-osaajat  kehittäisivät
yhdessä valtion ja kuntien kanssa julkisen palvelun älypuhelinsovelluksen terveydenhuoltoon.
On  käsittämätöntä,  että  Urpilaisen  ja  Kataisen  hallitus  piirtelee  kuntarajoja  Helsingistä  käsin
uusiksi, kun sosiaali- ja terveydenhuolto on rapautumassa käsiin.
Jopa asiantuntijat toisensa jälkeen ovat olleet sitä mieltä, että muodostamalla Suomeen 60 – 70
suurkuntaa ei palveluja pelasteta. Hallituksen kannattaisi ottaa viimein lusikka kauniiseen käteen ja
puuttua todellisiin ongelmiin eli sosiaali- ja terveydenhuollon kipukohtiin.
Terveyspalveluissa  hallitus  ei  pääse  pakoon  sitä  tosiasiaa,  että  myös  tulevaisuudessa  niiden
järjestämiseen tarvitaan kuntien yhteistyötä. Sen sijaan olisi vakavasti pohdittava, miten tehdään
sellaista politiikkaa, jolla saadaan käsipareja oikeisiin asioihin eli hoivaan ja hoitoon.
Keskustan  puheenjohtaja  Juha  Sipilä  on  esittänyt,  että  irtisanottavien  it-osaajien  ammattitaitoa
hyödynnettäisiin  terveydenhuollon  tietojärjestelmien  yhtenäistämisessä.  Sipilä  on  oikeassa.
Varovaistenkin  arvioiden  mukaan  tietojärjestelmien  yhtenäistämisellä  olisi  saatavissa  aikaan
vähintään  miljardin  säästöt,  mikä  siirtyisi  suoraan  varsinaiseen  tekemiseen  –  siis  ihmisten
hoitamiseen.
Samalla kun uudistuksia tehdään, on järkevää katsoa miten muuten palvelua voidaan parantaa.
Tietojärjestelmien  yhtenäistämisen  ohella  it-osaajia  voitaisiin  hyödyntää  kehittämään  yhdessä
valtion  ja  kuntien  kanssa  julkisen  palvelun  älypuhelinsovellus  helpottamaan  terveydenhuollon
ruuhkia.
Moni  käyttää  älypuhelimia  nykyään  paljon  muuhun  kuin  soittamiseen  ja  tekstiviestien
lähettämiseen. Kyse olisi täydentävästä palvelusta, jota käyttämällä ihmiset voisivat esimerkiksi
varata  aikoja  lääkärikäynneille  ja  jonka  kautta  voitaisiin  antaa  terveysneuvontaa  etenkin
kiireettömän  hoidon  osalta.  ”Terveysäppi”  voisi  parhaimmillaan  auttaa  jonojen  purkamisessa
tuntuvasti.
On kaikkien suomalaisten etu, että suomalaiset it-osaajat värvättäisiin rakentamaan yhteistä hyvää.
Keskustalla riittää ennakkoluulottomuus, riittääkö muilla? (40)
Keskusteluketjuun tulleista kommenteista olen poiminut alle kaksi.
Joonas Lyytinen kirjoitti (10.9.2012 klo 22.29):
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Miten  noita  tietojärjestelmiä  yhtenäistetään  nykyisellä  kuntarakenteella,  kun  se  on  yksi
alkuperäisen  ongelman  keskeisimmistä  syistä.  Kuntayhtymät  ja  sairaanhoitopiirit  ovat  voineet
ostaa  ja  kehittää  juuri  sellaisia,  toistensa  kanssa  yhteensopimattomia  järjestelmiä  kun  ovat
halunneet  kuntien  itsenäisyyden  ja  toisaalta  hajanaisen  kuntarakenteen  seurauksena.  Ei  tämä
maagisesti korjaannu vain laittamalla asialle työttömäksi jääneitä sympparikoodaajia. (41)
Jani Moliis kirjoitti (11.9.2012 klo 8.54):
Joonas: vastaus on Tiera (no, ei oikeasti, ei sekään pakota kuntia tekemään asioita järkevämmin.
Mutta ainakin organisaatio yhtenäiselle tekemiselle on nyt olemassa). Disclaimer: Tierassa töissä.
Ei itsehallinto saa tarkoittaa sitä, että saa tuhlata toisten rahoja miten haluaa. Mielestäni valtio voisi
tehdä  tässä  ryhtiliikkeen  ja  ilmoittaa,  että  valtionosuuksilla  pitää  tehdä  tavalla  x  (yhtenäisiä
järjestelmiä ja arkkitehtuureita hyödyntäen). Jos haluaa itsenäisesti tehdä muulla tavoin, siitä vaan,
mutta se pitää sitten tehdä kunnan omilla varoilla. (41)
15 Kritiikki ei vaikuta HUS:n potilastietojärjestelmän hankintaan 
[16.8.2012]
Suomen Lääkärilehden uutisissa  internetissä julkaistiin  yllä  olevalla  tavalla  otsikoitu
Miia  Soinisen  kirjoittama  artikkeli  16.8.2012  (klo  10.35)  (42).  Teksti  on
kokonaisuudessaan alla.
HUS:n  potilastietojärjestelmän  hankinta  etenee  sovittuun  tapaan  esiin  nousseesta  kritiikistä
huolimatta. HUS ja jäsenkunnat jättävät järjestelmän hankintailmoituksen syksyllä.
Mittava hankinta on herättänyt keskustelua siitä, kannattaako järjestelmää ostaa yhdeltä toimijalta.
Pelkona on ns.  toimittajaloukku, jossa järjestelmän toimittaja voi rahastaa muutostöillä jatkossa.
Ratkaisuja voisivat olla pääsy järjestelmän lähdekoodiin tai hankinnan pilkkominen pieniin osiin.
HUS:n hallintoylilääkäri  Lasse Lehtonen toteaa, että sairaanhoitopiirillä on huonoja kokemuksia
järjestelmän kehittämisestä. Se haluaa ostaa valmiin tuotteen ja palvelun, jossa toimittaja vastaa
ylläpidosta.
– Kehitysriski  on silloin toimittajalla.  Näkemyksiä on erilaisia.  Avoin koodi on ideana kaunis,
mutta esimerkiksi pankkimaailmassa ja terveydenhuollossa siihen liittyy suuria turvallisuusriskejä.
Maailmasta  tuskin  löytyy  järjestelmää,  jossa  olisi  mukana  kaikki  haluamamme  ominaisuudet.
Olemme sanoneet järjestelmien toimittajille, että verkottukaa. Emme halua yhtä toimittajaa, vaan
yhden kokonaisuuden.
HUS kartoitti kokemuksia muualta
Kritiikkiä  on  tuonut  esiin  it-asiantuntija  ja  bloggaaja  Otso  Kivekäs,  joka  myös  nosti  kesällä
ensimmäisenä  julkisuuteen  Accenturen  kaksoisroolin  Sitran  potilastietojärjestelmiä  koskevassa
selvityksessä. Selvityksen tehnyt konsulttiyhtiö suositteli hankittavaksi järjestelmää, johon se itse
oli kytköksissä.
Kyseinen selvitys kuuluu myös HUS:n hankinnasta vastaavien taustatietoihin.
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–  Emme  ole  sinisilmäisiä  tällaisten  asioiden  suhteen.  Selvitys  on  hankinnassa  vain  pieni
sivujuonne, Lasse Lehtonen sanoo.
HUS:ssa on tehty omaa selvitystyötä muun muassa vastaavista Euroopassa tehdyistä hankinnoista
ja niiden onnistumisesta.
Suuret odotukset
Sosiaali-  ja  terveydenhuollon  tiedot  yhdistävään  järjestelmään  kohdistuu  suuria  odotuksia.
Sujuvampi työ, parempi palvelu ja lisäksi vielä säästöjä.
Nykyinen järjestelmä maksaa noin puoli miljardia euroa 10 vuodessa. Uuden arvioidaan maksavan
samassa ajassa noin 350–450 miljoonaa. Lehtosen mukaan hankinta on taloudellisesti kannattava.
– Olemme melko vakuuttuneita, että järjestelmä tuo terveydenhuollossa kustannussäästöjä.
Lehtonen  katsoo,  että  HUS  hyötyy  ostajana  kovasta  kilpailutilanteesta  markkinoilla.
Yhdysvaltalaiset  yritykset  ovat  osoittaneet  kiinnostusta  Euroopan  suuntaan.  Lehtosen  mukaan
järjestelmän kotimaalla ei ole valinnassa merkitystä.
– Edellytämme, että tukipalvelut ovat hyviä ja  niitä saadaan suomeksi.  Johtavat amerikkalaiset
yritykset ovatkin hakeneet suomalaisia kontakteja.
Lehtonen uskoo, että halukkaista yrityksistä 3–6 päätyy neuvottelupöytään. Hankintapäätös syntyy
vuoden 2013 lopussa.  Järjestelmä on kaikkien HUS-alueen lääkärien käytössä vasta muutaman
vuoden päästä.
HUS varautuu siihen,  että  mahdolliset  oikeudenkäynnit  hidastavat  prosessia.  Lehtosen mukaan
vastaavissa hankinnoissa on niin isot taloudelliset intressit, että yritykset vievät usein päätöksiä
markkinaoikeuteen.
HUS:n uusi potilastietojärjestelmä
-  Tulee  kattamaan  HUS:n  ja  pääkaupunkiseudun  kuntien  sosiaali-,  perusterveydenhuollon  ja
erikoissairaanhoidon palvelut.
- Otetaan käyttöön viimeistään 2016.
- Laajenee myöhemmin kaikkiin HUS-alueen kuntiin.
- Maksetaan puoliksi HUS:n ja kuntien kesken.
- Antanee mallia muun Suomen vastaaviin hankintoihin. (42)
Mikko Lehtovirta  laittoi  linkin  Lääkärilehden  artikkeliin  keskustelunavaukseksi  Ttk-
ryhmään (16.8.2012 klo 16.28) (43). Avauksen alle kertyi toistakymmentä kommenttia.
Alle  olen  poiminut  niistä  osan.  (Joissakin  kommenteissa  on  melko  ärhäkkä  sävy.)
Keskustelussa  kritisoitiin  eteenkin  sitä  ajatusta,  että  HUS olisi  ostamassa  “valmista
tuotetta”. Muutamassa puheenvuorossa kritisoitiin myös sitä, että HUS näyttää pyrkivän
hankkimaan  toiminnanohjausjärjestelmää,  ei  pelkkää  potilastietojärjestelmää.
Puhuttaessa  sosiaalipuolen  sisällyttämisestä  amerikkalaisiin  järjestelmiin  taidettiin
sivuta  sitä  Santeri  Paavolaisen  aiemmin  esiin  nostamaa  teemaa,  että  kustomoinnin
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nimissä  saatetaan  pyrkiä  tekemään  uusiokehitystäkin.  Otso  Kivekäs  peräänkuulutti
HUS:n eurooppalaisten hankintojen selvityksiä nähtäviksi...
[...Ilmeisesti hän ei kuitenkaan onnistunut saamaan mitään asiakirjoja katsottaviksi, sillä
hän  palasi  samaan  asiaan  vielä  myöhemminkin.  Olen  edellä  kirjoittanut  3.9.2012
järjestetystä  tilaisuudesta,  jossa  Antti  Iivanainen  esitteli  Apotiksi  nimettyä  hanketta
Vihreiden  kaupunginhallitusryhmälle.  Ja  ennen  tilaisuutta  (3.9.2012 klo  14.07)  Otso
Kivekäs  siis  perusti  Ttk-ryhmään  ketjun,  jossa  ihmiset  saivat  ehdottaa  sopivia
kysymyksiä  Iivanaiselle.  Kivekäs  itse  kirjoitti  (3.9.2012  klo  14.10)  ketjun  alkuun
joitakin  kysymyksiä,  joita  hän  itse  oli  ainakin  ajatellut  kysyä.  Näiden  kysymysten
joukossa oli muun muassa seuraava: “Voisiko [muiden maiden vastaavista hankkeista
tehtyjen] selvitysten dokumentit saada, nehän ovat julkisia asiakirjoja?” (18) Ilmeisesti
Kivekäs  ei  kuitenkaan  onnistunut  saamaan  suoraa  vastausta  kysymykseensä.  Hän
kirjoitti  tästä  toisaalla  (10.9.2012  klo  15.33):  “Kysyin  noita  [eli  Lääkärilehdessä
mainittuja  muita  selvityksiä]  Antti  Iivanaiselta  kun  hän  esitteli  hanketta  Vihreiden
kaupunginhallitusryhmälle.  Hän  väisti  kysymyksen  kahdesti.  Ilmeisesti  mitään
dokumentoituja  kokemuksia  ei  joko  ole  tai  ei  haluta  julkaista.”  (Edellä  oleva  Otso
Kivekkään  kommentti  on  julkaistu  Esa  Heiskasen  (10.9.2012 klo  9.45)  julkaiseman
Facebook-muistiinpanon  'Muutama  kerätty  pointti  HUS:n
potilastietojärjestelmähankkeesta' alla.  (44) Tämän muistiinpanon taas Janne Peltola ja
Esa Heiskanen itse linkittivät (10.9.2012) keskustelunavaukseksi 'Mielenilmaus uudesta
potilastietojärjestelmästä' -Facebook-tapahtumaryhmään (45)(46), ja tästä ryhmästä taas
kirjoitan aivan omassa kappaleessaan.) 10.9.2012 Otso Kivekäs kirjoitti myös omassa
blogikirjoituksessaan 'Apotti potilastietojärjestelmien portilla' näin: “Ainakin seuraavat
dokumentit  pitää  julkaista  ...  HUSin  selvitykset  muissa  Euroopan  maissa  tehdyistä
vastaavista” (47). (Tähän blogikirjoitukseenkin palaan omassa kappaleessaan.)]
Otso Kivekäs kirjoitti (16.8.2012 klo 16.35):
No voi huoh. Otsikko kertoo sen hengen, jolla tätä ilmeisesti valmistellaan. Täytyy nyt ainakin
pyytää nuo heidän eurooppalaisten hankintojen selvityksensä nähtäväksi,  julkisia  dokumentteja
kun ovat. (43)
Sampo Smolander kirjoitti (16.8.2012 klo 19.04):
... onnistuisikohan tuolle tyypille selittämään edes, ettei koodin tarvitse olla avointa, kunhan HUS
saisi sen koodinkin haltuunsa osana diiliä. Vai lakkaisikohan se kuuntelemasta puolessa välissä, ja
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väittäisi että on turvallisuusriski että maksava asiakas edes itse saa haltuunsa ostamansa tuotteen
koodin. (43)
Karri Niemelä kirjoitti (17.8.2012 klo 9.59):
HUSsilla  haetaan  siis  siis[sic!]  järjestelmää  joka  kattaa  sekä  kuntien  sosiaali-,
perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelut. Löytyykö näistä Amerikkalaisista[sic!]
järjestelmistä(Cerner,Epic)  näitä  Suomalaisen[sic!]  sosiaalipuolen  (=eli  aika  spesifinen  juttu)
vaatimia ominaisuuksia? (43)
Otso Kivekäs kirjoitti (17.8.2012 klo 10.01):
Varmasti paperilla löytyy, kunhan oikein kysytään. Käytännössä tietenkään ei, vaan ne koodataan
varta vasten ja teeskennellään että kyse on vain pienestä hiomisesta ja tuotekehityksestä..[sic!] (43)
Karri Niemelä kirjoitti (17.8.2012 klo 10.10):
...  nytkun ostetaan  siis  “valmista”  ratkaisua,  niin  eikö  tuossa  voisi  käyttää  try-before-you-buy
mallia? Ja kokeilijoina/testaajina käytettäisiin siis oikeita käyttäjiä, ei hallinto/ostopuolen ihmisiä.
(43)
Otso Kivekäs kirjoitti (17.8.2012 klo 11.11):
Osa  ongelmaa  on,  että  kaikki  mahdollinen  yirtetään[sic!]  ostaa  kerralla.  Mitä  kymmenistä
käyttöliittymistä siis testataan ja miten? Lisämausteena tietysti niitä ei vielä ostettaessa ole monia
olemassa ostopäätöstä tehtäessä.
try-before-buy[sic!]  on  hyvä  toimintatapa,  jos  ostetaan  likimain  valmista  tuotetta.  Laajat
teitojärjestelmät[sic!]  ovat  kuitenkin  korkeintaan  puolivalmisteita,  joita  pitää  räätälöidä
huomattavasti ostavan organisaation käyttöön. (43)
Harri Juntunen kirjoitti (17.8.2012 klo 12.14):
Missään  nimessä  ei  ole  kysymys  valmiista  tuotteista.  Väite  on  täyttä  höpöä  ja
asiantuntemattomuutta.  EPIC  sisältää  35  modu[u]lia,  jotka  pitää  konfiguroida  jne.  Nyt  on
potilastietojärjestelmäkäsitteen  sekaan  lätkitty  kaikki  mahdollinen  työvuorosuunnittelusta,
magneettikuvaukseen,  palkanlaskentaan  ja  ties  mitä.  --  Ei  pidä  sotkea  potilastietoa
terveydenhuollon muuhun dataan ja yleisiin tarpeisiin, jotka voi hoitaa miltei millä tahansa muulla
järjestelmällä. ... (43)
Hannu-Pekka Rajaniemi kirjoitti (17.8.2012 klo 17.41):
Sivuseikkana mainittakoon, että tyypillisesti “valmiit” ratkaisut sisältävät itseasiassa huomattavan
paljon ominaisuuksia,  joita ei tarvita ja/tai voida edes soveltaa uudessa ympäristössä. Jokainen
tällainen  ominaisuus  lisää  järjestelmän  monimutkaisuutta  ja  keskimääräisellä  (lue:kehnolla)
arkkitehtuurilla  varustettuna  aiheuttaa  huomattavaa  lisätyötä  vaadittaviin  räätälöintitöihin  siten
kasvattaen  entisestään  järjestelmän  loppukustannuksia  uudelle  tilaajalle.  Eli  suomeksi  se
pakettiratkaisu  on  lopulta  melko  todennäköisesti  vaikeammin  ylläpidettävä,  hitaammin
jatkokehitettävä ja epästabiilimpi kuin muut vaihtoehdot. (43)
Tapio Järvenpää kirjoitti (17.8.2012 klo 23.26):
Nythän  kaikki  viittaa  siihen,  että  HUS  ei  olekkaan[sic!] ryhtymässä  potilastietojärjestelmän
hankintaan vaan terveydenhuollon rakenteiden toiminnanohjausjärjestelmän. Sellaisella on enää
vähän tekemistä yksilöiden terveyden ja hyvinvoinnin kanssa vaan enemmänkin organisaation ja
toimintovarojen hallinnalla. Siinä käy sitten helposti niin, että potilastietojärjestelmässä “potilas”
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on vain prosessin polttoaine, ei sen päätarkoitus.
Olen  siis  erittäin  samaa  mieltä  siinä,  että  potilastieto  on  potilastietoa  ja  hallinnon tarpeet  voi
toteuttaa irrallaan potilastiedosta. -- Työvuorosuunnittelu, tuntiraportointi jne - ei niillä ole mitään
tekemistä potilastiedon kanssa. (43)
Haluan  vielä  itse  kommentoida  lyhyesti  kahta  Lasse  Lehtosen artikkelissa  esittämää
ajatusta.  Ensiksi  Lehtonen sanoo: “Maailmasta tuskin löytyy järjestelmää,  jossa olisi
mukana  kaikki  haluamamme  ominaisuudet.”  Tämä  saattaa  tulla  lähelle  Santeri
Paavolaisen  edellä  kritisoimaa  “toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan...”  -mallia.
Toiseksi  Lehtonen  lausuu:  “Olemme  sanoneet  järjestelmien  toimittajille,  että
verkottukaa.  Emme  halua  yhtä  toimittajaa,  vaan yhden kokonaisuuden.”  Ajatteleeko
Lehtonen  tässä,  että  HUS  voisi  vapautua  toimittajaloukusta,  jos  yksi  toimittaja
vaihtuukin  yhdeksi  toimittajien  itsensä  muodostamaksi  verkostoksi?  Näinhän  ei  asia
käsittääkseni  ole.  Yhden  toimittajan  loukku  vain  vaihtuu  yhden  toimittajaverkoston
loukuksi.  Ymmärtääkseni  tilaaja voi vapautua toimittajaloukusta vain silloin, jos hän
säilyttää itsellään täyden vallan vaihtaa toimittajaa/toimittajia koska tahansa.
Lääkärilehden artikkeliin palattiin Ttk-ryhmän keskusteluissa useasti uudelleenkin. Alle
olen poiminut joitakin kommentteja Markus Perolan (21.8.2012 klo 23.46) aloittamista
keskusteluketjusta (48).
Sampo Smolander kirjoitti (22.8.2012 klo 0.05):
Tuosta aiemmin mainitusta Lääkärilehden jutusta saa kuvan, että siinäkin HUS:in lääkäri haluaisi
vain  tehdä  laadukasta  lääkärintyötä,  ja  jättää  atk-asiat  atk-ihmisten  huoleksi:  “HUS:n
hallintoylilääkäri  Lasse  Lehtonen  toteaa,  että  sairaanhoitopiirillä  on  huonoja  kokemuksia
järjestelmän kehittämisestä. Se haluaa ostaa valmiin tuotteen ja palvelun”
Mutta  valitettavasti  tuo  Lehtosen  asenne  on  juuri  se,  jolla  on  vaarana  johtaa  huonoihin
ohjelmistoihin ja yleiseen  sotkuun.  Jos ostavassa organisaatiossa ei  ole  riittävää atk-osaamista,
vaan kaikki halutaan ostaa ulkoa, ei ole mitään keinoa ymmärtää, milloin myyjä myy hyvää ja
milloin huonoa. Pelkkä suurten rahasummien maksaminen myyjälle ei takaa että saataisiin laatua.
Mieti Markus tilannetta, jos sairaanhoito olisi täysin vapaata bisnestä, minkäänlaisia lääkärin tai
hoitajan pätevyysvaatimuksia ei olisi, eikä julkista terveydenhoitoa. Eikä myöskään olisi yleisesti
hyväksyttyä kirjallisuutta tutkimuksista joissa empiirisiin aineistoihin ja tilastolliseen testaamiseen
perustuen  verrataan,  mitkä  lääkkeet  ja  hoidot  oikeasti  toimivat  ja  mitkä  eivät.  Tällaisessa
tilanteessa,  vaikka  asiakas  olisi  valmis  käyttämään  suuriakin  rahamääriä  lääkäripalvelujen
ostamiseen, miten asiakas osaisi valita oikean lääkärin ja käärmeöljykauppiaan väliltä? (48)
Sampo Smolander kirjoitti (22.8.2012 klo 1.08):
...  jos  organisaation  sisällä  ei  ole  kovan  tason  it-osaamista,  on  onnen  kauppaa  onnistuuko
organisaatio ostamaan hyviä it-ratkaisuja. ...
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Ja  artikkelista  välittyy  ainakin  minulle  kuva,  että  Lehtonen  ei  arvostaisi,  tai  kaipaisi,
organisaationsa sisälle kovaa it-osaamista. Ja niin kauan kuin organisaation[sic!] ei arvosta sisäistä
it-osaamista, organisaatio on “konsulttien vietävissä”, eikä tilanne tuskin parane. (48)
Markus Mikkolainen kirjoitti (22.8.2012 klo 9.21):
Näyttää  siltä  että  organisaatioon  tarvittaisiin  oma  IT-puolen  klimppi  jossa  on  pari  osaavaa
arkkitehtitason  jamppaa  ymmärtämään  teknisiä  mahdollisuuksia,  projaritason  jamppa
organisoimaan ja priorisoimaan ja pino testaajia tarkistamaan että toimitettu vastaa sitä mitä on
sovittu.  Sitten  kytketään  ikilooppi  jossa  lääkärit  ja  henkilökunta  avautuu  puutteista,  ne
priorisoidaan,  korjautetaan  [sic!],  testataan  ja  toistetaan.  Samalla  koko  organisaatioon  kertyy
osaamista siitä miten asiat saadaan tehtyä ja moraali paranee kun nähdään tuloksia. sitten[sic!]
tarttis enää saada se ylempi byrokratia ja toimittajat taipumaan tähän. (48)
Markus Mikkolainen kirjoitti (22.8.2012 klo 9.22):
Suurena on[sic!] ongelmana tietty on että jos softia on 5 niin ne pitää jokanen korjauttaa omalla
toimittajallaan joita on siis 5, ja kukaan niistä ei halua tehdä yhteistyötä..[sic!] Tämän takia imo.
isojen talojen ja organisaatioiden softat pitäisi tilata ihan suoraan customina, vaatia lähdekoodi ja
täydet jatkokehitysoikeudet ja vaatia periferiassa olevilta järjestelmiltä avoimia, dokumentoituja
rajapintoja ja yhteensopivuutta. (48)
Otso Kivekäs kirjoitti (22.8.2012 klo 10.53):
Täsmälleen samalla kannalla.  Keskeiset  osat  omassa hallinnassa (eli  koodit  asiakkaalla ja  lupa
tilata  lisätyöt  mistä  haluaa).  Yksityttäiset[sic!]  osajärjestelmät  voivat  olla  toimittajan
hallitsemiakin, jos tähän on hyvät syyt ja tarjolla on selkeät rajapinnat joita tilaaja saa jatkokäyttää
(että voidaan tilata korvaava tuote muualta tarvittaessa)[.]
Kirjoitin  tästä  taannoin;  linkkaan  vaik[k]a  kaikki  ovatkin  ehkä  jo  nähneet:  [linkki
blogikirjoitukseen 'Toimittajaloukku ja kuinka se vältetään']. (48)
16 Näin Suomessa tärveltiin 400 milj. euroa: “Kiusallista” 
[16.8.2012]
Uudessa  Suomessa  julkaistiin  yllä  olevalla  tavalla  otsikoitu  Teppo  Ovaskaisen
kirjoittama artikkeli 16.8.2012 (klo 14.46)  (49). Kirjoitus on kokonaisuudessaan alla.
Ville Oksanen laittoi linkin kirjoitukseen keskustelunavaukseksi Ttk-ryhmään samana
päivänä (klo 15.23) (50).
“Kiusallista, kiusallista”, sanoo eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Tuija Brax (vihr.).
Kyse  on  sähköisen  potilaskertomuksen  ja  -rekisterin  sekä  sähköisen  reseptin  kehittämisestä  ja
käyttöönotosta  Suomessa  ja  Virossa.  Suomessa  Sähköisen  potilaskertomuksen  ja  sähköisen
lääkemääräyksen kehittämishanke KanTa on kestänyt kymmenisen vuotta ja tulee Valtiontalouden
tarkastusviraston mukaan kokonaisuudessaan maksamaan noin 400–500 miljoonaa euroa.
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Virossa sähköinen reseptijärjestelmä ja sähköinen potilastietojärjestelmä maksoivat yhteensä noin
11 miljoonaa euroa, kertoi Lääkärilehti[linkki artikkeliin 'Uutta it-ajattelua Virosta?'] äskettäin.
Miten tällainen hintaero on selitettävissä, Tuija Brax?
–Ei mitenkään. Nämä asiat,  mitä tarkastusvaliokunta kävi keväällä  läpi,  eivät  olleet  mitenkään
selitettävissä, Brax sanoo.
Braxin johtama tarkastusvaliokunta vaati toukokuussa terveydenhuollosta vastaavilta ministereiltä
Maria Guzenina-Richardsonilta (sd.) ja Paula Risikolta (kok.) pikaista selvitystä KanTa-hankkeen
ja  muiden  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  it-järjestelmien  etenemisestä  ja  epäonnistumisista.
Valiokunta  totesi  tuolloin  raportissaan[linkki  eduskunnan  sivuille],  että  tähänastinen
terveydenhuollon sähköisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäminen ja hankerahoitus on ollut
“monin  osin  sekavaa  ja  eteneminen  luvattoman  hidasta  ja  hankkeiden  tulokset  ovat  olleet
vaatimattomia”.
–Suomessa  uudistusten  hallinto  on  toiminut  huonosti:  rahaa  on  jaettu  yksittäisiin  pieniin
hankkeisiin ja erilaisiin pilottiprojekteihin. Siinä on se iso ero Suomen ja Viron välillä, Brax sanoo
Uudelle Suomelle.
–Virossa on tiedetty, mitä halutaan.
Brax tietää, miten epäonnistumista selittävät ne, “jotka ovat Suomen rahoja tärvelleet”. Ja tietää
myös, että tällä selityksellä on vankka todellisuuspohja.
–Osasyy ongelmille on Suomen terveydenhuollon älytön, hajanainen rakenne kaikkine kuntineen
ja erillisinä[sic!] sairaaloineen. Virolta “puuttuu” tämä ongelma, sillä siellä terveydenhuoltoa ei ole
hajautettu niin moneen osaan, Brax sanoo.
Valtiontalouden tarkastusvirasto tyrmäsi tammikuisessa raportissaan terveydenhuollon it-hankkeet
täysin.  Viraston  tarkastuksen  perusteella  sosiaali-  ja  terveysministeriön  Kansallisen
terveyshankkeen rahoituksella toteutetuilla paikallisilla ja alueellisilla IT-hankkeilla ei saatu aikaan
valtakunnallisesti  vaikuttavia  tuloksia  –  vain  “selvityksiä,  määrityksiä,  pilotteja  ja  joitakin
tuotantokäyttöön  saatuja  alueellisia  potilastietojen  järjestelmäratkaisuja”.  Jotkin  hankkeet
keskeytettiin, koska “järjestelmille ei ollut todellista käyttötarvetta”.
Virossa  jo  90  prosenttia  resepteistä  määrätään  Lääkärilehden  mukaan  sähköisinä,  ja  sähköistä
potilastietojärjestelmää  käyttää  95  prosenttia  lääkäreistä.  Brax  korostaa  kuitenkin,  ettei
tarkastusvaliokunnassa ole tarkasti selvitetty eroja Suomen ja Viron järjestelmien kattavuuksissa.
Suomessa tilanne on Braxin mukaan käytännössä se, että sähköinen reseptijärjestelmä toimii tällä
hetkellä  “osassa  Suomea”.  Sähköisen  potilaskertomuksen  suhteet[sic!]  “asiat  ovat  edenneet”,
mutta valtakunnallisen järjestelmän valmistumisesta Brax ei osaa arvioida.
–Nyt on luvattu, että homma sujuu tästä eteenpäin. Mutta viimeiset kymmenen vuotta on sujunut
tosi huonosti, Brax sanoo.
Braxin  mukaan  valtakunnallisesti  yhteensopivien  järjestelmien  kehittämisellä  ja  rajapintojen
asettamisella  on  todellinen  kiire,  kun  kuntarakenne  on  uudistumassa  ja  terveydenhuoltopiirit
yrittävät uusia myös it-järjestelmiään.
–Jos nyt sosiaali- ja terveysministeriö ei hoida uusia järjestelmiä yhteensopiviksi, niin riskinä on,
että tämä huono tarina toistuu, Brax toteaa. (49)
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17 Terveyslautakunta 13 / 11.09.2012 – asiakirjojen julkistaminen 
[6.9.2012]
Otso Kivekäs avasi 7.9.2012 (klo 11.46) Ttk-ryhmään uuden keskusteluketjun, jonka
avaussanoiksi hän kirjoitti:
APOTTI-hanke onkin yhtäkkiä ensi tiistaina terveyslautakunnassa. Listalla on hankintailmoituksen
jättäminen  tarjouskilpailun  avaamiseksi  sekä  KL-Kuntahankintojen  ottaminen  mukaan
hankkeeseen.
Käytännössä päätökset on tehty eri tahojen virkamiestyöryhmässä yksimielisesti ja lautakunnan
rooli on toimia leimasimena. Asia jää melko varmasti pöydälle kolmeksi viikoksi, mutta nyt on
hyvä hetki keksiä [kysymyksiä(?)] lautakunnassa esitettäviksi. (51)
Kivekäs laittoi keskusteluketjun avaukseen myös linkin (Helsingin) terveyslautakunnan
asiakirjoihin  (51).  (Hankkeen  saamasta  uudesta  Apotti-nimestä  Kivekäs  kertoi  Ttk-
ryhmässä  3.9.2012  (18).  Olenkin  jo  kirjoittanut  siitä  edellä.)  Apotti-hankkeen
eteneminen terveyslautakuntaan näyttää tulleen yllätyksenä Otso Kivekkäälle ja koko
Ttk-ryhmälle. Tämä ei ole sinänsä mikään ihme, sillä asia näyttää tulleen ylipäätään
julkisuuteen  vasta  päivää  ennen  Kivekkään  keskusteluavausta.  Ylen  internetsivuilla
julkaistiin (torstaina) 6.9.2012 (klo 17.24, päivitetty klo 18.11) uutinen otsikolla 'HUS
tavoittelee satojen miljoonien säästöjä uudella järjestelmällä'. Tuossa uutisessa sanottiin
muun  muassa,  että  “kilpailutukseen  liittyvä  tausta-aineisto  tuli  julki  torstaina  [eli
6.9.2012]”.  (52) (Tuota  Ylen  uutista  ei  missään  vaiheessa  linkitetty  suoraan  Ttk-
ryhmään. Eräs henkilö osallistui yhteen ryhmän keskusteluista ja laittoi  keskusteluun
linkin omaan blogikirjoitukseensa  (53)(54). Tuossa blogikirjoituksessa oli myös linkki
kyseiseen Ylen uutiseen. Löysin uutisen tuota “kiertotietä”.) Alle olen poiminut joitakin
Otso  Kivekkään aloittaman  keskusteluketjun  kommenteista.  Keskustelussa  käsiteltiin
eteenkin  isoista  IT-hankkeista  (ja  erityisesti  Apotti-hankkeesta)  päättävien  elinten
kompetenssin/substanssiosaamisen  puutetta  ja  sitä,  miten  tilannetta  pitäisi  pyrkiä
korjaamaan. 
Joonas Lyytinen kirjoitti (7.9.2012 klo 11.51):
Miksi tästä päättää terveyslautakunta - ei sillä voi olla kompetenssia tällä alueella. Argh. (51)
Otso Kivekäs kirjoitti (7.9.2012 klo 11.53):
No koska ei ole olemassa mitään lautakuntaa, jolla olisi kompetenssia. Siksi pitäisikin perustaa
tietohallintotoimikunta  tai  mikä  hyvänsä,  jolla  olisi  kompetenssia  lausua  jotain  isoista  IT-
hankkeista[.] (51)
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Karri Niemelä kirjoitti (7.9.2012 klo 12.53):
Katselin noita hankeryhmien jäseniä enkä löytänyt sieltä teknistä-IT-taustaa/koulutusta omaavia
jäseniä. En tiedä sitten onko tämä heikkous vai vahvuus. (51)
Hannu Tuominen [Helsingin terveyslautakunnan jäsen, Vihreät] kirjoitti (7.9.2012 klo
19.27):
Tärkein asia ymmärtää on juuri se mitä yllä on todettu, että minkään poliittisen toimielimen oma
kompetenssi  ei  riitä.  On  erinomaista,  että  hankeorganisaatiossa  on  hyvä  toimialan  substanssin
ymmärrys, mutta IT-hankkeissa se ei vielä riitä.
Olen aika vahvasti sen Otson ajatuksen takana, että Helsingissä (ainakin siellä) pitää tietohallinto
ottaa  vahvaan  ohjaukseen.  Nyt  voisi  vähintään  ajatella,  että  kaupunginhallitus  ottaisi  sen
omakseen. Sillä olisi valta ja voima myös hankkia tarvittavaa IT-kompetenssia - mieluiten jostain
muualta kuin Tiedolta ja kumppaneilta. (51)
Hannu Tuominen kirjoitti (8.9.2012 klo 9.16):
Ajatus substanssiasiantuntijoista koostuvasta poliittisesta lautakunnasta ei liene kuitenkaan kovin
realistinen - eikä tavoiteltavakaan, jos minulta kysytä[ä]n. Kysymys on nimenomaan poliittisesta
ohjauksesta, jolloin substanssiosaaminen on osattava hankkia muualta. (51)
Joonas Lyytinen kirjoitti (8.9.2012 klo 10.42):
It-lautakuntaan varmaan valikoituisi asiasta kiinnostuneita/perehtyneitä, jolloin sillä tulisi olemaan
myös  sitä  substanssiosaamista,  mutta  ei  poliittisen  luottamustoimen  vaatimuksena  voi  olla
tietojärjestelmätieteen tohtorintutkintokaan. Yksi suuri etu it-lautakunnassa olisi se, että kun kaikki
merkittävät  hankkeet  menisivät  saman  toimielimen  kautta,  muodostuisi  niistä  jonkinlainen
kokonaiskuva ja  onnistuneita  käytänteitä  voitaisiin  ottaa  yleisesti  käyttöön muissakin.  Yleensä
ihmiset, jotka tekevät paljon samaa asiaa tekevät sen paremmin kuin ihmiset jotka tekevät sen
ensimmäistä kertaa tai harvoin. (51)
Tieto Helsingin terveyslautakunnan kokouksen lähenemisestä vilkastutti huomattavasti
Ttk-ryhmässä  käytyä  keskustelua.  Myös  blogikirjoittajat  ja  perinteisemmän  median
toimittajat  –  joista  jotkut  olivat  myös  jäseninä  Ttk-ryhmässä  –  kirjoittivat  aiheesta
enemmän  omissa  julkaisuissaan.  Linkkejä  näihin  kirjoituksiin  jaettiin  sitten  taas
eteenpäin Ttk-ryhmän keskusteluissa.
18 Terveyslautakunta 13 / 11.09.2012 – asiakirjat
Esityslistalla oli 10 kohtaa, joista kohdat 4 ja 5 käsittelivät Apotti-hanketta. Kohdassa 4
käsiteltiin  “hankintayhteistyön  laajentamista”  ottamalla  hankintarenkaaseen  mukaan
KL-Kuntahankinnat  Oy.  Kohdassa  5  taas  käsiteltiin  hankintailmoitusta  ja  pyyntöä
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osallistumishakemusten  jättämiseen.  (55) Alle  olen  ottanut  nämä  kohdat
kokonaisuudessaan.
4
Lausunto  sosiaalihuollon,  perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  yhteisen
asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyön laajentamisesta
Päätösehdotus
Terveyslautakunta  päättänee  omalta  osaltaan  hyväksyä  sopimuksen  sosiaalihuollon,
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun
hankintayhteistyöstä esityslistan liitteen 1 mukaisesti.
Tiivistelmä
Kaupunginhallitus hyväksyi 9.3.2012 (289 §) sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas-  ja  potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä.
Hyväksytyn  sopimuksen  osanpuolet  olivat  Helsingin  ja  Uudenmaan  sairaanhoitopiiri  (HUS),
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunki sekä Kirkkonummen kunta. (Liite
2)
Asiakas-  ja  potilastietojärjestelmähankkeen  (=APOTTI-hankkeen  )  ohjausryhmä  on  29.5.2012
kokouksessaan yksimielisesti päättänyt esittää hankintarenkaan nykyisten osapuolien päätettäväksi
hankintarenkaan  laajentamista  KL-Kuntahankinnat  Oy:llä,  jonka  kanssa  asiasta  on  neuvoteltu
huhti- toukokuun 2012 aikana.
Nyt  hyväksyttäväksi  esitettävässä  sopimuksessa  KL-Kuntahankinnat  Oy  on  uutena
sopimusosapuolena  ja  hankintayksikkönä  aiempien  sopimusosapuolien  ja  hankintayksiköiden
lisäksi.  KL-Kuntahankinnat  Oy:n  tehtävänä  hankinnassa  on  toimia  yhteishankintayksikkönä  ja
kilpailuttaa hankinta puitejärjestelynä niitä HUS-alueen kuntia varten, jotka eivät ole sopimuksen
osapuolia.  Näin  KL-kuntahankinnat  Oy:n  mukaantulon  tarkoituksena  on  mahdollistaa
hankintarenkaan  ulkopuolisten  HUS-alueen  kuntien  myöhempi  mukaantulo  yhteiseen
järjestelmään  ilman  uudelleen  kilpailutusta.  Sopimukseen  esitettävät  muutokset  johtuvat  KL-
Kuntahankinnat Oy:n mukaan tulosta, eikä sopimukseen tämän lisäksi tehdä muita kuin vähäisiä
sanamuototarkistuksia. Lisäksi ohjausryhmän ja kehittämisryhmän kokoonpanoa on laajennettu.
Esittelijä
Organisaatioasiantuntija  Antti  Iivanainen  on  kokouksessa  kutsuttuna  asiantuntijana  tätä  asiaa
käsiteltäessä.
Taustaa
Sosiaalihuollon,  perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  yhteisen  asiakas-  ja
potilastietojärjestelmäpalvelun  hankintayhteistyöstä  solmittavalla  sopimuksella  on  tarkoitus
aloittaa tietojärjestelmien uudistaminen. Hankintayhteistyön on arvioitu ajoittuvan vuosiksi 2012–
2013.  Uuden järjestelmäpalvelun arvioidaan olevan tuotantokäytössä viimeistään vuonna 2017.
Hankinnan  tavoitteena  on  hoito-  ja  hoivakokonaisuuksien  parempi  hallinta,  palvelujen
tuottavuuden parantaminen,  parempi  laatu sekä toimintatapojen ja  terveydenhuollon prosessien
uudistaminen.  Tavoitteena  on  ajanmukainen  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  sekä
erikoissairaanhoidon  yhteinen  järjestelmäpalvelu,  joka  mahdollistaa  monipuolisen  toiminnan
tukemisen,  helpon  laajennettavuuden  ja  sellaiset  avoimet  rajapinnat,  joiden  avulla  liitytään
sujuvasti muihin käytössä oleviin ja käyttöön tuleviin tietojärjestelmiin.
Yhteistyön ja sopimuksen keskeinen sisältö
Sopimuksen  tarkoituksena  on  sopia  sosiaalihuollon,  perusterveyden-huollon  ja
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä. Yhteistyötä on
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kuvattu 30.8.2012 päivitetyssä perustelumuistiossa (liite 3).
Sopimuksen mukaan hanke organisoidaan mukana olevien hankintayksiköiden (Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy) hankintarenkaana.
Hankintarenkaan  kukin  jäsen  toimii  omana  hankintayksikkönä.  Hankintayksiköt  tekevät  kukin
toimivaltaisella tasollaan päätökset ja esityslistan liitteen mukaiset sopimuksen hankintarenkaaseen
osallistumisesta. Samoin ne tekevät aikanaan toimivaltaisella tasolla hankintapäätökset.
KL-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä hankinnassa on toimia julkisista  hankinnoista  annetun lain
(348/2007;  hankintalaki)  11  §:n  mukaisena  yhteishankintayksikkönä  ja  kilpailuttaa  hankinta
hankintalain 31 §:n mukaisena puitejärjestelynä niitä HUS-alueen kuntia varten, jotka eivät ole
tämän  sopimuksen  osapuolia.  KL-Kuntahankinnat  Oy  kilpailuttaa  hankinnan  seuraavia  HUS-
alueen  kuntia  varten:  Askola,  Hanko,  Hyvinkää,  Inkoo,  Järvenpää,  Karjalohja,  Karkkila,
Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori,
Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti. Näillä HUS-alueen kunnilla on mahdollisuus puitejärjestelyn kautta
hankkia hankinnan kohteena oleva asiakas- ja tietojärjestelmäpalvelu.
Hankinta toteutetaan hankintalain 25 §:n mukaisena neuvottelumenettelynä.
HUS, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungit sekä Kirkkonummen kunta
valmistelevat  yhteistyössä  hankintailmoituksen,  osallistumispyynnön,  hankekuvauksen,
neuvottelukutsun,  tarjouspyynnön  ja  muut  tarvittavat  asiakirjat  siten,  että  kaikki  osapuolet
osallistuvat hankinnan kohteen määrittelyyn. Ehdokkaiden ja tarjoajien sekä tarjousten arviointi- ja
vertailuperusteista  painoarvoineen  sovitaan  yhdessä.  KL-Kuntahankinnat  Oy  ei  osallistu
valmistelutehtäviin ohjausryhmä- ja kehittämisryhmätehtäviä lukuun ottamatta.
Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee päätökset yksimielisesti.
Päätöksentekoon  osallistuvat  HUS:n,  Helsingin,  Espoon,  Vantaan,  Kauniaisten  ja  Keravan
kaupunkien  sekä  Kirkkonummen  kunnan  edustajat.  KL-Kuntahankinnat  Oy:llä  on  muilta  osin
läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmässä. Myös sosiaali- ja terveysministeriöllä on ohjausryhmässä
läsnäolo-  ja  puheoikeus.  Lisäksi  hankkeella  on  kehittämisryhmä-  ja  neuvotteluja  varten
perustettava neuvotteluryhmä. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa hanketoimisto.
Varsinaisen hankintapäätöksen tekee kunkin osapuolen toimivaltainen päätöksentekoelin.
KL-Kuntahankinnat  Oy  ei  osallistu  yhteisten  hankintaprosessista  aiheutuvien  kustannusten
maksamiseen. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on oikeus periä myöhemmin palvelun hankkivilta HUS-
alueen  kunnilta  korvausta  hankinnan  valmisteluvaiheen  ja  hankintamenettelyvaiheen  ja
sopimuksen  aikaisen  yhteistyön  kustannuksista  veloittamalla  työstään  konsultointihinnastonsa
mukainen ja tuntiseurantaan perustuva maksu.
KL-Kuntahankinnat Oy:n ja  puitejärjestelyn perusteella  palvelun myöhemmin hankkivan HUS-
alueen  kunnan  väliseen  sopimukseen  on  sisällytettävä  ehto,  jonka  mukaan  kunta  korvaa
hankintayhteistyötä koskevassa sopimuksessa mainittujen kustannusten jakoperusteiden mukaisesti
muille hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen osapuolille 2 % hankinnan valmisteluvaiheen ja
hankintamenettelyvaiheen kustannuksista.
Toimitusjohtaja  toteaa  vielä,  että  terveyslautakunta  käsitteli  hankintayhteistyön  käynnistämistä
14.2.2012 ja päätti 27 § :n kohdalla päätti omalta osaltaan muodostaa Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin,  Helsingin,  Espoon,  Vantaan,  Kauniaisten  ja  Keravan  kaupunkien  sekä
Kirkkonummen  kunnan  hankintarenkaan  ja  hyväksyä  sopimuksen  sosiaalihuollon,
perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  yhteisen  asiakastietojärjestelmäpalvelun
hankintayhteistyöstä esityksen mukaisesti. Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
sopimuksen mukaisen hankintayhteistyön hyväksymistä.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
110
Antti Iivanainen, organisaatioasiantuntija, puhelin: 310 71023
antti.iivanainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Ehdotus hankintayhteistyötä koskevaksi sopimukseksi [= kohdan 5 liite 13]
2 Voimassa oleva sopimus hankintayhteistyöstä [= kohdan 5 liite 8]
3 Perustelumuistio [= kohdan 5 liite 9]
4 Hankkeen organisaatiomalli [kuva]
5 Ryhmien tehtävät ja vastuut [= kohdan 5 liite 10]
6 Ryhmien jäsenet [= kohdan 5 liite 11] (56)
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Lausunto  sosiaalihuollon,  perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  yhteisen  asiakas-  ja
potilastietojärjestelmäpalvelun  hankintailmoituksesta  ja  pyynnöstä  osallistumishakemusten
jättämisestä
Päätösehdotus
Terveyslautakunta päättänee omalta osaltaan hyväksyä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon  yhteisen  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmäpalvelun  hankintailmoituksen  ja
pyynnön osallistumishakemusten jättämiseen esityslistan liitteen 1 mukaisesti.
Tiivistelmä
Sosiaalihuollon,  perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  palvelukokonaisuudet  liittyvät
toisiinsa  yhä  kiinteämmin.  Nykyiset  tietojärjestelmät  eivät  riittävästi  tue  yhteistyötä  eivätkä
mahdollista yhteisten palveluprosessien toteutumisen seurantaa.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,  Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan
kaupunki  sekä  Kirkkonummen  kunta  ovat  tehneet  sopimuksen  sosiaalihuollon,
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun
hankintayhteistyöstä.  Sopimuksen  (liite  2)  mukaan  hankinta  organisoidaan  mukana  olevien
hankintayksiköiden muodostamana hankintarenkaana.
Hankintayhteistyö  on  osa  APOTTI-hankekokonaisuutta  (vv.  2012–2017),  joka  muodostuu
toiminnan  ja  palvelujen  kehittämis-  ja  muutoshankkeesta  sekä  sitä  tukevan  kansainvälisesti
korkeatasoisen  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  yhteisen  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmäpalvelun
hankinnasta ja käyttöönotosta.
Hankkeen  yhteistyön  valvontaa  varten  on  asetettu  ohjausryhmä,  joka  tekee  päätökset
yksimielisesti. Päätöksentekoon osallistuvat HUS:n, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja
Keravan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan edustajat.
Hankinta  alkaa  hankintailmoituksen  julkaisemisella.  Hankinta  toteutetaan  hankintalain  25  §:n
mukaisena  neuvottelumenettelynä.  Osallistumispyynnön  jättäneistä  ehdokkaista  neuvotteluihin
valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän.
Jos ehdokkaita  on enemmän,  asetetaan  ehdokkaat paremmuusjärjestykseen hankintailmoituksen
mukaisesti. Ehdokkaiden kanssa neuvotellaan tarjousten mukauttamiseksi hankintailmoituksessa
tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelujen tarkoituksena on hankintalain 62 §:n
mukaisen  parhaan  tarjouksen  valinta.  Tarjouksen  valintaperusteena  on  kokonaistaloudellinen
edullisuus.
Jotta  muilla  kuin  yllämainituilla  HUS-alueen  kunnilla  olisi  jatkossa  mahdollisuus  liittyä
hankintaan,  on toisaalla  tässä  kokouksessa  käsiteltävänä  esitys  uudistetun  yhteistyösopimuksen
hyväksymisestä  [  ](liite  3),  jossa  KL-Kuntahankinnat  Oy  on  uutena  sopimusosapuolena  ja
hankintayksikkönä aiempien sopimusosapuolien ja hankintayksikköjen lisäksi.
Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Kukin hankintayksikkö tekee omat hankintapäätöksensä
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omien päätöksentekosääntöjensä mukaisesti.
APOTTI-hankkeen  ohjausryhmä  on  31.8.2012  kokouksessaan  yksimielisesti  hyväksynyt
hankintailmoituksen.
Esittelijä
Organisaatioasiantuntija Antti Iivanainen on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Taustaa
Sosiaalihuollon,  perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  palvelukokonaisuudet  liittyvät
toisiinsa entistä enemmän. Yhteistyötä ja toimintamallien yhtenäistämistä on tehty muun muassa
sopimalla  yhteistyömalleja  ja  hoitoketjuja.  Nykyiset  tietojärjestelmät  eivät  riittävästi  tue  tätä
tavoitetta. Ne eivät esimerkiksi mahdollista yhteisten palveluprosessien toteutumisen seurantaa.
Sosiaali-  ja  terveydenhuoltoa  koskeva  lainsäädäntö  on  yhdistämässä  kunnan  sosiaali-  ja
terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon prosessit yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi.  [  ]Yhä
useammin asiakkaiden ja potilaiden hoitoketjut jatkuvat sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon
palveluissa.  Potilasta  hoidettaessa  tarvitaan  häntä  koskevat  sairauskertomus-  ja  hoitotiedot
ajantasaisina  ja  helposti  saavutettavina  hallinnollisista  rajoista  riippumatta.  Vastaavasti  tiedot
tarvitaan sosiaalihuollon palveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät toisiinsa usein
tiiviisti. Näin on erityisesti vanhustenhuollossa, mielenterveys-, päihde- sekä vammaispalveluissa
ja kehitysvammahuollossa.
Sosiaali-  ja  terveydenhuollon  palvelut  on  järjestetty  eri  tavalla  kunnasta  ja  organisaatioista
riippuen.  Kunnilla  ja  HUS:lla  on käytössä  useita  eri  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmiä eivätkä
asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat tiedot siirry sujuvasti järjestelmien välillä.
Kuntien  ja  HUS:n  APOTTI-  (Asiakas-  ja  potilastietojärjestelmäpalvelu)  hanke-kokonaisuus
(2012–2017)  muodostuu  toiminnan  ja  palvelujen  kehittämis-  ja  muutoshankkeesta  sekä  sitä
tukevan  kansainvälisesti  korkeatasoisen  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  yhteisen  asiakas-  ja
potilastietojärjestelmäpalvelun  hankinnasta  ja  käyttöönotosta.  Hanketta  on  kuvattu
hankesuunnitelmassa (liite 4)
APOTTI-hankkeeseen  liittyvän  yhteisen  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmäpalvelun  hankinnan
tavoitteena  on  mm.  hoito-  ja  hoivakokonaisuuksien  parempi  hallinta,  palvelujen  tuottavuuden
parantaminen ja  parempi  laatu sekä toimintatapojen  ja  terveydenhuollon  prosessien uusiminen.
Tavoitteena on ajanmukainen sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon
yhteinen  järjestelmä,  joka  mahdollistaa  monipuolisen  toiminnan  tukemisen,  helpon
laajennettavuuden ja sellaisen avoimen rajapinnan, jonka avulla liitytään sujuvasti muihin käytössä
oleviin tietojärjestelmiin.
Yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyy muun muassa seuraavat tavoitellut hyödyt:
- kustannustehokkuus: yhteisen järjestelmän hallinta usean erillisen järjestelmän sijaan
- asiakashyöty: potilaan/asiakkaan koko hoitoprosessin tukeminen ja tietojen yhteinen ajantasainen
käytettävyys riippumatta siitä missä organisaatiossa kukin hoitoprosessin vaihe tapahtuu
- työntekijän näkökulma: ohjaus ja tuki työprosessin eri vaiheissa, käyttäjäystävällisyys
- tuottavuusnäkökulma: sähköisen asioinnin ja omahoidon tarvitsema toiminnallisuus
-  yhteinen  tietojärjestelmä  tukee  kuntien  ja  HUS:n  yhteistyötä  ja  palvelujen  potilaslähtöistä
integraatiota
Hankintayhteistyöstä ja hankintarenkaaseen osallistumisesta  on jo  aiemmin tehty sopimus, kun
kaupunginhallitus  hyväksyi  19.3.2012  sopimuksen  sosiaalihuollon,  perusterveydenhuollon  ja
erikoissairaanhoidon  yhteisen  asiakas-  ja  potilastieto-järjestelmäpalvelun  hankintayhteistyöstä
(liite  2).  Hyväksytyn  sopimuksen  osapuolet  ovat  Helsingin  ja  Uudenmaan  sairaanhoitopiiri,
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunki sekä Kirkkonummen kunta. Osa-
puolet  ovat  päättäneet  muodostaa hankintarenkaan.  Hankintarenkaan kukin jäsen toimii  omana
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hankintayksikkönä.  Jotta  muilla  kuin  yllämainituilla  HUS-alueen  kunnilla  olisi  jatkossa
mahdollisuus  liittyä  myöhemmin hankintaan  ilman  uudelleen  kilpailutusta,  esitetään  erillisessä
päätösehdotuksessa  X:lle  omalta  osaltaan  hyväksyttäväksi  uutta  sopimusta  sosiaalihuollon,
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun
hankintayhteistyöstä (liite 3), jossa hankintarengasta laajennetaan KL-Kuntahankinnat Oy:llä. KL-
Kuntahankinnat  Oy:n  tehtävänä  hankinnassa  on  toimia  julkisista  hankinnoista  annetun  lain
(348/2007;  hankintalaki)  11  §:n  mukaisena  yhteishankintayksikkönä  ja  kilpailuttaa  hankinta
hankintalain 31 §:n mukaisena puitejärjestelynä niitä HUS-alueen kuntia varten, jotka eivät ole
sopimuksen  osapuolia.  Edellä  mainitut  hankintayksiköt  muodostavat  sopimuksen  mukaan
hankintarenkaan, joka kilpailuttaa sosiaalihuollon, perus-terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan.
Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee päätökset yksimielisesti.
Päätöksentekoon  osallistuvat  HUS:n,  Helsingin,  Espoon,  Vantaan,  Kauniaisten  ja  Keravan
kaupunkien  sekä  Kirkkonummen  kunnan  edustajat.  KL-Kuntahankinnat  Oy:n  liittyessä
hankintarenkaaseen, sillä on muilta osin läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmässä. Myös sosiaali- ja
terveysministeriöllä  on  ohjausryhmässä  läsnäolo-  ja  puheoikeus.  Lisäksi  hankkeella  on
kehittämisryhmä  ja  neuvotteluja  varten  perustettava  neuvotteluryhmä.  Hankkeen  käytännön
toteutuksesta vastaa hanketoimisto.
Hankinnan  on  arvioitu  ajoittuvan  vuosiksi  2012–2013.  Varsinaisen  hankinta-päätöksen  tekee
kunkin hankintayksikön toimivaltainen päätöksentekoelin.  Jos  yhteiseen hankintaan  päädytään,
arvioidaan uuden järjestelmäpalvelun olevan tuotantokäytössä viimeistään vuonna 2017.
Hankintailmoituksen keskeinen sisältö
Hankinnan  kohteena  on  kuntien  ja  HUS:n  käyttöön  tuleva  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  sekä
erikoissairaanhoidon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.
Hankintailmoituksen  julkaiseminen  käynnistää  hankintamenettelyn.  Hankintamenettelynä
käytetään  hankintalain  25  §:n  mukaista  neuvottelumenettelyä.  Tarjouspyyntöä  tai
tehtävämäärittelyä  ei  hankinnan  luonteen  vuoksi  voida  tehdä  niin  tarkoin  kuin  avoimen  tai
rajoitetun hankintamenettelyn käyttö edellyttäisi. Myöskään etukäteinen kokonaishinnoittelu ei ole
hankinnan luonteen vuoksi mahdollista.
Hankintamenettelyn  ensimmäisessä  vaiheessa  hankintamenettelyyn  osallistuvia  ehdokkaita
pyydetään  jättämään  osallistumishakemukset  neuvottelumenettelyyn.  Neuvotteluun  valitaan
vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän.
Jos ehdokkaita  on enemmän,  asetetaan  ehdokkaat paremmuusjärjestykseen hankintailmoituksen
mukaisesti.  Neuvotteluun otettavien  ehdokkaiden  tulee  täyttää  hankintailmoituksessa  ilmoitetut
ehdokkaita koskevat soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset.
Neuvotteluryhmä  neuvottelee  ehdokkaiden  kanssa  tarjousten  mukauttamiseksi
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelujen tarkoituksena
on  hankintalain  62  §:n  mukaisen  parhaan  tarjouksen  valinta.  Tarjouksen  valintaperusteena  on
kokonaistaloudellinen edullisuus.
Neuvotteluissa  mukana  olevien  ehdokkaiden  määrää  voidaan  hankintalain  26  §:n  mukaisesti
rajoittaa neuvottelujen aikana soveltamalla tarjouspyynnön mukaisia vertailuperusteita.
Hankinnan  arvo  ylittää  EU-kynnysarvon.  Hankintayhteistyösopimuksen  mukaan  kukin
hankintayksikkö tekee omat hankintapäätöksensä omien päätöksentekosääntöjensä mukaisesti.
Mikäli  neuvotteluissa  havaitaan,  että  esitetyt  ratkaisumallit  tai  toteutusvaihtoehdot  eivät  ole
tarkoituksenmukaisia  tai  toteutuskelpoisia,  hankintayksikkö voi  ryhtyä  neuvottelemaan uudesta
ratkaisumallista tai toteutusvaihtoehdosta kaikkien neuvottelumenettelyyn valittujen ehdokkaiden
kanssa.
Hankintasopimus  syntyy  vasta,  kun  osapuolet  ovat  allekirjoittaneet  sopimuksen.  Hankittavien
palvelujen käyttöönotto on alustavasti  suunniteltu aloitettavaksi  vuoden 2015 aikana  siten,  että
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kokonaispalvelu  on  yhteisesti  sovitun  käyttöönottosuunnitelman  mukaan  pääosin  käytössä
1.1.2017.  Määräaikainen  sopimuskausi  on  alustavasti  10  vuotta  ja  sen  jälkeen  sopimus  on
voimassa toistaiseksi.
KL-Kuntahankinnat  Oy:n  osalta  hankinta  toteutetaan  puitejärjestelynä,  jonka  kaikki  ehdot
vahvistetaan. Tilaajan ja toimittajan välillä solmittavassa puitesopimuksessa määritellään ehdot,
joilla  toimittaja  sitoutuu  toimittamaan  palvelua  hankintayksiköille.  Puitejärjestely  on  voimassa
neljä  (4)  vuotta  sopimuksen  allekirjoittamisesta.  Hankintailmoituksessa  mainitut  HUS-alueen
kunnat voivat hankkia hankinnan kohteena olevan järjestelmän puitejärjestelyn aikana.
Hankintailmoituksessa  on  alustavasti  ilmoitettu,  että  hankintayksiköt  tulevat  perustamaan
osakeyhtiön, joka vastaa hankintasopimuksen mukaisista velvoitteista.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Antti Iivanainen, organisaatioasiantuntija, puhelin: 310 71023
antti.iivanainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Asiakas-[ ]ja potilastietojärjestelmän hankintailmoitus
2 Hankintailmoituksen liite 1 Sosiaalihuollon laajempi kuvaus
3 Hankintailmoituksen liite 2 Ehdokkaan referenssit
4 Hankintailmoituksen liite 3 Esimerkkiluettelo soveltuvasta lainsäädännöstä[.]pdf
5 Hankintailmoituksen liite 4 Ehdokkaan asiantuntijat
6 Hankintailmoituksen liite 5 Alihankkijat
7 Hankintailmoituksen liite 6 Listaus soveltuvuusvaatimuksista
[-----]
8 Liite 2 Hankintayhteistyötä koskeva nykyinen sopimus
9 Nykyisen ja uuden hankintasopimuksen liite 1 Perustelumuistio
10 Nykyisen ja uuden hankintasopimuksen liite 2 Ryhmien tehtävät ja vastuut.pdf
11 Nykyisen ja uuden hankintasopimuksen liite 3 Ryhmien jäsenet
12 Nykyisen ja uuden hankintasopimuksen Liite 4 Neuvottelumenettelyn prosessikaavio.pdf
13 Liite 3 Ehdotus uudeksi hankintayhteistyötä koskevaksi sopimukseksi
[-----]
14 Liite 4 APOTTI Hankesuunnitelma
15 Hankesuunnitelman liite 3 kustannushyötylaskelma
16 Hankesuunnitelman liitteenä olevan kustannushyötylaskelman yhteenveto
17 Hankesuunnitelman liite 9 APOTTI[-]hankinnan riskianalyysi (57)
Kohdan  5  liitteet  jakaantuvat  kolmeen  ryhmään  [olen  merkinnyt  jaon  yllä  olevaan
liitelistaan katkoviivalla -----]. Liitteet 1-7 sisältävät hankintailmoituksen ja sen liitteet.
Liitteet 8-13 sisältävät nykyisen ja uuden hankintasopimuksen ja niiden liitteet. (Liitteet
8-13 ovat muuten samat kuin kohdan 4 liitteet 1-6, mutta (kuva)liitteet 12 ja 4 eivät
vastaa  toisiaan.)  Liitteet  14-17  sisältävät  hankesuunnitelman  ja  sen  liitteet.  Kun
terveyslautakunnan kokouksen asiakirjat julkistettiin, jätettiin kuitenkin julkistamatta –
ainakin internetissä – liitteet  1-7 (hankintailmoitus liitteineen) ja liite  17 (hankinnan
riskianalyysi).  Miksei  näitä  asiakirjoja  julkaistu?  Vastaus  tähän  kysymykseen  on
ilmeisesti  ilmaistu  terveyslautakunnan  kokouksen  esityslistan  lopussa,  jossa  on  alla
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oleva teksti.
Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka
sisältävät  salassa  pidettäviä  tietoja,  tai  joissa  olevien  tietojen  julkistaminen  voi  vaarantaa
yksityisyyden  suojan  tai  elinkeinonharjoittajan  liike-  tai  ammattisalaisuuden,  tai  joita  ei  ole
teknisistä  syistä  saatu  sähköiseen  muotoon.  (  Julkisuuslaki  §  621/1999,  Sähköisen  viestinnän
tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000,
Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 ) (55)
[Reilun  viikon  aikana  terveyslautakunnan  kokouksesta  Otso  Kivekäs  perusti  Ttk-
ryhmään  kolmekin  uutta  keskusteluketjua,  joissa  pohdittiin  muun  muassa  juuri  tätä
asiakirjojen julkistamatta jättämistä. Alla on näiden keskusteluketjujen avaussanat.
Otso Kivekäs kirjoitti (15.9.2012 klo 11.07):
Kirkkonummi näyttää julkaisseen hankintailmoituksen, joka Helsingissä on jostain syystä (selitys
ei ole kantautunut korviini) salainen liite.
[linkki hankintailmoitukseen Kirkkonummen kunnan sivuilla] (58)
Otso Kivekäs kirjoitti (17.9.2012 klo 13.08):
Sain  käsiini  APOTTI-hankkeen  riskianalyysin,  joka  terveyslautakunnan  kokousmateriaaleissa
salattiin. Se on julkinen dokumentti, joten jaan sen blogissani kevyen analyysin kera. Olkaa hyvät,
saa kommentoida. Postaus täydentyy jatkuvasti.
[linkki blogikirjoitukseen 'Apotin riskit'] (59)
Otso Kivekäs kirjoitti (19.9.2012 klo 11.47):
Terveyslautakunnan pöytäkirjassa  on nyt  kaikki liitteet.  Hankinta-asiakirjat  oli  kuulema jätetty
laittamatta hankintatoimen yleisen käytännön mukaisesti ja riskiarvio taas vahingossa.
Kansalaiskeskustelu vaikutti nyt asiaan, ja yleisestä käytännöstä poikettiin.
[linkki pöytäkirjaan] (60)]
Terveyslautakunnan asiakirjojen yksi ehkä huomionarvoisimpia piirteitä on se, kuinka
usein  niissä  puhutaan  TOIMINNANMUUTOKSESTA  ja  –  sosiaalihuollon,
perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  sekä  kuntien  ja  HUS:n  välillä
tapahtuvasta  –  TOIMINNAN  YHTENÄISTÄMISESTÄ.  Apotti-hankkeen
hankesuunnitelma  on  56-sivuinen  dokumentti,  jonka  ensimmäisellä  varsinaisella
tekstisivulla  (eli  sivulla  7)  on  tiivistelmä  (61).  Alle  olen  ottanut  tiivistelmän
kokonaisuudessaan ja olen korostanut siinä isoilla kirjaimilla edellä mainittuja seikkoja.
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Sosiaalihuollon,  perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  palvelukokonaisuudet  liittyvät
toisiinsa entistä enemmän. Yhteistyötä ja TOIMINTAMALLIEN YHTENÄISTÄMISTÄ on tehty
muun muassa sopimalla yhteistyömalleja ja hoitoketjuja. Nykyiset tietojärjestelmät eivät riittävästi
tue  tätä  tavoitetta.  Ne  eivät  esimerkiksi  mahdollista  yhteisten  palveluprosessien  toteutumisen
seurantaa.
Kuntien ja HUS:n APOTTI- (Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu) hankekokonaisuus (2012–
2017)  muodostuu  TOIMINNAN  ja  palvelujen  kehittämis-  ja  MUUTOShankkeesta  sekä  sitä
tukevan  kansainvälisesti  korkeatasoisen  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  yhteisen  asiakas-  ja
potilastietojärjestelmäpalvelun  hankinnasta  ja  käyttöönotosta.  [Edellä  olevat  kaksi  kappaletta
löytyvät sanasta sanaan myös terveyslautakunnan esityslistan kohdan 5 tekstistä.]
Hanketta  varten  on  yhteistyösopimuksella  perustettu  kuntien  (Helsinki,  Espoo,  Vantaa,
Kirkkonummi,  Kerava  ja  Kauniainen),  HUS:n  ja  KL-Kuntahankinnat  Oy:n  hankintarengas.
Hankkeen  organisaation  muodostavat  ohjausryhmä,  kehittämisryhmä  ja  hanketoimisto.
YHTEISISTÄ  TOIMINTAMALLEISTA  päättämiselle  ja  kehittämiselle  sovitaan  yhteinen
vastuutaho. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelua hallinnoidaan, hyödynnetään ja kehitetään
keskitetysti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
YHTEISIÄ  TOIMINTATAPOJA tukeva  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmäpalvelu  mahdollistaa
muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaslähtöisten TOIMINTATAPOJEN ja
prosessien  UUDISTAMISEN;  asiakkaan  ja  potilaan  oman  aktiivisen  osallistumisen  lisäämällä
merkittävästi sähköistä asiointia ja palveluja; hoito- ja hoivakokonaisuuksien tiedolla johtamisen;
nykyistä  paremman  asiakas-  ja  potilasturvallisuuden  ja  laadun;  palvelujen  tuottavuuden  ja
kustannustehokkuuden parantamisen;  epidemiologisen,  kansanterveydellisen  ja  tutkimuksellisen
tiedon keräämisen ja hyötykäytön sekä niihin liittyvien rekisterien ylläpidon; laajennettavuuden ja
sellaiset avoimet rajapinnat, joiden avulla liitytään sujuvasti muihin käytössä oleviin ja tuleviin,
myös  kolmansien  osapuolien,  tietojärjestelmiin  ja  palveluihin.  Lisäksi  järjestelmäpalvelu  on
käyttäjäystävällinen. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten kehitetään mittarit.
Hankkeen taloudelliset hyödyt muodostuvat TOIMINTATAPOJEN MUUTOKSESTA ja käytössä
olevan  tiedon  nykyistä  tehokkaammasta  hyödyntämisestä  sekä  näiden  myötä  parantuneesta
laadusta sekä toiminta- ja palveluprosessien tehostumisesta. Kustannushyötyjä muodostuu myös
tietotekniikan  hallinnan  ja  ylläpidon  päällekkäisten  kustannusten  vähenemisestä.  Alustavan
kustannushyötyanalyysin mukaan uuden järjestelmän takaisinmaksuajaksi muodostuu 6–8 vuotta.
(61)
Alle  olen  vielä  poiminut  niitä  hankesuunnitelman  perustekstin  kohtia,  joissa
keskeisimmin  puhutaan  TOIMINNANMUUTOKSESTA  ja  TOIMINNAN
YHTENÄISTÄMISESTÄ.
Luku '2.2.2 Tavoitetila' (sivu 13) alkaa seuraavasti:
Hankkeen  päätyttyä  kunnilla  ja  kuntayhtymillä  on  nykyistä  YHTENÄISEMMÄT  sosiaali-  ja
terveyspalveluiden  TOIMINTAMALLIT  ja  ydintoimintaprosessit.  Ne  perustuvat  YHDESSÄ
SOVITTUIHIN,  hyviksi  havaittuihin  ja  todennettuihin  hyvinvointia  ja  terveyttä  edistäviin
TOIMINTATAPOIHIN.  TOIMINTAA UUDISTETAAN  yhteisten  asiakas-  ja  potilaslähtöisten
tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi yhdessä sovittujen toimintatapojen avulla. ... (61)
Luku '2.9 Hankkeen onnistumisen kriteerit' (sivut 20-21) taas alkaa näin:
Hankkeen  onnistumisen  mittaaminen  täsmentyy  hankkeen  aikana.  Alustavasti  asetettavia
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mitattavia onnistuneen toteutumisen kriteereitä ovat:
• YHTEISISTÄ TOIMINTAMALLEISTA päättämiselle ja kehittämiselle on sovittu vastuutaho ja
toimintatapa.
•  Valittujen  TOIMINTAMALLIEN  UUDISTAMINEN  on  aloitettu  ja  niiden  toteutumista
seurataan. (61)
Luvussa '3.1.8 Toimintamallien määrittely' (sivut 22-23) on kirjoitettu näin:
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja ei määritellä hankkeen alussa. Kullakin toimijalla on
omat  toimintatapansa.  Niiden  määrittely  kuvaisi  nykyistä  toimintaa  eikä  tavoitetilaa,  johon
pyritään  (kohta  2.2.2).  Hankittavan  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmän  tulee  tukea
UUDISTETTAVIEN  TOIMINTATAPOJEN  kehittämistä.  Sen  tulee  olla  joustava  soveltumaan
tulevaisuudessa  tapahtuviin  TOIMINTATAPOJEN  MUUTOKSIIN  ja  toimintatapojen
kehittämiseen.  YHTEISESTI  KEHITETTÄVÄT  kehittämiskohteet  ja  TOIMINTAMALLIT
sovitaan toimijoiden kesken.
--
Tulevaisuuden  toiminnan,  tahtotilan  ja  vision  sekä  TOIMINNALLISTEN  MUUTOSTEN
valmistelua varten sovitaan vastuutaho. Vastuutahon tehtävänä on päättää yhteisistä kehitettävistä
ja käyttöön otettavista asiakas- ja potilasprosesseista, niiden määrittelystä, yhdenmukaisuudesta,
protokollista, tavoitteista ja mittareista sekä vastuuhenkilöistä. ... (61)
Luvussa '5.1 Hankkeen kokonaiskustannukset ja kustannushyödyn seuranta' (sivut 25-
26) taas on kirjoitettu seuraavasti:
Alustava kustannushyötyanalyysi ... toteutettiin ulkopuolisena asiantuntijatyönä touko–kesäkuussa
2012  hankkeen  kokonaiskustannuksien  ja  kustannushyödyn  arvioimiseksi  sekä  päätöksenteon
tueksi.
--
Kustannushyötyanalyysin  mukaan  hankkeen  hyödyt  ovat  kustannuksia  suuremmat  mikäli
TOIMINNALLISET  MUUTOKSET  ja  TOIMINTATAPOJEN  YHTENÄISTÄMINEN
toteutuvat. ... (61)
Luku '6.7 Riskienhallinta' (sivu 33) alkaa näin:
Touko–kesäkuussa 2012 tehdyn ulkoisen riskiarvion mukaan merkittävimmät riskit ovat hankinnan
tässä  vaiheessa  johtamiseen  ja  organisointiin  liittyviä  riskejä.  Vaikutuksiltaan  suurimmiksi
riskeiksi  tunnistettiin  TOMINTATAPOJEN MUUTOKSEN ja sen johtamisen  epäonnistuminen.
Riskien  hallinnan  työkaluista  ja  menetelmistä  keskeisimmäksi  tunnistettiin  yksityiskohtainen,
progressiivinen hankesuunnitelma. ... (61)
Luku  '7  TOIMINNAN  KEHITYS  JA  TOIMINNAN  /  LINJAORGANISAATION
MUUTOSJOHTAMINEN' (sivu 33) taas alkaa näin:
Hanke  on  sekä  TOIMINTA-  ja  palveluTAPOJEN  MUUTOS-  ja  kehittämishanke  että  uuden
asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönottohanke. Mukana oleville organisaatioille
tämä tarkoittaa myös aikaisempaa enemmän YHTEISISTÄ TOIMINTATAVOISTA sopimista ja
niihin sitoutumaista[sic!]. ... (61)
Itse hankintayhteistyötä koskevassa sopimuksessa (nykyisessä tai uudessa) ei ole mitään
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mainintaa  TOIMINNANMUUTOKSESTA  tai   TOIMINNAN
YHTENÄISTÄMISESTÄ  (62)(63),  mutta  sopimuksen  liitteenä  olevassa
perustelumuistiossa  kyllä  on.  (Perustelumuistio  on  liitteenä  sekä  terveyslautakunnan
kokouksen  esityslistan  kohdassa  4[Liite  3]  että  kohdassa  5[Liite  9]  (64).)  Alle  olen
poiminut  ne perustelumuistion kohdat  (3 kpl),  jotka  mielestäni  puhuvat  –  vaikkakin
vähän  toisin  sanoin  –  TOIMINNAN  MUUTOKSESTA  tai  TOIMINNAN
YHTENÄISTÄMISESTÄ.
Kuntien ja HUS:n yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan tavoitteena on hoito- ja
hoivakokonaisuuksien parempi hallinta,  palvelujen tuottavuuden parantaminen ja parempi laatu
sekä  TOIMINTATAPOJEN  ja  terveydenhuollon  prosessien  UUSIMINEN.  Tavoitteena  on
ajanmukainen  sosiaalihuollon-  ja  perusterveydenhuollon  sekä  erikoissairaanhoidon  yhteinen
järjestelmä,  joka  mahdollistaa  monipuolisen toiminnan tukemisen,  helpon laajennettavuuden ja
sellaisen  avoimen  rajapinnan,  jonka  avulla  liitytään  sujuvasti  muihin  käytössä  oleviin
tietojärjestelmiin.  ...  (64) [Nämä  sanat  löytyvät  pienin  muutoksin  myös  terveyslautakunnan
esityslistan kohtien 4 ja 5 teksteistä (56)(57).]
Yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyy muun muassa seuraavat tavoitellut hyödyt:
--
-  yhteinen  tietojärjestelmä  tukee  kuntien  ja  HUS:n  yhteistyötä  ja  palvelujen  potilaslähtöistä
integraatiota (64) [Tämä teksti löytyy sanasta sanaan myös terveyslautakunnan esityslistan kohdan
5 tekstistä  (57). “Palvelujen integraatio” (kuntien ja HUS:n välillä) tarkoittaa nähdäkseni melko
samaa kuin TOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN (kuntien ja HUS:n välillä).]
Pääkaupunkiseudun  kunnista  Vantaa  ja  Kerava  ovat  selvittäneet  uuden  asiakas-  ja
potilastietojärjestelmän  hankintaa.  Ne,  kuten  Helsinki  ja  Espookin,  kehittävät  jatkuvasti
toimintatapojaan  ja  tavoittelevat  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmiltään  edistyksellisiä
käyttöominaisuuksia toimintansa tehostamisessa. Ajankohtaiseksi asian Helsingissä tekee se, että
Helsingissä  on  meneillään  organisaatiouudistus,  jossa  yhdistetään  sosiaali-  ja  terveystoimen
palvelut  siten,  että  asiakkaan  palveluprosessit  ovat  mahdollisimman  sujuvia.  Tarvitaan  uusi
tietojärjestelmäratkaisu,  joka  mahdollistaa  TOIMINTATAPOJEN  UUDISTAMISEN  ja
ajantasaisen  tiedon.  Espoo  hakee  tietojärjestelmäratkaisulla  perusterveydenhuollon  ja
erikoissairaanhoidon  sekä  kuntien  välisen  yhteistyön  tiivistämistä,  parempia
potilas/asiakastuloksia, kustannustehokkuutta sekä edistyksellisiä sähköisiä palveluja. (64)
Sami  Laine  perusti  Ttk-ryhmään  uuden  keskusteluketjun  8.9.2012  (klo  12.46)  (65).
Ketjun avauksessa Laine kirjoitti alla olevat sanat. (TOIMINNANMUUTOS-sanaa olen
tässäkin jälkikäteen korostanut isoilla kirjaimilla.)
Kannattaa lukea nuo Apotti-hankkeen dokumentit, jotka Otso Kivekäs[linkki Facebook-sivulle] jo
linkitti tänne: [linkki terveyslautakunnan esityslistaan]
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Niissä  on  hyvin  kuvattu  se,  että  kyseessä  ei  ole  oikeastaan  ohjelmistohankinta,  vaan
TOIMINNANMUUTOS-hanke.
Lisäksi vinkkaisin että lukekaa tämä artikkeli, jos teillä on pääsy esim. yliopistojen tai sairaaloiden
kautta MIS Quarterly Executiveen:
[linkki artikkeliin]
"Enterprise Architecture Maturity: The Story of the Veterans Health Administration"
Tuo on se skenaario, joka Suomessa haluttaisiin toteuttaa. ... (65)
Sami Laineen keskustelunavaus keräsi kaikkiaan 35 kommenttia (välillä 8.-12.9.2012).
Alle olen poiminut osan näistä kommenteista. Kommentit jakautuvat oikeastaan kahden
(pää)teeman  alle.  Ensinnäkin  keskusteltiin  TOIMINNAN
MUUTTAMISEN/YHTENÄISTÄMISEN  ja  potilastietojärjestelmän  hankkimisen
välisestä  suhteesta;  pitäisikö  toisen  seurata  toista  vai  tehdäänkö  molemmat  samalla
kertaa?  Toiseksi  keskusteltiin  joidenkin  yhdysvaltalaisten  organisaatioiden
potilastietojärjestelmätoteutuksista.  Avauksessaan  Sami  Laine  oletti,  että  “Suomessa
haluttaisiin  toteuttaa”  potilastietojärjestelmä  Veterans  Health  Administration  (VHA)
-organisaation  mallin  mukaan.  Myöhemmässä  kommentissaan  Laine  kuitenkin
“veikkasi”, ettei tuota VHA:n mallia suosittaisi HUS:ssa, “koska se perustuu pääosin
oman talon sisäiseen osaamiseen ja tekemiseen” (“omasta IT:n rakentamisesta halutaan
pois”). Sami Laine otti esille toisen yhdysvaltalaisorganisaation – Kaiser Permanenten –
ja heidän Epic-toteutuksensa; Laine oletti, että Accenture haluaisi tuoda “tämän Kaiser
Permanenten  mallin  mukaisen  Epicin”  Suomeen.  Keskustelussa  tuotiin  esille  Kaiser
Permanenten Epic-toteutusta kritisoivia ja sitä puoltavia aineistoja. (65)
Alle  olen  koonnut  näitä  kahta  keskusteluteemaa  käsittelevät  kommentit  omien
otsikoidensa alle.
TOIMINNAN MUUTTAMINEN/YHTENÄISTÄMINEN ja 
potilastietojärjestelmän hankkiminen
Tapio Järvenpää kirjoitti (8.9.2012 klo 16.21):
Dokumentaatio  oli  huolella  valmisteltua,  joskin  kustannus-  ja  hyötylaskelmat  jonkin  verran
vaikeaselkoisia.
Muutamia välittömiä huomioita:
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1)  Lisenssien  osuus  investoinnista  on  poikkeuksellisen  korkea  ja  vastaavasti  määrittelyn  sekä
konfiguroin[n]in  hyvin  alhaiset.  Hankehallintaankin  näyttää  menevän yhtä  paljon  kuin  tuohon
varsinaiseen työhön.
2)  Monessa  kohtaa  painotetaan,  että  tässä  tehdään  samalla  TOIMINTATAPAMUUTOKSIA
kehittämällä  ja  YHTENÄISTÄMÄLLÄ  olemassaolevia.  Se  työ  kai  tehdään  jossain  toisessa
hankkeessa kun siitä ei ollut tässä Apotti-suunnitelmassa muuta kuin noita viitteitä.
3)  Oletetaan vaikka,  että  kustannukset  olisivat  se  "worst  case"  450 M€.  Käyttäjiä  on 48 000.
Käyttäjäkohtainen kustannus on siis n. 10.000. Se on hirvittävän paljon. Eikä se sisällä kuin 160 €
laskennallisen  koulutuskulun  per  käyttäjä.  On  suorastaan  naivia  ajatella,  että  kymppitonnin
työkalua oppii käyttämään neljän tunnin koulutuksella. Tai sitten tuo huima hinta johtuu siitä, että
kehitettiin äärimmäisen intuitiivinen tietojärjestelmä.
4) Hyötyjen realisoituminen on ylioptimistista myös niin sanotussa hitaassa mallissa. Ja todellinen
takaisinmaksuaika on siten 10+ vuotta.
Näiden  1,  3  ja  4  kohtien  huonon balanssin  vuoksi  olisi  suotavaa  ensin  aloittaa  se  osapuolien
välinen  YHTEISISTÄ  TOIMINTATAVOISTA  ja  tavoitteista  sopiminen  sekä  niiden
jalkauttaminen. Sitten kun siinä on päästy hyvään vauhtiin niin olisi parempi ajankohta sitoutua
mittavaan IT-hankkeeseen. Tuossa toimintatapatyössä kallis IT-hanke on epämieluisa kirittäjä. (65)
[Kohdassa  1  viitataan  kustannushyötylaskelman  sivuun  18,  jossa  on  kerrottu
“investointikustannusten  jakautumisesta”:  51  %  “sovellus-  ja  lisenssikustannukset  sisältäen  3-
osapuolen  lisenssit”,  2  %  “määrittelyt”,  7  %  “konfiguroinnit  ja  kustomoinnit”  ja  7  %
“hankehallinta” (66). Kohdassa 2 viitataan edellä poimimiini Apotti-dokumenttien kohtiin, joissa
puhutaan TOIMINNANMUUTOKSESTA ja TOIMINNAN YHTENÄISTÄMISESTÄ. Kohdassa
3 viitataan kustannushyötylaskelman sivuihin 74(maksimikustannukset) ja 22(käyttäjien määrä ja
koulutuskulut)  (66); palaan seuraavassa luvussa vielä siihen, mitä kustannushyötylaskelma sanoo
Apotti-hankkeen kokonaiskustannuksista. Kohdassa 4 viitataan kustannushyötylaskelman sivuihin
71-73(hyötyjen realisoituminen ja takaisinmaksuaika) (66).]
Hannu Tuominen kirjoitti (8.9.2012 klo 17.58):
SAmin[sic!] huomio on hyvä: hankkeessa tosiaan pyritään TOIMINNAN MUUTTAMISEEN, ei
vain ohjelmistojen hankintaan nykyistä toimintakulttuuria tukemaan. (65)
Harri Juntunen kirjoitti (8.9.2012 klo 18.12):
TOIMINNAN  MUUTTAMINEN  IT  järjestelmää  työntämällä  ei  tule  onnistumaan.
Toiminnallisuuskartta  sisältää  kaikki  toiminnallisuudet  syntymästä,  sosiaaliduoltoon[sic!]  ja
kuolemaan. sosiaalihuoltoon.[sic!] En edelleenkään löydä riskiarvioita näistä lapuista. ... (65)
[Tässä  viitataan  kustannushyötylaskelman sivuun 6,  jossa  on kartta  niistä  toiminnallisuuksista,
joita uudella järjestelmällä oletetaan olevan (66).]
Harri Juntunen kirjoitti (10.9.2012 klo 6.36):
...  Mielestäni  investoinnit  pitäisi  ensisijaisesti  kohdistaa  TOIMINNAN  UUDISTAMISEEN  ja
ennaltaehkäisyyn.  Koko hankkeesta  tulee sellainen käsitys,  että  investoimalla  IT järjestelmään,
nämä rakenteelliset  perusongelmat  katoavat.  UK esimerkki  on  juuri  osoitus  tämäntyyyppisestä
ajattelusta.  Olisi  hienoa  lukea  sellainen  raportti  Sirius/Apotista,  jossa  eritellään  benchmark
tapaukset ja mitä niistä on opittu ja kuinka riskit aiotaan välttää. ... (65)
[“UK  esimerkillä”  Harri  Juntunen  viittaa  Ison-Britannian  epäonnistuneeseen  kansalliseen
potilastietojärjestelmähankkeeseen. Juntunen itse perusti 8.9.2012 (klo 11.46) Ttk-ryhmään uuden
keskusteluketjun,  jonka  avaukseen  hän  laittoi  linkin  “UK:n  parlamentin  pöytäkirjaan”  “IT-
katastrofin  jälkipuinnista”:  'House  of  Commons,  Committee of  Public  Accounts,  The National
Programme  for  IT  in  the  NHS:  an  update  on  the  delivery  of  detailed  care  records  systems'
(18.7.2011).  Tuohon keskusteluketjuun laitettiin linkkejä myös muihin Ison-Britannian hanketta
käsitteleviin  artikkeleihin.  (67) Joonas  Lyytinen  perusti  10.9.2012  (klo  9.52)  Ttk-ryhmään
keskusteluketjun,  jonka  avaukseen  hän  vuorostaan  laittoi  linkin  Ison-Britannien  hanketta
120
käsittelevään Independent-lehden artikkeliin: 'NHS pulls the plug on its 11bn IT system' 3.8.2011
(68).]
Harri Juntunen kirjoitti (11.9.2012 klo 14.16):
...  investoiminen IT järjestelmään ei ole mitenkään järkevää, ennenkuin on kirkas käsitys siitä,
miksi ja m[i]tä terveydenhuollossa pitää tehdä.  Sitten sitä tuetaan IT ratkaisulla.  Rakenteellisia
ongelmia ei voi ratkaista teknologialla. (65)
Hannu Tuominen kirjoitti (11.9.2012 klo 14.18):
Tämä  onkin  uuden  tietojärjestelmän  suurin  haaste.  Kun  emme  tarkalleen  tiedä,  mihin
toimintaympäristöön me sitä teemme, jää iso osa määrittelyistä lepäämään tyhjän päälle. Hyvän
tietojärjestelmän takana on välttämättä hyvä laatujärjestelmä. (65)
Otso Kivekäs kirjoitti (11.9.2012 klo 14.21):
Hannu[linkki Hannu Tuomisen Facebook-sivulle]: tuo on se suurin syy, miksi yksityinen puoli on
siirtynyt lähes täysin ketteriin menetelmiin ja julkisetkin ovat jo siirtymässä kovaa tahtia.  Kun
ymmärretään, ettei etukäteen voi määritellä koko toimintaympäristöä, niin etsitään sitten keinot
toimia  puutteellisen  ja  muuttuvan  ymmärryksen  kanssa,  eikä  yritetäkään  määritellä  kaikkea
etukäteen.
Tälläinen[sic!] mammuttimainen vesiputoushanke vaan ei helpolla taivu ketterään ajatteluun, kun
lähtökohtana on tehdä kokonaisuudistus, jossa yksi järjestelmätoimittaja toimittaa valmiin tuotteen
joka ratkaisee kaikki ongelmat. (65)
Kaiser Permanente
Sami Laine kirjoitti (8.9.2012 klo 17.06):
Kun tuo MISQ E-artikkeli  oli  tieteellisempi versio Veterans Health:sta niin tässä toinen linkki
toisesta  "mallikappaleesta".  [linkki  SlideShare-sivustolta  löytyvään  diaesitykseen  'Kaiser
Permanente HealthConnect - A large scale EHR deployment using SNOMED-CT' 19.12.2007]
Accenture siis haluaa tuoda tämän Kaiser Permanenten mallin mukaisen Epicin.
Veikkaan että tuota VHA-mallia ei suosita HUSissa sen vuoksi, koska se perustuu pääosin oman
talon sisäiseen osaamiseen ja tekemiseen. Omasta IT:n rakentamisesta halutaan pois. (65)
Antti Haapala kirjoitti (12.9.2012 klo 21.04):
Tässä  oli  nostettu  KaiserPermanenten  Epic-järjestelmähanke  esille.  Löytyihän  se  netistä,
ensimmäinen todella  massiivinen  hanke firmalle,  8  miljoonaa asiakasta  järjestelmässä,  budjetti
ylittyi 100 % ollen 7 miljardia, tietojärjestelmän kustannus siis 500 000 dollaria per lekuri. (65)
Otso Kivekäs kirjoitti (12.9.2012 klo 21.05):
Linkkiä? (65)
Antti Haapala kirjoitti (12.9.2012 klo 21.52):
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Otso: [linkki San Francisco Business Times -lehden artikkeliin 'More details on Kaiser Permanente
job cuts, 650 to come in SoCal' 12.8.2009] hinta tuolta...
http://www.unc.edu/~danielg/research_projects/kaiser.pdf ei löydy wikipediasta; Tuolla osa tuosta
dokumentista  nähtävillä:  http://www.docstoc.com/docs/70393794/Kaiser-Permanente[tämäkään
linkki ei enää aukene] - samoin väitteitä että KP ei todellakaan ole kustannustehokas.
Huomattavaa tuossakin projektissa on että  ENNEN Epiciä _kaikki_ oli  paperilla,  joten ennen-
jälkeen-vertailu ontuu. (65)
Harri Juntunen kirjoitti (12.9.2012 klo 21.56):
Linkitin  kaiser  permanenten joskus aiemmin tähän ryhmään.  Kaksi  e[r]i  stooria.  Pitäisi  löytyä
menneistä kommentteista[sic!]. (65)
[Harri Juntunen viittaa tässä Ttk-ryhmän keskusteluketjuun, jonka hän avasi 18.8.2012 (klo 7.32).
Avauksessa Juntunen kirjoitti: “Tapaus Kaiser Permanente. [linkki Health Care Renewal -sivuston
kirjoitukseen  'Health  Care  Renewal:  Kaiser  Healthcare  IT  Meltdown?'  7.11.2006]”.  Ketjun
ensimmäisenä  kommenttina  Juntunen  kirjoitti  (klo  7.49):  “Kääntöpuoli  [linkki  WTH  News
-uutissivuston artikkeliin 'Epic responds to critics of electronic record installation' 15.11.2006]”.
(69)]
Sami Laine kirjoitti (12.9.2012 klo 22.41):
Ja jos halutaan hiukan kyseenalaistaa Kaiser Permanentea esimerkkitapauksena, niin toki matskua
löytyy myös terveyspalvelujen akateemisen tutkimuksen puolelta. Yksi esimerkki:
[linkki The British Journal  of  General  Practice :  the  Journal  of  the  Royal College of  General
Practitioners -lehden tiivistelmään artikkelista 'Questioning the claims from Kaiser' 1.6.2004] (65)
19 Jopa 450 miljoonan euron it-hanke starttaamassa Suomessa 
[7.9.2012]
Tietoviikon internetsivuilla julkaistiin 7.9.2012 (klo 11.20) yllä olevalla tavalla otsikoitu
Aleksi  Kolehmaisen  kirjoittama  artikkeli.  Artikkeli  näyttää  pohjautuvan  pitkälti
edeltävänä päivänä julkaistuihin Helsingin terveyslautakunnan kokouksen asiakirjoihin
(ja hankejohtaja Antti Iivanaisen haastatteluun?).  (70) Kirjoitus on kokonaisuudessaan
alla. Joonas Lyytinen avasi 7.9.2012 (klo 18.28) Ttk-ryhmään uuden keskusteluketjun,
jonka  saatteeksi  hän  laittoi  linkin  käsiteltävänä  olevaan  artikkeliin.  Lyytinen  myös
kirjoitti saatesanoissa: “Kuten yleensä kiinteähintaisissa ja sisältöisissä tuotepohjaisissa
projekteissa käy, emme tule tietämään tuleeko ratkaisu toimimaan ennen kuin projekti
on epäonnistunut, myöhässä ja ylittänyt budjettinsa.” ja: “Tämä hulluus on pakko saada
ensi tiistaina torpattua terveyslautakunnassa - homma jäihin ja vaalien jälkeen tutkimaan
asiaan[sic!] puhtaalta pöydältä.” (Edeltävä lainaus on lainausta Lyytisen kollegan Panu
Liiran tekstistä.) Keskusteluketjun ensimmäisenä kommenttina Joonas Lyytinen kehotti
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(7.9.2012 klo  18.29)  laittamaan sähköpostia  terveyslautakunnan  jäsenille  ja  alle  hän
laittoi vielä linkin lautakunnan jäsenten yhteystietoihin. (71)
Suomeen  on  kaavailtu  hankittavan  uusi  sosiaali-  ja  terveysalan  tietojärjestelmä.  Koko  maan
kattavan potilastietojärjestelmän hankinnan kokonaisarvoksi on arvioitu Sitran selvityksessä[linkki
Sirius-projektin loppuraportin yhteenvetoon] 1,2–1,8 miljardia euroa kymmenen vuoden aikana.
Ensimmäisenä  yhteistä  järjestelmähankintaa  valmistelevat  Helsingin,  Espoon,  Vantaan,
Kauniaisten  ja  Keravan  kaupungit,  Kirkkonummen  kunta  sekä  Helsingin  ja  Uudenmaan
sairaanhoitopiiri.
Niiden  osalta  potilastietojärjestelmä  maksaa  kymmenessä  vuodessa  350–450  miljoonaa  euroa,
arvioi hankejohtaja Antti Iivanainen.
Jos  kunnat  niin  päättävät,  hankinta  alkaa  vielä  kuluvan syksyn aikana.  Jokaisen  organisaation
täytyy tehdä päätös, lähteekö mukaan hankintaan.
Ensimmäisenä  asiaa  käsittelee[linkki  terveyslautakunnan  esityslistaan]  Helsingin
terveyslautakunta ensi tiistaina.
Hankitaan neuvottelumenettelyllä
Hankinnassa  käytetään  neuvottelumenettelyä.  Käytännössä  tietojärjestelmän  hankkimisesta
julkaistaan ilmoitus, jonka perusteella halukkaat tarjoajat voivat tehdä osallistumishakemuksen.
Niiden joukosta valikoidaan ne yritykset, joiden kanssa neuvottelut tietojärjestelmän toimituksesta
käynnistetään.  Karsinnasta  neuvotteluvaiheen  aikana  ja  lopullisesta  hankintasopimuksesta
päättävät kaupungit ja kunnat sekä HUS kukin erikseen.
Tietojärjestelmän  toimittaja  on  tarkoitus  olla  valittuna  ensi  vuoden  lopulla.  Uusi  järjestelmä
otetaan käyttöön porrastetusti siten, että se on käytössä vuoden 2017 alussa.
Hankkeen  isäntäkaupunkina  toimii  Helsinki.  Hankejohtajana  toimii  Helsingin  terveysasemien
johtaja, lääketieteen tohtori Antti Iivanainen.
Hankintaa  valmistelee  hanketoimisto,  jossa  työskentelee  sosiaali-  ja  terveydenhuoltoalan,
tietohallinnon sekä juridiikan ammattilaisia.
Päivitetty  10.9.2012  -  Tarkennettu  potilastietojärjestelmän  hintaa  HUS:n  alueen  osalta.
Artikkelista saattoi aiemmin saada käsityksen, että mainittu 1,2 - 1,8 miljardin euron hinta koskee
ainoastaan pääkaupunkiseudun yhtenäistä potilastietojärjestelmää. (70)
Artikkelissa puhutaan hieman hämäävästi  sekaisin sekä Sitran Sirius-selvityksen että
Apotti-hankkeen  kustannusarvioista.  Sirius-selvityksen  mukaan  uusi
potilastietojärjestelmä voisi  maksaa  kahdeksan vuoden – ei  kymmenen vuoden (niin
kuin artikkeli  väittää) – aikana 1,2-1,8 miljardia euroa,  jos järjestelmä toteutettaisiin
koko  maahan.  Pelkästään  HUS:lle  ja  alueen  perusterveydenhuollolle  toteutettuna
voisivat järjestelmän kustannukset olla puolestaan 325-549 miljoonaa euroa (samaisen
kahdeksan vuoden aikana).  Olen edellä kirjoittanut näistä Sirius-selvityksen arvioista
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(katso  luku  2).  Apotti-papereissa  ei  taas  ole  minkäänlaista  koko  maata  koskevaa
kustannusarviota. Apotti on HUS:n ja alueen kuntien hanke. Alussa hankkeessa olivat
mukana HUS:n lisäksi  yllä  olevan artikkelinkin mainitsemat  kuusi  kuntaa:  Helsinki,
Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. Apotti-papereissa on arvioitu vain
sitä, mitä uusi potilastietojärjestelmä tulisi maksamaan tälle seitsikolle.
Apotin kustannushyötylaskelman loppuraportissa (s. 74) [ja yhteenvedossa (s. 2,5)] on
kirjoitettu:
Tehdyn analyysin peruste[e]lla, kymmenen vuoden tarkastelujaksolla:
•Hankkeen  kustannukset  ovat  arviolta  minimissään  noin  350  miljoonaa  euroa  (ns.  best  case
skenaario) ja maksimissaan noin 450 miljoonaa euroa (ns. worst case skenaario). Huomioitavaa
kuitenkin  on,  että  vertailuhankkeiden  [tähän  hankintaan  skaalatut]  kustannukset  olivat
merkittävästi suuremmat eli lähes 600 miljoonaa euroa. Tämä on hyvä huomioida määritettäessä
hankkeen riskivaraumaa. (66)(72)
Apotin  hankesuunnitelmassa  (s.  25)  on  hankkeen  kustannuksista  kirjoitettu  hieman
typistetymmässä muodossa:
Analyysin perusteella arvioitiin, että hankkeen kustannukset ovat minimissään noin 350 miljoonaa
euroa ja maksimissaan noin 450 miljoonaa euroa. Analyysin vertailuhankkeiden tähän hankintaan
skaalatut kustannukset olivat lähes 600 miljoonaa euroa. ... (61)
Kustannushyötylaskelman  loppuraportissa  on  kerrottu,  että  hintahaarukka  350-450
miljoonaa perustuu toimittajille lähetettyihin tietopyyntöihin; loppuraportti antaa myös
olettaa,  että  todelliset  kustannukset  saattavat  olla  suuremmat  (lähempänä
vertailuhankkeiden kustannuksia?) johtuen tietopyyntöjen vastausten puutteista:
Loppuraportti (s. 12):
• Kustannusarviot perustuvat tietopyynnön tuloksiin sekä konsultin vertailuhankkeisiin
• Konsultin vertailuhankkeet (2 kpl) skaalattiin vertailukelpoisiksi suhteessa tähän hankkeeseen. ...
(66)
Loppuraportti (s. 14):
•  Analyysin yhteydessä lähetettiin tietopyyntö 10 toimittajalle. Toimittajia pyydettiin arvioimaan
hankittavan kokonaisuuden kustannuksia. Vastaukset saatiin 7:ltä toimittajalta.
--
•  Tietopyynnön  tuloksia  tulee  pitää  suuntaa  antavina.  Todelliset  kustannukset  saattavat  olla
tietopyynnön vastauksissa indikoitua suuremmat.
• Kaikki toimittajat tekivät rajauksia ja oletuksia omasta näkökulmastaan, joten mikään luku ei ole
suoraan verrannollinen toisen toimittajan saman kategorian luvun kanssa. Toimittajat myös jättivät
vastaamatta  osaan  kohdista  tai  yhdistivät  vastauskohtia,  jolloin  kaikkien  ilmoittamista
loppusummista puuttuu kustannuksia. (66)
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Loppuraportti (s. 28):
• Tietopyynnön vastauksista muodostettu hintahaarukka [350-450 milj.] jää matalammalle tasolle
kuin  vertailuhankkeiden  kustannukset  [600  milj.].  Huomioiden,  että  tietopyyntöjen  vastaukset
olivat  vielä  puutteellisia  useiden  osa-alueiden  kohdalta,  voidaan  todeta,  että  tietopyyntöjen
vastausten kustannusarviot eivät eroa merkittävästi vertailuhankkeiden arvioista. (66)
Kustannushyötylaskelman  “itseymmärryksenä”  on,  että  sen  tarkkuus  on  “varsin
karkealla tasolla”; lisäksi laskelmassa on tehty joitakin rajauksia, joista osalla sanotaan
voivan  olla  merkittäviäkin  vaikutuksia  laskelman  lopputulokseen  (esimerkiksi
laskelmassa  ei  ole  huomioitu  räätälöintiä);  katso  lainaukset  alla.
Kustannushyötylaskelma  asettaa  siis  monia  varauksia  laskemiensa  kustannusten  (ja
myös hyötyjen) pitävyydelle. 
Loppuraportti (s. 5)[ ja yhteenveto (s. 7)]:
Kustannus-hyötylaskelman tekeminen ennen tarkkaa tietoa hankittavasta järjestelmästä ja palvelun
tarkasta laajuudesta perustuu joukkoon oletuksia, joita on jouduttu tekemään laskelman aikana.
Laskelman tarkkuustaso on tässä  vaiheessa varsin karkealla  tasolla  ja  sitä  tarkennetaan  [/tulee
tarkentaa] hankinnan ja neuvottelujen edetessä. (66)(72)
Loppuraportti (s. 8)[ ja yhteenveto (s. 3,4)]:
Analyysissä on tehty seuraavia rajauksia:[/Keskeisimmät rajaukset analyysin taustalla ovat:]
•  Laskelmassa  ei  oteta  huomioon  hankittavan  palvelun  pohjalla  olevaan  tuotteeseen  tehtäviä
räätälöintejä.  Räätälöinneillä,  jos  niitä  päätetään  tehdä,  voi  olla  merkittävä  vaikutus  niin
kustannuksiin ku[i]n hyötyihin.
--
• Laskelmissa on huomioitu integraatiot ja konversiot tiettyihin oletuksiin nojaten. Näihin saattaa
kuitenkin liittyä merkittäviä lisäkustannuksia tehtyjen ratkaisujen perusteella. (66)(72)
20 Hinnalla millä hyvänsä: Potilastietojärjestelmä vai 
avaruussukkula? [9.9.2012]
Riku  Lääkkölä  avasi  uuden  keskusteluketjun  Ttk-ryhmään  10.9.2012  (klo  11.00).
Avaukseen  hän  laittoi  linkin  Facebook-tapahtumaryhmään  'Mielenilmaus  uudesta
potilastietojärjestelmästä'  (tästä  ryhmästä  olen  kirjoittanut  enemmän  seuraavassa
luvussa).  Otso  Kivekäs  kirjoitti  (10.9.2012  klo  11.08)  keskusteluketjussa  “Aihe  on
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herättänyt nyt muutenkin polemiikkia” ja laittoi näiden sanojensa perään linkin Kirsi
Louhelaisen blogikirjoitukseen,  joka  oli  otsikoitu  tämän luvun otsikon mukaisesti  ja
joka  oli  kirjoitettu  edeltävänä  päivänä  9.9.2012.  (73)(74) Kirjoitus  on
kokonaisuudessaan alla.
Pääkaupunkiseudulla ollaan uudistamassa potilastietojärjestelmiä. Helsingin, Espoon, Vantaan ja
muutamien ympäryskuntien projekti tehdään yhteistyönä. Samalla uudistetaan järjestelmät koko
maassa.  Maanlaajuisesti  projektin  hinnaksi  on  alustavasti  arvioitu  1,8  miljardia  euroa[linkki
Tietoviikon  artikkeliin  'Jopa  450  miljoonan  euron  it-hanke  starttaamassa  Suomessa'],  josta
pääkaupunkiseudulla voi kulua leijonanosa.
Summa  on  niin  suuri,  että  siitä  on  hankala  keskustella.  Sadoista  miljoonista  euroista  tulee
monopolirahaa,  jota  pyöritellään  tajuamatta  että  loppusumman  marginaaleissakin  puhutaan
suuremmista summista kuin päivähoidon tai koulujen kokonaisbudjetti.
Potilastietojärjestelmä on kannatettava asia. Mutta mikään fiksusti hankittu IT-järjestelmä ei voi
maksaa  1,8  miljardia.  Jos  arvioitu  summa  on  noin  suuri,  jotain  on  pielessä  jo  projektin
suunnittelussa.
Selittelyt  Suomen  uniikista  tilanteesta  ovat  täyttä  tuubaa.  Suomen  tilanteessa  on  uniikkia
järjestelmätoimittajien osallistuminen selvitystyöhön,  joka pohjustaa toimittajien ja  järjestelmän
valintaa, sekä ymmärtämättömyys siitä mitä oikeastaan ostetaan.
Kaikkien  hankintaan  osallistuvien  pitäisi  viimeistään  tässä  vaiheessa  tietää,  että  suuret
ohjelmistotalot  osallistuivat  potilastietojärjestelmän  selvitystyöhän  ja  siinä  sivussa  hankkivat
lisenssit ohjelmiin, joita päättivät suositella[linkki Otso Kivekkään blogikirjoitukseen 'Epic fail,
eli sairaaloiden IT eilen, tänään ja huomenna']. Ne siis suosittelevat ohjelmia, joista ne itse saavat
suurimmat voitot, ja jotka voi tilata vain niiltä[linkki HS:n artikkeliin 'Konsulttiyhtiö Accenturen
kaksoisrooli ihmetyttää'].
Muokataanko valmista vai tehdäänkö itse?
Selvitykseen  osallistuneet  ohjelmistotalot  suosittelevat  ulkomailta  lisensoimiaan  valmiita
terveydenhuoltoalan ohjelmia. Vaikka tämä kuulostaisikin helpolta ratkaisulta, tietojärjestelmää ei
voi  sellaisenaan  siirtää  paikasta  toiseen.  Jos  ostamme  amerikkalaiseen
terveydenhuoltojärjestelmään kehitetyn ohjelman, saatamme joutua käyttämään sen korjaamiseen
enemmän  rahaa  kuin  uuden  alusta  pitäen  tekemiseen.  Osa  virheistä  paljastuu  vasta  paljon
myöhemmin, sillä kaikkia yhteensopivuusongelmia ei todennäköisesti huomata.
En väitä, etteikö valmis ohjelmisto voisi toimia uuden järjestelmän pohjana. Mutta harva, joka ei
työskentele it-alalla, ymmärtää että ohjelmistoprojekti ei ole suoraan verrattavissa elementtitaloon
tai  tiehankkeeseen.  Näihin verrattuna suurimmat  erot  ovat  siinä,  että  ohjelmiston,  isonkaan,  ei
tarvitse olla superkallis. Ja toisekseen, valmiin ohjelman muokkaus voi joskus olla hankalampaa
kuin uuden teko.
Kustannukset perspektiiviin
Virossa tämä sama juttu – yksinkertainen potilastietojärjestelmä – tehtiin 10 miljoonalla[linkki
Taloussanomien artikkeliin 'Lääkärilehti: Viro teki vuodessa sen, mihin Suomessa on hukattu jo 10
vuotta', joka puolestaan pitkälti pohjautuu Lääkärilehden artikkeliin 'Uutta it-ajattelua Virosta?'].
Kirsikkana kakussa sähköinen resepti tehtiin miljoonalla.
Merkillepantavaa on, että myöskään ajallisesti projekteissa ei virolaisilla kauaa nokka tuhissut [ ]–
kumpikin järjestelmä toteutettiin noin vuodessa.
Viro ei ole mielikuvitusmaa, alienien siirtokunta tai erityistapaus terveydenhuollon järjestelyjen
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osalta. Virossa vain tiedetään, mitä halutaan, eikö olla vielä jouduttu ylisuurten korruptoituneiden
it-talojen kuristussyleilyyn. Jos Suomesta ei löydy taloa, joka tekisi tämän järjestelmän fiksulla
hinnalla, ehdotan että tilaamme järjestelmän virolaisilta. (Fakta tosin on, että löytyy – näitä ei vain
huomioida tarjouskilpailuissa.)
Tietotekniikan  ammattilaisena  tiedän,  että  ei  ole  olemassa  onnistunutta  tietotekniikkaprojektia,
joka maksaisi näin paljon. Jos tietotekniikkahankinnalle voidaan laittaa tällainen hintalappu – ja
jos tilaaja sen hyväksyy – se osoittaa, ettei tilaaja itse tiedä mitä on tekemässä.
On toki olemassa poikkeuksia. Suunnitellulle terveydenhoitojärjestelmälle vetää hinnassa vertoja
vain NASA:n avaruussukkulalentojen ohjelmistoprojekti.
NASAn avaruussukkula-ohjelmaan tehty ohjelmisto, PASS[linkki asiaa käsitteleville sivuille], oli
eräs kaikkien aikojen tiukimmin testatuista ja virheettömimmistä tietokoneohjelmista, jota tehtiin
300 insinöörin voimin. Projektin kokonaishinnaksi tuli 500 miljoonaa dollaria. Tiukan testauksen
ja laadunvalvonnan vuoksi ohjelmasta tuli 20 kertaa kalliimpi kuin keskiverto vastaavan kokoinen
tietokoneohjelmisto: yhden testatun ja viimeistellyn, tuotantoon saadun koodirivin hinnaksi  tuli
1000 dollaria verrattuna keskivertoon 50 dollariin. Käännettynä nykyrahaksi PASS-järjestelmän
hinnaksi  tulisi  noin  2  miljardia  dollaria  –  euroissa  siis  hieman  vähemmän  kuin  suunniteltu
potilastietojärjestelmä.
Emme ole tilaamassa avaruusohjelmaa. Jollei projektin todellisena tavoitteena ole lähettää sairaita
ihmisiä  Maata  kiertävälle  radalle,  ei  ole  tilannetta  jossa  tällaisia  summia  tarvitsisi  käyttää
ohjelmistokehitykseen. Uskallan myös epäillä, olisiko parin miljardin hassaamisen jälkeen meillä
oikeasti eräs kaikkien aikojen tiukimmin testatuista ja virheettömimmistä potilastietojärjestelmistä
–  todennäköisemmin  tuloksena  on  luokaton  läjä  roskaa  ja  taas  yksi  kammottavalla  tavalla
epäonnistunut yhteisten rahojen tuhoamisjuhla.
Potilastietojärjestelmäprojekti on mietittävä uudelleen, tällä kertaa järkeä käyttäen ja ilman suurten
konsulttitalojen “apua”. Tämän hulluuden on loputtava.
Ps.  (10.9)  Jos  haluat  saada  julkisiin  it-hankintoihin  järkeä,  lue  Potilastietojärjestelmän
parantaminen: Mitä voin tehdä[linkki Kirsi Louhelaisen itsensä seuraavana päivänä julkaisemaan
uuteen blogikirjoitukseen; palaan tähän kirjoitukseen myöhemmin]. (74)
Blogikirjoituksessa  käytetään  siis  yhtenä  lähteenä  jo  edellä  käsiteltyä  Tietoviikon
artikkelia 'Jopa 450 miljoonan euron it-hanke starttaamassa Suomessa' (katso luku 19),
ja näin blogiinkin näyttää siirtyneen – ja vielä selvempänä – se artikkelin piirre, että
vanhempi Sirius-selvitys ja uudempi Apotti-hanke menevät sekaisin. Vielä kertauksena:
Koko  maata  koskeva  kustannusarvio  1,2-1,8  miljardia  euroa  on  saatu  Sirius-
selvityksestä, eikä tämä arvio koske Apotti-hanketta, joka on HUS:n ja alueen kuuden
kunnan hanke ja sisältää myös vain kustannusarvion tälle seitsikolle (350-450 miljoonaa
euroa).  Toki  edelleen  puhutaan  suurista  summista,  ja  jos  Apotti-hanke  päätettäisiin
joskus  ulottaa  HUS-alueelta  koko  maahan,  päästäisiin  jo  tuollaisiin
“avaruussukkulamaisiin” kustannusarvioihin.  (Ainakaan Apotti-hankkeen asiakirjoissa
ei ole kuitenkaan mainintaa hankkeen laajentamisesta HUS-alueen ulkopuolelle.) Eli jos
ja  kun  blogikirjoituksen  tarkoituksena  on  kritisoida  suurien  summien  käyttämistä
tietojärjestelmähankkeisiin,  on  tälle  kritiikille  olemassa  edelleen  pohjaa,  vaikka  tuo
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Apotin ja Siriuksen sekoittuminen korjattaisiinkin.
Toinen blogikirjoituksen epätarkkuus, joka on syytä korjata, on se, että siinä puhutaan
selvitystyöhön  osallistuneista  järjestelmätoimittajista/ohjelmistotaloista  monikossa.
Käsittääkseni tällaisia ohjelmistotaloja ei kuitenkaan voi olla kuin yksi ainoa (Sirius-
selvitykseen osallistunut Accenture).
Kirsi  Louhelaisen  kirjoitus  synnytti  vilkkaan  keskustelun.  Blogikirjoituksen  perään
kertyi kolmen päivän (9.-11.9.2012) aikana 83 kommenttia ja kommentin kommenttia.
(Kirjoitusta  kommentoitiin  välillä  13.-18.9.  kymmenen kertaa ja  vielä  lokakuussakin
viisi kertaa.)  (74) Keskustelua lienee vilkastuttanut se, että kirjoitus huomioitiin 10.9.
Ttk-ryhmän[klo  11.08]  (73) lisäksi  myös  muualla:  'Mielenilmaus  uudesta
potilastietojärjestelmästä'  -Facebook-tapahtumaryhmä  (75),  IT-viikko[klo  10.35]  (76),
Helsingin  Sanomat[klo  13.39]  (77),  Iltasanomat[klo  15.42]  (78) ja  Uusi  Suomi[klo
19.18] (79) (näistä olen kirjoittanut enemmän seuraavissa luvuissa).
Keskustelussa  tartuttiin  eteenkin  siihen  blogikirjoituksen  kohtaan,  että  Virossa  olisi
vastaava järjestelmä tehty vain 10 miljoonalla eurolla. Ensimmäisenä tähän aiheeseen
tarttunut  keskustelija  mietti,  josko kilpailutussääntöjen  puuttuminen  olisi  voinut  olla
Viron onnistumisen taustalla. Toiset tosin pian korjasivat, että Viro on EU-jäsenmaana
samojen sääntöjen alainen kuin Suomikin. Tuosta kommentista päästiin kuitenkin siihen
mielenkiintoiseen  pohdintaan,  että  johtavatko  kilpailutuksen  ehdot  jotenkin
automaattisesti  vesiputousmalliseen  ohjelmistokehitykseen  (ja  mahdolliseen
epäonnistumiseen?),  vai sopivatko myös ketterät  ohjelmistokehitysmenetelmät yhteen
kilpailutuksen  kanssa?  (Kirsi  Louhelainen  viittasi  tässä  myös  aiempaan
blogikirjoitukseensa.) Keskustelussa tuotiin esille myös sitä, etteivät Suomen ja Viron
tilanteet ole oikeastaan vertailukelpoiset. Ensinnäkin Viro on voinut aloittaa puhtaalta
pöydältä, kun taas Suomessa täytyy uutta potilastietojärjestelmää luodessa huomioida
lukuisat  vanhat  järjestelmät.  Toiseksi  tähdennettiin,  ettei  Viron  10  miljoonaa  euroa
maksaneessa  hankkeessa  ollut  kyse  potilastietojärjestelmän  –  vaan  keskitetyn
potilastietoarkiston – luomisesta. Ratkaisuksi Suomen ongelmiin tarjottiin valtiovallan
määräysvallan  lisäämistä  tietojärjestelmähankkeissa  kunnallisen  itsehallinnon
kustannuksella  tai  turvautumista  esimerkiksi  Epiciin  ja  Cerneriin  ja  näiden  suuriin
tuotekehityspanostuksiin. Alle olen koonnut niitä kommentteja, joiden sisältöä olen yllä
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referoinut.
“Leena” kirjoitti (9.9.2012 klo 21.38):
Muuten pakko kommentoida vielä, että olisiko Virossa tuonut säästöä myös kilpailutussääntöjen
puuttuminen?  Nuo  julkiset  kilpailutussäännöt  tuntuvat  jotenkin  olevan  jostain  ajalta,  jolloin
vesiputousmalli oli se juttu. [Kommentti 4.] (74)
Kirsi Louhelainen kirjoitti (9.9.2012 klo 22.18):
Kilpailutus on toki kallista, mutta niiden suurin ongelma on siinä, että kilpailutuksen ehdot usein
kannustavat  ottamaan  sen  toimittajan,  jolta  tulee  sitä  luokatonta  roskaa.  Kiinnitetään  liikaa
huomiota tarjoushintaan ym.
Kilpailutus  periaatteessa  voidaan  järjestää  myös  projektille,  joka  tehdään  vaikkapa  ketterillä
ohjelmistokehitysmenetelmillä.  Sitra  itse  asiassa  kokeili  tätä  mallia  omassa
webbisivuprojektissaan.  ...  Kirjoitin  siitä  kursorisesti  täällä:  [linkki  blogikirjoitukseen
'Julkishallintoa ja urbaaniolutta']
Olennaista tuossa on, että kilpailutuksessa Sitra käytti suosiolla lakimiestä välttääkseen pahimmat
karikot  ja  he  käyttivät  itse  projektissa  myös  ulkopuolista  ketteriin  menetelmiin  erikoistunutta
projektinhallintakonsulttia. [Kommentin 4. ensimmäinen kommentti] (74)
[Tässä ote Kirsi Louhelaisen 24.4.2012 kirjoittamasta blogikirjoituksesta 'Julkishallintoa
ja urbaaniolutta', johon hän yllä olevassa kommentissa viittaa:
...  aamulla  käväisin  kurkkaamassa  Codenton[linkki  yrityksen  sivuille]  aamiaistapahtumassa
“Kuinka ostaa ketterästi julkishallinnossa”[linkki tapahtuman sivuille] ...
... Karoliina Luodon esitys, jossa hän kertoi miten Sitra oli onnistunut kilpailuttamaan oman www-
projektinsa oli mielenkiintoinen, ja siinä tuli esiin muutamia tärkeitä pointteja joita ehdin poimia
myös ositttain näkemästäni Maanmittauslaitoksen esityksestä.
Olennainen osa sitä, miten julkishallinnon it-projekti voi onnistua, on muutos ostotavoissa. Ei pidä
ostaa speksin mukaista softaa, vaan osaamista. ...
--
Osaamisen,  ei  projektin  kilpailuttaminen  oli  tässä  avainsana.  Samaa  korosti  myös
Maanmittauslaitoksen  puhuja.  Tämä  onkin  fiksu  lähtökohta,  koska  tuottavuudessa  on
koodaustyössä  niin  suuria  eroja  ja  etenkin  isoilla  konsulttifirmoilla  taitaa  olla  tapana  lisätä
projektiin vähän tykinruokaa.
Toinen tärkeä pointti oli osaamisen ulkoistaminen tarvittaessa. Sitra osti projektin aikana jonkin
verran agile-coachausta, joka auttoi projektia raiteille hankalissa kohdissa. Koko hankintaprosessin
ajan  mukana  oli  lakimies  varmistamassa,  että  kaikki  mahdolliset  pykälät  ja  läpinäkyvyydet
hoidettiin lain kirjaimen mukaan. ... (80)]
Mika Tuupola kirjoitti (9.9.2012 klo 23.32):
Öö. Kyllä käsittääkseni täällä Eestissäkin täytyy julkiset hankkeet kilpailuttaa. Ainakin kokoajan
on uutisissa juttua siitä miten taas jonkin hankkeen toiseksi tullut nostaa oikeusjutun koska tunsi
tulleensa kaltoin kohdelluksi. [Kommentin 4. toinen kommentti] (74)
“Jussi” kirjoitti (10.9.2012 klo 1.04):
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Kaikki hankintasäännöt perustuvat EU:n hankintadirektiiviin, joka on voimassa jokaisessa EU:n
jäsenvaltiossa. [Kommentin 4. kolmas kommentti] (74)
“Foobardotcom” kirjoitti (10.9.2012 klo 0.22):
Viron kohdalla kannattaa muistaa aina se tosiasia,  että  iso osa järjestelmistä on voitu rakentaa
alunperin suht nykyaikaiselle alustalle 90-luvun alkuvuosina, kun taasen monissa maissa joissa
tietokoneistuminen oli alkanut aikaisemmin uidaan siinä perinteisessä legacy-ratkaisujen meressä.
Toinen vaikeuttava tekijä lienee se että suomessa[sic!] on perinteisesti kuntien asema vastannut
helposti pientä kuningaskuntaa joka on voinut tehdä melkein mitä vaan oman kuntansa puitteissa.
Iso osa projektin hinnasta lienee vanhojen järjestelmien naittamista uuden järjestelmän kanssa, ja
ties mihin suuntaan menevä spagettien integrointi toimimaan edestakaisin.
Jos käytännössä jotain haluttaisiin oikeasti tehdä, niin valtion pitäisi siirtyä raa’asti määräävään
asemaan ja pakottaa koko toimiala tekemään yhden standardin mukainen greenfield ratkaisu, josta
mikään toimija ei voisi livetä millään verukkeella.
Tuntematta projektia ollenkaan voin kuitenkin melko suurella varmuudella myös arvata sen, että
projektia paisuttavat ylioptimistiset tavoitteet kaikki ongelmat ratkaisevasta yhtenäisratkaisusta, ja
sokerina pohjalla pohjoismainen hyvinvointi/tasavertaisuus ja ties mikä malli, jonka takia kahvia ja
kampaviinereitä kuluu kun speksataan jotain täysin minimaaliseen ryhmään liittyviä toiminteita
järjestelmään vain sen takia koska on pakko mahdollistaa näiden ryhmien mukana oleminen edellä
mainitusta syystä. [Kommentti 13.] (74)
“Joonas” kirjoitti (10.9.2012 klo 2.08):
Kirjoittaja  saati  kommentoijat  eivät  selvästikään  tunne  tai  ymmärrä  suomalaisten
potilastietojärjestelmien  surullista  historiaa  riittävän  hyvin.  HUSin  nykyisin  käyttämä  Uranus
(Miranda) on juuri sellainen hanke, jota ei olisi ikinä pitänyt päästää syntymään. Sairaanhoitopiirit
päättivät  tehdä  itse,  jotta  säästettäisiin  rahaa  ja  kuviteltiin,  että  itse  tekemällä  tulisi  parempaa
laatua.  Rahaa  ehkä  säästettiin,  mutta  tulokset  olivat  laihat.  Myynti  Logicalle  ei  ole  sekään
mielestäni syynä ohjelman alamäkeen vaan yksinkertaisesti se, että tuotekehitysrahaa ja -osaamista
on  ollut  tilaajan  puolelta  tarjolla  niukasti.  Ei  Logica  tai  Tieto  voi  taikoa  rahaa  tyhjästä,  vaan
veronmaksajien  taskusta  se  tuotekehitys  on  tehtävä.  Esimerkiksi  Epic  tai  Cerner  voivat
vuositasolla panostaa tuotekehitykseen monikymmenkertaisen summan. Nyt ollaankin viisastuttu
ja tutkitaan,  voisiko näitä  oikeasti  toimivia järjestelmiä tuoda myös Suomeen. Tällainen hanke
maksaa  helposti  satoja  miljoonia,  ja  pitkällä  aikavälillä  jos  hankinta-  ja  tuotekehityskuluja
summataan kansallisella tasolla yhteen, päästään varmaan helpostikin tuohon miljardilukemaan.
Minusta luku saisi olla suurempikin, mutta tietenkin vain hyvin perustein sille, mitä sillä rahalla
halutaan tehdä.
Viron tilanne ei ole verrattavissa Suomeen. Puhtaalle pöydälle on helppo tehdä kiva yksinkertainen
potilastietojärjestelmä – 20 vuoden päästä tilanne on kaoottisempi todennäköisesti  myös siellä.
Suomessa tavoitteena on integroida tai korvata satoja huonosti yhteentoimivia järjestelmiä ja tuoda
samalla palveluita myös suoraan meille kansalaisille. Kirjoittajan mainitsema 10 miljoonaa lienee
Lääkärilehden jutusta peräisin [linkki artikkeliin 'Uutta it-ajattelua Virosta?']. Kyseessä on hinta
keskitetylle potilastietoarkistolle – ei potilastietojärjestelmälle. Tietokannan voi hyvinkin pystyttää
tuolla hinnalla kun speksit  ovat maailmalta  saatavissa melkein valmiina.  Sähköisen arkiston ja
reseptin kanssa suomalaisten voi kyllä sanoa epäonnistuneen – hanke on ollut toivottoman hidas ja
byrokraattinen.  Näitä  hankkeita  ei  kuitenkaan  pidä  sotkea  potilastietojärjestelmähankkeisiin.
[Kommentti 45.] (74)
21 Mielenilmaus uudesta potilastietojärjestelmästä [10.9.2012]
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Janne Peltola loi yllä olevalla tavalla nimetyn Facebook-tapahtumaryhmän 10.9.2012
(81).  Jatkossa käytän ryhmästä lyhennettyä muotoa 'Mup-ryhmä'.  (Ryhmän luomisen
tarkkaa kellonaikaa ei Facebook (enää?) kerro, mutta esimerkiksi ryhmän varhaisimpien
“aikaleimattujen”  kommenttien  perusteella  on  pääteltävissä,  että  ryhmä  on  luotu
aamulla/aamupäivällä.)  Myöhemmin  (11.9.2012)  Janne  Peltola  teki  myös  Raoul
Plommerista  tapahtuman  järjestäjän  (82).  Tapahtuman  ajankohdaksi  oli  merkitty
11.9.2012  klo  15.30-16.30  ja  paikaksi  Siltasaarenkatu  13  (Helsinki)  (83).
Ryhmän/tapahtuman etusivulle oli kirjoitettu alla oleva esittelyteksti.
 
Järjestämme  mielenilmauksen  Helsinki-Uudenmaan  sairaanhoitopiirin  suunnitelmista  hirttäytyä
kalliisiin, yhden toimittajan potilastietojärjestelmiin. Valtakunnallisesti järjestelmään kuluisi Sitran
esiselvityksen n. 1,8 miljardia euroa ja HUS:n alueelle hankittavaan järjestelmään alustavasti 200 -
500 M€.
Luit  oikein  -  tarkoituksena  on  hankkia  tietojärjestelmä,  joka  valtakunnalliseksi
mammuttihankinnaksi laajennettuna maksaisi n. 2 000 € / asiakas (133 € / vuosi), siinä missä HUS
vuoden 2011 hoitokustannukset olivat 861 € / asiakas. Vastaavan hintaluokan kulueriä ovat olleet
mm. NASA:n Mars-luotain ja Suomen maataloustuet. HUS:n alueelle rajautuessaan kulut olisivat
vaatimattomasti 200 - 500 € / hlö.
Luonnostelemme 10.9. aikana kannanoton (osallistu: [linkki Google Docs -dokumenttiin]), joka
luovutetaan  painokkaasti  Helsingin  kaupungin  terveyslautakunnan  kokoukseen  11.9.  klo  16.15
([linkki terveyslautakunnan esityslistaan])  meneville kaupungin luottamushenkilöille. Tervetuloa
mukaan! (83)
On  hieman  epäselvää,  mistä/miten  on  saatu  yllä  olevan  esittelytekstin  lukuarvot.
(Tekstissä  näyttäisi  olevan  myös  muita  –  kielellisiä  ja  sisällöllisiä  –  epäselvyyksiä.)
Näistä  epäselvyyksistä  huolimatta  itse  tekstin  ydinasia  käy  kyllä  hyvin  selväksi:
Tarkoituksena on järjestää mielenilmaus suunnitellun potilastietojärjestelmän korkeista
kustannuksista.  Hyvin  lyhyessä  ajassa  –  tapahtumaryhmän  perustamisesta  itse
mielenilmaukseen  oli  vain  reilu  vuorokausi  aikaa  –  vajaa  400  ihmistä  ilmoitti
osallistuvansa mielenilmaukseen ja reilu 400 ihmistä ilmoitti, että he ehkä osallistuvat
(83).  Ryhmässä  luonnosteltiin  yhteistyönä  esittelytekstissä  mainittu  kannanotto
luovutettavaksi  terveyslautakunnan  jäsenille.  Kannanotto  on  kokonaisuudessaan  alla.
Kannanoton  allekirjoittajiksi  oli  merkitty  'Piraattipuolue  r.p.'  ja  'IT-alaa  tunteva
kansalaisryhmä' (84).
(Olen  lisännyt  –  melko  lailla  yhteen  “pötköön”  kirjoitettuun  –  kannanottoon  tyhjiä
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rivivälejä sen luettavuuden parantamiseksi. Kannanoton lopussa olleen lähdeluettelon
olen  jättänyt  pois  ja  olen  merkinnyt  lähteet  suoraan  tekstissä  olleiden  viitteiden
kohdalle.  Lähdeluettelossa  oli  kaksi  kirjoitusta,  joihin ei  tekstissä  viitattu  ollenkaan:
Otso Kivekkään blogikirjoitus 'Toimittajaloukku ja kuinka se vältetään' 9.7.2012 ja The
New England Journal of Medicine -lehden artikkeli  'Escaping the EHR Trap — The
Future of Health IT' 14.6.2012. (84))
Kannanotto
Luovutetaan Helsingin kaupungin terveyslautakunnalle 11.9.2012
Olemme  huolestuneita  Helsinki-Uudenmaan  sairaanhoitopiirin  suunnittelemasta
potilastietojärjestelmän hankinnasta, koska:
•  Järjestelmän määrittelyä ei ole suoritettu puolueettomasti ja objektiivisesti, mikä asettaa
määrittelyn  tulokset  ja  siten  myös  päätöksenteon  perusteen  kyseenalaisiksi.  Lisäksi
määrittelyssä  on  sekoitettu  rooleja  tavalla,  joka  herättää  kysymyksiä  hallintolain
esteellisyyskriteerien soveltamisesta [viittaus Helsingin Sanomien verkkolehden artikkeliin
'Konsulttiyhtiö Accenturen kaksoisrooli ihmetyttää' 8.7.2012].
•  Valtiontalouden  tarkastusviraston  mukaan  alueellisesti  käynnistetyillä  julkisen
terveydenhuollon hankkeilla ei ole saatu aikaan pysyviä muutoksia eikä [ ]valtakunnallista
vaikuttavuutta  [viittaus  Valtiontalouden  tarkastusviraston  tarkastuskertomukseen  1/2012
'Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa']. Päätettäessä näin suuresta
hankkeesta  on  realistisesti  huomioitava  ja  tavoiteltava  myös  valtakunnallista  hyötyä
kansalaisille näin tärkeässä asiassa. 
•  VTV:n  raportissa  esitettyyn  kritiikkiin  hajautuneesta  projektikentästä  ollaan  nyt
reagoimassa menemällä yhdestä äärimmäisyydestä toiseen. Käynnistämällä vuoteen 2017
kestävä  järjestelmäkehityshanke  ja  siitä  eteenpäin  tehtävä  10  vuoden  ylläpitosopimus
lukittauduttaisiin  virheellisesti  yhteen  toimittajaan  ja  yhteen  suureen,  ylihintaiseen
järjestelmään.  Nykyaikaiset  ohjelmistoratkaisut  rakennetaan  useista,  keskenään
keskustelevista komponenteista, joita voidaan tarvittaessa joustavasti vaihtaa uusiin. 
• Ei ole asiallista, että kansalaisten hoito kärsisi huonosti hoidetun tietojärjestelmäprojektin
vuoksi. Olennaista on, että kansalaisten terveydenhoitoon varatut rahat käytetään oikeaan
tarkoitukseensa  eikä  toteutustavaltaan  vanhentuneeseen  ja  ylihintaiseen
tietojärjestelmäprojektiin. Aiotussa toteutustavassa on useita merkittäviä ongelmia:
•  Yhden, monoliittisen järjestelmän avulla ei voida tehokkaasti reagoida käyttäjien
tarpeiden nopeaan muuttumiseen.
• Yhden monoliittisen järjestelmän arkkitehtuuri vaikeuttaa olennaisesti järjestelmän
joustavaa  ja  innovatiivista  kehittämistä,  siten  vaarantaen  tulevaisuudessa
odotettavissa olevia erilaisia hyötyjä ja kustannussäästöjä.
•  On ainakin huolehdittava ihmisiä itseään koskevan tiedon saatavuudesta. Samalla
myös  potilaan  tietoturvasta  on  huolehdittava  mahdollisimman  aukottomasti.
Toteuttaako ehdotettu järjestelmä tämän?
• Hoidon kannalta on tärkeää, että järjestelmä mahdollistaa mahdollisimman monen
potilaan terveydentilaan vaikuttavan tiedon löytymisen helposti ja nopeasti. Tiedon
parempi  jakaminen  on  myös  tärkeää  kehitettäessä  terveydenhoitoa  ennakoivaan
suuntaan.
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• Järjestelmän kustannukset ovat kohtuuttoman kon[sic!] kokonaiskustannus on jyvitettynä
n.  300  €  /  asiakas  (30  €  /  vuosi),  siinä  missä  HUS  käytti  vuonna  2011  varsinaiseen
toimintaansa 861 € / asiakas / vuosi.
•  Ei  ole  osoitettu,  etteivätkö  tavoitellut  hyödyt  olisi  saatavissa  vaiheittain  ja
sellaisella  ratkaisulla,  millä  saataisiin  kustannukset  nopeammin  takaisin  ja
vältettäisiin tässä kuvattuja muita riskejä mm. yhteen toimittajaan lukittautumisesta.
•  Saatavilla olevassa dokumentaatiossa ei  ole mainintaa tunnistetuista riskeistä ja niiden
hallinnasta. Näin ollen dokumentaatio ei sisällä kaikkia päätöksenteossa tarvittavia tietoja.
• Hankkeen kustannusarviossa on tehty merkittäviä ja epäselviä oletuksia. Esimerkiksi:
• järjestelmään tarvitaan räätälöintejä, kun “valmisohjelmisto” sovitetaan esimerkiksi
suomalaiseen  lainsäädäntöön,  joka  muutenkin  on  sosiaali-  ja  terveysalalla
merkittävässä  murroksessa.  Kuitenkaan  tarvittavia  räätälöintejä  ei  ole  huomioitu,
vaan on vain todettu niiden olevan kustannuksiltaan merkittäviä. 
•  Lehdistötiedotteen perusteella päälähteenä tuotevalinnoille on Gartnerin tutkimus,
jossa esimerkiksi Tanskan ja Eestin kaltaisia ratkaisuja ei ole käsitelty lainkaan.
([linkki Sitran Sirius-projektin loppuraportin yhteenvetoon 12.1.2011])
•  Vertailutuloksia ja kokemuksia samantyyppisistä hankkeista muualla maailmassa ei ole
virallisesti julkaistu tai ainakaan tällaista aineistoa ei ole helposti saatavilla.
•  Varoittavana  esimerkkinä  todettakoon  Iso-Britannian  NHS:n  vastaava  uudistus,
joka  11  miljardia  puntaa  maksettuaan  lakkautettiin  [viittaus  Independent-lehden
artikkeliin 'NHS pulls the plug on its 11bn IT system' 3.8.2011].
Vaadimme, että terveyslautakunta:
1. Palauttaa kokouksessaan 11.9. asiakohdat 4 ja 5 valmisteluun ja evästää valmistelijoita:
a.  Varmistamaan,  että  päätöksentekijöillä  on  käytettävissään  luotettavaa,
puolueetonta  tietoa.  Tämä  tapahtuu  selvittämällä  perusteellisesti  hankkeesta
päättävien  ja  selvitystyöhön  osallistuvien  sidonnaisuudet  toimittajiin  ja  näiden
alihankkijoihin ja reagoimalla havaittuihin ongelmiin asianmukaisesti.
b. Uusimaan kilpailutuksen siten, että myös pienillä ja keskisuurilla toimijoilla on
mahdollisuus osallistua siihen. (Ks. vaatimus 3.)
c.  Muuttamaan  hankinnan  mallin  modulaariseksi  ja  ketterästi  vaiheittaiseen
toteutukseen  perustuvaksi.  Ketterä  kehittäminen  mahdollistaa  käyttäjävetoisen
suunnittelun  ja  nopean  uusien  tarpeiden  huomioimisen  sekä  tarjoaa  konkreettisia
tuloksia jo projektin aikana [viittaus Sinisen Meteoriitin internetsivuilta löytyvään
artikkeliin  'Ketteryys  haltuun:  Ketterän  kehityksen  yleiset  periaatteet'  10.8.2011].
Modulaarinen  rakenne  mahdollistaa  useiden  riippumattomien  tarjoajien
osallistumisen toteutukseen, mikä mahdollistaa aidon kilpailuttamisen ja siten myös
kustannussäästöt.  Tämä  tekee  myös  yhteen  toimittajaan  lukittautumisen
tarpeettomaksi.
d. Soveltamaan hankkeelle tai sen osille ns. tavoitehintajärjestelmää tai asettamaan
kustannuskaton.  Nyt  valtakunnallisen  hankkeen  kustannusarviossa  on  arvioitu
pelkästään  ohjelmistolisenssien  kuluiksi  n.  200  miljoonaa  euroa,  joka  on
(saamiemme tietojen mukaan) n. 20-kertainen summa Viron vastaavan järjestelmän
kokonaiskustannuksiin nähden.
e. Teettämään kattavan riskiarvion hankkeesta ja vaatimaan suunnitelman siitä, miten
riskit hallitaan.
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2.  Hyödyntäisi  esimerkiksi  Viron  tai  Tanskan  vastaavista  IT-hankkeista  [viittaus
Lääkärilehden  artikkeliin  'Uutta  it-ajattelua  Virosta?'  10.8.2012]  saatuja  kokemuksia  ja
selvittäisi millaisilla kustannuksilla niistä mahdolliset puuttuvat toiminnallisuudet voitaisiin
hankkia.
a.  Luonnollisesti  tämä  toimisi  hyvänä  pohjana  uudelle  määrittelylle  ja
kilpailutukselle.
b. Myös muiden pohjoismaiden, erityisesti Tanskan malleja on syytä seurata.
c.  Verrokkikokemusten  tulokset  on  myös  kommunikoitava  selkeästi  ja  niitä  on
verrattava APOTTI-hankkeen lähtöoletuksiin.
3. Linjaa tulevia hankintoja varten, että:
a.  Hankinnan lähtökohdaksi  otetaan  todelliset,  käyttäjien  kohtaamat  ongelmat  ja
organisaation  omat  prosessit.  Hankkeen  ohjauksen  tulee  perustua  sekä  oikeasti
järjestelmiä  käyttävien  työntekijöiden  (lääkärit,  hoitajat,  fysioterapeutit,
toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät) että nykyiset järjestelmät hyvin tuntevien IT-
osaajien kokemuksiin ja todelliseen käyttöön.
i. Nykyisessä tekniseen määrittelyyn perustuvassa mallissa sopivasti valituilla
teknisillä rajoitteilla on mahdollista rajata ei-toivottuja järjestelmätoimittajia
kilpailutuksen  ulkopuolelle.  Tämä  johtaa  kustannusrakenteen  vähittäiseen
paisumiseen, kuten kävi esimerkiksi HUS:n vanhan Uranus-tietojärjestelmän
toimittajan yrityskauppojen yhteydessä (700 t€:n vuotuinen sitoumus muuttui
vuosien aikana 2-3 miljoonaksi  vuodessa -  toimittajaa ei  ollut  mahdollista
vaihtaa).
b. Valtaviin määrittelydokumentteihin orjallisesti perustuvat monivuotiset projektit
ovat vanhentunut tapa tehdä ohjelmistoja ja ohjelmistohankintoja. Hankinnan tulee
perustua asteittain etenevään järjestelmien uusimiseen. Esimerkiksi yhdysvaltalainen
Veterans’  Health  Administration  (VHA)  uudisti  vanhan,  ongelmallisen
järjestelmänsä vaihtamalla hiljalleen yksittäisiä komponentteja uusiin sen sijaan, että
olisi ottanut kerralla käyttöön kokonaan uuden järjestelmän. Tällä tavalla vältetään
merkittävimmät  järjestelmän  käyttöönottoon  liittyvät  riskit  (vrt.  VR:n  uusi
lippukauppa  tai  Sampo-pankin  verkkopankki  [viittaus  Suomen  Kuvalehden
artikkeliin 'Näin VR sotki  lippujärjestelmänsä – Miksi  it-projektit  epäonnistuvat?'
30.1.2012]),  hajautetaan  kustannuksia  pidemmälle  aikajaksolle,  mahdollistetaan
järjestelmän  kehittäminen  HUS:n  omien  prosessien  uudistamisen  rinnalla  ja
mahdollistetaan jatkuvan kehityksen myötä tapahtuva oppiminen.
i.  Vaiheittain  etenevässä  uudistuksessa  on  myös  se  etu,  että  yksittäiset
komponentit  voidaan  hankkia  eri  toimittajilta,  jolloin  toimittajariski
hajautetaan,  potentiaalisten  järjestelmän  jatkokehittäjien  joukko  kasvaa  ja
kilpailuttaminen tehostuu [viittaus Otso Kivekkään blogikirjoitukseen 'Apotti
potilastietojärjestelmien portilla'].
ii.  Järjestelmähankinta  ajoittuu  pitkälle  ajanjaksolle,  jonka  aikana  mm.
käyttäjien  tarpeet  tulevat  väistämättä  muuttumaan.  Näin  ollen  aiottu  pitkä
"mammuttiprojekti" on jo lähtökohdiltaan tilanteeseen huonosti sopiva, mikä
tulisi  aiheuttamaan  lisäkustannuksia.  Sen  sijaan  asteittainen  kehitys
mahdollistaa  nopean  reagoinnin  muuttuviin  tarpeisiin  ja  asteittaisen
oppimisen sitä mukaa, kun ymmärrys lopullisesta järjestelmästä kasvaa.
c.  Hankinnassa  on  huolehdittava,  ettei  synny  liian  vahvaa  toimittajasidosta  tai
lukittautumista.  Lisenssien  tulee  mahdollistaa  myös  muiden  kuin  toimittajatahon
tekemät laajennukset ja korjaukset.
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i.  HUS:n  hallussa  oleva  lähdekoodi  mahdollistaa  sen,  että  myös  pienet
toimijat voivat osallistua järjestelmän osien kehittämiseen liikesalaisuus- tai
tekijänoikeusongelmien estämättä.
ii.  Tämä  puolestaan  tuo  aitoa  kilpailua  järjestelmän  päivittämiseen  ja
laajentamiseen, mikä pitää kustannusrakenteen kurissa.
d.  Varmistaa,  että  hanketta  ohjaavat  sosiaali-  ja  terveyspuolen  rakenteet  ovat
selkeästi sovittuja.  Iso osa muusta maasta tulee seuraamaan HUS:n esimerkkiä ja
yhteisten  pelisääntöjen  ja  rakenteiden  noudattaminen  vähentää  integroinnin
kustannuksia ja ongelmia.
e.  Kaikkien  hankittavien  järjestelmien  tulee  tarjota  avoimet,  dokumentoidut
rajapinnat niiden hallitsemaan dataan. (84)
Kannanotossa  asetetaan  vastakkain  “nykyaikainen”  ja  “vanhentunut”
ohjelmisto/ohjelmiston(hankinta/kehitys)projekti.  Näiden  erot  tulevat  parhaiten  ilmi
vastakohtapareina. “Nykyaikainen” ohjelmisto on rakenteeltaan modulaarinen eli osista
(komponenteista)  koostuva,  kun  taas  “vanhentuneen”  ohjelmiston  rakenne  on
monoliittinen.  “Nykyaikaisessa”  ohjelmistokehityksessä  järjestelmän  yksittäisiä  osia
vaihdetaan  vaiheittain/asteittain/hiljalleen  uusiin,  kun  taas  “vanhentuneessa”
ohjelmistokehityksessä otetaan kerralla käyttöön koko uusi järjestelmä. “Nykyaikainen”
ohjelmistokehitys  perustuu  ketterään  kehitykseen,  kun  taas  “vanhentunut”
ohjelmistokehitys  perustuu  “valtavien  määrittelydokumenttien  orjalliseen”
noudattamiseen  [eli  vesiputousmalliseen  kehitykseen].  “Nykyaikaisessa”
ohjelmistohankinnassa  turvaudutaan  useisiin  riippumattomiin  toimittajiin,  kun  taas
“vanhentuneessa”  ohjelmistohankinnassa  lukittaudutaan  yhteen  toimittajaan.
Ohjelmiston  hankkimininen/kehittäminen  “nykyaikaisella”  tavalla  mahdollistaa
kustannussäästöt verrattuna “vanhentuneisiin” ylihintaisiin projekteihin.
Kannanoton  pääsisältö  on  siis  siinä,  että  kannatetaan  nykyaikaiseksi  katsottua
ohjelmistohankintaa/-kehitystä  ja  vastustetaan  “vanhentunutta”.  Hyvää  on
modulaarisuus,  vaiheittainen  käyttöönotto,  ketterä  kehitys  ja  se,  että  toimittajia  on
useita. Huonoa taas on monoliittisuus, kertakäyttöönotto, vesiputousmallinen kehitys ja
se, että toimittajia on vain yksi. Kustannussäästöt nähdään kannanotossa pikemminkin
seurauksena näistä muista nykyaikaiseen hankintaan liittyvistä hyvistä ominaisuuksista
kuin  minään  itsenäisenä  nykyaikaisen  hankinnan  ominaisuutena;  vastaavasti
ylihintaisuus  nähdään  seurauksena  vanhentuneen  hankinnan  muista  huonoista
ominaisuuksista  (eikä  niinkään  minään  itsenäisenä  vanhentuneen  hankinnan
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ominaisuutena).  Kannanotto on selvästikin sellaisten ihmisten kirjoittama, jotka ovat
aihepiiriin  perehtyneitä.  Tämä  näkyy  mielestäni  muun  muassa  juuri  siinä,  että
kirjoitetaan enemmän syistä kuin seurauksista (säästöt/ylihintaisuus). Mutta mielestäni
on  ymmärrettävää,  että  mitä  populaarimmin  asiaa  halutaan  viestiä  eteenpäin,  sitä
enemmän korostuvat seuraukset (syiden jäädessä taka-alalle). Tämä “populaarimpi ote”
näkyy  jo  edellä  käsitellyissä  Mup-ryhmän  esittelysanoissa,  jotka  alkavat  näin:
“Järjestämme mielenilmauksen ... suunnitelmista hirttäytyä kalliisiin, yhden toimittajan
potilastietojärjestelmiin.” Tässä alussa viitataan vielä syihinkin (yksi toimittaja), mutta
esittelysanojen  loppuosassa  puhutaankin  sitten  vain  seurauksista  (eli  järjestelmän
kalleudesta).  (83) Seurauksista saa myös komeampia ja kansantajuisempia otsikoita ja
iskulauseita  kuin  syistä:  “Vastustamme  veromiljardien  törsäämistä
ohjelmistohankintoihin!”  vs.  “Vastustamme  monoliittisiä,  kerralla  käyttöönotettavia,
vesiputousmallilla  kehitettäviä  ja  yhden  toimittajan  loukkuun  ajavia
ohjelmisto(hankinto)ja!”
Kannanoton yhtenä heikkoutena on se, että siinä(kin) menevät välillä vanhempi Sirius-
projekti  ja  uudempi  Apotti-hanke  sekaisin;  näiden  kahden  hankkeen  dokumentteja
saatetaan  käsitellä  ikään  kuin  ne  olisivat  yhden  ja  saman  hankkeen  papereita.
Esimerkiksi puhuttaessa hankkeen kustannusarviosta näytetään viitattavan sekä Apotti-
[“räätälöintejä  ei  ole  huomioitu”  (kustannusarviossa)]  että  Sirius-papereihin
[“päälähteenä tuotevalinnoille on Gartnerin tutkimus”]. Tämä heikkous – tai muutkaan
mahdolliset heikkoudet – eivät nähdäkseni kuitenkaan tee tyhjäksi kannanoton arvoa ja
sen  pääsanomaa.  Jos  ja  kun  kannanoton  päätarkoituksena  on  monoliittisuuden,
kertakäyttöönoton,  vesiputousmallin,  yhden  toimittajan  loukun  ja  ylihintaisuuden
kritisointi, niin nähdäkseni tämä kritiikki sopii aivan yhtä hyvin Sirius-kaavailuihin kuin
Apotti-hankkeeseenkin.
Kolmen päivän  ajan  (10.-12.9.2012)  keskustelu  Mup-ryhmässä  kävi  hyvin  kiivaana.
Tuona aikana ryhmään perustettiin  yli 150 uutta keskusteluketjua ja näihin ketjuihin
kirjoitettiin yhteensä vielä monin verroin enemmän yksittäisiä kommentteja. (83) (Yksi
ensimmäisistä  ryhmän keskustelunavauksista  oli  Janne Peltolan laittama  linkki  Kirsi
Louhelaisen  blogikirjoitukseen  'Hinnalla  millä  hyvänsä:  Potilastietojärjestelmä  vai
avaruussukkula?' (75).) On sanottava, että monet keskusteluketjut jäivät hyvin lyhyiksi;
joihinkin  avauksiin  ei  kertynyt  yhtään  kommenttia.  Lisäksi  kommenttien  taso  oli
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mielestäni hyvin vaihteleva. Keskustelun taso tuntui vielä heikkenevän mitä pidemmälle
aika  kului.  Jaana  Wessman  kirjoitti  12.9.2012  omassa  keskustelunavauksessaan:
“Lienee aika poistua tämän tapahtuman osallistujalistalta, kun päivämäärä meni jo ja
tästä on tullut lähinnä trollinruokintaa. Jatketaan toisaalla. :)”  (85) Ryhmän perustanut
Janne Peltola  olikin jo  ehtinyt  pian mielenilmauksen jälkeen ohjaamaan keskustelua
Ttk-ryhmään;  hän  kirjoitti  11.9.2012  omassa  avauksessaan:  “Hei,  ja  kiitos  kaikille
osallistuneille.  ...siirretäänpä keskustelu  tänne:  [linkki  Ttk-ryhmään]”  (86).  Alle  olen
poiminut  joitakin  edustavina  pitämiäni  kommentteja  Mup-ryhmän  keskusteluista.
Näissä kommenteissa kiinnitetään ennen muuta (tai muun muassa) huomiota siihen, että
potilastietojärjestelmän suunnittelun tulisi lähteä liikkeelle hyvästä käytettävyydestä eli
käyttäjäystävällisyydestä.  Tämä näkökulma  pääsi  mukaan myös  terveyslautakunnalle
luovutettavaan kannanottoon:  “Hankinnan lähtökohdaksi  otetaan todelliset,  käyttäjien
kohtaamat ongelmat...” (84)
Markus  Koljonen  kirjoitti  (10.9.2012  klo  11.42)  Janne  Peltolan  aloittamassa
keskusteluketjussa, jossa käsiteltiin terveyslautakunnalle menevää kannanottoa:
Edes  hankkeen  kritisoijat  eivät  tunnu  puhuvan  järjestelmän  käyttäjälähtöisestä  suunnittelusta.
Koko järjestelmän hyöty tulee yksinomaan sen käytöstä:  järjestelmän käyttöliittymästä ja  siitä,
miten se on vuorovaikutuksessa muun työn kanssa.
Johtavatkaan  mammuttijärjeste[l]mät  eivät  ole  saaneet  tätä  näkökulmaa  kondikseen,  vaan
miljoonat  on  syydetty  vaikeasti  opittaviin,  vaikeakäyttöisiin  ja  muun  työn  kanssa
epäyhteensopiviin softahirviöihin.
Ennen kuin teknisiä ratkaisuja lyödään lukkoon, olisi paikallaan ottaa selvää käyttäjistä ja heidän
tarpeistaan.  Määrittely  tulee  tehdä  käyttäjien  ehdoilla.  Järjestelmäratkaisuja  tulee  pilotoida
prototyyppien ja todellisten käyttäjien avulla.
Potilastietojärjestelmä voi onnistua vain, jos se suunnitellaan ihmisiä varten. (87)
Timo  Herttua  vastasi  (10.9.2012  klo  13.26)  edellä  olevaan  Markus  Koljosen
kommenttiin:
Markus[linkki Facebook-sivulle], samaa mieltä. Se vähä mitä olen isoissa softafirmoissa julkisen
puolen  (ja  siten  hankintalain)  kanssa  työskentelevien  kanssa  jutellut,  olen  ymmärtänyt  että
prototypointi on haastavaa kun kilpailutus vaatii todella pitkälle vietyä speksiä.
Sprinttien (tai ihan vaan tuntityön) ostamisesta ei ole kuultukaan ja jos joku sellaista ehdottaa, se
ammutaan alas koska ostajien näkökulmasta sehän vasta kamalaa rahan haaskausta onkin kun ei
ole  fiksattua  scopea.  Sitä  paitsi  kukaan  siellä  ei  osaa  ostaa  sprinttejä,  kun  se  vaatisi  osaavaa
tuoteomistajaa  (ja  antaisi  kenties  "liikaa"  valtaa  tuoteomistajalle  suhteessa  ylempiin
virkamiehiin?), ja moinen käsitys on kovin vieras scrumia tuntemattomille.
Pilotointi taas on julkisen puolen ihmisten mukaan (eräässä seminaarissa heidän suustaan kuultua)
kirosana, kun virastojen ihmiset ei ole tottuneet käyttämään tietokonetta lainkaan ja siten kaikki
opettelu on tuskallisen hidasta.
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Eli kiteytettynä, koska virastoissa ei ole ketterän sovelluskehityksen tuoteomistajuusosaamista tai
edes ostamisosaamista, vastuu siirtyy vähän kuin väkisinkin softataloille. Ja  siinä piilee tietysti
tämä  moraalinen  haaste,  kun  sitten  määrittelyvaiheessa  speksaavat  niin  että  oma  tuote  pärjää
parhaiten kilpailutuksessa, eikä virastossa huomata mitään erikoista. (87)
Teemu Vesala avasi (11.9.2012) itse uuden keskusteluketjun, jonka aloitussanoiksi hän
kirjoitti:
Tässä hankkeessa työntekijöiden työaikasäästöt tulevat vain ja ainoastaan siitä, että järjestelmän
käyttökokemus on hyvä ja helppo. Se vaatii täysin erilaista lähestymistä hankkeeseen, kuin tällä
hetkellä tehdään. Nyt ollaan lähdetty "tuotelähtöisesti" - Joku hankitaan, ja se pistetään pystyyn ja
kustomoidaan.  Valitettavasti  tällä  ei  taata  käytettävyyttä.  Koko  määrittelyn  pitää  lähteä
käytettävyyden lähtökohdista. Sen päälle ja sen ohessa rakennetaan toiminnallinen määrittely, josta
sitten johdetaan tekniset vaatimukset. Tämä ei ole kovin suosittu toimintamalli, joka näkyy lähes
poikkeuksetta eri tietojärjestelmissä ja niiden perseellään olevissa käytettävyyksissä. (88)
Jari Tavi avasi (11.9.2012) uuden keskusteluketjun näillä sanoilla:
"Tongue in cheek":
Ohessa on ehdotukseni, eräänlainen "varjoprojekti" nykyisen kilpailijaksi (en laskuta tästä vielä
mitään;)
1.  Pieni  joukko  (aikuisten  oikeasti)  riippumattomia  asiantuntijoita  analysoi  nykyisen
järjestelmä[n], eli Pegosuksen[sic!], Mirandan ja Uranuksen tilanteen (jatkossa projekti "PUM").
Ydinryhmässä  olisi  projekti-ihminen,  tietomallien  asiantuntija,  pilvi/palveluarkkitehti,
skaalautuvien järjestelmien osaaja,  lääketieteen  edustajat,  talouspuolen controller  ja  taustatukea
antava pieni ryhmä osaajia).
2.  Kohdan  1.  pohjalta  tehdään  varasuunnitelma  Uranuksen ylläpidosta  joko Logican tai  muun
(pienemmän) tahon toimesta ainakin 3-4v eteenpäin.
3.  Mikäli  PUM:in  arkkitehtuuri  sen  sallii,  pilkotaan  ne  erikseen  korvattaviin  osiin,
riskimallinnettuna  ja  priorisoituna  hankkeena.  Kustakin  osasta  tehdään  ketterä  hanke,  jonka
ensimmäisenä  tehtävänä  on  mallintaa  asiakkaiden,  loppukäyttäjien  ja  hallinnon  tarpeet
(requirements) ja asiakaslähtöiset prosessit, ja niiden tarvitsemat tietomallit ja tarvittavat metodit,
sekä  kuvata  avoin  rajapinta  (esim.  REST  tms.)  näiden  palveluiden  hyödyntämiseen  (data,
prosessiliittymä ja niihin liittyvät metodit).
4. Pienellä ydintiimillä johdetaan näitä ketteriä hankkeita ja tehdään niille moderni, vuosien yli
kestävä  ja  käyttäjäystävällinen  käytännön  toteutus.  Soveltuvin  osin  voidaan  jokin  erikoisalue
kilpailuttaa  eri  kansainvälisten  osaajien  kesken  periaatteella  Best-of-Breed,  mutta  näiden
järjestelmien tulee liittyä niille julkistettuun rajapintaan saumattomasti ja kestävällä tavalla.
5.  Perustetaan  startup,  tehdään  hyvät  markkinointimateriaalit,  ja  myydään  ratkaisu  kok[o] EU
alueen laajuiseksi "standardiksi", jonka jälkeen laajennutaan Yhdysvaltoihin.
Tuohon en tarvitse edes 1.8M€, riittäisi aluksi se pelkkä ohjelmistolisenssien hinta ;)” (89)
[Antti  Vuorela  perusti  11.9.2012 (ennen klo 15.42,  jolloin ketjuun tuli  ensimmäinen
kommentti)  Mup-ryhmään uuden keskusteluketjun,  jonka avaussanoiksi  hän kirjoitti:
“Voitaisiinko  homma  ratkaista  näin:  https://github.com/suomi/potilastietojarjestelma”
138
(90).  Petri  Kola  vuorostaan  perusti  samana päivänä (klo  16.46)  Ttk-ryhmään uuden
keskusteluketjun,  jonka  avaussanoiksi  hän  kirjoitti:  “Kaikille  avoin  järjestelmän
speksaushanke  on  alkanut  GitHubissa  //
https://github.com/suomi/potilastietojarjestelma/issues” (91). GitHub-sivustolle avattiin
11.-29.9.2012  14  keskusteluketjua  (ja  3.1.2013  vielä  yksi  ketju).  Ensimmäisen
keskusteluketjun  otsikkona  oli  “Mitkä  olisivat  parhaat  alustat  järjestelmän
kehitykseen?”  ja  se  keräsi  kaikkiaan  96  kommenttia,  mikä  oli  ylivoimaisesti  suurin
kommenttimäärä kaikista ketjuista (toiseksi “suosituimpaan” ketjuun tuli 42 kommenttia
ja loppuihin 1-14 kommenttia). (92) Ensimmäisen ketjun avauksessa “d2s” kirjoitti alla
olevat sanat.
Käyttöliittymän  alustava  vaatimusmäärittely  olisi  todennäköisesti  näppärää  toteuttaa  ketterillä
menetelmillä ja nopeasti muokattavilla web-pohjaisilla tekniikoilla. Tähän threadiin voisi koota
ideoita  siitä  että  millä  välineillä  loppukäyttäjien  näkemää  palvelua  voisi  tehokkaimmin  alkaa
luomaan.
Myös  backend-puolen  vaihtoehdoista  olisi  hyvä  kuulla.  Tarvetta  on  todennäköisesti  valtavalle
määrälle datan tallennusta joten perinteisten relaatiotietokantojen lisäksi voisi harkita sekä NoSQL
[linkki Wikipedia-artikkeliin] että Graph database [linkki Wikipedia-artikkeliin] tyyppisiä välineitä
tietojen varastointiin.
Koska olemassaolevia tietovarantoja pitää siirtää tai muuten yhdistää uusiin järjestelmiin, tarvitaan
erilaisia siirtotyökaluja tietomassojen käyttöönottoon. Esimerkit olisivat kultaakin arvokkaampia.
Plussapisteitä  esimerkeistä  eri  projekteista  joissa  on  hyödynnetty  avointa  lähdekoodia  osana
terveydenhuollon työkaluja. (93)
Keskustelu GitHub:ssa – ja näin ollen myös “kaikille avoin [potilastieto]järjestelmän
speksaushanke”? – näyttää kuivuneen kokoon noin kuukaudessa. Ensimmäiseen ketjuun
tuli vielä 10 kommenttia välillä 13.-14.12.2012, mutta kaikki edeltävät kommentit oli
kirjoitettu  välillä  11.9.-5.10.2012  (93).  Muihin  ketjuihin  ei  tullut  päivämäärän
10.10.2012 jälkeen kuin muutama yksittäinen kommentti (92).]
22 Miljardien sairaala-it sytytti Facebook-raivon [10.9.2012]
Kirsi  Louhelaisen  blogikirjoitus  'Hinnalla  millä  hyvänsä:  Potilastietojärjestelmä  vai
avaruussukkula?'  ja  Facebook-ryhmä 'Mielenilmaus uudesta  potilastietojärjestelmästä'
huomioitiin melko tuoreeltaan (10.9.2012) eri lehtien internetsivuilla – ja vieläpä melko
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samantyyppisellä  otsikoinnilla:  IT-viikon Heidi  Vaalisto  kirjoitti  aiheesta  (klo 10.35)
otsikolla  'Miljardien  sairaala-it  sytytti  Facebook-raivon'  (76),  Helsingin  Sanomien
Tuomas  Peltomäki  kirjoitti  (klo  13.39  [päivitetty  klo  22.07])  otsikolla  'Näkökulma:
Potilastietojärjestelmän  posketon  hinta  kuohuttaa'  (77),  Iltasanomien  Katarina  Pimiä
kirjoitti (klo 15.42) otsikolla 'Suomalaiset tulistuivat: Hinta meille 1 800 000 000€ –
Viro teki saman 10 miljoonalla'  (78) ja vielä Uuden Suomen Linda Pelkonen kirjoitti
(klo 19.18) otsikolla 'Kansalaiset raivostuivat – ”Hirttäydytään kalliisiin järjestelmiin”'
(79). Alle olen ottanut kustakin näistä neljästä kirjoituksesta katkelman.
IT-viikko:
Facebookissa  on  lähtenyt  nopeasti  liikkeelle  kiivassävyinen  keskustelu  pääkaupunkiseudulle
suunnitellusta potilastietojärjestelmästä.
Kiukkua herättää  potilastietojärjestelmän hinta.  Kriittisissä  Facebook-teksteissä  viitataan  Sitran
selvitykseen[linkki  Sirius-projektin  loppuraportin  yhteenvetoon]  (pdf)  perustuvaan  Tietoviikon
tekstiin[linkki  Tietoviikon  artikkeliin  'Jopa  450  miljoonan  euron  it-hanke  starttaamassa
Suomessa'], jonka mukaan tietojärjestelmä maksaa 1,8 miljardia euroa.
Vihreiden  kunnallisvaaliehdokas  Kirsi  Louhel[a]inen  ihmettelee  blogissaan[linkki  kirjoitukseen
'Hinnalla  millä  hyvänsä:  Potilastietojärjestelmä vai  avaruussukkula?'],  miten  mikään  järkevästi
harkittu it-järjestelmä voi maksaa 1,8 miljardia. It-alalla vaikuttava kirjoittaja viittaa siihen, että
Virossa potilastietojärjestelmä rakennettiin 10 miljoonalla.
Kirjoittajan  mielestä  suunniteltu  terveydenhoitojärjestelmä  vetää  hinnassa  vertoja  vain  Nasan
avaruussukkulalentojen ohjelmistohankkeelle. (76)
Helsingin Sanomat:
Helsingin terveyslautakunta ottaa huomenna kantaa[linkki terveyslautakunnan esityslistan kohtaan
5]  Husin  ja  Hus-alueen  kuntien  jättiläismäiseen  potilastietojärjestelmähankkeeseen,  joka  on
hiljattain ristitty Apotiksi[linkki Apotti-hankkeen hankesuunnitelmaan (joka on terveyslautakunnan
esityslistan kohdan 5 liite 14)]. Käytännössä kannanotto siunaa sen, että projekti voidaan Helsingin
puolesta aloittaa.
Lautakunnan  istunnon  edellä  verkossa  on  ryhdytty  käymään  asiasta  kiivasta  keskustelua.
Tietojärjestelmähankkeeseen  laitettavat  summat  ovat  hulppeita,  lähes  käsittämättömän  suuria.
Monella menevät aiheessa  summat sekaisin[linkki Kirsi Louhelaisen blogikirjoitukseen 'Hinnalla
millä hyvänsä: Potilastietojärjestelmä vai avaruussukkula?'].
--
Eteläinen serkku Viro teki  samanlaisen projektin[linkki Lääkärilehden uutiseen 'Uutta it-ajattelua
Virosta?'], mutta koko maan laajuisena, ja selvisi kymmenellä miljoonalla eurolla. Siitä kannattaa
ottaa mallia. Silti täytyy muistaa, että Viro kehitti järjestelmänsä tyhjästä. Sen ei tarvinnut setviä
sitä kymmenien järjestelmien tilkkutäkkiä, joka Suomeen on päässyt syntymään. (77)
Iltasanomat:
Uuden potilastietojärjestelmän hirmuhinta kuohuttaa suomalaisia siinä määrin, että  Facebookissa
järjestetään jo mielenosoitusta.
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Suuttumus  johtuu  siitä,  että  Suomen  potilastietojärjestelmän  uusimiseen  on  arvioitu  kuluvan
summa, jota on jo ehditty verrata Nasan avaruussukkulalennon hintaan. Sukkulaohjelmassa yhden
sukkulalennon hinnaksi tuli noin 1,5 miljardia dollaria.
--
Facebook-ryhmä  Mielenilmaus  uudesta  potilastietojärjestelmästä[linkki  ryhmään]  vastustaa
Helsingin  ja  Uudenmaan  sairaanhoitopiirin  aikeita  "hirttäytyä  kalliisiin,  yhden  toimittajan
potilastietojärjestelmiin".
Ryhmässä luonnostellaan kannanottoa, joka luovutetaan seuraavaan Helsingin terveyslautakunnan
kokoukseen meneville kaupungin luottamushenkilöille. (78)
[Sampo Lehtinen laittoi linkin tähän kirjoitukseen omaksi keskustelunavauksekseen Ttk-ryhmään
(10.9.2012 klo 20.13) (94).]
Uusi Suomi:
Uuden potilastietojärjestelmän hinnasta ärsyyntyneet ovat järjestämässä mielenosoitusta.
Mielenilmaus  uudesta  potilastietojärjestelmästä[linkki  ryhmään]  –niminen  Facebook-ryhmä on
kerännyt jo parissa tunnissa maanantai-iltana 179 osallistujaa.
– Järjestämme mielenilmauksen Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin suunnitelmista hirttäytyä
kalliisiin, yhden toimittajan potilastietojärjestelmiin, ryhmän perustaja kirjoittaa.
Järjestelmää verrataan hintaluokaltaan NASA:n Mars-luotaimeen ja Suomen maataloustukiin.
--
Mielenilmaus järjestetään huomenna tiistaina Helsingin kaupungin terveyskeskuksella, missä on
kaupungin terveyslautakunnan kokous. (79)
[Linkki tähän kirjoitukseen laitettiin kommentiksi  Ossi  Mäntylahden blogikirjoitukseen 'HUS -
potilastietoa miljardeilla' (95). Käsittelen blogikirjoituksen omassa kappaleessaan.]
Mikko Paltamaa avasi 10.9.2012 (klo 16.04) Ttk-ryhmään uuden keskusteluketjun (96).
Avauksessaan Paltamaa viittasi Helsingin Sanomien yllä olevaan tekstiin ja kirjoitti alla
olevat sanat.
Toisaalta voisi ajatella niinkin, että jos järjestelmän kehittäminen tyhjästä onnistuu kerran Virossa
murto-osalla hinnasta ja muutenkin helpommin ja nopeammin, niin ehkäpä meilläkin kannattaisi
kehittää järjestelmä tyhjästä ja hylätä kaikki ne hankalat järjestelmät, joihin integrointi aiheuttaa
kohtuuttomia kustannuksia.
Toisin sanottuna, vaikka nuo integroitavat asiat olisivat olleet kuinka monien miljoonien hintaisia
järjestelmiä itsessään,  niin romukoppaan vaan,  jos kerran integroinnit  aiheuttavat  kohtuuttomia
kustannuksia.
Esimerkiksi uhkapeleissä ihmisillä on sellainen psykologinen ongelma, että kun on jo panostanut
hirveästi, niin ei voi enää vetäytyä, vaikka rationaalisesti ajatellen tietäisi häviä[vä]nsä vaan entistä
enemmän rahaa jatkamalla.  Mutta rationaalisesti ajatellen jo menetetyillä rahoilla ei pitäisi olla
mitään  merkitystä  seuraavan  päätöksen  kannalta,  ainoastaan  kyseisen  päätöksen  seurauksilla
tulevaisuudessa. (96)
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Kirsi  Louhelainen kirjoitti  10.9.2012 vielä  uuden  blogikirjoituksen,  jossa  hän muun
muassa  viittasi  IT-viikon  ja  Helsingin  Sanomien  reaktioihin  hänen  edelliseen
kirjoitukseensa.  Tämä  uusi  blogikirjoitus  oli  otsikoitu  'Potilastietojärjestelmän
parantaminen: Mitä voin tehdä?'. (97) Kirjoitus on lähes kokonaisuudessaan alla.
Kirjoituksesta,  jossa  pyrin  tuomaan  esiin  mahdollisimman  selvällä  esimerkillä
potilastietojärjestelmän järjettömän kustannusarvion[linkki kirjoitukseen 'Hinnalla millä hyvänsä:
Potilastietojärjestelmä vai avaruussukkula?'], on levinnyt melkoinen lumipalloefekti. Uutinen on
poimittu  mm.  IT-viikkoon[linkki  kirjoitukseen]  ja  Helsingin  Sanomiin[linkki  kirjoitukseen].  ...
Monet ovat ymmärrettävästi huolissaan siitä, voiko asialle enää tehdä mitään: järjestelmää ja sen
hankintaprosessia on päivitelty julkisuudessakin jo kuukausitolkulla, mutta byrokratian rattaat ovat
vain ruksuttaneet eteenpäin.
Kokosin tähän muutaman asian, joihin voi itse vaikuttaa – tänään, parin kuukauden sisään ja myös
pidemmällä tähtäimellä.
1) Osallistu mielenilmaukseen huomenna[linkki Mup-ryhmään].
Huomenna,  ennen  Helsingin  kaupungin  terveyslautakunnan  kokouksen  alkua  luovutetaan
kannanotto  terveydenhuoltojärjestelmän  uusimisesta  kaupungin  luottamushenkilöille.  Tuossa
kokouksessa pitäisi päättää Helsingin osalta järjestelmähankinnasta, vaikka asia jääneekin vielä
pöydälle.  Tapahtumakutsu[linkki  Mup-ryhmään]  löytyy  Facebookista,  mukana  myös  pyyntö
osallistua kannanoton luonnostelemiseen vielä tänään.
2) Kerro mielipiteesi jo tänään.
Allekirjoita  adressi[linkki  Ttk-adressiin],  jossa  halutaan  julkishallinnon  järjestelmät  irti  yhden
toimittajan loukusta. Adressi koskee vain yhtä pientä osaa prosessissa, jossa menee pieleen lähes
kaikki mahdollinen, mutta tämä on yksi erittäin tärkeä palikka palapelissä, jossa tavoitteena on
saada vihdoin toimivia järjestelmiä järkevällä hinnalla, aikataulun mukaisesti.
3) Tutustu aiheeseen.
Hyvä  paikka  aloittaa  on  esimerkiksi  Facebookiin  kerätty  linkki-  ja  faktakokoelma[linkki  Esa
Heiskasen muistiinpanoon 'Muutama kerätty pointti HUS:n potilastietojärjestelmähankkeesta'].
4) Pidä huoli siitä, ettei tämä toistu.
Vaikka tämä hanke menisikin läpi, voit huolehtia siitä että seuraavassa valtuustossa istuu ihmisiä,
jotka  ymmärtävät  mistä  on  kyse.  Kysy  kunnallisvaaliehdokkaaltasi,  mitä  mieltä  hän  on  it-
hankinnoista.  Kysy,  mitä  hän  ymmärtää  niistä.  Ohjelmisto-alan  ammattilaisia  on  harvassa,  ja
heitäkin tarvitaan valtuustoon. Mutta jo kyky hahmottaa ero miljoonien ja miljardien välillä on
merkittävä etu.
5) Levitä sanaa.
IT-hankinnoissa  mättää  moni  muukin  asia  kuin  hintalappu.  Hintalappu  on  usein  vain  suoraa
seurausta siitä, että ensin on tyritty parikymmentä muuta kohtaa. Hyvä aloituskohta tärkeimpiin
ongelmiin  on  esim  Otso  Kivekkään  tuorein  kirjoitus  aiheesta[linkki  blogikirjoitukseen  'Apotti
potilastietojärjestelmien  portilla'].  Linkkaa  nämä jutut  kunnallisvaltuutetullesi.  Kirjoitan  itsekin
myöhemmin tänne muutamia asioita, joita pitää ottaa huomioon hankinnoissa. (Esimerkkinä: jos
it-alan yrityksen edustaja on tekemässä selvitystä hankinnasta, ko. yritys tulee jäävätä varsinaisesta
tarjouskilpailusta.)
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Suunniteltu  potilastietojärjestelmä  on  surkuhupaisa  esimerkki  siitä,  mitä  tapahtuu  kun
yritysmaailma  pääsee  osallistumaan  hankintojen  suunnitteluun,  projektin  suunnittelijat  eivät
ymmärrä tietotekniikkaa, ja virkamiehet pääsevät sooloilemaan ilman tulosvastuuta.  Jos omalta
osaltasi haluat vaikuttaa tämän asiantilan muutokseen, tee se nyt. (97)
23 Hankejohtaja: jopa 450 miljoonan euron 
potilastietojärjestelmä maksaa itsensä takaisin [10.9.2012]
Tietoviikko julkaisi 10.9.2012 (klo 16.16[tämä kellonaika ei voi pitää paikkansa; katso
selvitys  alla])  Niclas Storåsin kirjoittaman artikkelin,  joka oli  otsikoitu yllä  olevalla
tavalla (98). Artikkeli on kokonaisuudessaan alla.
Terveydenhuollon  it-järjestelmiin  käytettävät  rahamäärät  ovat  nousseet  puheenaiheeksi
yhteisöpalveluissa.  Närkästystä  on  herättänyt  etenkin  konsulttitalo  Accenturen  Sitralle  tekemä
arvio[linkki  Sirius-projektin  loppuraportin  yhteenvetoon],  jossa  koko  Suomen  laajuisen
potilastietojärjestelmän[linkki  Talouselämän  artikkeliin  'Sitra-pomo  1,8  miljardin  it-
kohuhankkeesta: "Oikeastaan se on edullinen"'] investoinnin hinnaksi on arvioitu 1,2–1,8 miljardia
euroa kymmenessä vuodessa.
Ensimmäisenä yhtenäistä potilastietojärjestelmää rakennetaan pääkaupunkiseudulle. Järjestelmän
on määrä kattaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tarpeet.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle kaavailtu sekä kuntien, kaupunkien että HUS:n
yhteinen potilastietojärjestelmä maksaa kymmenessä vuodessa 350–450 miljoonaa euroa, arvioi
hankejohtaja Antti Iivanainen Tietoviikolle.
Kyseessä  ovat  potilastietojärjestelmän  kokonaiskustannukset,  jotka  sisältävät  muun  muassa
järjestelmän rakentamisen, käyttöönoton[,] ylläpidon ja koulutusta.
Vuositasolla uuden it-järjestelmän hinnaksi tulee siis noin 35–45 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä
HUS käyttää  vuosittain  noin  30  miljoonaa  euroa  niiden  it-järjestelmien  ylläpitoon,  jotka  uusi
potilastietojärjestelmä korvaa. Näin arvioi[linkki artikkeliin 'HUSin uusi jättimäinen it-järjestelmä
vaatii  neljä  vuotta'  8.5.2012  klo  15.59]  HUS:n  hallintoylilääkäri  Lasse  Lehtonen toukokuussa
Tietoviikolle.
Onnistuessaan  uusi  järjestelmä  niin  helpottaa  kuin  nopeuttaa  työtä  terveyskeskuksissa  ja
sairaaloissa.  Kyseessä  on  kuitenkin  järkälemäinen  hanke,  joka  ei  tule  sujumaan  ongelmitta.
Vaikeuksiin on Lehtosen mukaan varauduttu.
Potilastietojärjestelmä toiminnassa 2017
Blogeissa ja yhteisöpalveluissa on ihmetelty 1,2–1,8 miljardia euroa maksavaa terveydenhuollon
it-järjestelmää.  Hintaan  kohdistuneen  kritiikin  yhteydessä  ei  ole  usein  mainittu,  että  kyseinen
summa kertyy 10 vuodessa ja se koskee koko Suomea.
Se  tarkoittaa,  että  jokainen  suomalainen  maksaa  uudesta  terveydenhuollon  it-järjestelmästä
vuosittain noin 34 euroa. Summa perustuu Accenturen tekemään Sirius-selvitykseen.
Verokuitti.fi laskurin mukaan keskipalkkaa (3255 euroa kuukaudessa) saava suomalainen maksaa
sosiaali-  ja  terveysministeriölle  veroja  vuodessa  1789 euroa.  Tästä  summasta  80  euroa  menee
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kuntien järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Uuden  it-järjestelmän  vertailuparina  on  nostettu  esiin  Viron  sähköinen  potilastietojärjestelmä.
Virossa sähköisen pilvessä toimivan potilastietojärjestelmän rakentaminen on maksanut noin 10
miljoonaa euroa eli suhteellisen vähän.
Viron  järjestelmän  vertaaminen  suoraan  Suomessa  rakenteilla  olevaan  kuitenkin  ontuu,  koska
Suomessa  terveydenhuollon  it  on  huomattavasti  monimutkaisempi  ja  useampia  järjestelmiä
käsittävämpi kuin Virossa. Lisäksi Viron 10 miljoonan euron potilasjärjestelmässä ei ole mukana
ylläpitokustannuksia. Viro on kuitenkin hyvä malliesimerkki onnistuneesta it-hankkeesta.
Antti  Iivanaisen  mukaan  HUS:n  uuden  potilastietojärjestelmän  on  tarkoitus  olla  toiminnassa
vuonna 2017.
”Nykytiedoilla järjestelmä maksaa itsensä takaisin 6-8 vuodessa”, hän sanoo.
HUS:n  Powerpoint-dokumentin[HUS:n sivuille vievä linkki,  joka ei enää aukene] mukaan uusi
järjestelmä  tuo  kymmenessä  vuodessa  yli  300  miljoonaa  euroa  tuottavuushyötyjä.  Kuusi
miljo[o]naa euroa 10 vuodessä[sic!] säästyy siitä, että lähetteiden käsittely nopeutuu 5 minuuttia.
Eniten säästöjä eli yli 200 miljoona euroa kymmenessä vuodessa tulee siitä, että terveydenhuollon
käynnit lisääntyvät 10 prosenttia.
Helsingin  Sanomien[linkki  artikkeliin  'Hus  ja  Helsinki  ovat  suunnannäyttäjiä'  8.7.2012]
haastattelemien  asiantuntijoiden  mukaan  HUS:n  hankkima  potilastietojärjestelmä  ohjaa  paljon
muiden Suomen kuntien potilastietojärjestelmän hankintaa. Jos Sirius-arvion hinta pitää paikkansa,
se tietää isoa pottia niille it-yrityksille, jotka HUS valitsee.
Muokattu 10.9.2012 klo 14.30: Lisätty kappale tuottavuushyödyistä. (98)
[Kirjoituksessa  on  joitakin  kellonaikoihin  ja  aikatauluun  liittyviä  epäselvyyksiä.
Kirjoitusta ei ole voitu alunperin julkaista vasta klo 16.16 – niin kuin kirjoituksen edellä
väitetään – sillä kirjoituksen itsensä mukaan sitä on muokattukin jo klo 14.30 ja lisäksi
kirjoitusta  on kommentoitu  Mup-ryhmässä jo  ainakin klo 13.47 (katso alla).  Lisäksi
kirjoituksessa  on  linkki  Talouselämän  artikkeliin  'Sitra-pomo  1,8  miljardin  it-
kohuhankkeesta:  "Oikeastaan  se  on  edullinen"',  joka  kuitenkin  julkaistiin  vasta
seuraavana päivänä 11.9.2012 klo 8.50 (99); kirjoituksessa ei kuitenkaan ole mainintaa
siitä, että kirjoitusta olisi tältä osin muokattu.]
Tietoviikon artikkeli huomioitiin Mup-ryhmässä (ainakin?) neljässä keskusteluketjussa.
Mika Paakkanen perusti  10.9.2012 uuden ketjun,  jonka avaukseksi  hän  kirjoitti  alla
olevat sanat.
Hmm.  tämä  seuraava  kommentti  kertoo  jo  kaiken:  "Viron  järjestelmän  vertaaminen  suoraan
Suomessa  rakenteilla  olevaan  kuitenkin  ontuu,  koska  Suomessa  terveydenhuollon  it  on
huomattavasti monimutkaisempi ja useampia järjestelmiä käsittävämpi kuin Virossa. Lisäksi Viron
10 miljoonan euron potilasjärjestelmässä ei ole mukana ylläpitokustannuksia. Viro on kuitenkin
hyvä malliesimerkki onnistuneesta it-hankkeesta."
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Suomen kokoinen  pikkumaa  ei  tarvitse  kuin  yhden  järjestelmän,  nyt  niitä  vaan  on  muutamia
kymmeniä. (100)
Kari  A.  Hintikka  laittoi  (10.9.2012  klo  13.47)  linkin  Tietoviikon  artikkeliin  Janne
Peltolan  aloittamaan  ketjuun,  jossa  suunniteltiin  terveyslautakunnalle  menevää
kannanottoa. Hintikka kirjoitti: “Tietoviikko taustoittaa hieman lukuja: [linkki]”. Janne
Peltola reagoi tähän kirjoittamalla (10.9.2012 klo 13.49) alla olevat sanat.
"Viron  järjestelmän vertaaminen suoraan  Suomessa  rakenteilla  olevaan  kuitenkin  ontuu,  koska
Suomessa  terveydenhuollon  it  on  huomattavasti  monimutkaisempi  ja  useampia  järjestelmiä
käsittävämpi kuin Virossa.[ ]"
Tarvitseeko näin olla? (87)
Marko Lehtimäki perusti (10.9.2012 [ennen klo 14.17, jolloin ketjuun tuli ensimmäinen
kommentti]) uuden keskusteluketjun, jonka saatesanoiksi hän kirjoitti:
Isoista rahoistahan tässä on kyse ja merkittäviä ongelmia on varmasti edessä,  mutta eipä näitä
hankkeita turhan päiten kaavailla. En tunne projektia siinä määrin että alkaisin sitä suoranaisesti
puolustamaan,  mutta  on  jännittävää  kuinka  köykäisesti  pohjustetuilla  argumenteilla  täällä
masinoidaan protestia. Tässäpä hieman vähemmän provakatiivinen[sic!] artikkeli aiheesta IT-alan
ammattilaisten näkökulmasta [linkki Tietoviikon artikkeliin] (101)
Lehtimäen avaamaan keskusteluketjuun kertyi kaikkiaan 32 kommenttia, joista olen alle
poiminut yhden – Antti Laakson kirjoittaman (10.9.2012 klo 14.26).
Säästöillä  ei  voi  perustella  järjettömiä  hankintakustannuksia  koska  realistisesti  hinnoiteltu,
nykyistä parempi järjestelmä tuottaa samat säästöt. (101)
Mikko Paltamaa avasi vielä (11.9.2012) oman keskusteluketjun, jonka alkusanoihin hän
laittoi linkin Tietoviikon artikkeliin (102). 
24 Apotti potilastietojärjestelmien portilla [10.9.2012]
Otso Kivekäs kirjoitti 10.9.2012 yllä olevalla tavalla otsikoidun blogikirjoituksen (47).
Hän laittoi samana päivänä linkin tähän kirjoitukseen keskustelunavaukseksi sekä Ttk-
[klo 15.30] että Mup-ryhmään [kellonaikaa ei Facebook (enää?) kerro, mutta se lienee
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myös klo 15.30 paikkeilla, koska ensimmäinen kommentti on ketjuun tullut klo 15.37].
Saatesanoiksi Kivekäs kirjoitti: “Kirjoitin nyt yhteenvedon siitä, mitä olen hankkeesta
tähän mennessä ymmärtänyt, mitkä ovat suurimmat riskit ja mitä [terveyslautakunnan
pitäisi  huomenna]/[huomenna  pitäisi]  päättää.”  (103)(104) Blogikirjoitus  on
kokonaisuudessaan alla.
Helsingin  terveyslautakunta  päättää  huomenna[linkki  terveyslautakunnan  esityslistaan]  11.9.
käynnistää  kilpailutuksen  tietojärjestelmähankinnasta,  jossa  HUS  ja  alueen  kunnat  käyttävät
yhteensä noin puoli miljardia euroa terveydenhuollon IT:n kokonaisvaltaiseen uusintaan. Tai siis
luultavasti ei päätä, vaan hanke jää pöydälle ainakin kolmeksi viikoksi.
Tässä tekstissä käyn läpi hankkeen taustan, merkittävimmät riskit ja mitä sille pitäisi tehdä.
Taustalla  on  tavoite  hankkia  koko  maan  terveydenhuoltoon  yhtenäinen  tietojärjestelmä.  Sitra
selvitti tätä SIRIUS-hankkeessa[linkki Sitran julkaisemaan uutiseen 'Yhden potilastietojärjestelmän
malli on mahdollinen vaihtoehto'],  jossa selvityksen tehnyt Accenture päätyi suosittamaan, että
ostakaa  koko  roska  Accenturelta[linkki  Otso  Kivekkään  blogikirjoitukseen  'Epic  fail,  eli
sairaaloiden IT eilen, tänään ja huomenna'].
Alkujaan  HUS:n  ja  kuntien  hanke  oli  nimeltään  SIRIUS  2,  mutta  kun  Hesari  uutisoi[linkki
artikkeliin  'Konsultin  tuplarooli  ihmetyttää']  Accenturen  roolista  Siriuksessa,  vaihtui  nimeksi
nykyinen  APOTTI.  Hankkeilla  kun  ei  kuulema ole  juuri  mitään  tekemistä  keskenään.  HUS:in
hanketta  vetävä  hallintoylilääkäri  Lasse  Lehtonen  ilmoitti[linkki  Lääkärilehden  artikkeliin
'Kritiikki ei vaikuta HUS:n potilastietojärjestelmän hankintaan'] että ”Kritiikki ei vaikuta [ ]HUS:n
potilastietojärjestelmän hankintaan”.
Nyt päätöstä tekee siis Helsinki. HUS, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava tekevät
sitten  kukin  tahoillaan  saman päätöksen.  Tätä  ennen kuntien  virkamiestyöryhmä  on  ensin  sen
suljettujen ovien takana hyväksynyt.  Menettelyä voi syystäkin pitää epädemokraattisena, mutta
tätä kuntayhteistyö käytännössä on. Ei mennä siihen nyt, tulee vaan paha mieli.
[kuva, jonka alla teksti “Apotti Saint Dominic of Silos”]
Kyse ei ole pelkästä IT-hankkeesta. Päinvastoin, tavoitteena on uudistaa toimintatavat ja prosessit
yhdenmukaisiksi  ja  järkeviksi.  Tavoite  on  kiistatta  hyvä.  Pitää  pyrkiä  hyvään  toimintaan,  ja
tietojärjestelmä  on  tässä  vain  apuväline.  IT-hankkeiden  hyödyt  tulevat  juuri  toimintatapojen
muutoksista; pelkkä vanhan toimintatavan siirto tietokoneelle ei tuo minkäänlaisia säästöjä vaan
ainoastaan lisätyötä.
Yhtenä  esimerkkinä  hankkeelle  on  ilmeisesti  toiminut  USA:laisen  Veterans  Health
Administrationin[linkki  Wikipedia-artikkeliin]  (VHA)  uusiutuminen  maan  surkeimmasta
terveyspalvelujen  tuottajasta  kärkijoukkoon  vuosikymmenessä.  VHA:ssa  toteutettiin  merkittävä
toimintatapopjen uudistus, jonka yhteydessä vanha ja huonosti toimiva tietojärjestelmä päivitettiin
pala  kerrallaan  nykyaikaiseksi.  Venkatesh  et  al.  kuvaavat  artikkelissaan[linkki  'MIS  Quarterly
Executive' -lehden artikkeliin 'Enterprise Architecture Maturity: The Story of the Veterans Health
Administration' 6/2007] hyvin muutosta ja niitä toimintatapoja, joilla siihen päästiin.
Apotin  tavoitelista[linkki Perustelumuistioon (joka on terveyslautakunnan esityslistan kohdan 5
liite 9)] on myös melkoinen toiveiden tynnyri. Tavoiteltu järjestelmä muun muassa:
• tarjoaa  uusien  innovatiivisten  palvelujen  käytön,  asiakkaan  oman  osallistumisen  ja
sähköisen  asioinnin.  Asiakkaan  vahvempi  osallistuminen  lisää  tyytyväisyyttä  ja
voimaantumista vähentäen ulkopuolisen tuen tarvetta.
• toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan ja potilaan hoidon toteuttamista koko
hoitoprosessin ajan riippumatta siitä,  missä organisaatiossa kukin hoitoprosessin vaihe
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tapahtuu.
• tarjoaa  sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien tehokkaan ja taloudellisen integraation
muiden organisaatioiden ja heidän asiakkaidensa prosessien kanssa.
• mahdollistaa  sen,  että  kulloisessakin hoitotilanteessa asiakkaan ja  potilaan ajantasaiset
tiedot ovat luotettavasti käytettävissä.
• tarjoaa hoitoprosessin eri hoitotapahtumien tuen, ohjauksen ja seurannan.
• tukee  uusien  hoitoprosessien  aktiivista  kehittämistä ja  edistää  hoitoprosessin  laatua,
asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä kustannustehokkuutta.
• tukee ammattilaista päätöksenteossa ja ohjaa standardin mukaisiin ratkaisuihin vähentäen
toimintatapojen  vaihtelua  ja  parantaen  asiakas-  ja  potilasturvallisuutta  sekä
hoitotuloksia.
• mahdollistaa  avoimet  rajapinnat,  joiden  kautta  kokonaisratkaisuun  voidaan  liittää
tulevaisuuden tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia tai  vaihtaa yksittäisiä ratkaisun
osia.
• sisältää  tiedonsiirtorajapinnan  muihin  tarvittaviin,  kuten  esimerkiksi  hallinnollisiin
järjestelmiin.
• on käyttäjäystävällinen.
• toteuttaa sähköisesti  modernin käyttöoikeushallinnan, tietoturvan ja suojan sekä niihin
liittyvät sujuvat käytännöt (hoitoketjujen hallinta / roolien mukaiset käyttöoikeudet).
• mahdollistaa  yhteisen  järjestelmän hallinnan  ja  hyödyntämisen  usean  erillisen
järjestelmän sijasta.
• tukee  vuoden  2011  alusta  voimaan  tulleen  kotikuntalain  muutoksen  (1377/2010)  ja
terveydenhuoltolain  (1326/2010)  vuonna 2014 voimaan tulevan  maanlaajuisen  vapaan
hakeutumisen sujuvaa toteuttamista.
• tuottaa hallinnolle ja tutkimukselle tarpeellisia tietoja
Onnistuneiden hankkeiden tavoitteet ovat yleensä kapeasti määriteltyjä ja täsmällisiä. Jos olisin
päättämässä asiasta, kysyisin että täsmälleen miten jokainen näistä tavoitteista aiotaan saavuttaa ja
miten sitä mitataan.
Minulla on hankkeen suhteen muutama spesifi huoli, niistä alla kolme tärkeintä:
1. Yritetäänkö tässä ulkoistaa vastuuta?
2. Riittääkö osaaminen?
3. Onko valittu teknologia järkevä?
Vastuun ulkoistus
Lääkärilehdessä  Lehtonen  toteaa[linkki  artikkeliin  'Kritiikki  ei  vaikuta  HUS:n
potilastietojärjestelmän  hankintaan'],  että  ”sairaanhoitopiirillä  on  huonoja  kokemuksia
järjestelmän kehittämisestä. Se haluaa ostaa valmiin tuotteen ja palvelun, jossa toimittaja vastaa
ylläpidosta. Kehitysriski on silloin toimittajalla.”
Näkemys  on  sivistyneesti  sanoen  vaarallisen  nai[i]vi  ja  herättää  epäilyksen,  ymmärretäänkö
HUSissa oikeasti mitä ollaan tekemässä. Ei tilaajan tarpeisiin laajasti  muokattavaa järjestelmää
yksinkertaisesti  voi  ostaa  noin.  [  ]Tälläinen[sic!] ”avaimet  käteen”-toimitus  antaa  käytännössä
toimittajalle avaimet käteen suoraan tilaajan kassaholviin.
Missään organisaatiouudistuksessa ei voida määrittää etukäteen kaikkia tarpeita. Päinvastoin, ja
kuten  mainittu  VHA:n  esimerkkikin  osoittaa,  on  syytä  edetä  askel  kerrallaan.  Siksi  nykyään
suuretkin tietojärjestelmähankkeet pyritään tekemään ns. ketterillä menetelmillä[linkki Wikipedia-
artikkeliin],  joissa  ei  sitouduta  täsmälliseen  määrittelyyn,  vaan  opitaan  vaatimukset  projektin
aikana.
Tietenkin voidaan ajatella, että ketteryyttä sovelletaan toimittajayrityksen sisällä, ja HUS vaan saa
mitä haluaa: toimivan järjestelmän. Mutta kuinka toimittava yritys voisi päättää sairaanhoitopiirin
toimintaprosesseista, jota tässä siis ensisijaisesti haluttiin uudistaa? Ei mitenkään.
Vastuuta omista tietojärjestelmistään ei voi koskaan ulkoistaa. Tietojärjestelmiä tuntemattomalle
syntyy  helposti  houkutus  kuvitella  että  kokonaistoimitus  ratkaisee  ongelmat.  Että  IT-toimittaja
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kyllä  hoitaa  nämä  IT-ongelmat.  Mutta  ei  ole  hoitanut  tähän  mennessäkään,  vaan  päinvastoin
terveydenhuoltoalan  IT:tä  pidetään  katastrofina[linkki  Ylen  uutiseen  'Terveydenhuollon  it-
hankinnoissa lähes kaikki on mennyt pieleen' 21.5.2012].
On  syytä  myös  huomata,  että  yllä  mainittu  Veterans  Health  Administration  omistaa  itse
potilasjärjestelmänsä (VistA) lähdekoodin ja jakaa sitä avoimena lähdekoodina[linkki Wikipedia-
artikkeliin  'VistA'].  En  sano,  että  VistA  mitenkään  välttämättä  sopisi  HUSille,  mutta  oman
tietojärjestelmänsä hallinta on VHA:n onnistuneen muutoksen ytimessä.
HUS ja kunnat sen sijaan tähätäävät[sic!] malliin, jossa tilaajalla ei ole hallintaa tietojärjestelmään,
vaan  kaikki  kontrolli  on  sysätty  toimittajalle.  Tämä  asettaa  HUSin  täydelliseen
toimittajaloukkuun[linkki  Otso  Kivekkään  blogikirjoitukseen  'Toimittajaloukku  ja  kuinka  se
vältetään']. Mikään määrä määrittelyjä tai sopimusehtoja ei voi tätä loukkua välttää, mistä HUSilla
pitäisi olla jo pitkä kokemus[linkki Otso Kivekkään blogikirjoitukseen 'Epic fail, eli sairaaloiden IT
eilen, tänään ja huomenna'].
Kompetenssi
Sairaalamaailma on kuuluisa siitä,  että lääkärintutkinto on  avain etenemiseen, eikä muita kuin
lääkäreitä haluta päästää johtopaikoille. Tämä näkyy myös Apotti-hankkeessa.
Apotin  ohjaus-  ja  kehittämisryhmissä[linkki  asiakirjaan  'Ryhmien  jäsenet'  (joka  on
terveyslautakunnan  esityslistan  kohdan  5  liite  11)]  on  yhteensä  47  jäsentä,  joista  nopeasti
googlaten:
• 19 lääkäriä
• 23 erilaista hallintohenkilöä, juristia tai ekonomia
• 5 joiden työtehtävä liittyy tietohallintoon tai -tekniikkaan. Heistä
• 2 valtiotieteen maisteria
• 1 ekonomi
• 1 tradenomi (logistiikka)
• 1 jonka koulutus ei selvinnyt.
Näyttäisi  siltä,  että  hanketta  vetämässä  ei  kenties  ole  yhtäkään  IT-alan  minkäänlaista  tukintoa
suorittanutta henkilöä. Muutamilla toki on alan työkokemusta, mutta varsinaista koulutusta ei.
Suomalainen lääkärinkoulutus on vaativa ja korkeatasoinen. Se ei  silti  pätevöitä märittelemään
suuria tietojärjestelmiä. Sitä varten on olemassa ihan omaa koulutustaan.
Teknologia
Apotti-hanke  tähtää  vahvasti  yhteen  monoliittiseen  järjestelmään.  Siis  sellaiseen,  joka  tarjoaa
ulospäin vain kauniisti toimivia rajapintoja ja käyttöliittymiä, eikä sisäisestä toteutuksesta tarvitse
kenenkään  olla  kiinnostunut.  Esimerkiksi  hankkeessa  kaikki  tiedot  halutaan  tallettaa  yhteen
loogiseen tietokantaan  (hankesuunnitelma[linkki  Apotti-hankkeen hankesuunnitelmaan (joka  on
terveyslautakunnan esityslistan kohdan 5 liite 14)], kappale 2.2.2).
Siis samassa kannassa kaikki tiedot, sisältäen muun muassa:
• hoitokertomukset
• asiakkaiden laskutustiedot
• sosiaalihuollon asiakastiedot (kyllä, joku on nekin tunkenut osaksi hanketta)
• sairaalan toiminnanohjaus sisältäen laitteistojen käytön
Moderneissa  järjestelmissä  vastuu  pyritää[n]  pilkkomaan  mahdollisimman  pieniin  osiin,  jotta
kukin  osajärjestelmä  voi  tehdä  yhden  asian  hyvin.  Esimerkiksi  SOA-arkkitehtuuri[linkki
Wikipedia-artikkeliin]  perustuu  tähän  periaatteeseen.  HUS  on  valitsemassa  vanhanaikaisen
monoliittisen arkkitehtuurin, jossa kaikki integroidaan tiukasti yhteen. Tai mikäli pellin alla onkin
hyviä rajapintoja, HUS ei halua niitä tietää, vaan ne ovat toimittajan sisäinen asia.
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IT-alan yleinen kokemus on, että modernit arkkitehtuurit toimivat paremmin kuin vanhanaikaiset.
Ajatus  yhtenäisestä  järjestelmästä  on  ymmärrettävä,  kun  seuraa  suomalaisten
potilastietojärjestelmien  kaaosta.  Mutta  ongelma  ei  ole  järjestelmien  hajanaisuus.  Tanskassa
vastaava  kokonaisuus  toimii  hyvin[linkki  Suomen  Lääkärilehden  7/2012  artikkeliin  'Tanskassa
tietotekniikka toimii']. Ongelma on ostamisen tavassa ja osaamattomuudessa.
Yhteenveto
Onnistuvan laajan tietojärjestelmähankkeen lähtökohtana täytyy nähdäkseni olla:
1. vahva oma osaaminen tietojärjestelmän kehittämisessä
2. sen mahdollistama asiakkaan hallintaote siihen, mitä ja miksi kehitetään.
Epäonnistuvat hankkeet taas tunnistaa usien[sic!] seuraavista merkeistä:
• Vaatimusmäärittely on maailmojasyleilevä: samaan hankkeeseen on kasattu kaikki maan
ja taivaan välillä.
• Tilaaja pyrkii ulkoistamaan vastuun omasta järjestelmästään.
• Suunniteltu  toimintatapa  on  epätarkoituksenmukainen  eikä  vastaa  alan  parhaita
käytäntöjä.
Mitkään  merkit  eivät  nyt  viittaa  siihen,  että  kumpaakaan  onnistumisen  avainkohtaa  olisi
saavutettu. Päin vastoin, epäonnistumislistalta löytyy rasteja.
Hankkeen oma riskianalyysi (hankesuunnitelma[linkki Apotti-hankkeen hankesuunnitelmaan (joka
on terveyslautakunnan esityslistan kohdan 5 liite 14)], kappale 6.7) ei näitä ongelmia tunnista. Se
mainitsee kaksi riskiä: johtamisongelmat ja sen että entä jos hanke ei toteudu. Tietojärjestelmään
tai hankintaprosessiin liittyviä riskejä ei mainita.
Päätösehdotus
No, mitä terveyslautakunnan sitten pitäisi päättää?
1. Hankkeessa  on  syytä  ottaa  aikalisä,  ja  valmistella  se  uudelleen  avoimemmin.  Aivan
erityisesti  hanke on syytä valmistella  siitä  lähtökohdasta että  kokonaisvastuu pidetään
tiukasti tilaajan hyppysissä.
2. Erityisesti  on  syytä  katsoa  malleja,  jossa  ei  tehdä  yhtä  mammuttihankintaa,  vaan
vaihdetaan  järjestelmiä  pala  kerrallaan  perustuen  tilaajan  hallitsemaan
kokonaisarkkitehtuuriin ja ketterään hankintaan.
3. Tähän  mennessä  tehdyt  selvitykset  ja  vertailut  julkaistaan  kaikki.  Ainakin  seuraavat
dokumentit pitää julkaista
◦ Touko–kesäkuussa  2012  tehdyn  ulkoinen  riskiarvio  (viitattu
hankesuunnitelmassa[linkki  Apotti-hankkeen  hankesuunnitelmaan  (joka  on
terveyslautakunnan esityslistan kohdan 5 liite 14)], kappale 6.7.)
◦ HUSin selvitykset muissa Euroopan maissa tehdyistä vastaavista
◦ myös dokumentit,  joiden olemassaolo ei toistaiseksi ole vuotanut julkisuuteen
pitää julkaista
4. Perehdytään  tarkasti  Viron[linkki  Mediuutisten  artikkeliin  'Virossa  e-resepti  toimii  jo'
26.3.2010]  ja  Tanskan[linkki  Suomen  Lääkärilehden  7/2012  artikkeliin  'Tanskassa
tietotekniikka toimii'] kokemuksiin ja mitä niistä voitaisiin oppia. Teetetään molemmista
konsulttiselvitykset, mikäli olemassaolevat (julkaistavat) selvitykset eivät ole riittäviä.
5. Tarvittaessa  hankkeen  johtoa  vahvistetaan  riittävällä  tietojärjestelmäosaamisella.
Konsultit eivät riitä korvaamaan oman osaamisen puutteita.
[kuva, jonka alla teksti “Suomen, Viron ja Tanskan ”eHealth-profiili” EU:n ”eHealt Benchmarking
III” -raportissa[linkki raporttiin]”]
Terveydenhuollon IT on Suomessa historiallisesti ollut  suljettu luostari,  jossa lääkärit  päättävät
keskenään mitä ja miten tehdään. Tuloksena on ollut katastrofi toisensa jälkeen[linkki Tietokone-
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lehden  artikkeliin  'Sosiaali-  ja  terveydenhuollon  it-hankkeissa  epäselvyyksiä'  10.1.2012;  linkki
Tietokone-lehden artikkeliin 'TS: Julkisten it-hankintojen virheistä satojen miljoonien menetykset'
(linkki  ei  enää aukea);  linkki  Ylen uutiseen 'Terveydenhuollon it-hankinnoissa  lähes  kaikki  on
mennyt pieleen' 21.5.2012]. Se on ollut maan tapa.
Nyt  on  kyse  siitä,  onko  apotti  tullut  luostarin  portille  avaaman  sen  ja  kutsumaan  rahvaan
tutustumaan saleihin. Vai onko hän ehkä tullut nostamaan salvan säppiin, jotta mokailu ja sikailu
voisi jatkua entiseen malliin.
Vastausta emme vielä tiedä, mutta se portti on avattava. Maan tapa on nyt tullut tiensä päähän. (47)
Kivekäs  jakaa  kirjoituksessaan  laajat  tietojärjestelmähankkeet  onnistuviin  ja
epäonnistuviin.  Hankkeen onnistumisen/epäonnistumisen taas  voi  –  blogikirjoituksen
mukaan  –  ratkaista  se,  miten  hankkeessa  suhtaudutaan  näihin  neljään  asiaan:
kompetenssi(/oma  osaaminen),  vastuu,  tavoitteet  ja  teknologia(/toimintatapa).
Onnistuvassa  hankkeessa  organisaatiolla  itsellään  on  “vahva  oma  osaaminen
tietojärjestelmän kehittämisessä”, kun taas epäonnistuvassa hankkeessa oman osaamisen
puutteita on korvattu konsulteilla. Onnistuvassa hankkeessa “kokonaisvastuu pidetään
tiukasti tilaajan hyppysissä”, kun taas epäonnistuvassa hankkeessa vastuu on ulkoistettu.
Onnistuvassa hankkeessa “tavoitteet ovat yleensä kapeasti määriteltyjä ja täsmällisiä”,
kun taas  epäonnistuvassa  hankkeessa  “vaatimusmäärittely  on  maailmojasyleilevä”  ja
“samaan  hankkeeseen  on  kasattu  kaikki  maan  ja  taivaan  välillä”.  Onnistuvassa
hankkeessa  “vaihdetaan  järjestelmiä  pala  kerrallaan  perustuen  tilaajan  hallitsemaan
kokonaisarkkitehtuuriin ja ketterään hankintaan”, kun taas epäonnistuvassa hankkeessa
tähdätään  “vahvasti  yhteen  monoliittiseen  järjestelmään”  ja  pyritään  tekemään  yksi
“mammuttihankinta”.  Otso  Kivekkään  mielestä  Apotti-hanke  on  siis  vaarassa
epäonnistua, koska siinä a) oma osaaminen on puutteellista, b) vastuu on ulkoistettu, c)
tavoitteet  ovat  liian  laajoja  ja  epätäsmällisiä  ja  d)  pyritään  hankkimaan  yksi
monoliittinen järjestelmä. Jotta Apotti-hanke taas voisi onnistua, sitä pitäisi Kivekkään
mukaan muuttaa seuraavilla tavoilla: a) vahvistetaan omaa osaamista, b) otetaan vastuu
omiin  käsiin,  c)  määritellään  tavoitteet  kapeasti  ja  täsmällisesti  ja  d)  hankitaan
järjestelmä pala kerrallaan ja ketterästi.
Blogikirjoitus keräsi  Mup- ja Ttk-ryhmissä paljon “tykkäyksiä” ja muutaman lyhyen
kommentinkin  (103)(104).  Keskustelua  käytiin  kuitenkin  suurimmaksi  osaksi
blogikirjoituksen itsensä alla. Noin viikon aikana (10.-18.9.) kirjoituksen perään kertyi
44 kommenttia ja kommentin kommenttia. (Joitakin yksittäisiä kommentteja kirjoitus
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sai vielä kuukausienkin päästä.)  (47) Alle olen koonnut joitakin näistä kommenteista.
Väliin olen lisännyt otsikoita, joiden tarkoituksena on selventää sitä, mitä niiden alla
olevissa kommenteissa (pääosin) käsitellään.
Miten hankkeessa hoidetaan käytettävyysarviointi?
Atte Tahvola kirjoitti (10.9.2012 klo 16.19):
Eikö noissa  ohjaus-  ja  kehittämisryhmissä  ollut  yhtään  rivitason  hoitohenkilökuntaa  edustavaa
jäsentä? Kyseinen ammattikunta kuitenkin on järjestelmän suurin käyttäjäryhmä. [Kommentti 2.]
(47)
Otso Kivekäs kirjoitti (10.9.2012 klo 16.35):
Mitä titteleitä katsomalla vaikuttaa niin hoitohenkilökunta osallistuu johtajiensa välityksellä. Eli
siis ei.
[Antti] Iivanainen puhui viikko sitten [3.9. Vihreiden kaupunginhallitusryhmälle], että hankkeen
yhteyteen  pyritään  saamaan  myös  käytettävyysarviointi,  mutta  ilmeisesti  siis  vasta  toimittajan
valinnan  jälkeen.  Siinä  käyttäjät  pääsisivät  siis  testaamaan  ja  kommentoimaan  järjestelmää.
Pyritään saamaan, ja epäselvää on mihin se vaikuttaa. [Kommentin 2. ensimmäinen kommentti]
(47)
Pitäisikö perustaa “MedCom Finland” (Tanskan mallin mukaan)?
Henri Frilund kirjoitti (10.9.2012 klo 17.05):
Lainaus  tuosta  artikkelista  koskien  tutustumiskäyntiä  Tanskaan:  ”On  perustettava  ”MedCom
Finland” kehityksen katalysaattoriksi, ideoiden ja 
[sic!] kokemusten jakajaksi sekä yhteisten standardien sopijaksi…”
Tuohon tämä mielestäni  kiteytyy. Tarvitaan suhteellisen  puolueeton taho,  joka ei  ole  valmiiksi
suurten toimittajien tai myöskään suurten terveydenhuollon yksiköiden taskussa. [Kommentti 5.]
(47)
Otso Kivekäs kirjoitti (10.9.2012 klo 22.23):
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on perustettu vähän aikaa sitten Oper-yksikkö[linkki
THL:n  sivuille]  (Sosiaali-  ja  terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen ohjaus).  Se  olisi  se
taho, josta ehkä voisi tulla suomen Medcom.
En tiedä sen enempää siitä miten Operin toiminta on lähtenyt käyntiin tai millaista osaamista siellä
on. Täytyy perehtyä. [Kommentin 5. ensimmäinen kommentti] (47)
Onko järjestelmän arkkitehtuuri (monoliittisuus vs. modulaarisuus) lopulta 
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olennainen kysymys? (Entä pitäisikö järjestelmän ytimen kuitenkin olla 
“monoliitti”?)
Oskar kirjoitti (11.9.2012 klo 18.18):
Hyvä  postaus,  tosin  arkkitehtuuriosa  on  minusta  hieman  harhaanjohtava.  Järjestelmän
arkkitehtuuri  ei sinänsä ole kovin olennainen, lähinnä suunnitteluperiaatteet ja kehitysprosessit.
Tehokkaassa  projektissa  pitäisi  lähteä  liikkeelle  siitä,  mitkä  ovat  käyttäjien  tarpeet  ja  mitä
ohjelmistolla  halutaan saavuttaa.  Näistä  valitaan sopiva osakokonaisuus,  jonka voi  toteuttaa  ja
ottaa  käyttöön  itsenäisesti,  lyhyessä  ajassa  ja  pienehköllä  budjetilla.  Näitä  sitten  jatkettaisiin
iteratiivisesti pala palalta, olennaisena osana kuitenkin tarkastella ensisijaisesti käyttöprosesseja ja
muokata ohjelmisto tukemaan niitä.
Luonnollisesti  ostajan  tulisi  omistaa  lähdekoodi  eikä  olla  velvoitettu  käyttämään  alkuperäistä
toimittajaa  jatkokehitykseen.  Valmisohjelmien  ongelmana  tällä  sovellusalueella  on  se,  että  ne
täytyy  käytännössä  aina  räätälöidä  vastaamaan suomalaista  lainsäädäntöä  ja  prosesseja,  jolloin
valmiin tuotteen ostaminen ei ole erityisen kustannustehokasta. Lähdekoodin omistajuus vapauttaa
myös yhden toimittajan kahleista ja osiin pilkkominen tekee vaihtamisen helpoksi. Ei kukaan laita
toiminnalleen kriittistä tietojärjestelmää yhden ulkopuolisen toimittajan varaan.
Nykyisellään  projektin  suurimmat  ongelmat  ovat  ”kerralla  kuntoon”  -lähestymistapa,  liiallinen
painotus toimittajavalintaan ja tekniikkaan ongelmalähtöisyyden sijaan, sekä ilmeisesti projektin
hallinto. 47 henkeä ei ole tehokas ohjausryhmä, maksimikoko olisi ennemmin 8 ja jonkun täytyy
kyetä tekemään päivittäisiä päätöksiä.
Kompetensseista  vielä,  kaikki  kunnia  eri  alueiden  asiantuntijoille,  mutta  jos  halutaan
tietojärjestelmä,  niin  hyviä  ohjelmistokehityksen  asiantuntijoita  tarvitaan.  Vai  pyydetä[ä]nkö
diplomi-insinööriä mukaan miettimään hoitosuunnitelmia ja haluaisiko joku sitä? [Kommentti 13.]
(47)
Otso Kivekäs kirjoitti (13.9.2012 klo 20.41):
Olen samaa mieltä, että arkkitehtuuri ei tässä nyt ole mitenkään ydinasia. Se liittyy aiheeseen vain
sikäli, kun se liittyy niihin prosesseihin ja ostotapoihin. Monoiliittinen[sic!] arkkitehtuuri pakottaa
ostamaan kaiken könttänä, ja pahentaa vendor lock inniä, jos sellainen päästetään syntymään. Ei
tietysti pitäisi päästää.
Muutoin samaa mieltä kaikesta mitä sanot. [Kommentin 13. ensimmäinen kommentti] (47)
Jukka Rahkonen kirjoitti (17.9.2012 klo 16.03):
Järjestelmän  ydin  kannattaa  toteuttaa  yhtenä  kokonaisuutena  ilman  hajautusta  erillisiksi
järjestelmiksi, mutta siten, että koodi on avointa ja omistus asiakkaalla.
Kysymys  on  aina  kokonaisuuden  toiminnasta  ja  se  kokonaisuus  muodostaa  aina  ulkopuolelta
katsottuna  ”monoliitin”.  Kaikkien  ytimen  osien  täytyy  toimia  saumattomasti  yhteen  ja  löyhät
kytkennät tiukan ytimen osien välillä vain mutkistavat toteutusta.
SOA  ja  ”orkestrointikerros”  on  kaikkien  monoliittien  äiti  ja  se  räjäyttää  minkä  tahansa
tietojärjestelmän kustannukset 10-100  [-]kertaiseksi  siitä mitä vastaava systeemi olisi maksanut
yhdellä  yhtenäisellä  arkkitehtuurilla  toteutettuna  jossa  koko  ydin  on  toteutettu  yhtenä
järjestelmänä.
Monoliitti-argumentti vuotaa muun muassa siinä mielessä, ettei ole mitään määriteltyä kriteeriä,
missä kohden jako alisysteemeihin tulisi lopettaa. Konsolidointi on integrointia edullisempaa.
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Tiedän että  tämä jakaa usein mielipiteitä ja että  tämän kysymyksen perinpohjainen ruotiminen
tässä  foorumissa  on  hankalaa.  Sen  takia  jokin  hyvin  mietitty  ”tulokset  puhukoot  puolestaan”-
lähestymistapa  prototyypein  pienentäisi  riskejä  ja  auttaisi  arvioimaan  konkreettisia  tuloksia
spekulointien ja powerpointtien sijaan. [Kommentin 13. toinen kommentti] (47)
Otso Kivekäs kirjoitti (17.9.2012 klo 16.34):
Hajautuksen ja konsolidoinnin välinen tarkoituksenmukaisuus on aika monimutkainen kysymys,
eikä siihen ole oikein hyvää yleisratkaisua, vaan paljon riippuu aina tilanteesta jossa ollaan.
En sinänsä ole eri mieltä mistään mitä sanot, mutta aivan erityisesti olen samaa mieltä siitä, että
oikea tapa lähestyä tätä kysymystä on empiria ja prototyypit. Käytännössä siis uusi järjestelmä
pitäisi rakentaa ensin yhteen sairaalaan (tai yhteen sairaalaan ja yhteen pienempään kuntaan) ja
vasta jos se toimii hyvin, aloittaa levittäminen muualle. Jos taas ei toimi, niin sopimus poikki ja
seuraavaa kehiin.
Mammuttihankkeen  ongelma  on,  että  se  on  ”liian  suuri  epäonnistumaan[linkki  Jyrki  Kasvin
blogikirjoitukseen 'Apotti toi tietotekniikan politiikkaan' 13.9.2012]”. Yleensä sellaiset hankkeet
aina epäonnistuvat, ja tekevät sen kolossaalisesti. [Kommentin 13. kolmas kommentti] (47)
MUMPS:n ja monoliitin puolustus
“Anonymous” kirjoitti (12.9.2012 klo 17.13):
Keskustelu  tällaisista  isoista  hankkeista  on  aina  paikallaan,  mutta  valitettavasti  sekaan  eksyy
pahojakin  vääristymiä,  koska  keskustelijat  tietävät  usein  vain  osatotuuksia,  tai  tieto  on
vanhentunutta.  Eräs  selkeä  väärinkäsitys  on  eri  foorumeilla  näkymät  viittaukset  MUMPS-
kieleen/välineeseen,  joka  tosiasiassa  kuuluu  menneeseen  maailmaan.  Vastaava  teknologia
(InterSystems Caché) tänä päivänä on aivan muuta,  kuin mihin mm. näköjään laajalti  levitetty
artikkeli ([linkki thedailywtf.com-sivuston artikkeliin 'A Case of the MUMPS']
)[sic!]  viittaa.  Tuosta  teknologiasta  oikeasti  tietäviä  on  selkeästi  vähemmän,  kuin  esim.
relaatiotietokantojen  kanssa  työskenteleviä,  mutta  kyseinen  teknologia  antaa  tänä  päivänä
käytännössä todella hyvät mahdollisuudet ja erittäin toimivan tietokannan, jos siihen päädyttäisiin.
Näillä  sivuilla  puhutaan myös kovasti  sen puolesta,  että  erillissovellukset  ja  niiden  integrointi
toisiinsa  on  nykyaikaa.  Niinpä.  Tosiasiassa  totuus  alkaa  valjeta  siinä  vaiheessa,  kun  oikeasti
tuleekin tarve liikutella tietoa joka suuntaan kaikkien erillissovellusten välillä (ja tämä on nähty
jo!).  Mitä  useampi  osasovellus  sisältyy  kokonaisuuteen  jo  valmiiksi,  sitä  toimintavarmempi
kokonaisuus saadaan. ... [Kommentti 15.] (47)
Ei hankita ja räätälöidä valmisjärjestelmää, vaan tehdään ydinjärjestelmä 
tyhjästä (ja hankitaan erillismoduulit erikseen)
Teppo Määttänen kirjoitti (17.9.2012 klo 9.37):
En suosittelisi mitään valmisjärjestelmän hankintaa.
Mitä  vanhempi  ja  ”täydellisempi”  systeemi,  sitä  enemmän  hankinnan  mukana  tulee  runsaasti
tarpeettomia moduuleita. Teknologia saattaa olla täysin vanhentunutta, josta on ketteryys kaukana.
Räätälöinti  on  hankalaa  ja  tulee  todella  kalliiksi.  Tämmöiseen  koodiin  koskeminen  vaatii
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erityisperehtymistä, ja silti se on ns. vaarallista. (Jo pelkästään täysin vanhentunut toteutuskieli
MUMPS pitäisi riittää jonkin ehdotuksen hylkäämisperusteeksi.)
Kun toimittaja omistaa järjestelmän ja lähdekoodin, ollaan täysin sen armoilla. Tällöin räätälöinnit
hinnoitellaan tähtitieteellisiksi, joten niitä ei välttämättä toteuteta, kun budjetti on jo ylittynyt.
Siis:
Ydinjärjestelmän täydellinen omistus ja hallinta. Tämä onnistuu sen osuuden tekemisellä tyhjästä
omana  projektinaan  toimittajia  hyväksikäyttäen.  Muutaman  miljoonan  projekti  enintään[tätä
rohkenen  kyllä  hieman  epäillä];  silti  tärkein  osuus  tulee  tehdyksi  ja  täyttää  nykyaikaiset
laatustandardit.
Avoimet rajapinnat.
Erillismoduulit hankitaan ja kilpailutetaan erikseen, hankitaan valmiina näiltä toimittajilta, tehdään
itse tai teetetään.
Tietyt operatiiviset järjestelmät ovat toimintayksikön ydintoimintaa: esim. potilastietojärjestelmä
sairaalassa.  (Kirjanpito  ja  palkanlaskenta  eivät  ole.)  Näiden  omistaminen,  toiminnan  hallinta,
tietokannat, lähdekoodi yksityiskohtaisesti pitäisi olla toimintayksiköllä. Näiden ulkoistaminen on
suuri  virhe,  josta  monet  organisaatiot  kärsivät  kasvavina  kustannuksina  ja  kehityksen
pysähtymisenä – myös yksityisellä puolella.
Järjestelmäosaston pitäisi pystyä itse kehittämään järjestelmää yksin ja yhdessä luottotoimittajien
kanssa.  Yksittäiselle  toimittajalle ei  saisi  antaa toimitusmonopolia.  Henkilökunnan pitää hallita
koko  kehitys-  ja  käyttöprosessi,  ei  pelkästään  koordinoida  loppukäyttäjän  vaatimusluetteloa,
neuvotella tilaushinnoista ja osallistua toimittajien järjestämiin tapahtumiin. [Kommentti 20.] (47)
Jukka Rahkonen kirjoitti (17.9.2012 klo 16.26):
Juuri  näin.  Lisäksi  hyvän käytettävyyden  varmistaminen  edellyttää  henkilökunnasta  koostuvan
ryhmän tiivistä osallistumista suunnitteluun sekä toteutusvaiheessa prototyyppien iterointiin.
Erinomainen  käytettävyys  on  koko  tämän  järjestelmän  onnistumisen  tärkein  laatukriteeri
(perustoimintavarmuuden  ja  tietoturvan  ohella)  ja  sen  varmistamiseksi  on  olemassa  hyviä
menetelmiä.  Ratkaisuja  voidaan  arvioida  ja  testata  jo  ennen  toteutusta.  [Kommentin  20.
ensimmäinen kommentti] (47)
Alla  on  vielä  Ossi  Mäntylahden  kommentti  (11.9.2012  klo  1.01)  Otso  Kivekkään
blogikirjoitukseen. Kommentissaan Mäntylahti myös viittaa omaan blogikirjoitukseensa
'HUS - Potilastietoa miljardeilla', jonka käsittelen omassa kappaleessaan.
Kivekkäällä  on oleellinen huomio  jutussaan:  hankkeeen[sic!] ohjausryhmään tarvittaisiin  aivan
ehdottomasti myös tietojärjestelmien osaajaa.
Sen  sijaan  en  itse  ole  järin  huolissani  ”loogisesta  tietokannasta”.  Kysymyksessä  on  oman
lukuymmärrykseni perusteella konseptuaalinen tietokanta, ei yksi fyysinen kanta.
Myös pointit hankesuunnitelman riskien kartoittamisesta ovat hyviä.
Omat kommenttini laajemmin:
[linkki blogikirjoitukseen 'HUS - Potilastietoa miljardeilla'] [Kommentti 9.] (47)
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25 Tietojärjestelmien yhtenäistäminen on potilasturvallisuuden 
kannalta tärkeä hanke [10.9.2012]
Sitran internetsivuilla julkaistiin yllä olevalla tavalla otsikoitu uutinen 10.9.2012 (klo
17.53).  Uutisen  alla  oli  Sitran  johtajan  Antti  Kivelän  nimi  ja  yhteystiedot.  (105)
Kirjoitus on kokonaisuudessaan alla. Nikita Zhuk laittoi linkin tähän uutiseen omaksi
keskustelunavauksekseen Ttk-ryhmään 11.9.2012 (klo 11.49) (106).
”Suomen  potilastietojärjestelmien  yhtenäistäminen  ja  uusiminen  on  kansallisesti  tärkeä  hanke,
tuottavuuden,  laadun  ja  potilasturvallisuuden  kannalta.  Tällä  hetkellä  epäyhtenäiset
tietojärjestelmät hankaloittavat ja hidastavat sairaanhoitoa, turhauttavat lääkäreitä ja potilaita - ja
pahimmillaan aiheuttavat  vaaratilanteita,  jos tärkeää tietoa  ei  hätätilanteessa ole  käytettävissä”,
sanoo johtaja Antti Kivelä Sitrasta.
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Sitra aloitti yhdessä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa
kaksi vuotta sitten projektin nimeltä Sirius, jonka tarkoitus on auttaa uuden yhtenäisen ja koko
maan  kattavan  potilastietojärjestelmän  rakentamisessa.  Koko  Suomen
potilastietojärjestelmäuudistuksen  on  arvioitu  maksavan  yhteensä  1,2-  1,8  miljardia  euroa
kymmenen  vuoden  kuluessa.  Summa  sisältää  uuden  järjestelmän  hankintakulut,  järjestelmän
vaihtamisen, ylläpidon ja henkilökunnan koulutuksen.
”Summa tuntuu suurelta, mutta oikeastaan se on edullinen. Kun ajattelee, että terveydenhuollon
kaikki kustannukset ovat tuona aikana noin 180-200 miljardia euroa, tietojärjestelmän uusiminen
on  summasta  vain  prosentin  verran.  Pitkällä  aikavälillä  uusi  järjestelmä  säästää  rahaa,  kun
terveydenhuoltohenkilökunnan  ei  tarvitse  kuluttaa  aikaa  potilastietojen  etsimiseen  ja
lupalappurumbaan,” Kivelä sanoo.
Suomessa  ei  toistaiseksi  ole  valtakunnallista  järjestelmää,  johon olisi  koottu  tieto  kansalaisten
terveysasioista ja jota lääkärit voisivat hyödyntää hoitotilanteessa, sen sijaan terveydenhuollossa
on  käytössä  on  arviolta  tuhansia  eri  järjestelmiä,  jotka  eivät  kommunikoi  keskenään.  Tieto
terveydenhuollon  eri  toimijoiden  välillä  kulkee  hitaasti  ja  kankeasti,  sillä  jokaiselta  potilaalta
joudutaan pyytämään allekirjoituksella varustettu lupa tiedon etsimiseen.
”Suomen  terveydenhuollon  työvoimasta  merkittävä  osa  jää  eläkkeelle  seuraavien  kymmenen
vuoden aikana,  ja  samanaikaisesti  tarvittavien terveyspalveluiden määrä  kasvaa.  Tämän vuoksi
uusia  keinoja  terveydenhuollon  kehittämiseen  tarvitaan  myös  tietotekniikan  puolella”,  Kivelä
sanoo.
Uuden järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa tiedon saumaton jakaminen eri toimijoiden välillä,
tukea ja ohjata lääkäreitä, hoitajia ja muuta henkilökuntaa ja taata hyvä potilasturvallisuus.
Lue  lisää  Uuden  Suomen  uutisesta:  "1  800  000  000  €:n  hanke:  Tämä  on  Suomen  ja  Viron
ero"[linkki tähän US:n uutiseen, joka on lisätty myöhemmin kirjoituksen perään; käsittelen uutisen
tämän kappaleen lopussa] (105)
Sitran  uutisen  perään  kertyi  pian  sen  julkaisemisen  jälkeen  13  kommenttia,  joista
kiinnostavimpia  olivat  “Heikin”  esittämät  kuusi  kysymystä  “liittyen  viriteltyyn
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projektiin”  ja  Antti  Kivelän  itsensä  vastaukset  näihin  kysymyksiin  (105).  Alle  olen
ottanut Kivelän kommentin kokonaisuudessaan.
Kiitos viestistä. Kiinnostavia kysymyksiä - ohessa vastauksiani:
1)  Minkä  takia  käytettiin  yhden  amerikkalaisen  konsulttiyrityksen  palveluja  näin  isossa
projektissa?  Minkä  takia  ei  hyödynnetty  tutkimuslaitoksia,  korkeakouluja  ja  riippumattomia
asiantuntijoita?
VASTAUS:
Sirius-projektin  tavoitteena  oli  yhdessä  erityisvastuualueiden  yliopistollisten  sairaaloiden
(Helsinki,  Turku,  Oulu,  Tampere  ja  Kuopio)  kanssa  selvittää,  onko  maailmalla  jo  olemassa
Suomeen  sopiv[i]a  järjestelmiä.  Tarkastelun  ulkopuolelle  jätettiin  kotimaiset  jo  tunnetut
vaihtoehdot.  Kyseessä  oli  markkinaselvitys.  Globaalina  toimijana  Accenturella  on  paljon
kokemusta eri maiden järjestelmistä ja markkinoista.
2)  Minkä  takia  arvioinnissa  katsottiin  vain  suppeasti  olemassa  olevia  tuotteita  ja  niiden
ominaisuuksia?  Ominaisuuksien joukossa  oli  mm.  PDA-tuki.  Raportti  vaikutti  teknisesti  hyvin
pintapuoliselle ja rajoittuneelle.
VASTAUS:
Kyseessä oli vasta markkinaselvitys, eikä tavoitteena ollut muodostaa lopullista kantaa teknisistä
ratkaisuista.
3)  Selvitettiinkö  edes  mahdollisuutta  muihin  ratkaisuihin?  Selvitettiinkö  projektin
kokonaistaloudellisuutta Suomelle?
VASTAUS:
Raportti  oli markkinaselvitys, eikä siinä arvioitu tuottavuusvaikutuksia.  Tuottavuusvaikutuksista
tulisi  tehdä vielä erillinen selvitys.  Tavoitteena oli  saada selville,  onko mahdollista  löytää yksi
yhtenäinen  ratkaisu  ja  arvioida sen kustannuksia  karkealla  tasolla.  Kokonaistaloudellisuutta  tai
tuottavuusvaikutuksia ei näin suppeassa työssä pystytty arvioimaan. Se täytyy tehdä lopullisten
tilaajien toimesta.
4)  Accenture viittaa raportissaan monesti Gartnerin tutkimukseen.  Tutkimusyrityksen raporttien
käyttö  IT-alan  yritysten  myyntimateriaalina  on  yleisesti  tiedossa.  Miten  näin  heppoisella  ja
pinnallisella datalla voidaan perustella näin massiivista hanketta?
VASTAUS:
Markkinatutkimuksessa  selvitettiin  markkinoilla  olevia  vaihtoehtoja  suppeaa
toiminnallisuusvaaatimusta[sic!] vasten. Tämän markkinatutkimuksen perusteella ei ole tarkoitus
tehdä mitään lopullisia päätöksiä.
5)  Eikö  Sitra  koe  irvokkaaksi  kysymystä  "Ovatko  kansainväliset  järjestelmätoimittajat
kiinnostuneita tuomaan potilastietojärjestelmänsä Suomeen?"
VASTAUS:
Emme koe. Suomen markkina on kansainvälisestä näkökulmasta katsoen pieni. Räätälöinti, kieli
ynnä  muut  asiat  nostavat  kansainvälisten  järjestelmätoimittajien  kynnystä  toimia  Suomessa.
Osallistuminen  tarjouskilpailuun  on  jo  sillään  yrityksille  iso  kustannus.  Suomessa  on  myös
vahvoja kotimaisia toimijoita, ja siksi ei ole selvää, onko Suomen markkina kaikkien toimijoiden
kannalta kiinnostava. Kilpailun näkökulmasta olisi tervetullutta, että tarjoajia olisi useita.
6) Minkä takia Sitra suhtautuu ylimielisesti hankkeen saamaan kritiikkiin? Minkä takia ei laiteta
jarruja päälle ja tutkita onko kritiikissä mitään perää?
VASTAUS:
Seuraamme  aiheesta  käytävää  keskustelua  aktiivisesti.  Raportti  on  julkaistu  jo  viime  vuonna
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yhdessä erityisvastuualueiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa ja sillään voi katsoa, että raportti
on  tehnyt  tehtävänsä,  sillä  asiasta  nyt  keskustellaan.  Melko  suppeata  markkinaselvitystä  on
arvioitu ehkä hieman väärinkin perustein, sillä kysymyksessä oli vasta päänavaus mahdollisessa
hankinnassa.  Sitra  ei  ole  hankinnan  osapuoli  vaan tekee  taustatyötä  varsinaisen  päätöksenteon
pohjaksi.  Olemme  tyytyväisiä,  että  näin  merkittävä  hankinta  herättää  runsaasti  keskustelua  ja
toivomme,  että  keskustelu ohjaa toimijoita  kiinnittämään huomion Suomen kannalta  oleellisiin
haasteisiin.
Antti Kivelä / Sitra (105)
Markku Harju kommentoi uutista Sitran sivuilla vielä näin:
Järjestelmän hintalapun vertaaminen terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin on aivan absurdia,
kyseisillä  asioilla  ei  ole  mitään  tekemistä  toistensa  kanssa  eikä  tuo  yhtään  enempää  järkeä
järj[e]stelmän uusimiskustannuksiin. ... (105)
Otso Kivekäs taas kirjoitti (11.9.2012 klo 13.08) Ttk-ryhmän keskusteluketjussa näin:
Terveydenhoito  kokonaisuudessaan  maksaa  paljon  (vaikka  se  on  suomessa[sic!]  silti  halpaa
esimerkiksi Jenkkeihin verrattuna). Siksi todella kalliskin kehittämishanke on perusteltu _jos_ se
säästää merkittäviä määriä hoitohenkilökunnan aikaa ja muita kuluja.
Huoleni kohdistuukin siihen, ettei ole oikein riittävää näyttöä, että tämä uudistushanke parantaisi
tilannetta  oikeasti  nykyisestä.  Miksi  uusi  monopolitoimittaja  toimittaisi  parempaa  laatua  kuin
vanha, kun huono laatu on parempi bisnes? Hyvää hyvyyttäänkö? (106)
Talouselämä-lehti  tarttui  tuohon  Sitran  uutiseen  ja  julkaisi  siitä  oman  muokatun
versionsa seuraavana päivänä (11.9.2012 klo 8.50) otsikolla 'Sitra-pomo 1,8 miljardin it-
kohuhankkeesta:  "Oikeastaan  se  on  edullinen"'  (99).  Hannu  Kero  laittoi  tuoreeltaan
linkin Talouselämän artikkeliin omaksi keskustelunavauksekseen Mup-ryhmään (107).
Sitran  uutisen  loppuun oli  siis  lisätty  linkki  Teppo Ovaskaisen kirjoittamaan Uuden
Suomen  uutiseen  '1  800  000  000  €:n  hanke:  Tämä on  Suomen  ja  Viron  ero',  joka
julkaistiin 11.9.2012 (klo 16.13) (105)(108). Kirjoitus on kokonaisuudessaan alla.
Suomen  ja  Viron  potilastietojärjestelmien  uudistusten  valtaisa  hintaero  johtuu  maiden
terveydenhuollon  it-järjestelmien  lähtökohtien  erosta,  sanoo  Suomen  uudistuksesta  selvityksen
tilanneen Sitran johtaja Antti Kivelä.
Uudistushanke on nostattanut Suomessa voimakasta vastustusta korkean hintansa vuoksi. Sitran
Accenturelta  tilaamassa  selvityksessä  arvioidaan,  että  koko  Suomen  potilastietojärjestelmän
uudistus maksaisi 1,2–1,8 miljardia euroa kymmenen vuoden kuluessa.
Erityisesti  hinta  on  ihmetyttänyt  siksi,  että  naapurimaa  Virossa  kansallinen  sähköinen
potilastietojärjestelmä  toteutettiin  kymmenellä  miljoonalla  eurolla.  Hintaero  epäilyttää  myös
Helsingin terveyslautakunnassa[linkki 10.9.2012 klo 15.55 julkaistuun US:n aiempaan uutiseen
'Helsingissä  450  milj.  €:n  urakka:  ”Näin  on  menty  metsään  monta  kertaa”'],  jonka  on  määrä
käsitellä  HUS:n  valmistelemaan  uudistukseen  ryhtymistä  kokouksessaan  tiistaina.
Pääkaupunkiseudun hankkeen hinnaksi on arvioitu 350–450 miljoonaa euroa.
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Antti Kivelän mukaan Sitrassa tunnetaan hyvin Viron uudistus – ja maiden välinen ero. Kivelän
mukaan  Suomen  uudistuksen  kallis  hinta  ei  johdu  itse  it-järjestelmästä,  ohjelmistosta,  vaan
nykyisten tietojärjestelmien yhdistämisestä uuteen.
–Meillä  on  valtakunnan  tasolla  tuhat  eri  järjestelmää.  Kun  ne  tiedot  siirretään  uuteen,  pitää
jokainen  testata  erikseen  ja  vanhojen  järjestelmien  tiedot  konvertoida  uuteen.  Tämän  vuoksi
kustannukset nousevat hirvittävästi, Kivelä sanoo.
Virossa tätä työvaihetta ei Kivelän mukaan ole.
–Siellä  on  paperilta  kirjattu  vanhat  tiedot  järjestelmään,  vanhojen  järjestelmien  tietoja  ei  ole
tarvinnut  konvertoida  uuteen.  Meidän  ongelma  syntyy  terveydenhuollon  pirstaleisista
järjestelmistä, Kivelä kertoo.
Kivelä  ei  tyrmää  vertailua  Viroon,  vaikka  projektit  eivät  ole  suoraan  vertailtavissa.  Hänen
mukaansa molempien projektien tavoite on sama.
–Ei  se  voikaan  olla  kovin  erilainen.  Tavoitteena  on  mahdollisimman  käyttäjäystävällinen
järjestelmä lääkärien ja muun terveydenhuollon käyttöön, Kivelä sanoo.
Suomen  järjestelmään  kuitenkin  kuuluu  pitkälle  vietyjä  toimintoja,  jotka  täytyy  yhdistää
järjestelmään ja jollaisia Virossa ei ole, hän lisää.
Sitran  Sirius-hankkeen  tarkoituksena  oli  auttaa  ”uuden  yhtenäisen  ja  koko  maan  kattavan
potilastietojärjestelmän  rakentamisessa”.  Järjestelmäuudistus  ei  kuitenkaan  etene  koko  maan
tasolla  samanaikaisesti.  Tällä  hetkellä  Helsingin ja  Uudenmaan sairaanhoitopiiri  sekä Helsinki,
Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi toimivat edelläkävijöinä ja puuhaavat omaa
uudistustaan muodostamansa hankintaringin voimin.
Kun  terveydenhoitopiirit  etenevät  asiassa  eri  tahtiin,  eikö  vaarana  ole,  että  Suomeen  syntyy
jälleen useita rinnakkaisia, erilaisia järjestelmiä, Antti Kivelä?
–Kyllä se riski  on olemassa ja  se  on jopa  todennäköistä,  jos  kunnat  eivät  tee yhteenliittymiä.
Maanlaajuinen hankintarinki ei ole todennäköinen, Kivelä sanoo.
Onko tässä mitään järkeä?
–Se perustuu tietysti  siihen, että kunnat ovat  itsenäisiä.  Jos sairaanhoitopiirit  eivät  yhdessä tee
hankintaa, kukaan ei voi määrätä kuntia. Mielestäni tässä olisi eduskunnalle hommia.
Antti Kivelä muistutti maanantaina  Sitran verkkosivuilla[linkki Sitran uutiseen], että it-hanke ei
ole suuren suuri terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin verrattuna. Tietojärjestelmän uusimisen
hintalappu,  1,8  miljardia  euroa,  on 180 miljardin  euron kokonaiskustannuksista  vain prosentin
verran.
Lisäksi järjestelmä tuottaa kustannushyötyjä.
–Pitkällä aikavälillä uusi järjestelmä säästää rahaa, kun terveydenhuoltohenkilökunnan ei tarvitse
kuluttaa aikaa potilastietojen etsimiseen ja lupalappurumbaan, Kivelä sanoo.
Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa:
--
Ossi Mantylahti[sic!]
HUS  -  Potilastietoa  miljardeilla[linkki  blogikirjoitukseen;  käsittelen  kirjoituksen  omassa
kappaleessaan] (108)
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[Pekka  Honkonen  perusti  11.9.2012  Mup-ryhmään  uuden  keskusteluketjun,  jonka
avaussanoissa hän kaiketi viittasi yllä olevaan Uuden Suomen uutiseen:
Sitran  Antti  Kivelä  totesi  että  suurin  osa  kustannuksista  tulee  siitä,  että  dataa  joudutaan
konvertoimaan noin 1000 järjestelmästä tähän uuteen järjestelmään, ja virossa[sic!] tätä rasitetta ei
ollut vaan data syötettiin uuteen järjestelmään käsin.
Kysyisinkin  Antti  Kivelältä  paljonko  maksaisi  jos  suomaan[sic!]  palkattaisiin  vaikka  1000
henkilöä tekemaan[sic!] tuota käsin [–(?)] kirjoittamaan samaa dataa uuteen järjestelmään käsin. ...
Pekka Honkosen avaus synnytti  mielenkiintoisen keskustelun datan konvertoimisesta
vanhoista  järjestelmistä  uuteen.  Ketjuun tuli  vain  reilussa tunnissa  – välillä  18.17  –
19.29 – 26 kommenttia. (109)]
26 HUS - Potilastietoa miljardeilla [11.9.2012]
Ossi  Mäntylahti  julkaisi  Uudessa  Suomessa  yllä  olevalla  tavalla  otsikoidun
blogikirjoituksen 11.9.2012 (klo 0.21) (95). Kirjoitus on kokonaisuudessaan alla.
Normaalisti poliittisissa blogauksissani en merkittävissä määrin korosta omaa osaamistani. Nyt on
kuitenkin  pakko  tehdä  poikkeus,  sillä  käsittelyssä  on  HUS:n  potilastietojärjestelmä  ja  Apotti-
hanke.  Kyseessä  on  jo  aiemminkin  esiin  nostamani[linkki  Ossi  Mäntylahden  aikaisempaan
Tietokone-lehdessä  6/2012  julkaistuun  blogikirjoitukseen  'Kivekkään  eeppinen  tarina  –
terveydenhuollon  IT:ssä  tulossa  miljardiluokan  moka';  kirjoitukseen  ei  ole  enää  pääsyä]
kokonaisuudessaan  hieman alle  kahden miljardin euron massiivinen hankekokonaisuus.  HUS:n
osuus tästä on 350–450 miljoonaa euroa.
Teen  työkseni  tietojärjestelmiä  päällikkötasolla.  Olen  ollut  vetämässä  ja  osallisena  useiden
miljoonien  eurojen  hankkeissa.  Silti  HUS:n  miljardiluokan  hanke  ylittää  selvästi  oman
kokemukseni  ja  tämän  takia  olenkin  halunnut  käyttää  riittävästi  aikaa  perehtyäkseni  asiaan
kunnolla ennen kuin sanon mitään pitävää.
Potilastietojärjestelmä  on  massiivinen  kokonaisuus.  Vaikeustasoltaan  potilastietojärjestelmän
rakentaminen  on  samaa  luokkaa  kuin  globaali  logistiikan  toiminnanohjausjärjestelmän
rakentaminen Nokialle korvaten 200 vanhaa järjestelmää ilman tuotantokatkoksia.
Puheet ilmaisista ja helpoista  ratkaisuista,  joissa kaikenratkaiseva hopealuoti tulee taivaalta,  on
syytä  unohtaa  saman  tien.  Populistisesta  käsienheiluttelusta  ei  ole  kenellekään  mitään  hyötyä.
Tämä ei ole ACTA, joka kaadetaan suuren kansanjoukon hurratessa (ja hyvä, että kaatuikin).
Hankkeen käynnistämisestä päättää käytännössä Helsingin terveyslautakunta. Materiaali päätöksiä
varten on täällä[linkki terveyslautakunnan esityslistaan].
Omat  huomioni  materiaalin  perusteella  on  kuvattu  seuraavissa.  Päätöksentekijöiden  työtä
helpottaakseni olen korostanut tekstissä kappaleet, joihin ehdotan muutoksia.
== Halvin ei saa voittaa! ==
Esityslistan[linkki  terveyslautakunnan esityslistan  kohtaan  5]  perusteella  HUS on  valitsemassa
hankkeelle  yhden  toimittajan,  joka  karsitaan  normaalissa  neuvottelukilpailutusmenettelyssä
valittavista toimittajista. Lisäksi hankkeen esityslistassa ehdotetaan toimittajan valinnan kriteeriksi
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”kokonaistaloudellista edullisuutta”.
Tässä ollaan menossa pahasti metsään.
Kokonaistaloudellinen edullisuus on byrokraattista kapulakieltä ja tarkoittaa suomeksi sitä,  että
halvin  voittaa.  Periaatteessa  näin  ei  ole,  mutta  käytännössä  en  ole  kertaakaan  nähnyt  julkista
tietojärjestelmää, jossa ”kokonaistaloudellisesti edullisin” olisi esimerkiksi laadukkain.
Kun  muistaa  hankkeen  koko  pääkaupunkiseutua  ja  suomalaista  yhteiskuntaa  vavisuttavan
vaikutuksen,  ensisijaisena  valintakriteerinä ei  pidä  käyttää  edullisuutta.  Hankkeen ensisijaisena
valintakriteerinä täytyy käyttää tulevan tietojärjestelmän vaikutusta terveydenhoidon toimintojen
tehostumiseen. Vain näin voidaan varmistaa, että IT-investoinnista on oikeaa hyötyä.
Ehdottamaani  valintakriteeriä  voi  perustellusti  kritisoida  siitä,  että  toimintojen  tehostumista
järjestelmän avulla  on vaikea mitata.  Mittari  ei  ole silti  mahdoton. ROI[takaisinmaksuaika(?)]-
ajattelu toimintojen tehostumisesta on arkipäivää kaikissa teollisuuden IT-investoinneissa.
Toinen hankinnassa oleva ongelmallinen kohta on ajatus vain yhden toimittajan valinnasta. Tällä
liikkeellä HUS pelaa käytännössä Suomen terveydenhoitoalan markkinat vain yhdelle toimittajalle,
jolla  on  jatkossa  täysin  ylivoimainen  markkina-asema  muihin  toimittajiin  nähden.  Kaikki
arvannevat mitä hinnoille ja joustavuudelle tapahtuu tässä tilanteessa.
Hankinnassa pitää edellyttää useita toimittajia ja ratkaisua, jonka Suomessa pystyy toimittamaan
joko  osittain  tai  kokonaan  vähintään  kolme  varteenotettavaa  toimittajaa.  Absoluuttinen
toimittajariippuvuus (vendor-lock-in) täytyy pystyä välttämään.
Hankinnallisesti  asia  voidaan  järjestää  esimerkiksi  siten,  että  valittavan  toimittajan  on
muodostettava  yhteenliittymä  vähintään  kahden  muun  IT-alan  toimittajan  kanssa  siten,  että
yhdelläkään  osapuolella  ei  ole  yli  40  %  osuutta  toimitettavasta  kokonaisuudesta.  Yhdellä
toimittajalla on kuitenkin oltava kokonaisvastuu toimituksesta.
== Ongelmallinen hankintarengas ==
Toinen[kolmas(!?)]  merkittävä  ongelma  hankkeessa  on  kunnallinen  itsehallinto.  Hankkeessa
esitetään, että hankkeessa mukana olevat kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava
ja Kirkkonummi) muodostavat hankintarenkaan.
Rengas sinällään on järkevä ajatus, mutta sitä ollaan vesittämässä. Määritysten mukaan nimittäin
”hankintarenkaan kukin jäsen toimii omana hankintayksikkönä”.
Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset kaupungit päättävät itsenäisesti mitä ne
hankkivat  käyttöönsä  ja  milloin.  Rakenne  suorastaan  kerjää  ongelmia.  Seurauksena  tulee
takuuvarmasti olemaan useiden järjestelmien tilkkutäkki, jossa projektit etenevät eri tahtia ja jopa
toisistaan eroten. Lopputuloksena on tehoton nykytila, jossa kunnat toimivat erikseen.
Tässä vaiheessa hanketta virhe  on helppo korjata.  Asia on korjattava tehokkaimmin siten,  että
hankintarenkaan jäsenet sitoutuvat delegoimaan päätös- ja hankintavallan itse renkaalle .  Näin
hankkeesta saadaan tehokas järjestelmien ja palveluiden ostaja.
Pidän itse erittäin ongelmallisena sitä, että kokonaishankkeen organisaatiossa ohjausryhmällä ei
ole riittävästi päätäntävaltaa hankkeesta. Merkittävä osa päätösvallasta on jakautunut kymmenien
henkilöiden Kehittämis- ja neuvotteluryhmille.
Hankkeella  on  oltava  yksi  yhteinen  ylin  päättävä  taho,  jonka  päätäntävallalle  kaikki  muut
organisaatiot  ovat  alisteisia.  Luontevin  tapa  organisoida  asia  on  määritellä  ohjausryhmä
ylimmäksi  päättäväksi  tahoksi.  Kehittämisryhmä,  neuvotteluryhmä,  asiantuntijaryhmät  ja
hanketoimisto olkoot ohjausryhmän valmisteluelimiä.
Ohjausryhmän on myös erittäin perusteltua kokoontua joka kuukausi.
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Hankeorganisaatiossa  on  myös  kauneusvirhe  hankesuunnitelman  kappaleessa  6.2.  Kappaleessa
määritellään, että valittu tietojärjestelmätoimittaja  istuu koko hankkeen ohjausryhmässä samaan
aikaan kuin myös itse toteutusprojekteissa.
Näin ei pidä toimia. Muuten on suuri vaara, että toimittaja käyttää koko hankkeen ohjausryhmän
jäsenyydestä saamaansa asemaa hyödyksi ja ohittaa yksittäisten projektien ohjausryhmän.
IT-toimittajia ei pidä päästää jäseneksi koko hankkeen ohjausryhmään.
== Perustelumuistio ==
Ilokseni  hankkeen  perustelumuistiossa[linkki  Perustelumuistioon  (joka  on  terveyslautakunnan
esityslistan kohdan 5 liite 9)] on otettu huomioon monia tärkeitä tavoitteita. Näistä tärkein koskee
avoimia rajapintoja. Muistiossa todetaan näistä seuraavaa:
- mahdollistaa avoimet rajapinnat, joiden kautta kokonaisratkaisuun voidaan liittää tulevaisuuden
tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia tai vaihtaa yksittäisiä ratkaisun osia. (s. 2).
Tässä kannattaa olla kuitenkin tarkkana. IT-kielessä nimittäin jonkun asian ”mahdollistaminen”
tarkoittaa  ikävän  usein  samaa  kuin  että  ei  tehdä,  mutta  on  mahdollista  tehdä  isolla  rahalla
jälkeenpäin. Hyödyt jäävät saamatta.
Kappale kuuluu paremmin seuraavasti:
-  Hanke  toteuttaa  rakennettavaan  tietojärjestelmään  avoimet  rajapinnat.  Niiden  avulla
kokonaisratkaisuun  voidaan  liittää  tulevaisuuden  tarpeita  palvelevia  lisätoiminnallisuuksia  ja
näitä  laajennuksia  pystyy  tekemään  myös  muu  kuin  alkuperäisen  järjestelmän  toimittaja.
Toteutettavien  rajapintojen  kautta  on  myös  mahdollista  vaihtaa  potilastietoa  avoimesti
dokumentoituja  sanomavälitysrajapintoja  pitkin  muiden  julkisen  ja  yksityisen  sektorin
potilastietojärjestelmien kanssa.
== Hankesuunnitelma ==
Suunnitellun  potilastietojärjestelmän  hankesuunnitelma[linkki  Apotti-hankkeen
hankesuunnitelmaan (joka on terveyslautakunnan esityslistan kohdan 5 liite 14)] on 56-sivuinen
dokumentti, joka asiasta päättävien on erittäin tärkeää tuntea. Dokumentin on perustanut  Heikki
Onnela, joka on toiminut Sirius-kartoitushankkeessa Accenturen alihankkijana. Toinen merkittävä
kirjoittaja on Mikko Rotonen, HUS:n tietohallinnon IT-kehitysjohtaja. Sisältöä on tuottanut myös
Helsingin terveysasemien johtaja Antti Iivanainen.
Hankesuunnitelmassa luvataan (s. 7), että rakennettavan tietojärjestelmän takaisinmaksuaika on 6-
8 vuotta. Väite on rohkea ja jos se pitää paikkansa, hanke on kokonaisuudessaan kannatettava.
Mutta mihin takaisinmaksuaika on hävinnyt hankkeen kokonaistavoitteista?  Takaisinmaksuaika
(ROI)  on  liitettävä  osaksi  hankkeen  tavoitelistaa.  Ei  kuitenkaan  liian  tiukkana.
Takaisinmaksuaikana näin suuressa  kokonaisuudessa 10 vuotta  on  riittävä.  Asia  voidaan  myös
pisteyttää laatukriteereissä toimittajaa tai toimittajia valittaessa. (Kappale 2.2.3 s. 14).
Hankesuunnitelmassa esitellään myös tavoitteiden mukaisten[sic!] järjestelmän tarjoamia hyötyjä.
(Kappale 2.2.4 ja myös Liite 2 s. 41). Sisältönsä puolesta kappale on ok, mutta lähestymistapa on
väärä.  Hankkeessa  täytyy  edellyttää  luvattujen  hyötyjen  toteutuminen.  Ne  eivät  saa  jäädä
mahdollisten esimerkkien asteelle.
Aikaisemmat kommenttini IT-alan slangin ”mahdollistamisesta” pätevät myös tähän kappaleeseen.
Hyötyjä  ei  siis  pidä  ”mahdollistaa”,  vaan  edellyttää.  Malliesimerkkinä  tästä  on  yhteinen
käyttäjätuki. Sen toteuttaminen osana hanketta on paitsi täysin mahdollista, myös taloudellisesti
erittäin perusteltua. Ei ole mitään syytä miksi tämä jätettäisiin puolitiehen.
Hankkeessa  tulee  todennäköisesti  vastaan  useita  vanhanaikaisia  työnkulkuja,  jotka  eroavat  eri
kaupungeissa toisistaan. Jos hankittava tietojärjestelmä räätälöidään vastaamaan kunkin kaupungin
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työnkulkua, lopputuloksena on hajanaista sotkua. On erittäin suositeltavaa, että hankkeen aikana
tutkitaan  missä osallistujakaupungissa on paras  työnkulku ja  tietojärjestelmä toteutetaan tämän
mukaisesti.  Muut  osapuolet  mukauttavat  toimintatapansa  tämän  vakioidun  toimintatavan
mukaiseksi.
[  ]Hankesuunnitelmassa  kohdassa  2.2.2  (s.13)  aloittavan  virkkeen  on[sic!]  tulee  kuulua
seuraavasti:
Hankkeen  päätyttyä  kunnilla  ja  kuntayhtymillä  on  yhtenäiset  sosiaali-  ja  terveyspalveluiden
toimintamallit ja toimintaprosessit…
Sama tulee ottaa huomioon myös kappaleessa 2.9 (Hankkeen onnistumisen kriteerit). Ensimmäisen
ja toisen ranskalaisen viivan tulee kuulua seuraavasti:
• Osapuolet sitoutuvat yhtenäistämään toimintamallinsa ja toimintaprosessinsa.
• Uusien toimintamallien ja toimintaprosessien käyttöönotto toteutetaan viimeistään osana
tietojärjestelmän käyttöönottoa.
Tähän liittyen kappale 3.1.8 (Toimintamallien määrittely) tulee kirjoittaa kokonaan uudestaan.
== Muita tärkeitä vaatimuksia ==
• Järjestelmän rajapintojen on oltava avoimia ja niihin on pystyttävä liittymään sekä muista
sairaanhoitopiireistä, että myös yksityisilta palveluntuottajilta.
• Järjestelmän täytyy olla teknisesti nykyaikainen.
• Hankkeessa on suosittava ketteriä kehitysmenetelmiä ja niiden tulee olla aina mahdollisia
yksittäisissä toteutusprojekteissa.
• Hankkeen ohjausryhmän on erittäin aiheellista palkata avukseen konsulttitalo, joka auttaa
hankkeen valvomisessa ja toimii neuvonantajana. Luonnollisestikaan nämä konsultit eivät
saa toimittaa ensimmäistäkään osaa itse tulevasta tietojärjestelmästä. Mikäli tämä valitaan
toimintatavaksi, hankesuunnitelmassa esitetty kaksi miljoonaa euroa PMO:n toimintaan
on  alakanttiin.  On  suositeltavaa  lisätä  hanketoimiston  resursseja.  Tässä  tapauksessa
huolellisesti hallittu on lähes puoliksi tehty.
• Koska hanke on erittäin suuri,  on perusteltua,  että  hankkeen ja  sen aliprojektien  sekä
työryhmien ohjausryhmien muistiot julkaistaan välittömästi avoimessa Internetissä, eikä
niitä jätetä vain extranet-julkaisun varaan.
• Hankkeen  auditoijilla  täytyy  olla  oikeus  tarkistaa  myös  valitun  IT-toimittajan  tai
-toimittajien työn sopimuksenmukaisuus. (95)
Ossi Mäntylahti oli ehtinyt pohjustaa blogikirjoituksensa julkaisemista avaamalla Mup-
ryhmään  uuden  keskusteluketjun  10.9.2012  (ennen  klo  21.56,  jolloin  ketjuun  tuli
ensimmäinen  kommentti).  Tämän  ketjun  Ossi  Mäntylahti  avasi  ilmeisesti  työ-(  tai
siviili-)Facebook-profiilillaan 'Ossi Mantylahti'; hän myös osallistui ketjun keskusteluun
'Ossi Mantylahtena'. (110) Ketjun avaukseksi Ossi Mäntylahti kirjoitti alla olevat sanat.
Voitte olla varmoja, että minulta tulee Kokoomuksen tietojärjestelmämiehenä ERITTÄIN tiukka
kannanotto  tähän  HUS:n  hankkeeseen.  MUTTA haluan  lukea  materiaalit  ensin.  Populistinen
käsienheiluttelu ilman sisältöä vie huomion aivan vääriin asioihin.
Potilastietojärjestelmässä on ensiarvoisen [tärkeää(?)] kolme asiaa:
1. Järjestelmän rajapintojen on oltava avoimia.
2. Järjestelmälle on löydyttävä Suomesta vähintään kolme mahdollista toteuttajaa.
3. Ostaja ei saa naittaa itseään vain yhteen toimittajaan ja pelata pois muita toimittajia tiukalla
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vendor-lock-inillä.
Tulen itse huomenna paikalle, jos suinkin vain pääsen. (110)
Saatuaan  blogikirjoituksensa  valmiiksi  Ossi  Mäntylahti  kirjoitti  Mup-ryhmän
keskusteluketjussa (11.9.2012 klo 0.43): “Juttu on linjoilla: // [linkki blogikirjoitukseen
'HUS - Potilastietoa miljardeilla']”. Mup-ryhmän ketjuun kertyi (10.-11.9.) kaikkiaan 64
–  enimmäkseen  hyvin  lyhyttä  –  kommenttia,  joista  29  kirjoitettiin  ennen  Ossi
Mäntylahden ilmoitusta siitä, että hänen blogikirjoituksensa oli valmistunut, ja loput 34
tämän ilmoituksen jälkeen. (110) Valtaosa kommenteista tuntui olevan – sitä mitä Ossi
Mäntylahti  itse ehkä kutsuisi “populistiseksi käsienheilutteluksi ilman sisältöä” – (tai
sitten vain pelkkää jankuttavaa trollausta?). Potilastietojärjestelmän korkeasta hinnasta
oltiin  tietysti  tässäkin  ketjussa  hyvin  huolestuneita,  mutta  tätä  huolta  ei  onnistuttu
ilmaisemaan  niin  kovinkaan  sofistikoituneesti.  Alle  olen  kuitenkin  poiminut  kaksi
sellaista kommenttia, jotka mielestäni erottuivat edukseen keskustelun yleistasosta.
Joonas Lyytinen kirjoitti (10.9.2012 klo 22.10):
Hinta-arvio  perustuu  ainakin  kustannushyötylaskelman  perusteella  siihen,  että  seitsemältä
toimittajalta oli pyydetetty[sic!] alustavaa arviota. Ongelma tässä tietenkin on se, ettei tarvitse olla
rakettitieteilijä  tahi  ydinfyysikko  arvatakseen  keitä  nämä  toimittajat  olivat.  Tässä  on  selkeä
takaisinsyöttöongelma. Tietojärjestelmähankkeita vuosikausia mokanneilta toimittajilta pyydetään
arviota budjetoinnin pohjaksi, ne voittavat tarjouskilpailut ja keräävät rahat, mokaavat hankkeen ja
antavat paisuneita arvioita seuraaviin virkamiesten tietopyyntöihin. (110)
Rick Deckard kirjoitti (11.9.2012 klo 10.18):
...  Kustannusarvion  perustelut  ja  suositusten  taustat  teknisine  yksityiskohtineen  julkisiksi.  Jos
jokainen nykyjärjestelmistä kapseloidaan ja rakennetaan jättimäiset integraatiot niiden välille, juu
saattaa maksaa, mutta 1) miksi se olisi ainoa vaihtoehto? 2) jos se muka on ainoa/valittu vaihtoehto
mihin  arviot  perustuvat?  Integraatioprojektien  kustannusten  ennustaminen  on  vaikeaa.  3)  Jos
kustannukset  taas muodostuvat olemassaolevan datan ruhjomisesta Epicin kannan hyväksymiin
formaatteihin/charsetteihin jne. tämä myös julkiseksi. Vai onko jo jossain Ossi? Jos on, postaile
lisää linkkiä. (110)
Saatuaan blogikirjoituksensa valmiiksi  Ossi  Mäntylahti  perusti  11.9.2012 (ennen klo
0.33,  jolloin  ketjuun  tuli  ensimmäinen  kommentti)  Mup-ryhmään  myös  toisen
keskusteluketjun. Keskustelun avaukseksi hän laittoi linkin blogikirjoitukseensa. Tämän
toisen ketjun Ossi Mäntylahti avasi – ja hän myös osallistui keskusteluun – poliitikko-
Facebook-profiilillaan  'Ossi  Mäntylahti  (kok.)'.  Ketjuun  tuli  (11.9.)  kaikkiaan  44
kommenttia, joista olen poiminut alle osan. (111) Nämä kommentit jakaantuvat kolmeen
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alakeskusteluun, joille olen antanut selventävät otsikot.
Miten määritellään “varteenotettava” toimittaja?
Martti Leppänen kirjoitti (11.9.2012 klo 0.51):
Varsin hyvä teksti, mutta "varteenotettava" toimittaja on vaikea määritellä. Tuollaisilla vaatimusten
tiukentamisilla  isommat  talot  ystävällisesti  vain  kertovat,  ettei  moinen sovi  heille.  Yhtäkkiä  ei
löydy kolmea varteenotettavaa toimittajaa.
Ei se toimivan softan toimittaminen helppoa ole heillekään..[.]  ja aivan varmasti nähdään, että
kaikki mahdolliset keinot otetaan käyttöön riskin kantamisen välttämiseksi.
Käytännössä mikään ei muutu ennen kuin pienemmät tai vähintään keskikokoiset toimijat otetaan
mukaan "varteenotettavien" kastiin, jolloin isompien pitää kisata oikeasti eikä vaan lämpimikseen
vähän teeskennellä kilpailua. (111)
Ossi Mäntylahti kirjoitti (11.9.2012 klo 1.14):
Varteenotettavia  IT-toimittajia  Suomessa  on  noin  kymmenkunta  kappaletta.  Varteenotettava
tarkoittaa esimerkiksi usean miljoonan euron liikevaihtoa, vähintään 200 hengen henkilökuntaa ja
niin edelleen.
Yhteenliittymät IT-hankinnoissa ovat varsin tavanomaisia. Ja silloin ei tietenkään pidä sallia yhden
konsernin eri osastojen muodostavan eri osuuksia.
Tässä tapauksessa voitaisiin jakaa kakku esimerkiksi siten, että infran toimittaa A, järjestelmän
rakennusprojektin ja pienkehityksen B ja sovelluksen elinkaaren ylläpidon C. (111)
Hankitaanko kokonaisratkaisu kerralla (bigbang-menetelmällä) vai 
pienempinä osina yksi askel kerrallaan?
Panu Liira kirjoitti (11.9.2012 klo 1.41):
Hyviä  pointteja  kilpailutusta  ja  hankintaa  ajatellen.  Yksi  monen  suusta  jo  kuultu  ajatus  on
massiivisen hankkeen pilkkominen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Jos lähdettäisiin ratkaisemaan
arvokkaimmat asiat ensin,  voisi  ROI:n seuranta ja  kilpailutus olla hieman helpompaa.  Samalla
pienempiin kokonaisuuksiin sitoutuminen mahdollistaisi paremman ohjattavuuden kun kaikkea ei
tarvitse tilata ja suunnitella ennalta. Tämä kaikki vaatisi varmasti hieman uudenlaista ajattelua ja
osaamista ostajan puolelta, tai kenties uudenlaisen toimialaosaamisen rakentamista yhteistuumin
kuten  esim  Tanskassa  on  tehty.  Mammuttiprojekteille  tuppaa  kai  käymään  huonosti,  vaikka
kokkeja olisi sopassa moniakin. (111)
Ossi Mäntylahti kirjoitti (11.9.2012 klo 2.02):
Minun on vaikea nähdä mitä iloa olisi  pilkkoa tämä homma kovin paljon pieniin osiin.  Koko
kupletin  juoni  on,  että  hankitaan  kerralla  kokonaisratkaisu.  Pilkkomalla  olisi  vaara  syntyä
tilkkutäkkiä. (111)
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Mikko Apo kirjoitti (11.9.2012 klo 2.13):
Esitetyistä  ratkaisumalleista  itse  pidän  realistisimpana  Franticin  esittämää  mallia,  missä
tietovarasto  vastaa  tiedosta  ja  sen  päälle  voidaan  kasata  prosesseja  tukevia  sovelluksia.
Tietovarasto  "huolehtisi  tiedon  eheydestä,  varmuuskopioinnista,  saatavuudesta  sekä
tietosuojauksesta  tarjoamalla  autentikaation  mukaiset  tiedot  avoimien  ohjelmointirajapintojen
kautta."  [Tässä  viitataan  Franticin  Oskari  Okko  Ojalan  kirjoitukseen  'A threat  to  the  nation's
health?'  (10.9.2012).  Kirjoittaja  itse  jakoi  (10.9.2012  klo  17.00)  Mup-ryhmässä  linkin  tähän
kirjoitukseen  Janne  Peltolan  avaamassa  keskusteluketjussa,  jossa  suunniteltiin
terveyslautakunnalle  menevää kannanottoa  (87).  Karri  Niemelä (11.9.2012 klo 21.58) ja Raoul
Plommer  (12.9.2012  klo  0.58)  taas  laittoivat  linkin  Franticin  kirjoitukseen  Ttk-ryhmään
perustamiensa keskusteluketjujen avauksiin (112)(113).]
Tuollaisen  järjestelmän  kanssa  säilyisi  sekä  kokonaisnäkemys  järjestelmästä,  että  sitä  pystyisi
rakentamaan ketterästi osissa ja laajentamaan. Riskit pysyisivät paremmin hallittuina kuin ns[.]
bigbang-ratkaisussa. (111)
Panu Liira kirjoitti (11.9.2012 klo 2.34):
Kokonaisratkaisun  voi  rakentaa  yksi  askel  kerrallaan  noudattaen  järjestelmällistä  ja
suunnitelmallista lähestymistapaa. Askeleita ottamalla ei häviä mitään. Jos ensimmäinen arvaus
kokonaisratkaisusta  osui  oikeaan,  niin  hyvä,  olit  todennäköisesti  fiksumpi  kuin  kukaan  sinua
aiemmin alalla  yrittänyt.  Jos  sinulle  käy  niin  kuin  kaikille  aiemmin  yrittäneille,  voit  muuttaa
suuntaa ennen seuraavaa askelta, tai vaihtaa toimittajaa. Iteratiivinen ja inkrementaalinen kehitys
keksittiin jo 60-70 luvulla mutta vasta 2000 luvulla Ketterän kehityksen yleistyttyä näitä hyötyjä
on alettu nauttia myös ulkoistettujen ratkaisujen hankkimisessa. Muutama vuosi sitten Norjassa
tehtiin  jo  tietääkseni  julkisia  järjestelmähankkeita  tähän  tapaan.  Nykyään  jo  Suomessakin
julkisissa  liikelaitoksissa,  mutta  ei  vielä  terveydenhuollossa.  Mammuttiprojektien  haasteista  on
julkaistu  paljon  tutkimustuloksia,  mm[.]  Standish  Groupin  vuosittaiset  tilastot  kymmenien
tuhansien  hankkeiden  otoksilla.  36kk ja  pidemmät  onnistuneet  projektit  ovat  erittäin harvassa.
Kaikki  tälläisissä[sic!] itse  toimineet  osaavat  kyllä  kertoa  miksi[.]  Itse  olen  kohdannut  tähän
mennessä  n[.]  kymmenkunta  100-50  meur  kokoluokan  ja  n[.]  viitisenkymmentä  1-25  meur
järjestelmähanketta, lisäksi joitakin vielä paljon suurempia tuoutekehityshankkeita[sic!]. Mukana
ovat olleet kaikki suuret suomalaiset ja merkittävät kansainväliset konsultti- ja tuotetalot. Lähes
kaikki  suuret  hankkeet  jotka  ovat  kuuluneet  kategoriaan  "kerralla  valmiiksi"  ovat  olleet
toiminnallisuuksiltaan  ja  toteutukseltaan  lähempänä  tilkkutäkkiä.  Yhtenäisimmän  ja
relevanteimman  käyttökokemuksen  ja  parhaan  ylläpidettävyyden  omaavat  hankkeet  ovat[sic!]
toteutettu pienin askelin ja erittäin kurinalaisesti. Näissä toimittajalla on ollut intressi tehdä hyvää
jälkeä, esim sopimuksella joka ei ole ollut kiinteäsisältöinen ja hintainen. Ääripäiden väliin on
pudonnut toki suurin osa hankkeista[.] (111)
Kati Peltola kirjoitti (11.9.2012 klo 14.24):
Mäntylahtikin  haluaa  kerralla  kokonaisratkaisun.  Maailmassa  ei  ole  kokonaisratkaisuja,
tietojärjestelmissä  varsinkaan.  Lähtökohta  on  virheellinen.  Kymmenen  vuoden  päästä
käynnistymisestään rakennelma on hajonnut  sieltä  sun täältä  ja taas vaaditaan miljardien uutta
kokonaisratkaisuja[sic!], koska pohjaolettamukset ovat sortuneet. (111)
Petrus vastaa Ossille ja Juise Petrukselle (järjestelmän monimutkaistaminen 
rajapinnoilla ja muita teemoja)
Petrus Pennanen kirjoitti (11.9.2012 klo 9.21):
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Ossi: Ongelma on juuri siinä että vaaditaan kaikenmaailman rajapintoja ja toiminnallisuuksia sen
sijaan  että  suunnittelussa  keskityttäisiin  toimivuuteen  ja  käyttäjän  auttamiseen.  Suomessa
veronmaksajat maksavat käsittämättömiä summia täysin tarpeettomien rajapintojen toteuttamisesta
joita joku konsultti on keksinyt lisätä speksiin "koska tämä on standardi" tai "tulee tulevaisuudessa
tarpeelliseksi",  kun  asian[sic!]  hoidettaisiin  käytännössä  paremmin  ilman  rajapintaa  tai  hyvin
simppelillä rajapinnalla fiksummalla ja halvemmalla. Juu olen minäkin IT-ammattilainen ja nähnyt
käytännössä miten järki ja kustannustehokkuus on unohdettu sekä julkis- että yksityissektorin IT-
projekteissa täysin; homman nimi on työtuntien maksimointi täysin tarpeettomien ominaisuuksien
toteuttamisessa. (111)
Petrus Pennanen kirjoitti (11.9.2012 klo 9.25):
On  läpinäkyvää  kuinka  järjestelmän  kustannuksia  perustetaan[sic!]  integrointitarpeilla.
Integroinnin,  kuten  muunkin  IT-kehityksen  voi  tehdä  typerästi  niin  että  se  on  monimutkaista,
kallista ja vikaherkkää. Toisaalta sen voi tehdä fiksusti niin että se on toimivaa, yksinkertaista ja
edullista.  Julkishallinnossa  keskitytään  siihen  että  joka  virasto  kehittää  omia  päällekkäisiä
systeemejään huonosti suunniteltuina valtavin kustannuksin, ja sitten niitä integroidaan hölmöillä
ja työläillä metodeilla. (111)
Petrus Pennanen kirjoitti (11.9.2012 klo 9.33):
Olen käytännössä nähnyt jatkuvasti vanhanaikaisen rajapinta-ajattelun haitat kun IT-ihmiset ovat
niin  täysin  jumiutuneet  siihen.  Rajapinnat  hidastavat,  vaikeuttavat,  menevät  rikki  ja  maksavat
aivan helvetisti. Kun ehdotan että tehdään koko juttu ilman rajapintaa jolloin homma toimii ilman
ongelmia,  toisen osapuolen ei  tarvitse tehdä mitään ja  kustannukset  tippuvat heillä  nollaan on
hämmästys suuri. (111)
Juise Hytönen kirjoitti (11.9.2012 klo 9.49):
Hyvä  Petrus.  Ossin  teksti  on  asiantuntevan  oloista,  mutta  ei  käytännössä  eroa  juurikaan
vallitsevista  käytännöistä,  joista  ei  voida  riemuita.  Asiallista  kritiikkiä  tarvitaan.  Itsekin  olen
nähnyt  miten  miljoona  voidaan  hävittää  monimutkaistamalla  järjestelmää,  joka  toimisi  paljon
paremmin jos siihen olisi toteutettu vain tarpeellinen.
Ketterä kehitys on hyvä vaatimus, mutta sen pitäisi olla itsestäänselvyys nykyprojekteissa.
Ossi  on ison  IT-talon miehiä.  Konsultoinnissa  käytettiin  isoa  taloa  ([linkki  HS:n kirjoitukseen
'Konsulttiyhtiö Accenturen kaksoisrooli ihmetyttää']). Se ei tee Ossista jääviä, mutta tekstiä ei tule
lukea vain "alan korkean asiantuntijan" ajatuksina, vaan tausta on muistettava. (111)
Juise Hytönen kirjoitti (11.9.2012 klo 9.59):
Menisiköhän homma suunnilleen näin: tilaaja tekee 1,8 miljardin tilauksen aika summamutikassa
ja sitä varten tilaa ensin konsultointia - mutta sitä tilataan vain isoilta firmoilta "uskottavuuden"
takia.  Isot  suomalaiset  firmat  neuvovat  pohjaamaan  iso[o]n  amerikkalaisen  softaan,  osittain
totuttujen ajatusmallien, osittain omien etujen vuoksi.
Intuitiivisesti tämä kuulostaa ihan oikealta: kannattaa ostaa pohja (Epic), jota on kehitetty jo 3000
miljardilla, sehän varmaan tekee kaiken tarpeellisen ja paljon muuta! Mutta jos olet ikinä tehnyt
tuotekehitysprojektia, tiedät että "vähän samantyyppisen ison järjestelmän muokkaaminen Suomen
olosuhteisiin" ei välttämättä olekaan helpoin/halvin tapa, vaikka lissenssiä[sic!] ei laskettaisi.
Open source  vs  proprietary  tulee  tässä  toisarvoisena  kysymyksenä,  hinta  ja  potilasturvallisuus
ensin. Mutta kun kaikki liittyy kaikkeen asiasta päättävät ovat varmasti aika kusessa ja haluavat
turvautua  yksinkertaisiin  ja  selkeisiin  asiantuntijamielipiteisiin,  välttää  isoja  virheitä.  Siksi
ajatukset "kilpailutetaan vain isoja" ja "Viron case on erikoistapaus" tuntuvat rajaavan muutenkin
monimutkaista hommaa niin että päätä särkee vähemmän.
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Puheenvuorojen  sisällöt  voi  tosiaan puolin  ja  toisin arvata  kirjoittajan lähtökohdista.  Tämä on
erittäin tärkeä keskustelu, itse toivoisin esim. Viro-caseen muuta kuin juupas-eipäs-tasoa. (111)
Itse  blogikirjoituksen  perään  kertyi  (11.-13.9.2012)  yhteensä  37  kommenttia.  Ossi
Mäntylahti aloitti itse kommentoinnin (11.9.2012 klo 1.16) laittamalla ensimmäiseksi
kommentiksi  ja  blogikirjoituksensa  tarkennukseksi  jo  Mup-ryhmän  toiseen  ketjuun
kirjoittamansa tekstin:
Tarkennuksena tähän vielä, että varteenotettavia IT-toimittajia Suomessa on noin kymmenkunta
kappaletta. Varteenotettava tarkoittaa esimerkiksi usean miljoonan euron liikevaihtoa,  vähintään
200 hengen henkilökuntaa ja niin edelleen.
Yhteenliittymät IT-hankinnoissa ovat varsin tavanomaisia. Ja silloin ei tietenkään pidä sallia yhden
konsernin eri osastojen muodostavan eri osuuksia.
Tässä tapauksessa voitaisiin jakaa kakku esimerkiksi siten, että infran toimittaa A, järjestelmän
rakennusprojektin ja pienkehityksen B ja sovelluksen elinkaaren ylläpidon C. (95)
Keskustelu  ohjautui  pian  MUMPS-ohjelmointikielen  kritisoimiseen  (ja
nykyaikaisempien  ohjelmointikielien  esiintuomiseen).  Toiset  kuitenkin  sanoivat,  että
tämä ohjelmointikielestä keskusteleminen on “nörttipornoa”, ja ettei ohjelmointikielen
valinta ole aivan niitä ensimmäiseksi päätettäviä asioita tietojärjestelmän hankinnassa.
(Alla kommentteja aiheesta.)
Ossi Mäntylahti kirjoitti (11.9.2012 klo 9.08):
Olen  samaa  mieltä  MUMPS:n  vanhanaikaisuudesta  ja  huvittavuudesta,  vaikka  käytettävän
ohjelmointikiel[e]n  perusteella  järjestelmän  laadusta  argumentointi  on  todellista  nörttipornoa.
Osittain  tämän  takia  esitänkin,  että  yksi  järjestelmän  kriteereistä  on  yksinkertaisesti  se,  että
hankittava järjestelmä on tekniikaltaan nykyaikainen. (95)
Jani Kajala kirjoitti (11.9.2012 klo 9.31):
Olet oikeassa että ohjelmointikieleen vetoaminen on aika nörtteilyä, mutta on tuossa silti monia
seurauksia,  mm.  MUMPSia  osaavien  ohjelmoijien  löytämisen  vaikeus,  ylläpidon  vaikeus,
toteutuksen vaikeus ja vendor lock-in, jotka pitäisi kelvata argumenteiksi maallikoillekin. (95)
Jorma Myyryläinen kirjoitti (11.9.2012 klo 10.37):
Tuossa yläpuolella ollaan lähdössä hyvän matkaa p edellä puuhun ellei peräti puu edellä p:een.
Lähdetään  ratkomaan  teknisiä  ja  ohjelmiston  hankintaprosessin  loppupään  yksityiskohtia
ennenkuin kukaan missään tietää mitä järjestelmältä odotetaan ja mitä sillä tulisi hoitaa.
Järjestelmä ja  etenkin  sen tekninen  toteutus  pitäisi  olla  aina  ja  joka  paikassa  vihonviimeisenä
ratkaistava asia. Ensisijaista olisi, miten toiminta järjestetään: mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja
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millaisilla toimintaprosesseilla ne saavutetaan ja mitä tietoja siinä yhteydessä tarvitaan. Sitten kun
sellaiset  on saatu ratkaistua,  tulee  ratkaista  mitä osia [tarvitaan(?)]  ja  miten [ne(?)]  ratkaistaan
tietoteknisillä ratkaisuilla. Sen jälkeen voidaan katsoa millaisia tietojärjestelmiä tarvitaan ja vasta
lopuksi katsoa mistä sellaiset järjestelmät hankitaan ja millä laitteistoilla ja tietoliikenneyhteyksillä
niitä ajetaan. Vasta sen jälkeen alkaa koodaaminen siltä osin kuin se on tarpeellista.
Terveyden ja sairaanhoitoalalla on toki asioita pähkitty ja toimintoja jo hoidettu vuosikymmeniä
ICT:aa  hyödyntäen.  Löytyy  myös  toimialalle  kehitettyjä  konsepteja  ja  toimintamalleja  sekä
valmiita  ohjelmistokikkareita.  Ongelma  on  kuitenkin,  että  ICT:llä  on  aiemmin  haettu,  ja  toki
löydetty,  tehostamista muuttamalla  vanhoja paperilla  toimivia prosesseja sähköisiksi  ja  osittain
automaattisiksi. Se tie on nyt kuitenkin kuljettu loppuun myös terveyden ja sairaanhoidon alalla.
Meillä on joukko keskenään ei-yhteentoimivia järjestelmä palasia joilla hoidetaan yksittäisiä  ja
pieniä  osakokonaisuuksia.  Pohdiskelemalla  mumps-  tai  humps-tason  ratkaisua  ei  päästä  tästä
sotkusta eteenpäin.
Suurin virhe joka nyt voitaisi tehdä, olisi lähteä konvertoimaan olemassaolevien päällekkäisten ja
rinnakkaisten  järjestelmien  toiminnallisuuksia  taas  kerran  uudelle  teknologialle  ja  uusiin
ohjelmistoihin.  Niin  saadaan  vanhastaan  megalomaanisiksi  kasvaneista  järjestelmistä  jälleen
kertaluok[k]aa monimutkaisempia (lue: kalliinpia[sic!]).
Nyt  pitäisikin  lähteä  katsomaan  koko  sairaan-  ja  terveydenhoidon  prosesseja  avoimesti  ilman
paperimaailman  rajoitteita  ja  ihmisen  elinkaaren  näkökulmasta  -  ja  todella  koko  valtakunnan
tasolla.  Silloin  pitäisi  olla  valtaa  ja  voimaa  sekä  järkeä  katsoa  olemassa  olevia  hoito-  ja
hallintoprosesseja niille asetettujen ja asetettavien toiminnallisten tavoitteiden, tässä tapauksessa
ihmisen terveyden edistäminen, näkökulmasta. Silloin niin organisaatiot kuin tietojärjestelmätkin
ovat  myöhemmin  ratkaistaistavia[sic!] yksityiskohtia.  Niiden  aika  tulee  kun  tiedämme  mitä
haluamme ja miten haluamme sen halutun toimivan. (95)
Jorma Myyryläinen kirjoitti (12.9.2012 klo 9.41):
... toiminnan tavoitteet ja niistä johdedut[sic!] vaatimukset ovat avainasemassa. Sen jälkeen kun
tiedetään mitä töitä pitää ja halutaan tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi, voidaan vääntää prosessit
palvelemaan  sitä  tarkoitusta.  Ja  vasta  sen  jälkeen  kannattaa  alkaa  miettiä  loogisella  tasolla
minkähänlaisia  haasteita  tietojärjestelmillä  kannattaa ratkaista.  Kun se tiedetään,  voidaan alkaa
katsoa tietoTEKNIIKKAA. Siinäkään ei ihan ensimmäisen[sic!] kysymys ole mumps- tai humps-
tason kysymykset ohjelmointikielistä, jotka todellakin ovat kuten Mäntylahti toteaa, nörttipornoa.
(95)
Toiset  keskustelijat  tähdensivät  etukäteen  tehtävän  tarkan  suunnittelun  ja
vaatimusmäärittelyn  tärkeyttä  (ja  näin  he  tuntuivat  vannovan  vesiputousmallisen
ohjelmistokehityksen nimeen).  Joku taas  liputti  ketterien menetelmien –  ja projektin
edetessä tarkentuvien vaatimusten – puolesta. (Alla kommentteja aiheesta.)
Tuomo Kalliokoski kirjoitti (11.9.2012 klo 21.15):
Liian  tarkka  etukäteissuunnittelu  ja  ohjelmistollisten  vaatimusten  lyöminen  lukkoon
tälläisessä[sic!] projektissa on virhe.
Nyt  tilanne  vastaa  lähinnä  kokonaisen  kaupungin  ostamista  avaimet  käteen  periaatteella  ja
valmiiksi sisustettuna.
Suosittelen  tutustumista  niin  sanottuihin ketteriin  menetelmiin (agile)  ohjelmoinnissa.  Googlen
impeurimikin[sic!] aloitettiin pienistä palasista,  joita paranneltiin pikkuhiljaa ja eri osia lisättiin
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ajan kanssa. (95)
Jorma Myyryläinen kirjoitti (12.9.2012 klo 9.55):
Tilaajalla täytyy olla kirkkaana mielessä mitä hän kulloinkin on tilaamassa ja mihin tarkoitukseen.
Lisäksi  heidän  tulee  tietää  millaiseen  kokonaisuuteen  tilattava  jutska  liittyy  nyt  ja  tulee
tulevaisuudessa liittymään.
Teknisiä  yksityiskohtia  osakokonaisuuksien  sisäisestä  rakenteesta  tai  varsinkaan  teknisestä
toteutuksesta ei pidä tietenkään lähteä ratkomaan liian aikaisin.
Google-imperiumin  vertaaminen  terveyden  ja  sairaanhoidon  kokonaisuuksiin  on  hieman
vaarallista koska niiden tavoitteet ja lähtökohdat ovat niin erilaisia. Googlen tapauksessa joukko
nörttejä  lähti  kokeilemaan  josko  heidän  ideallaan  voisi  tehdä  rahaa.  Epäonnistumisen
konkretisoima suurin riski oli, että ei tulekaan rahaa vaan pitäisi hekä[sic!] mahdollisesti lähteä
oikeisiin töihin tai ainakin keksiä uusi idea. terveyden[sic!] ja sairaanhoidossa idea on kuiten[kin]
hoitaa ihmisten terveyttä jotta eivät sairastuisi tai jos sairastuvat niin tervehtyisivät aikankin[sic!]
mahdollisimman nopeasti. Riskinä epäonnistumisesta on, että ihmisiä kuolee.
Ketteristä  menetelmistä on syytä muistaa mihin ne sopivat  ja  mihin ne eivät  sovi.  Ne sopivat
pienien kokonaisuukisen[sic!] suunnittelu- ja toteutusprojekteihin. Sen sijaan suurien hankkeiden,
joissa pitää hallita monimutkaisia kokonaisuuksia,  hallintaan ne eivät sovi. Valtakunnallisen tai
edes pääkaupunkiseudun potilastietojärjestelmän kaltaisissa hankkeissa niiden paikka on joidenkin
osaprojektien joissakin osaporjekteissa[sic!]. En laskisi SCRUM- t.m.s. masteria hallitsemaan 450
M€:n hanketta mutta jonkin komponentin 0,05 M€:n toteutusprojektiin se on ihan kelpo menettely
- kunhan komponentin vaatimusmäärittely on kunnolla tehty. (95)
Lasse Lehtonenkin kommentoi Ossi Mäntylahden blogikirjoitusta, ja Mäntylahti vastasi
Lehtosen kommenttiin. Kommenttien aiheena oli ennen muuta hankintalain hankinnalle
asettamat rajat/rajoitteet: “tarjouksista on hyväksyttävä kokonaistaloudellisesti edullisin
tai hinnaltaan halvin”... Mäntylahtihan oli blogikirjoituksessaan sanonut, ettei hankkeen
ensisijaisena valintakriteerinä pitäisi käyttää edullisuutta vaan “tulevan tietojärjestelmän
vaikutusta  terveydenhoidon  toimintojen  tehostumiseen”.  Kokonaistaloudellisen
edullisuuden voisi ajatella pitävän sisällään hinnan lisäksi myös järjestelmän laadun ja
sen vaikutuksen toimintojen tehostumiseen. Blogikirjoituksessaan Mäntylahti kuitenkin
väitti,  että  käytännössä  “kokonaistaloudellisesti  edullisin”  tarkoittaa  samaa  kuin
“halvin”.  Mäntylahti  piti  toimintojen  tehostumisen [tai  laadun] mittaamista  vaikeana
muttei mahdottomana. Lasse Lehtosen ja Ossi Mäntylahden kommenttien lisäksi olen
alle ottanut myös Timo Jokelan ja Otso Kivekkään kommentit. (Kivekkään kommentti
on  hänen  oman  blogikirjoituksensa  alta,  johon  Mäntylahti  oli  laittanut  linkin  tähän
käsiteltävänä olevaan kirjoitukseen.) Jokela ja Kivekäskin toivat kommenteissaan esille
muun  muassa  sen,  miten  vaikeaa  on  laadun  /  toimintojen  tehostumisen  /
kokonaistaloudellisen edullisuuden mittaaminen.
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Lasse Lehtonen kirjoitti (11.9.2012 klo 11.58):
Hei,
Monilta osin varsin hyvä teksti, mutta hankintalaki asettaa monille ehdotuksillesi juridiset rajat.
Esim.  hankintalain  62  §  toteaa  yksiselitteisesti,  että  tarjouksista  on  hyväksyttävä  se,  joka  on
hankintayksikön  kannalta  kokonaistaloudellisesti  edullisin  hankinnan  kohteeseen  liittyvien
vertailuperusteiden  mukaan,  tai  se,  joka  on  hinnaltaan  halvin.  Kokonaistaloudellisuuden
vertailuperusteita sitten on listattu hankintailmoituksen luonnokseen.
HUS ja  kunnat  ovat  erillisiä  hankintayksiköitä.  Siksi  hankintarengas  on  juridisesti  ainoa  tapa
hankkia  yhteinen  järjestelmä.  Yhteisen  järjestelmän  tarve  taas  on  kiistaton.  Hankkeeseen  on
yritetty valjastaa organisaatioiden parhaat asiantuntijat ja ulkopuolista apua.
Terv. Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri HUS / hankintalainsäädännön vastuuopettaja / Ty, oik.tdk
(95)
Ossi Mäntylahti kirjoitti (11.9.2012 klo 12.08):
Hei Lasse
Kiitos hyvästä kommentistasi. Hankintalaki tuntuu ylipäätään olevan erittäin vaikea kompastuskivi
julkisen sektorin järjestelmien ja palveluiden hankinnalle.
Olisiko mahdollista muokata kriteereihin mukaan tämä toimintojen tehostamiseen vaikuttavuus?
Kyllähän sillä on selkeä liittymä *kokonaistalouden* edullisuuteen. Operatiiviset toimintamenot
kun  ovat  monin  verroin  merkittävimpiä[sic!]  kuin  pelkät  järjestelmän  rakennus-  ja
ylläpitokustannukset. (95)
Timo Jokela kirjoitti (12.9.2012 klo 13.59):
Ossi kirjoittaa: "Halvin ei saa voittaa!... ensisijaisena valintakriteerinä ei pidä käyttää edullisuutta".
Tämä on se kinkkinen juttu, jossa mennään pieleen hankinnoissa. Kun itse asiassa on niin, että jos
halutaan  laatua,  HINNAN  pitää  olla  ensisijainen  valintakriteeri!  Niin  nurinkuriselta  kuin  se
kuullostaakin[sic!].
Laatu valintakriteereissä nimittäin ei takaa laatua. Sen sijaan laatua saadaan siten, että se laatu
laitetaan  pakollisten  vaatimusten  joukkoon.  Olen  kirjoittanut  (esim.  Hesarin  vieraskynä  1.7.12
[linkki  kirjoitukseen  'Helppokäyttöisyyttä  on  osattava  vaatia']),  omassa  blogissani  [linkki
kirjoitukseen  'Hanki  käytettävyyttä!'] ja  keskustellut  asiasta  useissa  alan  LinkedIn-
keskusteluryhmissä. Ja mielestäni ollut asiassa varsin vahvoilla.
Eli hankinnan pitäisi mennä siten, että hankkija määrittää pakolliseksi sen laadun, mitä haluaa
(esimerkiksi  toiminnan  tehostumisen).  Ja  sitten  valinta  tehdään  pakollisiin  vaatimuksiin
sitoutuneiden toimittajien kesken, pääkriteerinä hinta.
Haaste on tietenkin määrittää mittarit (ja tavoitetasot) noille pakollisille laatuvaatimuksille. Ja tässä
olen samaa mieltä Ossin kanssa, että sellaisten määrittäminen on mahdollista vaikkakin haastavaa.
(95)
Otso Kivekäs kirjoitti (11.9.2012 klo 11.45):
Kiitos hyvästä jatkotekstistä Ossi! Erityisesti tuo vaatimus/toive-listan läpikäynti ja kommentaari
on loistava.
Muutama kysymys tule[e] kuitenkin mieleen (kysyn täällä, kun US-tunnarini menivät taas kiinni
käyttämättöminä)
Mitä siis ihan käytännössä tarkoitat ehdotuksella: ”Hankinnassa pitää edellyttää useita toimittajia
170
ja  ratkaisua,  jonka Suomessa pystyy toimittamaan joko osittain tai  kokonaan vähintään kolme
varteenotettavaa toimittajaa”?
Otetaan vaikka spekulatiivinen esimerkki, jossa järjestelmäksi valitaan Tiedon LifeCare ja toiset
toimittajat olisivat Logica ja Accenture. Mitä ostetaan ja millaisin sopimuksin? En nimittäin ihan
ymmärrä millaista toimintatapaa haet tässä takaa, ehkä käytännön esimerkki selvittäisi sen minulle.
Minulle  tuli  tuosta  konsortiosta  vähän  mieleen  se,  miten  Brittien  terveydenhuoltouudistusta
ilmeisesti  tehtiin,  eikä  se  ole  lupaava  esimerkki.  [Tähän  viitataan  Mup-ryhmän kannanotossa:
“Varoittavana esimerkkinä todettakoon Iso-Britannian NHS:n vastaava uudistus, joka 11 miljardia
puntaa maksettuaan lakkautettiin.”]
Toisena huomiona, että kokonaistaloudellinen edullisuushan periaatteessa tarkoittaa juuri sitä mitä
haet. Käytännössä sitä vaan ei yleensä mitata tavalla, joka toimisi. Objektiivinen mittaaminen kun
on aidosti aika vaikeaa. [Kommentin 9. ensimmäinen kommentti] (47)
27 Potilastietojärjestelmän hinta-arvioiden ero: jopa 250 
miljoonaa euroa [11.9.2012]
Esa  Heiskanen  laittoi  keräämänsä  linkkilistan  'Muutama  kerätty  pointti  HUS:n
potilastietojärjestelmähankkeesta' keskustelunavaukseksi myös Ttk-ryhmään 10.9.2012
(klo  20.38)  (44)(114).  Suvi  Korhonen  laittoi  11.9.2012  (klo  12.42)  tähän
keskusteluketjuun linkin kirjoittamaansa Tietoviikon artikkeliin, joka oli otsikoitu yllä
olevalla tavalla. Artikkeli oli julkaistu samana päivänä (klo 12.01 [otsikkoa muokattu
klo 12.24]). (114)(115) Kirjoitus on kokonaisuudessaan alla.
Helsingin  ja  Uudenmaan  sairaanhoitopiiri  (HUS)  on  mukana  hankkimassa  uutta  asiakas-  ja
potilastietojärjestelmää,  joka  tulee  käyttöön  arviolta  vuonna  2016.  Järje[s]telmäuudistusta
kutsutaan Apotti-hankkeeksi.
Nykyisin  HUS:ssa  on  käytössä  Uranus-järjestelmä,  jonka  ylläpidosta  on  sovittu  vuoden  2015
loppuun saakka, mutta sopimusta voidaan jatkaa vuoden verran, hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen
HUS:sta kertoo.
Yhdessä  pääkaupunkiseudun  kuntien  ja  kaupunkien  kanssa  hankittavan  uuden  järjestelmän
kustannuksiksi  on  arvioitu  HUS:ssa  alimmillaan  350  miljoonaa  euroa  ja  enimmillään  450
miljoonaa euroa. HUS:n  asiakirjojen[HUS:n sivuille vievä linkki, joka ei enää aukene] mukaan
ulkomaisissa vertailuhankkeissa on rahaa on[sic!] kuitenkin kulunut 600 miljoonaa euroa.
Enimmillään erotus HUS:n ja ulkomaiden vertailuhankkeiden välillä on siis jopa 250 miljoonaa
euroa. Mistä kustannusero tulee?
600  miljoonaa  on  Lehtosen  mukaan  HUS:lle  esimarkkinaselvityksessä  konsulttien  arvioima
summa,  joka  perustuu  yhdysvaltalaisiin  esimerkkeihin.  Käytännössä  hinta  riippuu  valitusta
ratkaisusta ja oman työn osuudesta.
Ylihintaisia tarjouksia HUS:n ei tarvitse kilpailutuksessa hyväksyä:
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”Jos tulee huonoja hintoja ja tarjouksia, sitten katsotaan kaupasta, mikä on paras tuote ja yritetään
ostaa se halvalla”, Lehtonen sanoo.
Vastaavia uudistuksia on hoidettu edullisemmin Hollannissa ja Skotlannissa, joihin HUS:sta on
käyty tutustumassa. Esimerkiksi Skotlannissa uusittiin kaikki erikoissairaanhoidon järjestelmät 45
miljoonalla punnalla (nykykurssilla noin 56,4 miljoonalla eurolla) vuonna 2009.
Perusterveydenhoidolla  oli  mahdollisuus  liittyä  saman  järjestelmän  käyttäjiksi,  mutta  kaikkia
toimijoita  ei  pakotettu  käyttämään  samaan[sic!]  kansallista  järjestelmää,  kunhan  yhteistyö
järjestelmien välillä toimii rajapintojen kautta.
Haussa satojen miljoonien säästöt
Uudistus sähköistää suurimman osan hallinnollista työtä. Se tuo samalla rahallista säästöä, jonka
suuruudeksi on arvioitu noin 300 miljoonaa euroa 10 vuodessa. Tämä on vielä karkea arvio, sillä
säästöjä voi syntyä tässä ajassa 100-600 miljoonaa euroa.
Lehtosen mukaan uusi järjestelmä olisi joka tapauksessa nykyistä edullisempi. Luku tarkentuu,
kun tarjouskilvassa nähdään millaisia hintoja järjestelmistä pyydetään.
HUS tekee tässä kuussa päätöksen kilpailutuksen avaamisesta järjestelmien toimittajille. Ennen
kilpailutusta hankintaa on valmisteltu HUS:ssa jo yli kaksi vuotta. Valmistelu olisi saanut sujua
nopeamminkin, mutta kyseessä on tärkeä ja vaikea asia, Lehtonen kertoo.
Suurilla hankkeilla on usein taipumusta venyä. Jatketaanko Uranus-sopimusta Logican kanssa, jos
näin käy?
Asiaa  ei  olla  Lehtosen  mukaan  vielä  kartoitettu,  mutta  Uranuksen  ylläpitämisestä  voidaan
neuvotella  Logican  kanssa  uudelleen,  jos  tilanne  sitä  vaatii.  Tässä  vaiheessa  HUS ei  haluaisi
investoida vanhan järjestelmän kehitykseen.
”Kolmessa  tai  neljässä  vuodessa  alkaa  tulla  kaikenlaista  tarvetta  ja  järjestelmäpäivityksen
tekeminen olisi kallista. Yritämme välttää kaksinkertaisia kustannuksia”, Lehtonen kertoo.
Aikataulun riskit ovat hänen mukaansa hyvin tiedostettu ja aikataulut koitetaan tehdä realistisiksi,
jotta niissä olisi myös liikkumavaraa.
Uranuksen jatko yhä auki
Vielä ei  myöskään tiedetä,  ajetaanko Uranus kokonaan alas vai  kuinka pitkään se  on käytössä
uuden järjestelmän rinnalla.
Lehtosen mukaan kaikki riippuu käyttöönottoprojektista ja siitä mitä valitut järjestelmätoimittajat
ehdottavat. HUS ostaa järjestelmän palveluna, jolloin toimittajat vastaavat kaikesta: järjestelmän
kehittämisestä aina konesalien pyörittämiseen.
Uranuksen jatkosuunnitelma riippuu myös hyvin paljon siitä, mitä osioita uudessa järjestelmässä
on ja tarvitaanko käyttöön joitakin osia vanhasta järjestelmästä. Lehtonen pitää mahdollisena, että
Logica on tämän vuoksi jatkossakin yksi järjestelmätoimittajista.
Apotti-hankkeessa  valmistellaan  laajaa  järjestelmää,  joka  sopisi  sekä  erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhoidon että sosiaalitoimen käyttöön.
Lehtonen  pitää  epätodennäköisenä,  että  kaikkiin  tarpeisiin  löytyisi  vastaus  yhdestä  tarjotusta
järjestelmästä, jolloin joudutaan kuitenkin modulaariseen, useista osista koostuvaan järjestelmään.
Järjestelmän  integraatiosta  ei  haluta  liian  monimutkaista,  mutta  joitakin  osia  saatetaan  silti
hydöyntää[sic!] myös vanhasta Uranus-järjestelmästä.
Apotti on Siriuksen alkusoitto
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HUS:n Apotti-hanke on osa laajempaa kansallista terveysalan uudistusta.
On  mahdollista,  että  HUS:n  valitsema  järjestelmä  otetaan  Suomessa  myöhemmin  laajemmin
käyttöön tai muiden järjestelmien tulee toimia sen kanssa yhteen.
Sitra  selvitti[linkki  Esa  Heiskasen  Facebook-muistiinpanoon  'Muutama  kerätty  pointti  HUS:n
potilastietojärjestelmähankkeesta']  Sirius-hankkeessaan  yhteisen  kansallisen
potilastietojärjestelmän käyttöönottamisen kustannuksia. Ne arvioitiin 1,2 - 1,8 miljardiksi euroksi
kymmenessä vuodessa.
Summa  sisältää  uuden  järjestelmän  hankintakulut,  järjestelmän  vaihtamisen,  ylläpidon  ja
henkilökunnan koulutuksen koko maassa. (115)
Raoul  Plommer  laittoi  11.9.2012  linkin  Tietoviikon  artikkeliin  omaksi
keskustelunavauksekseen Mup-ryhmään  (116). Otso Kivekäs kirjoitti samana päivänä
(klo 13.03) ketjuun alla olevan kommentin.
Huomaa "Aikataulun riskit ovat hänen mukaansa hyvin tiedostettu ja aikataulut koitetaan tehdä
realistisiksi, jotta niissä olisi myös liikkumavaraa."
Hankesuunnitelman riskianalyysissä (kappale 6.7) tällaistä[sic!] riskiä ei kuitenkaan tunnistettu.
Kuten ei kovin monia muitakaan riskejä. (116)
28 Terveydenhuollon tietojärjestelmistä liikkeellä väärää tietoa 
[21.9.2012]
Sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla julkaistiin 21.9.2012 (klo 17.09) uutinen,
joka oli otsikoitu yllä olevalla tavalla. Uutisen jälkeen oli otsikon 'lisätietoja' alla johtaja
Eija  Koivurannan  ja  erityisasiantuntija  Teemupekka  Virtasen  nimet  ja  yhteystiedot.
(117) Kirjoitus  on  kokonaisuudessaan  alla.  Terveydenhuollon  tietojärjestelmistä
käydyssä  keskustelussa  olivat  monella  menneet  sekaisin  –  eteenkin  kustannuksista
puhuttaessa – KanTa-hanke ja Apotti-hanke; KanTa on kansallinen hanke, jossa pyritään
luomaan  paikallisten  “potilastietojärjestelmien  taustalla  toimiva  tiedonvälitys-  ja
arkistointipalvelu”, kun taas Apotti on paikallinen (HUS-alueen) hanke, jossa pyritään
luomaan  potilastietojärjestelmä  (117).  STM:n  kirjoitus  pyrki  korjaamaan  tätä
sekaannusta.  Jari  Porrasmaa  perusti  22.9.2012  (klo  22.24)  Ttk-ryhmään  uuden
keskusteluketjun, jonka avaukseen hän laittoi linkin tähän STM:n uutiseen (118).
Terveydenhuollon  tietojärjestelmät  ovat  viime  aikoina  olleet  kovan  kritiikin  kohteena.
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Keskustelussa ei  ole  kuitenkaan erotettu sitä,  mikä uudistuksissa on valtion rooli  ja  mistä taas
vastaavat kunnat. Lisäksi eri toimijoiden hankkeet ja rahat ovat menneet kirjoittelussa sekaisin.
Julkisuudessa on ollut myös väärää tietoa siitä, kuinka paljon rahaa hankkeisiin on käytetty.
Uudistuksen  keskiössä  on  kansallinen  terveydenhuollon  ICT-hanke eli  niin  sanottu  KanTa.  Se
koostuu  sähköisestä  reseptistä,  valtakunnallisesta  potilastiedon  arkistosta,
suostumuksenhallintapalvelusta ja antaa mahdollisuuden omien tietojen katseluun. KanTa itsessään
ei  ole  potilastietojärjestelmä,  vaan  potilastietojärjestelmien  taustalla  toimiva  tiedonvälitys-  ja
arkistointipalvelu. KanTa-tietojärjestelmäpalveluista vastaa Kela.
KanTa-hankkeen  kustannuksista  on esitetty  perustelemattomia  arvioita.  On väitetty,  että  uuden
kokonaisuuden  hinnaksi  tulisi  1,8  miljardia  euroa.  Sellaista  uudistusta,  jossa  kaikkien  kuntien
järjestelmät uusittaisiin kerralla, ei ole suunniteltu.
KanTa-palvelu ei korvaa kuntien paikallisia potilastietojärjestelmiä. Sen sijaan kunnat on laissa
velvoitettu huolehtimaan siitä, että niiden järjestelmät ovat yhteensopivia KanTa-kokonaisuuden
kanssa. Jokainen käyttöön otettava järjestelmä pitää kilpailuttaa kuten aikaisemminkin.
Sosiaali-  ja  terveysministeriö  ei  tilaa  kunnille  potilastietojärjestelmiä.  Kunnat  ovat
itsehallinnollisia  toim[i]joita  [  ]kuten  tähänkin  asti.  Kunnat  hankkivat  tietojärjestelmiä  omien
tarpeidensa  mukaan,  eikä  niiden  pakottaminen  tietyn  järjestelmän  käyttäjiksi  ole
nykylainsäädännön mukaan mahdollista. KanTaan sekoitettu Apotti on Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin sekä pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen hanke, jonka toteuttamisesta ei ole
vielä päätetty.
Kunnat  hankkivat  siis  tarpeisiinsa  sopivan  järjestelmän  ja  vastaavat  siitä,  että  hankintalakia
noudatetaan.  Sosiaali-  ja  terveysministeriö  tai  aluehallintovirastot  valvovat  hankintalain
toteutumista kuntien kehittämishankkeissa silloin, kun on kyse suoraan ministeriön rahoittamista
hankkeista.
Valtion vastuulla olevan KanTa-hankkeen kokonaiskustannuksiksi on laskettu vuosina 2003-2012
noin 200 miljoonaa euroa. Se on vähän, kun vertaillaan kustannuksia kansainvälisesti ja otetaan
huomioon siitä saatavat säästöt esimerkiksi sähköisen reseptin myötä. Kun KanTa-palvelut ovat
kokonaan käytössä, säästöt ovat vähintään 184 miljoonaa euroa vuodessa. On laskettu, että koko
investointi on maksanut itsensä takaisin vuonna 2017.
Hankkeen rahoitus jakautuu siten, että sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa kansalliset palvelut ja
avustaa  kuntia  kehittämishankkeissa.  Kunnat  vastaavat  potilastietojärjestelmistään  itsenäisesti.
Lisäksi  meneillään  on  elinkeinoelämän  lähtökohdista  suunniteltuja  kehittämishankkeita,  jotka
tähtäävät esimerkiksi vientituotteiden kehittelyyn. Niitä rahoittavat muun muassa Tekes ja Finpro.
Kansainvälisen vertailun mukaan Suomi on terveydenhuollon järjestelmissä maailman kymmenen
parhaan  maan  joukossa.  Sosiaalihuollon  järjestelmän  kehittämisessä  Suomessa  tehdään
ainutlaatuista työtä maailmassa. (117)
29 Vastauksia verkossa esiintyneisiin kysymyksiin
Mikko Pöri  perusti  17.9.2013[sic!]  (klo 12.40) Ttk-ryhmään uuden keskusteluketjun,
jonka avaukseksi hän kirjoitti alla olevat sanat.
Löysin muita asioita googletellessani tällaisen Apotin sivuilta (joo, ovat sekavat..):
http://www.hel.fi/hki/apotti/fi/Apotti-hanke/SOME
Heillä  on hieno tapa  keskustella  somessa:  kerätään vastauksia kysymyksiin omalle  nettisivulle
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ilman että niitä edes sieltä helposti löytää. Viestintä 5/5 (119)
Otso Kivekäs kommentoi (17.9.2013 klo 13.18) Mikko Pörin avausta:
Tämän taustalla on hankintalain tulkinta. Apotin hanketoimistolla katsotaan, että jos he vastaavat
julkisesti kysymyksiin muutoin kuin omalla sivullaan, se asettaa prosessiin osallistuvat tarjoajat
eriarvoiseen asemaan. (119)
Mikko Pörin  antaman linkin  takaa  löytyi  otsikon  'Vastauksia  verkossa  esiintyneisiin
kysymyksiin'  alta  kysymyksiä  vastauksineen  (120).  Kysymykset  ja  vastaukset  ovat
kokonaisuudessaan  alla.  Näissä  ei  ole  minkäänlaista  mainintaa  siitä,  milloin  ne  on
laadittu tai  milloin ne on laitettu  internetiin.  On kuitenkin oletettavaa,  että ne olivat
ehtineet olla nähtävillä jo hyvän aikaa, ennen kuin Mikko Pöri “löysi” ne ja toi ne myös
Ttk-ryhmän tietoon.  Oletan  näin,  koska  oikeastaan  kaikki  kysymykset  ja  vastaukset
näyttäisivät  liittyvän  suoraan  siihen  keskusteluun,  jota  käytiin  “verkossa”  Helsingin
terveyslautakunnan  kokouksen (11.9.2012)  edellä...  [...ja  pian  sen  jälkeen.  Joissakin
kysymyksissä  viitataan  (terveyslautakunnan  kokouksen  esityslistan  liitteinä  olleisiin)
hankintailmoitukseen (121) ja riskianalyysiin (122). Olen edellä kirjoittanut siitä, miten
näitä  asiakirjoja  ei  ensi  alkuun  julkaistu  internetissä  ja  miten  ne  kuitenkin  pian
terveyslautakunnan kokouksen jälkeen päätettiin julkaista. Näin nuo asiakirjat  tulivat
myös julkisen (verkko)keskustelun aiheeksi.]
Miksi  hankitaan  ns.  monoliittia,  kun  pitäisi  hankkia  eri  valmistajien  moduuleista  koostuva
ekosysteemi?
Tällä  hetkellä  esimerkiksi  HUSissa  on  käytössä  eri  valmistajien  parhaista  moduuleista
muodostunut ekosysteemi. Se koostuu yli sadasta eri tietojärjestelmästä, joiden välillä on useita
satoja integraatioita. Kaikissa moduuleissa on omanlaisensa käyttöliittymä, päivitystahti, tietokanta
ja  käyttölogiikka.  Tietojen  siirto  osasta  toiseen  toimii  vain  rajoitetulla  tietomallilla  ja  tietoja
joudutaan kopioimaan lisäksi manuaalisesti.
Kaikki  tämä  on  johtanut  huonoon  käytettävyyteen,  mittavaan  testausurakkaan  päivitysten
yhteydessä, integraatioiden hallinnan ongelmiin ja suureen koulutustarpeeseen (kaikki käyttäjät on
koulutettava käyttämään useita ohjelmia).
Sairaaloiden toiminta edellyttää, että toimintakriittisten tietojärjestelmien osien käyttötuki toimii
ympärivuorokautisesti.  Nyt  tämä  ei  toteudu  kaikissa  erillisjärjestelmissä,  koska  jokaisella
järjestelmällä on oma valmistajakohtainen käyttötukensa.
Potilaalle nykytilanteen monimutkaisuus näkyy mm. siten, että tieto ei aina kulje potilaan mukana,
vaan  sitä  joudutaan  kyselemään  uudelleen  ja  siirtämään  jopa  paperilomakkeilla  järjestelmästä
toiseen.  Esimerkiksi  suostumusten  hallinta  on  joka  järjestelmässä  omansa  ja  kaikki  tekevät
lokikirjaukset omiin tietokantoihinsa. Potilas joutuu siten antamaan suostumuksia hoitonsa aikana
kerta toisensa jälkeen.
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Tilanteen korjaamiseksi hankkeessa tavoitellaan kokonaisuutta, jossa ydinmoduulit tulevat yhdeltä
vastuulliselta  taholta  muun  muassa  siten,  että  niiden  käyttöliittymä  ja  käyttölogiikka  olisivat
yhtenäiset.  Järjestelmän  päivitykset  ja  testaukset  tapahtuisivat  koordinoidusti,  koulutustarve
vähenisi ja potilastiedot olisivat samanmuotoisina käytössä reaaliaikaisesti kaikissa järjestelmän
osissa.  Lisäksi  ympärivuorokautinen käyttäjätuki olisi mahdollista  järjestää kattavasti, loki olisi
yhteinen  ja  suostumusten  hallinta  keskitetty  sekä  integroitu  kansallisen  tason  suostumusten  ja
kieltojen hallintaan.
Tavoitteena  on,  että  myös  ns.  kolmannen  osapuolen  on  mahdollista  valmistaa  järjestelmää
täydentäviä moduuleja avoimien rajapintojen kautta. Luonnollisesti tämä edellyttää, että liitettävä
moduuli täyttää EU-tason lääkintälaitedirektiivin ja kansallisen lainsäädännön määräykset.
Miksi tässä jälleen hirttäydytään toimittajaloukkuun (Vendor-Lock-in)?
Toimittajaloukun täydellinen välttäminen ei ole mahdollista, paitsi tekemällä kaikki järjestelmän
osat itse. Toimittajaloukun vaikutuksia voidaan kuitenkin huomattavasti vähentää.
Välttämättömänä  vaatimuksena  ovat  tilaajan  hallinnassa  olevat  avoimet  rajapinnat,  jotta
mahdollistetaan sekä järjestelmän yleinen laajennettavuus,  että erityisesti  kolmannen osapuolen
moduulien liittäminen / käyttäminen.
Modulaarisen,  esimerkiksi  usean  valmistajan  best  of  breed  -konsortion  osallistuminen
kilpailutukseen  on  mahdollista.  Sillä,  että  valitaan  yksi  toimittaja  tai  useamman  toimittajan
tarjousyhteenliittymä, ei aseta ehtoja valittavan ohjelmiston koostumukselle sinänsä.
Nykyisin  käytössä  olevat  järjestelmät  ovat  rakenteeltaan  kullekin  järjestelmän  käyttäjälle
enemmän tai vähemmän räätälöityjä vaikka olisivat nimeltään samoja. Järjestelmästä on siis useita
versioita  käytössä  samanaikaisesti.  Tyypillisesti  kukin  käyttäjä  maksaa  täydennettävistä
ominaisuuksista erikseen.
Moderni  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmä  toimii  tähän  nähden  erilaisella  logiikalla.  Niiden
ydinohjelmakoodi  on  tyypillisesti  kaikilla  järjestelmän  tilanneilla  sama.  Kansainvälisen  tason
järjestelmät kehittyvät jatkuvasti sekä toimittajan oman kehityspanoksen että muiden järjestelmää
hyödyntävien asiakkaiden tarpeiden ansiosta yksittäisestä tilaajasta riippumatta. Lisensointimallit
ovat yleensä sellaisia, että tämä kehitystyö ja uudet ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön kaikkialla
ja  kuuluvat  ilman  eri  veloitusta  käyttösopimukseen.  Kohdennettuja  räätälöintejä  joudutaan
luonnollisesti tekemään esim. integraatioiden ja lainsäädäntöjen erojen osalta.
Modernit järjestelmät mahdollistavat niiden muokkaamisen myös käyttäjän toimesta. Toiminnan
kehittämisessä  tärkeät  hoitoprotokollien,  kyselylomakkeiden,  laadunseurantamittareiden  jne.
tekeminen  ja  muokkaaminen  järjestelmään  voidaan  tehdä  käyttäjän  toimesta  järjestelmien
sääntömoottoreilla sekä lomake- ja raporttigeneraattoreilla (ns. konfigurointi). Toisin sanoen, kun
jatkossa haluamme muuttaa jotakin toimintatapaa, jota voidaan järjestelmän avulla tukea, emme
yleensä  tarvitse  siihen  järjestelmän  toimittajaa  ohjelmoimaan  kuten  nyt,  vaan  voimme  tehdä
muutokset  konfiguraatioon  itse.  Tätä  tietotaitoa  on  mahdollista  myös  tuottaa  pienemmissä
erikoistuneissa yrityksissä.
Muita huomioitavia seikkoja ovat mm. tietokantakuvaukset, muutostenhallinta (millä mekanismilla
käyttöönoton  jälkeiset  muutokset  toteutetaan)  ja  palvelun  tarjoajan  vaihtamiseen  varautuminen
(vanhojen tietojen siirto yms.).
Moderni[i]n  potilastietojärjestelmään  liittyy  innovatiivisten  kotimaisten  yritysten  kannalta
merkittävä  mahdollisuus  kaupalliseen  toimintaan,  kun  järjestelmään  luodulle
tietojärjestelmästandardien mukaiselle innovaatiolle avautuvat parhaimmillaan maailmanlaajuiset
markkinat.
Mikä tässä oikein maksaa, kun kyseessä on pelkkä perusohjelma, jonka voisi tehdä alle vuodessa
itse?
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Moderni  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmä  on  satojen  moduulien  kokonaisuus,  jossa
arkistotietokanta  on  vain  yksi,  vaikkakin  keskeinen  osa.  Kyseessä  on  ennen  kaikkea  erittäin
monimutkainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka toteuttaa koko hoitotapahtumien kirjon potilaan
itse  käyttämästä  portaalista  teho-osastolle  ja  takaisin.  Asiakas-  ja  potilasturvallisuuden
varmistamiseksi  ohjelmointityö  on  erittäin  vaativaa,  koska  yhdessä  ohjelmistojen  osassa  oleva
virhe voi ääritapauksessa johtaa vakavaan potilasvahinkoon. Laatu- ja tietoturvavaatimukset ovat
erityisen  tiukkoja.  Korkea  käytettävyystaso  on  loppukäyttäjien  kannalta  olennaista  ja  vaatii
merkittävää panostusta käytettävyystutkimukseen.
Ohjelmistoissa on kymmeniä miljoonia koodirivejä ja yleisesti hyväksytyillä arviointimenetelmillä
on todettu, että kehittyminen nykyaikaiselle tasolle vaatii nollasta aloitettuna vähintään 10 vuoden
kehitystyön sadoilta ammattilaisilta.
Varsinaisen ohjelmakoodin sekä varus- ja tietokantaohjelmien osuus kokonaiskustannuksista on
tyypillisesti  noin  40  prosenttia.  Muu  osa  kustannuksista  muodostuu  mm.  konfiguroinnista,
vanhojen  tietojen  siirrosta  korvattavista  järjestelmistä  /  arkistoimisesta,  koulutuksista  ja
käyttöönottovaiheen henkilöstötyöstä.
Hankintarenkaan tulisi saada ohjelman lähdekoodi itselleen, jotta siihen voi tehdä itse muutoksia.
Järjestelmäntoimittajat  ovat  sijoittaneet  ja  sijoittavat  ohjelmien  tekemiseen,  testaamiseen  ja
kehittämiseen jopa miljardeja euroja ja kymmeniätuhansia henkilötyövuosia. On selvää, että he
eivät tule antamaan tätä työtä muille. Lisäksi on muistettava, että mikäli kuka tahansa muu kuin
vastuullinen  toimittaja  tekisi  pienenkin  muutoksen  itse  koodiin,  kukaan  ei  enää  vastaisi
kokonaisuuden toiminnasta ja siten järjestelmä ”saastuisi”.
Yleensä  tarvetta  ohjelmakoodin  muokkaamiseen  modernissa  järjestelmässä  on  merkittävästi
vähemmän, koska järjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia voidaan räätälöidä konfiguroimalla.
[  ]Tätä  työtä  pystymme  tekemään  jatkossa  myös  itse,  emmekä  ole  sen  osalta  toimittajasta
riippuvaisia.
Toisaalta  kilpailutus  on  avoin  kaikille,  jotka  täyttävät  hankintailmoituksen  vaatimukset,  joten
avoimen lähdekoodin vaihtoehtoa ei ole suljettu etukäteen pois.
Miksi ei ole julkaistu tarkempia speksejä?
Miksi Hankesuunnitelmassa on vain maailmaasyleileviä tavoitteita?
Miksi hanketta valmistellaan virkamiestyönä salassa?
Miksi hankintailmoituksesta puuttuu ihan perusjuttuja?
Hankinta  toteutetaan  neuvottelumenettelyllä  eli  hankintailmoituksessa  ei  ole  itse  hankittavaan
tuotteeseen  liittyviä  vaatimuksia  mukana.  Hankintailmoitukseen  liittyvä  ehdokkaiden  valinta
voidaan hankintalain mukaan tehdä vain toimittajan soveltuvuuteen liittyvien ominaisuuksien, ei
tuotteen  ominaisuuksien  pohjalta.  Tuotteeseen  liittyviä  ominaisuuksia  tullaan  käyttämään
tuotteiden  arvioinnissa  kilpailutuksen  jatkovaiheissa.  Vaatimukset  tarkentuvat  neuvotteluiden
edetessä ja lopulta muodostuu niin kutsuttu lopullinen tarjouspyyntö.
Neuvotteluihin  valmistaudutaan  parhaillaan.  Asiakirjojen  julkisuus  määräytyy  julkisuuslain
(viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettu laki  621/1999)  mukaisesti  niin,  ettei  vaaranneta
menettelyn oikeudellisuutta  tai  toisaalta  omaa neuvotteluasemaa.  Hankintapäätös  ja  sen liitteet
ovat  kaikille  julkisia  hankintapäätöksen  allekirjoituksen  jälkeen.  Muut  hankinta-asiakirjat  ovat
kaikille  julkisia  hankintasopimuksen  tekemisen  jälkeen  mahdollisia  liikesalaisuuksia  lukuun
ottamatta.
Miksi  hankintailmoituksessa  rajataan  kaikki  pienet  ja  keskisuuret  yritykset  pois  30  miljoonan
euron liikevaihtovelvoitteella?
Järjestelmä käsittelisi koko laajuudessaan noin 1,5 miljoonan henkilön potilastietoja, tutkimuksia
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ja hoitoprosesseja. Sen vuosittaiset käyttökulut on arvioitu olevan 30‒40 miljoonan euron tasoa
(nykytilanteessa  käyttökulut  ovat  n.  40–50  miljoonaa  vuodessa).  Järjestelmää  voi  käyttää
yhtäaikaisesti  23  000  henkeä  ja  siinä  liikkuu  kymmeniä  miljoonia  sanomia  kuukaudessa.  On
selvää,  että  tällaisen  toimintakriittisen  järjestelmän  toiminnasta,  käyttäjätuesta,  kehityksestä  ja
integraatiosta  pitää  vastata  taho,  jolla  on  siihen  riittävät  taloudelliset  edellytykset  ja
henkilöresurssit.  Konsortioita  ei  suljeta  hankintailmoituksessa  pois  ja  yhtenä  edellytyksenä  on
kolmannen  osapuolen  komponenttien  mukaantulon  mahdollistaminen  avoimien  rajapintojen
kautta.
[Yllä viitataan hankintailmoituksen kohtaan (sivulla 10), jossa sanotaan seuraavaa: “Ehdokkaan tai
tarjousliittymän  ollessa  kyseessa[sic!]  kokonaisvastuullisen  (k.  5.4)  ehdokkaan
kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään kolmekymmentä miljoonaa (30 000 000) euroa.” (121)]
Miksi lääkärit päättävät keskenään asiasta?
Miksi konsultti valitsee taas kalleimman järjestelmän?
Hyvä veli -järjestelmä on jo valinnan kuitenkin tehnyt.
Hanketta  ohjaa ja  valvoo ohjausryhmä,  hankintamenettelyä johtaa ja kehittää kehittämisryhmä,
neuvotteluja  vetää  neuvotteluryhmä.  Hanketoimisto  toteuttaa  hankinnan  kilpailutusvaiheen
käytännön työt, kuten vertailut, testaukset ja käyttötapaustestit.
Kukin hankintarenkaan osapuoli päättää itsenäisesti lähteekö mukaan kilpailutukseen ja tekee niin
ikään itsenäisesti lopullisen valinnan järjestelmän hankinnasta oman päätöksentekojärjestyksensä
mukaisesti. Hankeorganisaatio ei siten päätä hankintaan lähtemisestä tai itse hankintapäätöksestä.
Hank[k]een tueksi kilpailutettu konsulttitoimisto (Deloitte) ei osallistu päätöksentekoon.
Hankinta toteutetaan hankintalain mukaisena avoimena, julkisena ja kansainvälisenä kilpailuna.
Miksi hank[k]een valmistelussa ei ole it-ammattilaisia mukana?
Tällä hetkellä  hanketoimiston kymmenestä  työntekijästä  on kaksi  pitkän linjan  it-ammattilaista
projektipäällikköinä,  molemmilla  yli  25  vuotta  työkokemusta  vaativista  terveyden-  ja
sosiaalihuollon  it-projekteista  ja  -hankinnoista.  Heidän  vastuullaan  ovat  muun  muassa  it-
osaprojektin  vetäminen  ja  kokonaisarkkitehtuuri.  Hanke  hyödyntää  HUSin  ja  mukana  olevien
kuntien tietohallintojen ja it-yksiköiden osaamista.
Kaiken kaikkiaan hankkeessa arvioidaan tarvittavan eri aikoina yli kahdensadan it-ammattilaisen
työpanosta. Myös hankkeen kehittämisryhmässä on it-ammattilaisia, kuten kaupunkien ja HUSin
tietohallintojohtoa.  Hankkeelle  on  myös  kilpailutettu  konsulttituki,  jonka  yhtenä  asiantuntija-
alueena on it-osaaminen.
Hankkeella ei ole edes kokonaisarkkitehtuuria.
Kokonaisarkkitehtuuria valmistellaan yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja Kuntaliiton
sekä  hankintaan  osallistuvien  organisaatioiden  kanssa.  Työtä  tehdään  myös  muiden
sairaanhoitopiirien  hankkeiden  ja  asiantuntijoiden  kanssa  yhteisen  alueellisen  toimintamallin
kehittämiseksi.
Miksi hanketta ei ole valmistelemassa käyttäjiä?
Miksi käyttäjät taas unohdetaan?
Hanketoimistossa  on  vahva  käyttäjänäkökulma,  koska  siihen  kuulu  erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiantuntijoita. Kilpailutuksessa käytettävien kriteereiden
määrittelyssä  ja  kilpailutuksen  aikaisessa  tarjolle  tulevien  järjestelmien  arvioinnissa  tulee
hankkeen aikana työskentelemään runsaasti terveyden- ja sosiaalihuollon alueiden ammattilaisia
sekä muiden käyttäjäryhmien edustajia. Käytettävyys on yksi neuvottelujen kärkiteemoja ja sen
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mittaamiseen ja testaamiseen panostetaan neuvottelujen aikana.
Hankkeeseen tulisi kilpailuttaa myös konsulttityövoimaa täydentämään resursseja.
Hanketoimiston tueksi on kilpailutetttu[sic!] konsulttitoimisto.  Valituksi  tuli  Deloitte. Konsultin
tehtävänä on avustaa hanketta kaikilla hankkeen tarvitsemilla tavoilla. Hanke ei kuitenkaan ole
konsulttivetoinen missään vaiheessa.
Accenture on jo valinnut Sirius-projektissa Epic-järjestelmän hankittavaksi.
Yliopistosairaanhoitopiirien  ja  Sitran  yhteisen  Sirius-projektin  tehtävänä  oli  selvittää,  onko
maailmalla  Suomen  oloihin  sopivia  potilastietojärjestelmiä  ja  toisaalta,  ovatko  toimittajat
kiinnostuneita  Suomen  markkinoista.  Vastaus  näihin  kysymyksiin  oli  kyllä.  Sirius-projektin
johtopäätöksillä ei ole mitään tekemistä APOTTI-hankkeen kilpailutuksen kanssa, joka toteutetaan
hankintalain mukaisena avoimena, julkisena ja kansainvälisenä kilpailutuksena[.]
Miksi  hankkeen  nimi  vaihtui  Sirius  2:sta  APOTTIksi  heti  kun  asiasta  uutisoitiin  Helsingin
Sanomissa heinäkuussa?
Kun hanketoimisto perustettiin toukokuun alussa 2012, piti  hankkeelle keksiä nimi.  Järjestetyn
nimikilpailun  voitti  APOTTI,  joka  tulee  sanoista  Asiakas-  ja  POTilasTIetojärjestelmä.  Nimi
vahvistettiin hankkeen ohjausryhmässä kesäkuun lopussa. Sirius 2 on HUSin sisäisessä käytössä
ollut nimi, joka kuvasi valmistelua luontevana jatkeena Sirius-projektille.
Miksi Virossa sama tehtiin 10 miljoonalla?
Virossa toteutettiin erittäin tehokkaasti ja hyvin kotimaisen KanTa-hankkeen tapainen keskitetty
tiedonvälitys-  ja  arkistointipalvelu.  Sitä  ei  voi  verrata  millään  tavalla  APOTTI-hankkeen
kohteeseen  eli  operatiiviseen  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmään,  missä  asiakas-  ja
potilastietokanta  on  yksi  osa  järjestelmää.  Myös  Virossa  on  sairaaloilla  ja  terveydenhuollon
yksiköillä käytössään erilliset operatiiviset potilastietojärjestelmät.
Järjestelmä otetaan käyttöön big bang -menetelmällä, joka epäonnistuu erittäin todennäköisesti.
Järjestelmän  laajuudesta  johtuen  sen  käyttöönotto  tapahtuu  vaiheittain  ja  moduuleittain.
Käyttöönotto  ja  sen  yksityiskohdat  määräytyvät  valituksi  tulevan  ratkaisun  perusteella.  Ennen
laajempaa  käyttöönottoa  järjestelmäpalvelun  toimivuus  varmistetaan  pilotoimalla  se  sopivassa
sosiaalihuollon,  perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon  käyttöympäristössä[  ].  Tämän
jälkeen  käyttöönotto  todennäköisesti  tapahtuu  kunnittain  ja  HUSissa  omana  kokonaisuutena.
Koska HUSissa käyttöönotto on käyttäjämäärältään ja moduuleiltaan laajin, sille on varattu eniten
aikaa. HUS on ottanut käyttöön viime vuosina järjestelmiä, joilla on yli 20 000 käyttäjää. Muissa
kaupungeissa käyttäjiä ja moduuleita on vähemmän.
Maailmalla on toteutettu menestyksekkäästi kymmeniä Apotti-hanketta laajempia installaatioita ja
niistä  on  tarkoitus  ottaa  oppia.  Käyttöönottoon  liittyy  myös  vanhojen  tietojen  siirto,  jossa  on
tarkoitus hyödyntää KanTa-palveluja arkistoinnin osalta.
[Yllä  viitattanee  ennen  muuta  Olli  Vänskän  kirjoittamaan  Tietoviikon  artikkeliin  'Valtavaa  it-
uudistusta  suunnitellaan  big  bang  -menetelmällä:  "onnistuminen  epätodennäköistä"'.  Artikkeli
julkaistiin 13.9.2012 (klo 7.45).  (123) Suvi Korhonen perusti  samana päivänä (klo 12.08) Ttk-
ryhmään uuden keskusteluketjun, jonka avaukseen hän laittoi linkin Tietoviikon artikkeliin (124).]
Miksi Apotti ei ole Facebookissa?
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Apotti-hanketoimisto  seuraa  sosiaalisen  median  keskustelua.  Tämän  palstan  kysymykset  on
poimittu  sosiaalisen  median  keskusteluista.  Sosiaalisessa  mediassa  aiheesta  kirjoitetaan  paljon
hyviä kannanottoja ja huomioita, joista hanketoimisto ottaa oppia ja koppia.
Hankintamenettelyyn liittyvissä ja toimittajaehdokkaita koskevissa kysymyksissä ja vastauksissa
on huomioitava hankintalain edellytys ehdokkaiden tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.
Yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen julkaistaan hankkeen omilla www-sivuilla (www.apotti.fi).
Miksei tehdä kuten Tanskassa?
Tanskassa  on  edistyksellinen  tapa  sopia  valtakunnallisesti  terveydenhuollon  strategiasta  ja
valtakunnan tason toteutuksesta.  He ovat muun muassa luoneet KanTa- ja aluetietojärjestelmän
tyyppisen  keskitetyn  potilastietokannan  ja  siihen  kattavan  liittymäverkoston.  Näiden  lisäksi
tarvitaan  operatiivista  toimintaa  varten  varsinaiset  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmät  kuten
Suomessakin.  Tanskassa  on  lisäksi  ominaispiirteenä  maan  muodostuminen  viidestä  melko
itsenäisestä alueesta, joilla on alueen sisällä pyrkimys siirtyä yhtenäiseen potilastietojärjestelmään.
Riskianalyysi osoittaa, että hankkeessa on paljon isoja riskejä. Eikö hankinta pitäisi keskeyttää?
Riskianalyysin tarkoitus  on tunnistaa ja  arvottaa  riskit  mahdollisimman kattavasti,  jotta  niiden
välttämiseen, hallintaan ja  mahdolliseen realisoitumiseen voitaisiin varautua suunnitelmallisesti.
Riskien tunnistaminen sinänsä ei ole hankkeelle riski. Olennaista on niiden hallitseminen.
Riskianalyysi on huonosti tehty, se ei sisällä teknologiariskejä.
Ensimmäinen riskianalyysi sisältää luonnollisesti hankkeen käynnistämiseen ja organisoitumiseen
liittyviä  riskejä.  Se  tulee  olemaan  osa  riskienhallintaohjelmaa  ja  on  luonteeltaan  päivittyvä
dokumentti.  Teknologiariskit  tulevat  analysoitaviksi  esimerkiksi  siinä  vaiheessa,  kun
neuvotteluissa  päästään  sille  tasolle,  että  on  selvillä,  mitä  teknologioita  olisi  vaihtoehtoina
kilpailun  kärjessä.  Hankkeen  aikana  tehdään  myös  muita  riskianalyysejä,  kuten  käyttöönoton
riskianalyysi.
Miksi sosiaalihuolto tungetaan väkisin mukaan, vaikka ratkaisuja ei siihen löydy?
Miksi monimutkaistaa hanketta entisestään?
Hankkeen lähtökohtana on ollut Suomessa vallalla oleva trendi nähdä terveys- ja sosiaalipalvelut
yhteisenä  kokonaisuutena  asiakkaan  /  potilaan  palvelussa  ja  hoidossa.  Lisäksi  sosiaali-  ja
terveydenhuollolla on useita luontevia yhtymäkohtia, joissa tietojärjestelmätarpeet ja käyttötavat
ovat käytännössä pitkälti yhtenevät. Tällaisia ovat esimerkiksi päihdehuolto, vanhustenpalvelut ja
kotihoito.  Nämä  ovat  myös  volyymeiltään,  vaikuttavuudeltaan  ja  kustannuksiltaan  erittäin
merkittäviä  palveluketjuja  ja  niitä,  joiden  kehittämiseen  on  kansallisellakin  tasolla  kiinnitetty
erityisen paljon huomiota. Sosiaalipalvelujen mukaantulon lopullinen laajuus selviää neuvottelujen
aikana, kun nähdään, mitä järjestelmiä sille on tarjolla. (120)
30 Pohdintaa
Tässä  luvussa  tarkoitukseni  on  siis  pohtia  joitakin  potilastietojärjestelmähankkeesta
käydyn keskustelun keskeisimpiä teemoja. Keskustelu oli niin laaja ja siinä sivuttiin niin
monia eri aihepiirejä, etten varmastikaan pysty palaamaan tässä luvussa kaikkeen siihen,
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mitä edeltävissä luvuissa on sanottu. Keskusteluun jää siis väistämättä paljon avoimia
“langanpäitä”, ja minun on tyydyttävä siihen, että valtaosa niistäkin teemoista, mihin
palaan tässä luvussa, jää lopulta “auki”. Enhän voi kuvitella, että omalla tietämykselläni
– ja tämän tutkielman rajoissa – voisin jotenkin pyrkiä lausumaan viimeisen sanan ja
definitiivisen totuuden kaikesta siitä, mitä keskustelussa on sanottu. (Todennäköisesti jo
sen  voisi  katsoa  pöyhkeilyksi,  jos  pyrkisin  sanomaan viimeisen  sanan  edes  yhdestä
keskustelun  teemasta.)  Tämän sanottuanikin kiiruhdan kuitenkin  heti  lisäämään,  että
tarkoitukseni  on  kyllä  ottaa  tässä  luvussa  kantaakin  joihinkin
potilastietojärjestelmähankekeskustelun  aihepiireistä  –  jos  katson  siihen  kykeneväni.
Pääosin  tämän  luvun  tarkoituksena  on  kuitenkin  olla  luvun  otsikonkin  ilmoittamaa
pohdintaa.
Tässä  luvussa  pidän  pääsääntöisesti  kaikkea  edeltävissä  luvuissa  kirjoitettua  jo
tunnettuna.  Niin pitkälle  kuin mahdollista  pyrkimykseni  on siis  tässä luvussa viitata
enää korkeintaan niihin lukuihin, missä jostakin teemasta on keskusteltu – ei tarkkoihin
lähteisiin. Tarkkoihin lähteisiin viittaan kyllä silloin, jos esimerkiksi katson pohdintani
vaativan jonkinlaisen sellaisen tekstikohdan esiintuomista, mihin en ole tutkielmassani
vielä  viitannut.  Luvut  8-12  muodostivat  jo  oman  –  enemmän  tai  vähemmän  –
pohdiskelevan kokonaisuutensa. Tässä luvussa varmasti palaan joihinkin noissa luvuissa
tekemiini havaintoihin – ja toistankin niitä.
Tämä luku  voisi  varmaan  helpostikin  paisua  kymmenien  sivujen  mittaiseksi.  Mutta
koska tämä luku on viimeinen, jonka tutkielmassani kirjoitan, ja koska minulla on enää
rajattu määrä päiviä käytettävissä tämän tutkielman kirjoittamiseen, on minun pyrittävä
rajaamaan tämän luvun pituutta. Ajan vähyys voi olla hyväksikin, sillä se voi ajaa minut
keskittymään  siihen,  mitä  pidän  kaikista  olennaisimpana.  Olen  jakanut  tämän luvun
pohdinnan omien otsakkeidensa alle.
Accenturen rooli
Aloitan pohdintani käsittelemällä Accenturen roolia potilastietojärjestelmähankkeessa.
Accenturella oli selvä rooli Sirius-projektissa, mutta myöhemmissä Sirius 2 - ja Apotti-
hankkeissa  ei  Accenturella  ollut  mitään  roolia.  (Tutkielmani  ulkopuolelle  jäävissä
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Apotti-hankkeen myöhemmissä vaiheissa Accenturella oli tietysti rooli sitä kautta, että
Accenture  oli  yhdessä  yhdysvaltalaisen  Epicin  kanssa  tarjoamassa  Epicin  luomaa
potilastietojärjestelmää  Suomen  markkinoille.)  Aiheellinen  kysymys  on  mielestäni
kuitenkin  se,  että  onko  Sirius-projektin  aikana  jo  syntynyt  sellaisia
yhteyksiä/sitoumuksia,  joilla  on  ollut  –  tai  joilla  on  voinut  olla  –  vaikutusta  myös
myöhempiin Sirius 2 - ja Apotti-hankkeisiin?
Käytettävissä  olevien  asiakirjojen  perusteella  voidaan  nähdäkseni  sanoa  varmasti
seuraavat kaksi asiaa:
1. Sirius-projektin (30.9.-10.12.2010) aikana Accenturen edustajat ovat voineet tutustua
eri  potilastietojärjestelmätoimittajiin  ja  olla  henkilötasollakin  yhteydessä  näiden
toimittajien edustajiin.  (Niin kuin jo luvussa 2 sanoin, Accenturen edustajat vastasivat
Sirius-projektin aikana yhteydenpidosta potilastietojärjestelmätoimittajiin.)
2. Seuraavilla kolmella henkilöllä on merkittävä rooli Apotti-hankkeessa: Heikki Onnela
(hankkeen projektipäällikkö, hankejohtajan sijainen, perusterveydenhuollon osa-alueen
projektipäällikkö  ja  yksi  hankesuunnitelman  neljästä  kirjoittajasta),  Tinja  Lääveri
(erikoissairaanhoidon osa-alueen projektipäällikkö) ja Mikko Rotonen (IT osa-alueen
projektipäällikkö  ja  yksi  hankesuunnitelman  neljästä  kirjoittajasta)  (61)
[Hankesuunnitelma s.  5,  6,  29,  30].  Nämä kolme henkilöä olivat  mukana jo  Sirius-
projektissa – Onnela Lohjan terveyskeskuksen edustajana ja Accenturen alihankkijana,
Lääveri  ja  Rotonen  HUS:n  edustajina.  Sirius-projektin  organisaatiokaaviosta  voinee
päätellä, että heillä oli keskeinen asema myös tässä  hankkeessa. (Kaaviossa on neljä
laatikkoa: ohjausryhmä, projektipäälliköt, projektiryhmä ja erikoisasiantuntijat. Mikko
Rotosen nimi on mainittu ensimmäisenä projektipäälliköistä, Tinja Lääverin nimi taas
on mainittu ensimmäisenä projektiryhmän jäsenistä  ja vielä Heikki Onnelan nimi on
mainittu ensimmäisenä erikoisasiantuntijoista.) (2) [Loppuraportti s. 10]
Siinä,  että  Accenture  on  voinut  tutustua  eri  potilastietojärjestelmätoimittajiin  ja  olla
henkilötasolla yhteydessä näihin, ei nähdäkseni ole sinällään mitään pahaa, epäilyttävää
tai ongelmallista – ei vaikka tämä onkin tapahtunut yhteiskunnallisten tahojen (Sitra ja
sairaanhoitopiirit)  järjestämässä  (ja  mitä  ilmeisimmin  myös  kustantamassa  (?))
hankkeessa.  Siinäkään  ei  nähdäkseni  ole  sinällään  mitään  pahaa,  epäilyttävää  tai
ongelmallista,  että  samat  henkilöt  ovat  (keskeisesti) osallistuneet  ensin
potilastietojärjestelmähanketta edeltävään “markkinaselvitykseen” ja sitten varsinaiseen
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potilastietojärjestelmähankkeeseen.  Nämä  molemmat  seikat  muuttuivat  mielestäni
kuitenkin ongelmallisiksi siinä vaiheessa, kun Accenture kumppanoitui Epicin kanssa ja
muuttui  näin  pelkästä  markkinaselvityksen  tekijästä  itsekin
potilastietojärjestelmätoimittajaksi.  Kumppanoitumisen jälkeenhän nuo seikat voidaan
nähdä aivan uudessa valossa:
1.  Sirius-projektissa  Accenture  sai  kaikessa  rauhassa  vertailla  eri
potilastietojärjestelmätoimittajia  ja  luoda  yhteyksiä  näihin.  Projektin  aikana
Accenturelle  myös muodostui  kuva siitä,  mitkä  voisivat  olla  parhaimmat  toimittajat
(jatkotarkasteluun  valitut  Epic,  Cerner  ja  GE)  ja  mikä  voisi  vielä  olla  näistä
parhaimmistakin parhain (Epic).  Mielestäni se on vähemmän merkityksellistä, milloin
jokin  virallisempi  kumppanoituminen  tapahtui  Accenturen  ja  Epicin  välillä.
Merkityksellisempää on nähdäkseni se yhteydenpito ja -rakentelu, joka kiistatta tapahtui
Accenturen ja Epicin välillä jo Sirius-projektin aikana. Sirius-projektin loppuraportin [s.
36]  mukaan Accenturen  edustajien  ja  Epicin johdon välillä  oli  “useita  tapaamisia  ja
puhelinkokouksia”  välillä  1.10.-14.12.2010.  [Sivumennen  sanottuna  Cernerin  kanssa
tapaamisia ja puhelinkokouksia oli kumpiakin yksi, ja GE:n kanssa tapaamisia oli kaksi
ja  puhelinkokouksia  yksi.]  (2) Ei  kai  voida  ajatella,  että  tämä Accenturen  ja  Epicin
välillä – jo Sirius-projektin aikana – tapahtunut yhteydenpito olisi ollut jotenkin täysin
vailla  merkitystä  siinä  vaiheessa,  kun  Accenture  ja  Epic  päättivät  solmia  virallisen
kumppanuuden?  Mielestäni  on  hurskastelua  ajatella,  että  tällaisen  Sirius-projektissa
tapahtuneen yhteydenpidon jälkeen muut mahdolliset kumppaniehdokkaat olisivat olleet
jotenkin  samalla  viivalla  Accenturen  kanssa  siinä  vaiheessa,  kun  Epic  päätti
kumppanistaan. (Näinhän ainakin yksi “anonyymi” tuntui ajattelevan, kun hän kirjoitti:
... Sirius raporttihan oli julkinen heti ilmestyttyään ja kaikilla yrityksillä oli mahdollisuus tavoitella
yhteistyötä Suomessa Epicin, Cernerin ja muidenkin yritysten kanssa. Pidänkin todennäköisenä,
että Epiciin on ollut yhteydessä lukuisat muutkin yritykset Suomesta. [katso luku 5])
Yhteenvetona todettakoon, että Sirius-projekti voidaan nähdä ongelmallisena ensinnäkin
siitä  syystä,  että  siinä  yhdelle  potilastietojärjestelmätoimittajien  mahdolliselle
kumppanille  annettiin  etulyöntiasema  kaikkiin  muihin  mahdollisiin  kumppaneihin
nähden.  Mielestäni  voidaan  sanoa,  että  Sirius-projektissa  Accenturelle  annettiin
mahdollisuus ikään kuin valita parhaaksi katsomansa toimittaja “päältä” ja jo projektin
aikana – ainakin epäsuorasti – pohjustaa myöhemmin tapahtunutta kumppanoitumista.
2. Useampi jo Sirius-projektissa (keskeisessä asemassa(?)) mukana ollut henkilö on siis
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(keskeisessä  asemassa)  mukana  myös  myöhemmässä  Apotti-hankkeessa.  Sirius-
projektin  aikana  nämä  henkilöt  tekivät  yhteistyötä  Accenturen  edustajien  kanssa  –
toimipa yksi Accenturen alihankkijanakin – ja näin he tietysti myös oppivat tuntemaan
toisensa. Sirius-projekti  voidaan  siis  toiseksi  nähdä  ongelmallisena  siitä  syystä,  että
siinä  Accenturelle  tarjoutui  mahdollisuus  luoda  henkilösuhteita  myöhemmän  Apotti-
hankkeen  organisaatioon;  tätä  mahdollisuutta  ei  ollut  muilla  toimittajilla  tai  heidän
kumppaneillaan,  ja niinpä Accenturen voidaan katsoa  saaneen etulyöntiaseman myös
tässä suhteessa. Miksi tällaiset henkilösuhteet sitten voidaan katsoa ongelmallisiksi? On
mahdollista, että näillä jo Sirius-projektin aikana muodostuneilla henkilösuhteilla – ja
ehkä  myös  hyväksi  koetulla  yhteistyöllä  –  on  huomaamatonta  ja  ehkä
tiedostamatontakin vaikutusta siihen, miten Accenture (ja sen myötä Epic) arvioidaan
Apotti-hankkeen  aikana.  Jo  valmiiksi  “tuttu”  toimittaja  saatetaan  pienissä  asioissa
arvioida  hieman positiivisemmin kuin ennestään  tuntematon toimittaja;  ja  kun nämä
pienissä asioissa tehdyt hieman positiivisemmat arviot kertautuvat, saattaakin tällä olla
vaikutusta  koko hankkeen lopputulokseen.  Apotti-hankkeen  organisaatiossa  tällainen
vaikutus tietysti kiistetään – ja ehkä aivan aiheesta – mutta mielestäni jo pelkästään se
on ongelmallista ja raskauttavaakin, että tuollaista vaikutusta voidaan epäillä.
Apotti-hankkeessa on viime kädessä kysymys satojen miljoonien veroeurojen käytöstä.
Tuolloin koko hanke – kaikkine esivaiheineenkin – olisi mielestäni pitänyt hoitaa niin,
ettei  synny  minkäänlaisia  epäilyjä  hankkeen  puolueellisuudesta.  Nyt  ei  nähdäkseni
kuitenkaan  ole  käynyt  niin,  sillä  Accenturelle  Sirius-projektissa  annettu  rooli  voi
synnyttää  tällaisia  puolueellisuusepäilyjä.  Sirius-projektissa  Accenturelle  on  annettu
etuoikeus  luoda  yhteyksiä  toisaalta  potilastietojärjestelmätoimittajiin  (erityisesti
parhaimmaksi  arvioituun  Epiciin)  [1.] ja  toisaalta  myöhemmän  Apotti-hankkeen
organisaatioon  [2.].  On  aihetta  ajatella,  että  Accenturen  ja  Epicin  välille tuolloin
muodostuneet  yhteydet  ovat  edesauttaneet  näiden myöhempää kumppanoitumista.  Ja
voidaan epäillä/pelätä, että  Accenturen jo tuolloin muodostamilla yhteyksillä joihinkin
myöhemmän  Apotti-hankkeen  avainhenkilöihin  voi  olla  vaikutusta  koko  hankkeen
lopputulokseen.
Myöhemmiltä puolueellisuusepäilyiltä olisi tietysti vältytty sillä, että Sirius-projektissa
olisi  selvittäjäksi  valittu  sellainen  taho,  joka  ei  itse  myöhemmin  osallistu
potilastietojärjestelmätoimittajana  varsinaiseen  potilastietojärjestelmähankkeeseen.
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Potilastietojärjestelmähankkeesta  käydyssä  keskustelussa  tuo  ajatus  lausuttiin  useasti
julki, ja lausuin sen vielä tässä kerran, koska olen itse samaa mieltä. Kun Accenture
lähti  Sirius-projektin  kartoittajaksi,  se  olisi  mielestäni  pitänyt  jäävätä  –  tai  sen olisi
pitänyt jäävätä itse itsensä – myöhemmältä potilastietojärjestelmätoimittajan paikalta.
Jos  taas  Accenturella  oli  ennen  Sirius-projektia  ajatusta  siitä,  että  se  haluaisi
myöhemmin pyrkiä varsinaisen potilastietojärjestelmähankkeen toimittajaksi, olisi sen
pitänyt jäävätä itsensä Sirius-projektin kartoittajan paikalta. Mup-ryhmän keskusteluissa
kerrottiin  (11.9.2012  klo  14.02)  käytännön  esimerkki siitä,  miten  yritys  voi  itsekin
tarvittaessa jäävätä itsensä (ja näin välttää mahdolliset myöhemmät jääviysepäilyt):
Tiedän ainakin meneillään olevasta Helsingin kaupungin tietovaraston ylläpidon kilpailutuksesta
sen (tarjouspyyntö ei vielä ulkona), että siinä aiottiin käyttää erästä konsulttiyritystä määrittelyssä,
mutta konsulttiyritys kieltäytyi siitä vedoten esteellisyyteen koska aikoo itse jättää kilpailutukseen
tarjouksen. (125)
Edellä  olen  pyrkinyt  perustelemaan,  että  mielestäni  Accenturen  rooli
potilastietojärjestelmähankkeessa  näyttäytyy  ongelmallisena  jo  pelkästään  julkisista
asiakirjoista  saatavilla  olevien  tietojen  perusteella.  Accenturen  roolin  näkeminen
ongelmallisena  ei  nähdäkseni  edellytä  mitään  sen  suurempia  epäilyjä  jonkinlaisista
salassa tapahtuneista väärinkäytöksistä ja laittomuuksista – esimerkiksi jonkinlaisesta
salaisesta kassakaappisopimuksesta, jossa on jo etukäteen pedattu/luvattu koko hanke
Accenturelle  ja  Epicille.  Kaikenlaisia  väärinkäytösepäilyjä  saattavat  tosin  ruokkia
esimerkiksi  Accenturen  ja  HUS:n  edustajien  haluttomuus  tai  tietynlainen  “vaikeus”
vastata  toimittajan  esittämiin  aiheeseen  liittyviin  kysymyksiin  (katso luku  5).
Väärinkäytösepäilyjä saattaa edistää myös – mielestäni havaittavissa ollut – pyrkimys
“vähätellä” Sirius-selvityksen ja Apotti-hankkeen välistä yhteyttä ja jatkuvuutta (katso
luvut 5 ja 15). Tuo yhteys ja jatkuvuus näyttää kuitenkin aivan ilmeiseltä jo pelkästään
henkilötasolla (molemmissa hankkeissa samoja ihmisiä  avainpaikoilla), niin kuin olen
edellä pyrkinyt osoittamaan.
Virkamiehen vastuu
Minusta tuntuu, että Apotti-hankkeen kritiikissä ei ole oikein osattu huomioida sitä, että
Apotti-hankkeesta  vastaavat  henkilöt  ovat  virkamiehiä,  joiden  vastuulla  on  se,  että
hankkeen lopputuloksena myös oikeasti saadaan toimiva potilastietojärjestelmä HUS-
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alueen käyttöön.  Kritiikissä  on  ehkä  välillä  –  ainakin  epäsuorasti  –  edellytetty,  että
virkamiesten tulisi toimia start up -yrittäjien tavoin. Nähdäkseni virkamies-mentaliteetti
ja start up -mentaliteetti ovat kuitenkin toisistaan poikkeavia ja jopa vastakkaisia. Siinä
missä aivan olennaisin osa start up -mentaliteettia on riskin ottaminen, on virkamies-
mentaliteetin  olennaisin  osa  taas  riskin  välttäminen.  Start  up  -yrittäjä  voi  kokeilla
kaikenlaista uutta ja  “kivaa” – ja  sehän on itse  asiassa hänen tehtävänsäkin – ja  jos
projektin  lopputuloksena  ei  lopulta  synnykään  mitään  toimivaa  ja  myyntikelpoista
tuotetta  (niin  kuin  käsittääkseni  valtaosassa  start  up  -hankkeista  käy),  ei  asia  ole
ongelma:  rahoittajat  vain  menettävät  rahansa  ja  yrittäjä  voi  siirtyä  ideoimaan  uusia
hankkeita ja hakemaan rahoitusta näille.  Virkamies taas ei  voi vain kokeilla kaikkea
uutta ja kivaa ja katsoa, syntyykö lopputuloksena mitään. Siinä missä epäonnistuminen
on aivan luonteva – ja jopa todennäköinen – osa start up -yrittäjyyttä, ei virkamiehelle
ole  lähtökohtaisesti  annettu  epäonnistumisen  oikeutta.  (Se  on  taas  toinen  asia,  että
tietysti myös virkamiehet joskus epäonnistuvat – joskus pahastikin, niin kuin ilmeisesti
kävi  Ison-Britannian NHS:n potilastietojärjestelmähankkeessa (katso esimerkiksi luku
21).) Pyrkimys välttää riskin ottamista ja epäonnistumista ajaa nähdäkseni virkamiehen
vääjäämättä  kohti  “tuttua  ja  turvallista”  tai  “vanhaa  ja  tylsää”.
Potilastietojärjestelmähankkeen  kohdalla  tämä  tarkoittaa  käsittääkseni  sitä,  että
tietojärjestelmä  pyritään  hankkimaan  tavalla,  jolla  on  todistettavasti  onnistuttu
hankkimaan tietojärjestelmiä useasti aiemminkin – ennen muuta Suomessa mutta myös
maailmalla.  Ja ymmärtääkseni  Apotti-hankkeessa valittu tapa – eli  pyrkimys hankkia
koko iso tietojärjestelmä yhdeltä vastuulliselta toimittajalta – on juuri tällainen tuttu ja
turvalliseksi/toimivaksi koettu tapa hankkia tietojärjestelmä.
Kritiikissä  on  sanottu,  että  tällaisilla  Apotti-hankkeen  kaltaisilla  suurilla
tietojärjestelmähankkeilla on suuri taipumus myöhästyä, ylittää budjettinsa ja toimittaa
lopulta  vähemmän  kuin  mitä  alunperin  piti.  Vaikkei  Apotti-hankkeen  omassa
riskianalyysissä olekaan ilmaistu hankkeen riskejä juuri noin (122), uskon, että tällaiset
ilmeiset  tavat  –  miten jokin (tietojärjestelmä)hanke voi  ylipäätään  epäonnistua  –  on
huomioitu  myös  Apotti-hankkeen  organisaatiossa.  Vaikka  Apotti-organisaatiossa
olisikin pelätty hankkeen myöhästymistä, budjetin ylittymistä ja sovittujen/toivottujen
ominaisuuksien  karsiutumista,  on  organisaatiossa  varmasti  kuitenkin  kaikista  eniten
pelätty  sitä,  että  hanke epäonnistuu  totaalisesti  eikä  hankkeen lopputuloksena  synny
minkäänlaista  (toimivaa)  potilastietojärjestelmää.  Apotti-hankkeessa  valittu  tapa
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tietojärjestelmähankinnalle  on  varmaankin  valittu  juuri  siksi,  että  se  on  näyttänyt
tarjoavan parhaat mahdollisuudet ja suurimman todennäköisyyden välttää (totaalinen)
epäonnistuminen. Käsittääkseni Suomesta ja maailmalta  löytyy runsaasti  esimerkkejä
siitä, miten pyrkimällä hankkimaan yksi iso tietojärjestelmä yhdeltä isolta vastuulliselta
toimittajalta on lopulta myös onnistuttu saamaan yksi iso tietojärjestelmä yhdeltä isolta
vastuulliselta toimittajalta. Apotti-hankkeessa valitulle tavalle löytyy siis käsittääkseni
lukuisia referenssitapauksia, joiden voidaan katsoa tukevan sitä.
Vaihtoehtona  sille,  että  potilastietojärjestelmä  hankitaan  yhdeltä  toimittajalta,  ovat
Apotti-hankkeen kriitikot tarjonneet lähinnä sitä, että järjestelmä joko hankitaan paloina
(eli moduuleina) eri valmistajilta tai sitten se tehdään itse alusta asti tyhjästä. Mielestäni
kriitikot ovat kuitenkin epäonnistuneet tuomaan esiin sellaisia referenssitapauksia, jotka
voisivat  vakuuttaa  esimerkiksi  Apotti-organisaatiossa  olevan  henkilön  siitä,  että
modulaarinen hankinta tai itse tekeminen olisivat jotenkin parempi tae onnistumiselle
(tai epäonnistumisen välttämiselle) kuin järjestelmän hankkiminen yhdeltä toimittajalta.
Referenssiksi on eniten tarjottu Viroa ja Tanskaa,  mutta ainakin luvun 29 (vastauksia
verkossa esiintyneisiin kysymyksiin) perusteella nämä Viron ja Tanskan esimerkit eivät
oikein vertaudu Apotti-hankkeeseen, sillä niissä on enemmänkin kyse Suomen KanTa-
hankkeen  tyyppisestä  keskitetystä  potilastietokannasta  kuin  (Apotti-hankkeen
tyyppisestä)  varsinaisesta  eli  operatiivisesta  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmästä;
luvussa  29  tähdennetään,  että  myös  Virossa  ja  Tanskassa  on  käytössä  erilliset
potilastietojärjestelmät.
HUS:lla  (ja  muilla  (yliopistollisilla)  sairaanhoitopiireillä)  on  kyllä  kokemusta
potilastietojärjestelmän  itse  tekemisestä/kehittämisestäkin;  'Epic  fail...'
-blogikirjoituksessa on kerrottu tästä taustasta:
Helsingin  ja  uudenmaan  sairaanhoitopiiri  (HUS)  on  perinteisesti  käyttänyt
potilastietojärjestelmänään  Uranusta  (sama  kuin  Miranda).  Sen  kehittämisestä  vastasi  alkujaan
Medici data oy, jonka viisi [yliopistollista] sairaanhoitopiiriä yhdessä omistivat. Yhtiöitettyä omaa
tuotantoa  siis.  2007  Medici  data  myytiin[linkki  Mediuutisten  artikkeliin  'WM-data  kahmaisi
Medici Datan itselleen' 30.11.2007] Logicalle (silloin WM-data) ... (5)
Tähän itse tehtyyn kehittämiseen ei ole kuitenkaan oltu tyytyväisiä:
HUS:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen toteaa, että sairaanhoitopiirillä on huonoja kokemuksia
järjestelmän kehittämisestä. Se haluaa ostaa valmiin tuotteen ja palvelun, jossa toimittaja vastaa
ylläpidosta. [katso luku 15]
Kun siis puhutaan potilastietojärjestelmän  itse tekemisestä/kehittämisestä, niin ainakin
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HUS:lla  se  ensimmäiseksi  mieleen  tuleva  referenssitapaus  –  ja  vieläpä  negatiivinen
sellainen  –  on  varmasti  tämä  aiempi  oma  kokemus.  Lisäksi  nykyinen
potilastietojärjestelmä  –  johon  ei  siis  olla  tyytyväisiä  –  nähdään  juuri  moduuleista
koostuvana ekosysteeminä:
Miksi  hankitaan  ns.  monoliittia,  kun  pitäisi  hankkia  eri  valmistajien  moduuleista  koostuva
ekosysteemi?
Tällä  hetkellä  esimerkiksi  HUSissa  on  käytössä  eri  valmistajien  parhaista  moduuleista
muodostunut ekosysteemi. ... [katso luku 29]
Kun  siis  Apotti-hankkeen  kriitikot  tarjoavat  vaihtoehtoina  –  yhdeltä  vastuulliselta
taholta tilaamiselle – modulaarista hankintaa tai itse tekemistä, en pitäisi sitä minään
suurena ihmeenä, ettei ainakaan HUS:ssa varsinaisesti innostuta.
Kriitikot  myöntävät,  että  heidän  tarjoamansa  vaihtoehdot  edellyttävät
potilastietojärjestelmän  käyttäjältä  itseltään enemmän omaa  osaamista  ja  suuremman
vastuun ottamista järjestelmän kehittämisessä.  HUS:lla on siis aiemmin ollut  osittain
omistamassaan  yhtiössä  (katso edeltä)  potilastietojärjestelmän  itse
tekemisen/kehittämisen vaatimaa osaamista. Mutta kun tuo oma yhtiö on myyty pois, on
käsittääkseni  samalla  luovuttu  potilastietojärjestelmän  tekemisen/kehittämisen
vaatimasta  osaamisesta.  Jos  siis  HUS  haluaisi  uudestaan  ryhtyä  itse
tekemään/kehittämään  omaa  potilastietojärjestelmäänsä,  tämä  ymmärtääkseni
edellyttäisi  sitä,  että  HUS:n  täytyisi  uudestaan  luoda  oma  organisaationsa  tätä
tarkoitusta varten ja “haalia” sinne riittävästi oikeaa osaamista. Otaksun, että kun oma
osaaminen on kertaalleen myyty pois, on todella korkea kynnys sille, että tuota omaa
osaamista  ryhdyttäisiin  ostamaan/haalimaan uudelleen –  eteenkin  kun  siihen
aiempaankaan omaan osaamiseen ei oltu kovin tyytyväisiä.
Eräänlaisena  yhteenvetona  todettakoon,  että  jos  itse  olisin  virkamiehenä  ollut
päättämässä  HUS-alueen  uuden  potilastietojärjestelmän  hankintatavasta,  olisin
todennäköisesti  päätynyt  itsekin  siihen  tapaan,  mikä  Apotti-hankkeessa  valittiin,  eli
pyrkimykseen  hankkia  koko  iso  tietojärjestelmä  yhdeltä  vastuulliselta  toimittajalta.
[Kaikista  varmin  ja  turvallisin  vaihtoehto  olisi  tietysti  pysyä  vanhoissa
tietojärjestelmissä,  mutta  kun  käyttäjäkunta  on  jo  vuosien  ajan  ilmaissut
tyytymättömyytensä  näihin  järjestelmiin,  ei  vanhojen  järjestelmien  säilyttäminen ole
enää ollut mikään aito vaihtoehto.]
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Se  taas  on  aivan  toinen  seikka,  että  paljon  –  potilastietojärjestelmää  hankkivaa –
virkamiestä  mieluummin  olisin  –  tulevaisuuden  “täydellistä”  potilastietojärjestelmää
tekevän – start up -yrityksen työntekijä. Start up -yrityksessä “syleilisin” varmaankin
kaikkea sitä, mitä virkamiehenä ehkä vierastaisin: modulaarisuutta, avoimia rajapintoja,
avointa  lähdekoodia  (tai  lähdekoodin  hallintaa),  itse  tekemistä,  oman  osaamisen
vahvistamista,  ketterää  kehitystä  ja  ennen  muuta  riskinottoa.  Jos  start  up  -yrittäjä
onnistuisi luomaan riskihankkeessaan täydellisen tulevaisuuden potilastietojärjestelmän,
niin sittenhän se olisi melko riskittömästi kenen tahansa virkamiehen hankittavissa.
Kaikki  tuo,  mitä  Apotti-hankkeen  kriitikot  puoltavat  –  modulaarisuus,  avoimet
rajapinnat, avoin lähdekoodi (tai lähdekoodin hallinta), itse tekeminen, oman osaamisen
vahvistaminen  ja  ketterä  kehitys  – kuulostaa  kyllä  minun  korviini  harvinaisen
järkevältä. En siis pitäisi sitä minään suurena ihmeenä, jos nuo saisivat yhä enemmän
jalansijaa  myös  julkisella  puolella  ja  virkamiesten  “työkalupakissa”  –  ja  tällaista
tulevaisuutta  ovat  monet  Apotti-hankkeen  kriitikot  tainneet  povatakin.  Ensin  noita
“työkaluja”  käytettäneen  pienemmissä  projekteissa  ja  suurempien  projektien
osaprojekteissa.  Onnistumisten  ja  kokemuksen/varmuuden  kasvamisen  myötä  niitä
voitaneen  alkaa  hyödyntää  yhä  suuremmissa  ja  suuremmissa  projekteissa.  (Jossakin
vaiheessa  onnistuneita  referenssitapauksia  olisi  kertynyt  suuristakin  hankkeista  niin
paljon, että tuota keinovalikoimaa rohjettaisiin käyttää jo Apotin kaltaisissa laajoissa
tietojärjestelmähankkeissakin.) Voisiko kehitys mennä jotenkin noin?
Potilastietojärjestelmien mutkikkuus
Apotti-hankkeen  kriitikoilla  on  selvästikin  asiantuntemusta  tietojärjestelmistä,  mutta
ilmeisesti hyvin harvalla tuo asiantuntemus on nimen omaan potilastietojärjestelmistä –
ainakaan kovin moni keskustelija ei ilmoita työskennelleensä potilastietojärjestelmien
parissa.  Varmasti  kaikilla  tietojärjestelmillä  on  yhtäläisyyksiä  ja  niihin  pätee  samoja
lainalaisuuksia, mutta olisiko potilastietojärjestelmissä kuitenkin sellaisia tekijöitä, jotka
erottaisivat ne muista tietojärjestelmistä – voisiko esimerkiksi potilastietojärjestelmien
laajuus  ja  mutkikkuus  olla  tällainen  tekijä?  Ainakin  itselleni  tuli  kriitikoiden
puheenvuoroja  lukiessa  sellainen  tuntuma,  että  niissä  välillä  aliarvioitiin
potilastietojärjestelmien  mutkikkuutta.  Ehkä  hieman  liioitellen  keskustelussa  toistui
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usein  tämäntyyppinen  puheenvuoro:  “Antakaa  minulle  ja  muutamalle  kaverilleni
muutama miljoona,  niin me koodaamme toimivan potilastietojärjestelmän vuodessa.”
Tuollaisia kommentteja en kuitenkaan (juurikaan) ottanut mukaan tutkielmaani, koska
pidin niitä lähtökohtaisesti epäuskottavina. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että nykyisetkin
potilastietojärjestelmät  ovat  vaatineet  kymmenien/satojen  ihmisten  työpanoksen
vuosien/kymmenien  vuosien  ajan.  Jos  siis  tarkoituksena  olisi  lähteä  tyhjästä
liikenteeseen ja koodata kokonaan uusi – ja vieläpä parempi – potilastietojärjestelmä,
otaksun,  ettei  tuokaan  olisi  ihan  vain  muutaman  ihmisen  ja  muutaman  kuukauden
projekti. 
Valmisjärjestelmä ja sen räätälöinti
Apotti-hankkeessa  pyritään  siis  hankkimaan  valmis  potilastietojärjestelmä.  Mihin
tahansa järjestelmään Apotti-hankkeessa sitten lopulta päädytäänkään, niin käytännössä
tuo  järjestelmä  ei  kuitenkaan  ole  valmis,  vaan  se  vaatii  räätälöintiä  (ja
uusiokehitystäkin?). Luvuissa 10-12 olenkin jo kirjoittanut valmistuotteen räätälöinnistä
ja  siitä,  mitä  ongelmia  siitä  voi  nähdäkseni  seurata:  Koko hanke  voi  vaarantua,  jos
valmisjärjestelmään pyritään  räätälöimällä(/uusiokehittämällä?) väen väkisin  tuomaan
ominaisuuksia, joihin se ei oikeastaan edes sovellu. Apotti-hankkeeseen näyttäisi tuovan
lisäongelman vielä se, ettei ainakaan hankkeen käynnistyessä ollut vielä minkäänlaista
sopimusta  siitä,  miten  hankkeen  tilaajaosapuolten  välillä  oikein  sovitaan  niistä
ominaisuuksista, mitkä tahdotaan valmisjärjestelmään mukaan; Apotti-hankkeesta kyllä
puhutaan toiminnanmuutoshankkeena,  mutta sellaista tahoa ei ole sovittu/nimetty, joka
voisi viime kädessä tuosta toiminnanmuutoksesta päättää (katso luku 18).
Kaikista  ongelmattominta  ja  riskittömintä  valmisjärjestelmän  hankkiminen  olisi
nähdäkseni silloin, jos olisi etukäteen sovittu, että valmisjärjestelmä otetaan käyttöön
minimaalisin muutoksin – ehkä vain kielen ja lainsäädännön vaatimin muutoksin – ja
toiminta sitten mukautuu valmisjärjestelmään ja muuttuu  vain  sen sallimissa rajoissa.
Käsittääkseni  valmisjärjestelmän  hankkiminen  muuttuu  sitä  ongelmallisemmaksi  ja
riskialttiimmaksi  mitä  enemmän  valmisjärjestelmään  halutaan  “istuttaa”  omia  –
toivottuja  toiminnanmuutoksia  mahdollistavia  –  muutoksia.  Ja  Apotti-hankkeessa
valmisjärjestelmään  tunnutaan  haluavan  pikemminkin  paljon  kuin  vähän  muutoksia,
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jolloin ymmärtääkseni hankkeen riskitaso myös kasvaa. Ja edelleen hankkeen riskitasoa
nähdäkseni lisää siis se, ettei muutoksista päättävää tahoa ole nimetty.
Tanskan ja Viron esimerkit
Olen jo edellä kirjoittanut Tanskasta ja Virosta, mutta haluan vielä palata näihin tässä
omassa kappaleessaan. Viro on keskustelussa esiintynyt lähinnä esimerkkinä siitä, miten
potilastietojärjestelmän  voisi  rakentaa  halvalla,  vain  10  miljoonalla  eurolla  (koko
maahan).  Tätä  summaa  on  sitten  vertailtu  Sirius-  tai  Apotti-papereissa  olleisiin
potilastietojärjestelmän  kustannusarvioihin,  jotka  ovat  olleet  aivan  toista
suuruusluokkaa (jopa 1,8 miljardia koko maahan tai  satoja miljoonia  HUS-alueelle).
Ilmeisesti Viron 10 miljoonan euron projekti ei siis kuitenkaan suoraan vertaudu Apotti-
hankkeeseen,  sillä  Viron  projektissa  on  ollut  kyse  paremminkin  Suomen  KanTa-
hankkeeseen  vertautuvan  keskitetyn  potilastietokannan  rakentamisesta  kuin  Apotti-
hankkeeseen  vertautuvan  varsinaisen  operatiivisen  potilastietojärjestelmän
rakentamisesta;  Virossakin  on  käytössä  erilliset  potilastietojärjestelmät  (katso tästä
edelleen luku 29).  (Viron projektia voisi siis  varmaankin  olla parempi verrata KanTa-
hankkeeseen ja sen kustannuksiin, mutta tämä olisikin jo vähän toinen keskustelunaihe.)
Keskustelussa  on  tuotu  esiin,  että  Virossa  on  terveydenhuollon  tietojärjestelmien
rakentelua helpottanut  kaiken kaikkiaan se, että on voitu aloittaa “puhtaalta pöydältä”;
toisin  kuin  Suomessa  Virossa  ei  ole  tarvinnut  miettiä  sitä,  miten  lukuisat  vanhat
järjestelmät  ja  niiden sisältämät  tiedot  yhdistetään  uuteen.  Olenkin ymmärtänyt,  että
Suomessa  merkittävä  osuus  terveydenhuollon  tietojärjestelmien  kustannuksista  (ja
niiden  rakentelun  haasteista) aiheutuu  juuri  tuosta  vanhojen  järjestelmien
integroimisesta uuteen ja vanhojen tietojen konvertoimisesta uuteen.  Itselläni on tullut
useasti  mieleen  se  ajatus  –  joka  on  kyllä  esitetty  potilastietojärjestelmähankkeesta
käydyssä keskustelussakin, että eikö Suomessakin vain voitaisi joskus tehdä “kylmän
viileästi”  päätös,  että  aloitetaan  täälläkin  puhtaalta  pöydältä;  ei  “raahatakaan”  enää
mukana  vanhoja  “perinne”järjestelmiä,  vaan  siirrytään  kerralla  ja  kunnolla  täysin
uuteen?  Puhtaalta  pöydältä  aloittamisesta  koituisi  varmasti  omat  ongelmansa  ja
haasteensa, mutta onko todellakin niin, että nuo ongelmat ja haasteet olisivat jotenkin
ylitsepääsemättömiä  –  tai  suurempia  kuin,  mitä  integroimisesta  ja  konvertoimisesta
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seuraa? Voitaisiinko esimerkiksi vanhat järjestelmät jättää vain arkistokäyttöön: joitakin
keskeisimmiksi katsottuja tietoja voitaisiin potilaskohtaisesti siirtää jopa käsin vanhasta
järjestelmästä  uuteen,  mutta  pääosin  vanhat  tiedot  pysyisivät  arkistona  vanhassa
järjestelmässä ja uuteen järjestelmään alettaisiin merkitsemään tietoja “nollasta”?  Mitä
pidemmälle aika kuluisi, sitä tarpeettomammaksi tietysti kävisi tuon arkistosta löytyvän
tiedon  käyttö  potilaan  hoidossa.  Apotti-hankkeen  kustannushyötylaskelman
loppuraportissa  [s.  79]  on  kerrottu  erään  toimittajan  ehdotuksesta,  miten  tietojen
konversiota voisi välttää/yksinkertaistaa:
Toimittajan konversiokustannukset  sisälsivät oletuksen,  että kaikki data arkistoidaan ja  sitä voi
katsella heidän järjestelmänsä kautta, mutta sitä ei siirretä uuteen järjestelmään. ... (66)
Itse olen keskustelun perusteella  ymmärtänyt,  että Tanskassa  varsinaiset  operatiiviset
potilastietojärjestelmät  koostuisivat  useasta  erillisestä  osasta  (moduulista),  joiden
“sisällöt” ja rajapinnat olisi yhteisesti  sovittu ja standardoitu niin, että kukin  käyttäjä
voisi tilata potilastietojärjestelmänsä osat vaikka kaikki eri toimittajilta. Tällöinhän ei
välttämättä edes tarvittaisi mitään varsinaisia (“kokonaisia”) potilastietojärjestelmiä tai
potilastietojärjestelmätoimittajia  –  olisi  vain  erillisiä  moduuleja  (joista
potilastietojärjestelmä koostetaan) ja näiden erillisten moduulien toimittajia.  Olen ehkä
kuitenkin ymmärtänyt  asian väärin tai  liian yksinkertaisesti.  Ainakin minusta tuntuu,
että se, mitä luvussa 29 (vastauksia verkossa esiintyneisiin kysymyksiin) on kerrottu
Tanskan  tilanteesta,  voisi  olla  ristiriidassa  saamani  kuvan  kanssa:  “...  [Tanskassa]
tarvitaan  operatiivista  toimintaa  varten  varsinaiset  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmät
kuten Suomessakin.” Haluaisin siis kuulla lisää siitä, miten potilastietojärjestelmien (tai
ylipäätään terveydenhuollon tietojärjestelmien) modulaarisuus oikein ilmenee Tanskassa
ja miten tämä lopulta eroaa Suomen tilanteesta.
Ainakin yhdessä suhteessa Tanska näyttäisi eroavan selvästi  Suomesta.  Tanskassa on
ollut sellainen valtakunnallinen taho (Medcom), joka on koordinoinut terveydenhuollon
tietojärjestelmien  kehitystä  ja  niiden  yhteensopivuutta.  Suomesta  tällainen  taho  on
puuttunut. Luvussa 29 on kerrottu myös seuraavaa:
...  Tanskassa  on  lisäksi  ominaispiirteenä  maan  muodostuminen  viidestä  melko  itsenäisestä
alueesta, joilla on alueen sisällä pyrkimys siirtyä yhtenäiseen potilastietojärjestelmään.
Suomessa  kunnat  ovat  saaneet  päättää  itsenäisesti  omista
potilastietojärjestelmähankinnoistaan,  ja  tämän lopputuloksena  on  syntynyt  nykyinen
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huonosti  keskenään  kommunikoivien  tietojärjestelmien  “tilkkutäkki”.  Olen  samaa
mieltä  monen  keskustelijan  kanssa  siitä,  että  Suomessakin  terveydenhuollon
tietojärjestelmien  kehityksestä  ja  niiden  hankinnasta  pitäisi  päättää  (yhä  enemmän)
valtakunnallisesti ja (suur)alueittain. Päätöksenteon keskittämisellä on varmaankin ollut
keskeinen osa Tanskan onnistumisessa.
Kustannuksista
Potilastietojärjestelmähankkeesta käydyn keskustelun tärkeimpiä teemoja oli hankkeen
korkean kustannusarvion “kauhistelu”. Lukuarvoja poimittiin sekä Sirius- että Apotti-
papereista,  millä  ei  sinänsä  ole  itse  asian  kannalta  merkitystä,  sillä  molemmissa
papereissa  on  (esimerkiksi  HUS-alueelle)  arvioidut  kustannukset  olennaisesti  samaa
suuruusluokkaa.  Kustannusarvioita  voisi  tietenkin  kritisoida  siitä,  että  ne  perustuvat
toimittajilta  itseltään  (ja  Accenturelta)  saatuihin  tietoihin.  Jos  toimittajat  itse  saavat
määrittää  hintatason,  niin  arvatenkin  he  asettavat  sen  mieluummin  korkealle  kuin
matalammalle.  Kuitenkin  kun  Apotti-hankkeessa  lopulta  päästään  vertailemaan
toimittajia keskenään, on toimittajien ilmoittamat kustannukset varmasti  yksi kriteeri
toimittajien valinnassa/karsinnassa; ylihintaiset tarjoukset voidaan karsia:
Ylihintaisia tarjouksia HUS:n ei tarvitse kilpailutuksessa hyväksyä:
”Jos tulee huonoja hintoja ja tarjouksia, sitten katsotaan kaupasta, mikä on paras tuote ja yritetään
ostaa se halvalla”, Lehtonen sanoo. [katso luku 27]
Apotti-hankkeen kustannushyötylaskelman loppuraportissa [s. 74] on kirjoitettu:
•Nykyjärjestelmien  vuosittaiset  kustannukset  ovat  tällä  hetkellä  noin 49 miljoonaa vuodessa ja
analyysin  perusteella  näyttää  mahdollisesta[sic!],  että  uuden  järjestelmän  myötä  vuosittaisia
kustannuksia on mahdollista laskea jonkin verran.
•Uuden  järjestelmän  määrällisten  tuottavuushyötyjen  hyötypotentiaaliksi  on  arvioitu  noin  330
miljoonaa euroa  [kymmenen vuoden tarkastelujaksolla]. Luku kattaa vain ne määrälliset hyödyt,
joita  hankkeen tässä  vaiheessa  pystyttiin  arvioimaan.  ...  Luku ei  myöskään  sisällä  laadullisten
hyötyjen kautta saatavia hyötyjä,  koska niiden muuttaminen euromääräisiksi ei ole mahdollista
vielä tässä vaiheessa. Todennäköistä kuitenkin on, että uuden järjestelmän merkittävimmät hyödyt
realisoituvat nimenomaan laadullisten hyötyjen kautta. (66)
Kustannushyötylaskelmassa  siis  arvioidaan,  että  Apotin  vuosittaiset  kustannukset
voisivat  mahdollisesti  olla  jopa  nykyisiä  järjestelmiä  matalammat.  Apotin
kustannusarvion  “kauhistelussa”  ei  nähdäkseni  ole  oikein  huomioitu  tätä,  että  jo
nykyisten järjestelmien kustannukset ovat Apotin kustannusarvion suuruusluokkaa – ja
jopa korkeammat. Jos siis Apotin kustannusarviota on “kauhisteltu”, olisi yhtälailla – ja
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jopa vähän enemmänkin – tullut “kauhistella” myös nykyjärjestelmien kustannuksia. Ja
jos Apotilla vielä saavutetaan arvioidut – melko mittavat – (määrälliset ja laadulliset)
hyödyt  nykyjärjestelmiin  verrattuna,  niin  sittenhän  koko  hanketta  voisi  pitää  jopa
edullisena (nykyjärjestelmiin verrattuna).
Tässä  on  tietysti  otettava  huomioon  se  rajoite,  jonka kustannushyötylaskelma  [s.  4]
itsekin  tekee:  “Tässä  materiaalissa  on  arvioitu  karkealla  tasolla  käynnistettävän
hankkeen kustannuksia ja hyötypotentiaalia...”  (66) Sekä laskelman kustannukset että
hyödyt  ovat  molemmat  lopulta  siis  vain  arvioita  – ja  vieläpä  karkeita  sellaisia.  Jos
kustannukset  nousevatkin  pilviin  ja  jos  hyödyt  jäävät  samalla  arvioitua  selvästi
vaatimattomammiksi,  voi  hanke  osoittautua  lopulta  jopa  kalliiksi  (nykyjärjestelmiin
verrattuna).  Ja juuri tämähän on se skenaario, jota Apotti-hankkeen kriitikot pelkäävät
tai  pitävät  jopa väistämättömänä. Vaikka hankkeen edetessä voidaan tietysti täsmentää
kustannushyötylaskelmaa,  niin  hankkeen  todelliset  kustannukset  ja  hyödyt  tiedetään
varmaankin lopulta vasta sitten, kun Apotti-järjestelmä on otettu käyttöön ja se on ollut
käytössä jo useamman vuoden.
Vielä muutama sana Sirius-projektista
Suomessa on ollut laajaa tyytymättömyyttä nykyisiin potilastietojärjestelmiin – ja näin
ollen myös nykyään Suomen markkinoilla operoiviin potilastietojärjestelmätoimittajiin.
Jos  Sirius-projektin  tavoitteena  oli  saada  sellaisten  varteenotettavien  toimittajien
kiinnostus heräämään Suomea kohtaan, jotka eivät vielä olleet Suomen markkinoilla,
niin tuossa tavoitteessa projekti mitä ilmeisimmin onnistui. Tätä voitaneen pitää tämän
“markkinaselvityksen”  yhtenä  suurimmista  ansioista  –  ellei  jopa  suurimpana.  Voisi
toivoa,  että  kilpailun  lisääntyminen  parantaa  kaiken  kaikkiaan  Suomen
potilastietojärjestelmien laatua.
Mitä  itse  jäin kaipaamaan Sirius-selvityksen jälkeen,  on  selkeää,  käyttäjälähtöistä  ja
täysin  puolueetonta  vertailua  näiden  Sirius-projektissa  “löydettyjen”  uusien
“tulokkaiden”  (Epic,  Cerner,...)  ja  Suomen  markkinoilla  jo  olevien
potilastietojärjestelmätoimittajien/potilastietojärjestelmien välillä.  Tällaista vertailua  ei
ole  kuitenkaan  –  ainakaan  julkisuudessa  –  näkynyt.  (Mielellään  näkisin  tällaiseen
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vertailuun otettavan myös mahdollisia uusia tulokkaita Sirius-selvityksen ulkopuolelta.)
Sirius-selvityksessä  annetaan  kyllä  monin  tavoin  ymmärtää,  että  näiden
“kansainvälisten”/”johtavien”/”maailmanluokan” potilastietojärjestelm(ätoimittaj)ien ja
Suomen  nykyisten  välillä  olisi  selkeä  tasoero;  erityisesti  tässä  vedotaan  näiden
toimittajien suuriin vuosittaisiin tuotekehityspanostuksiin:
Maailman  johtavien  potilastietojärjestelmätoimittajien  vuotuinen  investointi  omaan  asiakkaista
riippumattomaan tutkimus- ja tuotekehitykseen on n. 200-250 miljoonaa US dollaria
•  Kun  verrataan  nykyisten  potilastietojärjestelmien  ja  johtavien  järjestelmien
investointikustannuksia,  on  tärkeää  arvioida,  kuinka  paljon  aikaa  ja  rahaa  Suomessa  kuluisi
nykyjärjestelmien  osalta  päästä  samaan  tasoon  maailmanluokan  potilastietojärjestelmien
toiminnallisen kypsyystason kanssa. (2) [Loppuraportti s. 55]
Tämän  tasoeron  varsinainen  osoittaminen/todistaminen  jää  kuitenkin  ainakin  Sirius-
selvityksessä tekemättä; Sirius-selvitys näyttää viime kädessä itsekin tunnustavan tämän
puutteen ja suosittavan sen korjaamista jatkossa:
... projekti suosittaa, että
--
- olisi hyvä selvittää myös nykyisten potilastietojärjestelmien ... kypsyystasot luotettavan vertailun
pohjaksi. (3) [Yhteenveto s. 13]
Tällaisia  selvityksiä/vertailuja  ei  ilmeisesti  kuitenkaan  ole  tehty.  Sen  sijaan
potilastietojärjestelmähankkeesta  käydyssä  keskustelussa  on  saatettu  myöhemminkin
hyödyntää edellä kuvatun kaltaista – Sirius-selvityksestä tuttua – puhetapaa,  jota  kai
voisi  pitää  lähinnä  markkinaretoriikkana.  Itse  en  esimerkiksi  olisi  ensisijaisesti
kiinnostunut siitä, kuinka  suuria/pieniä eri toimittajien tuotekehitysbudjetit ovat, vaan
pikemminkin  siitä,  mitä  näillä  suurilla/pienillä  budjeteilla  on  lopulta  saatu  aikaan.
Suomen potilastietojärjestelmiin on oltu tyytymättömiä – mutta niin kuin keskustelussa
on  tuotu  esille,  kohtaavat  nämä  “kansainväliset”/”johtavat”/”maailmanluokan”
järjestelmätkin  arvostelua  –  jopa  samoissa  asioissa  kuin  suomalaisetkin  järjestelmät.
Siksi mielestäni olisi ollut – ja olisi edelleen – ensiarvoisen tärkeää, että suomalaiset ja
“kansainväliset”  järjestelmät  asetettaisiin  samalle  viivalle  ja  niitä vertailtaisiin
puolueettomasti ja samoilla kriteereillä.
Loppusanat
Ajattelin  pitkään,  että  olisin  tähän  tutkielmani  loppuun  koostanut  jonkinlaisen
yhteenvedon  siitä,  mitä  Apotti-hankkeessa  on  tapahtunut  aina  alkaen  tutkielmani
“takarajasta” (11.9.2012) tähän päivään (29.5.2015) asti. Mutta koska tämä tutkielma on
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“paisunut” tarpeeksi jo muutenkin – ja eteenkin koska tähän tutkielmaan käytettävissäni
olevat tunnit ovat käyneet vähiin – en näin teekään. Viittaan vain siihen, että esimerkiksi
jo pelkästään silmäilemällä tämän tutkielman ainoan liitteen (Liite 1) otsakkeita saa jo
jonkinlaisen käsityksen tapahtumista aikavälillä 11.9.2012 –  19.9.2013. (Tuolta näkee
muun muassa sen, että Helsinki ja Vantaa lopulta hyväksyivät Apotin – Espoo ja Kerava
taas hylkäsivät.) Myöhempiin tapahtumiin voi perehtyä vaikkapa selaamalla taaksepäin
Ttk-ryhmän keskusteluketjuja;  ja varmasti  internetistä löytyy jonkinlaisia  valmiitakin
koosteita Apotin eri vaiheista. Tässä yhteydessä kerron vain hankkeen viimeisimmistä
merkittävistä  vaiheista:  HUS  ja  kunnat  ovat  hyväksyneet  Apotin  tarjouspyynnön  ja
kesään (2015) mennessä odotetaan tarjouksia kahdelta kilpailutuksessa jäljellä olevalta
toimittajalta:  Epiciltä  [Epicin  kumppanina  on  Accenture]  ja  CGI:ltä  [CGI  on
tarjoamassa  järjestelmäksi  Cerneriä].  CGI  ja  aiemmin  hankintakilpailusta  pudonnut
Tieto  ovat  valittaneet  markkinaoikeuteen  Apotin  hankintamenettelystä,  koska  ne
katsovat, että siinä olisi suosittu Epiciä. (126)(127)
Voisi  ajatella,  että  potilastietojärjestelmät  eivät  ole  aiheena  niitä  kaikista
kiinnostavimpia ja “seksikkäimpiä”. Apotti-hankkeen herättämä laaja mielenkiinto on
ehkä poikkeuksellista maailmankin mittapuulla. Vai olisiko jossain muualla kiinnostuttu
potilastietojärjestelmähankkeista  jopa  niin  paljon,  että  olisi  esimerkiksi  järjestetty
mielenilmauksia  niiden  puolesta  tai  niitä  vastaan?  Jos  tässä  Apotin  saamassa
mielenkiinnossa  on jotakin  poikkeuksellista,  niin  kertoisiko  tämä mielenkiinto  myös
jotakin  hyvää  suomalaisista  –  esimerkiksi  sellaista,  että  ollaan  niin  kiinnostuneita
yhteisten  asioiden  hoidosta  (ja  yhteisten  rahojen  käytöstä),  että  ollaan  valmiita
kiinnostumaan ja innostumaan tällaisesta vähän epäseksikkäämmästäkin aiheesta?
Miten  Apotti-hankkeessa  sitten  lopulta  käykään,  niin  hankkeen vastuunkantajia  ja
osallisia on varmasti kirittänyt eteenpäin tietoisuus siitä, että on olemassa ehkä satojakin
aktiivisia ihmisiä, jotka – vaikka varmasti toivoisivat hankkeen onnistumista – kokisivat
kuitenkin ainakin salaista mielihyvää päästessään hankkeen epäonnistuttua lausumaan:
“Mitä minä sanoin!”
Niin kuin sanottu, tämän tutkielman eteen näkemäni vaiva ei ole oikein minkäänlaisessa
suhteessa  tutkielman  ohjeelliseen  laajuteen.  Mutta  vaivannäköni  on  kyllä  hyvin
suhteessa  potilastietojärjestelmiin  tuntemani  kiinnostuksen  kanssa.  Varsinainen
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kiinnostuksen kohteeni ei siis kuitenkaan ollut tämä Apotti-hanke. Mielessäni siintää jo
toinen  kirjoitusprojekti  –  projekti,  jonka  otsikkona  olisi  'Täydellinen
potilastietojärjestelmä – mikä se on ja miten se tehdään?'.
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209
24.4.2012
Kirsi Louhelainen, Julkishallintoa ja urbaaniolutta (s. 3604-3616)
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12.5.2012 klo 7:05
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Hertta Vierula Suomen Lääkärilehti, Effican päivitykset lievittävät e-reseptiongelmia (s. 4078)
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Otso Kivekkään bloggaus Epic fail, eli sairaaloiden IT eilen, tänään ja huomenna (s. 4531-4719)
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NEJM, Escaping the EHR Trap – The Future of Health IT (s. 4255)
24.6.2013 klo 14:46
Timo Jokela, Kommentteja JHS 129 luonnokseen (Verkkopalvelujen suunnittelu) (s. 3457-3477)
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usein tietojärjestelmään, joka on käyttäjilleen tuskallinen (s. 3455)
6.7.2012 klo 9:05
Risto Linturi, Kohti Suomi 2.0 -vision synnyttävää projektia! (s. 4387)
8.7.2012
Tuomas Peltomäki HS, Konsultin tuplarooli ihmetyttää – Accenture suositti potilastietojärjestelmien 
remonttiin järjestelmää, jonka toimittajaksi yhtiö alkoi itse. (s. 4313), Hus ja Helsinki ovat 
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(s. 4318), Poiminta: Epäselvyydet blogattiin pinnalle, Tausta: Terveydenhuollon tärkein järjestelmä (s. 
4320)
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Tuomas Peltomäki HS, Konsulttiyhtiö Accenturen kaksoisrooli ihmetyttää (s. 3595) 
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Uusi Suomi, HS: Konsulttiyhtiöllä omituinen kaksoisrooli – Accenturella ja Epicillä kytköksiä (s. 2104)
8.7.2012 klo 17:18
Otso Kivekäs teki (allekirjoitti) adressin Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava (s. 4721)
9.7.2012 klo 14:55
Otso Kivekäs loi ryhmän Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava (s. 4757)
9.7.2012
Otso Kivekkään blogipostaus Toimittajaloukku ja kuinka se vältetään (s. 4458-4531)
10.7.2012
Pääkirjoitus HS, Järjestelmäkaupan pitää olla avoin (s. 4380)
12.7.2012 klo 9:42
Heidi Vaalisto It-viikko, SAP pyrkii Suomen potilasjärjestelmiin (s. 4439)
*12.7.2012 klo 10:28
Olli Nylander, Tiedon omistaminen ja tiedon avoimuus syvän harkinnan paikka (s. 2587)
16.7.2012
Hannu Hallamaa HS, Päätetyö ahdistaa lääkäreitä – Helsinkiläisen terveyskeskuslääkärin työajasta jopa 
puolet kuluu tietokoneen ääressä (s. 4382), Toimimattomat ohjelmat syövät työtehoa – Lääkärit kaipaavat 
tietojärjestelmiltä parempaa käytettävyyttä (s. 4386)
28.7.2012 klo 4:50
Turun Sanomat, Potilastiedot vaarassa Tyksissä – tietokoneohjelmat heittelevät merkintöjä 
sattumanvaraisesti (s. 4351)
3.8.2012
Riippuvaisen IT-toimittajan keittokirjasta... (s. 3662)
10.8.2012 klo 8:30
Jaana Ahlblad Suomen Lääkärilehti, Uutta it-ajattelua Virosta? (s. 3447,3508,4302)
12.8.2012
Tuomas Peltomäki HS, Uutisanalyysi: Entiset nokialaiset vipuvartena (s. 4321)
12.8.2012 klo 16:15
Tuomas Peltomäki HS, Konsulttijätit tahtovat it-hankkeita ohi julkisen kilpailutuksen (s. 
*1873,*2911,3335,3636)
13.8.2012
Tero Lehto 3T, HS: Accenture yritti koplata ex-nokialaisten työt (s. 4326)
*13.8.2012 klo 9:26
Olli Vänskä Tietoviikko, HS: Accenture ehdotti lehmänkauppaa – valtion tietotekniikkakeskus ohi 
julkisesta kilpailutuksesta (s. 2569)
14.8.2012 klo 9:31
Olli Vänskä Tivi, Viron terveydenhuollon it-projekti maksoi 11 miljoonaa, Suomessa jopa puoli miljardia 
(s. 3672)
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Pentti Nissinen Taloussanomat, Lääkärilehti: Viro teki vuodessa sen, mihin Suomessa on hukattu jo 10 
vuotta (s. 3508)
16.8.2012 klo 10:35
Miia Soininen Suomen Lääkärilehti, Kritiikki ei vaikuta HUS:n potilastietojärjestelmän hankintaan (s. 
*2588,*2678,3345,4239)
16.8.2012 klo 14:46
Teppo Ovaskainen Uusisuomi, Näin Suomessa tärveltiin 400 milj. euroa: “Kiusallista” (s. 4262)
17.8.2012 klo 8:29
Tero Lehto 3T, Keskustelu lehden aiheista – OTA KANTAA: Onnistuuko it-kilpailutus taaskaan? (s. 
4168)
*17.8.2012 klo 9:30
Elina Heino Mediuutiset, Helsinki hämmentää vuokralääkäriyrityksiä (s. 2147)
20.8.2012
pwc, APOTTI asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan riskiarviointi (19 sivua)
20.8.2012
Tero Lehto 3T, Keskittäminen ei saa kaikkien kannatusta – Nokialaisille töitä potilasjärjestelmistä – Esko 
Ahon idea tyrmättiin (s. *2946,4164)
21.8.2012
Antti Niittyviita Ohjelmistotestaus, Tarinoita IT-hankkeiden ihmemaasta [SAP] (s. 3269,4107)
23.8.2012
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannushyötylaskelma – Loppuraportti (85 sivua)
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannushyötylaskelma – Yhteenveto (7 sivua)
24.8.2012 klo 7:16
Olli Vänskä Tietoviikko, Buginen järjestelmä on it-toimittajalle rahasampo (s. 4110, 4148)
24.8.2012 klo 9:35
Johan Alén Kansan Uutiset, Palkanlaskentaohjelma sitoo VR:n ulkoistamaan ilman kilpailutusta (s. 4127)
25.8.2012 klo 8:05
Jonna Vuokola Tietoviikko, VR:n it-johtaja: onko it-palvelutalojen osaaminen kadonnut? (s. 4132)
*28.8.2012 klo 7:38
Touko Aalto (HS), Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisesta rahoituksesta päästävä eroon (s. 2577)
*29.8.2012 (??)
Jyrki J.J. Kasvi Tietokone 6/2012, Miljoonien musta aukko (s. 2738) 
30.8.2012 klo 14:01
Niclas Storås Tietoviikko, Tieto hyvästelee Effican – kokonaan uusi it-järjestelmä (s. 4081)
31.8.2012 [Ohjausryhmän hyväksymä]
KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen (19 sivua)
KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 1 – Sosiaalihuollon laajempi kuvaus (2 sivua)
KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
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[Hankintailmoituksen] Liite 2 – Ehdokkaan referenssit (10 sivua)
KUNTIEN, HUS:N JA KL-KUNTAHANKINNAT OY:N ASIAKAS- JA 
POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – [Hankintailmoituksen] Liite 3 – 
Esimerkkiluettelo soveltuvasta lainsäädännöstä (2 sivua)
KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 4 – Ehdokkaan asiantuntijat (2 sivua)
KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 5 – Alihankkijat (2 sivua)
KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 6 – Listaus soveltuvuusvaatimuksista ja osallistumishakemukseen liitettävistä 
selvityksistä (11 sivua)
31.8.2012 [OHR:n käsittelemä Versio 1.0]
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen – APOTTI-hanke – Hankesuunnitelma 
[Hankintailmoituksen esittelytekstin liite 4] (56 sivua)
4.9.2012 klo 8:00
Mikko Laaksonen Fujitsu, Talouselämä Fujitsun blogi, Ajattelu voittaa sääntelyn (s. 3338)
*6.9.2012 klo 17:24
Yle Uutiset, HUS tavoittelee satojen miljoonien säästöjä uudella järjestelmällä – Entistä 
helppokäyttöisempien järjestelmien odotetaan säästävän lääkärien työaikaa varsinaista potilastyötä varten. 
(s. 1872)
*7.9.2012
Olli Vänskä Tietoviikko Numero 14, Raha palaa terveysit:ssä – Taloudelliset panostukset 
terveydenhuollon järjestelmähankkeisiin eivät ole tuottaneet toivottua lopputulosta. Suurin syy on huono 
johtaminen. (s. 2544)
7.9.2012 klo 11:20 [Päivitetty 10.9.2012]
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, Jopa 450 miljoonan euron it-hanke starttaamassa Suomessa (s. 
*1865,4059)
*7.9.2012 klo 13:28
Suomen Lääkärilehti, Väitös: Parhaat terveydenhuollon toimintamallit käyttöön (s. 2216)
7.9.2012 klo 16:27
Yle Uutiset, HUS:n potilastietojärjestelmä johtaisi yhä enemmän itsepalveluun (s. 3327)
9.9.2012
Kirsi Louhelainen, Hinnalla millä hyvänsä: Potilastietojärjestelmä vai avaruussukkula? (s. 3506-3876)
9.9.2012 klo 10:30
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, Jopa 1,8 miljardin euron it-hanke starttaamassa Suomessa (s. 3658)
*10.9.2012 klo 9:45
Esa Heiskanen, Muutama kerätty pointti HUS:n potilastietojärjestelmähankkeesta (s. 110-124) 
[linkkilista]
10.9.2012 klo 10:35
Heidi Vaalisto IT-viikko, Miljardien sairaala-it sytytti Facebook-raivon (s. 3557)
10.9.2012 klo 11:13
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, General Motors lopettaa it-ulkoistukset – palkkaa 10 000 uutta 
työntekijää (s. 3501)
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10.9.2012 klo 13:39
Tuomas Peltomäki HS, Näkökulma: Potilastietojärjestelmän posketon hinta kuohuttaa (s. 3257,3588)
10.9.2012 klo 15:42
Pentti Vänskä Iltasanomat, Suomalaiset tulistuivat: Hinta meille 1 800 000 000e – Viro teki saman 10 
miljoonalla (s. 3341)
10.9.2012 klo 15:55
Maija Vehviläinen Uusi Suomi, Helsingissä 450 milj. euron urakka: “Näin on menty metsään monta 
kertaa” (s. 3435)
10.9.2012 klo 17:53
Antti Kivelä Sitra, Tietojärjestelmien yhtenäistäminen on potilasturvallisuuden kannalta tärkeä hanke (s. 
3304)
10.9.2012 klo 18:38
Tommy Pohjola, Och så är hälsovårdsnämnden i knipa (s. 3266)
10.9.2012 klo 19:18
Linda Pelkonen Uusi Suomi, Kansalaiset raivostuivat - “Hirttäydytään kalliisiin järjestelmiin” (s. 3432)
10.9.2012
Kirsi Louhelainen, Potilastietojärjestelmän parantaminen: Mitä voin tehdä? (s. 3557-3602)
10.9.2012
Saara Hyrkkö, Posketon potilastietojärjestelmä (s. *1366,3633)
10.9.2012
Jaakko Stenhäll, Miten HUSin ratkaisut heijastuvat Tampereelle? (s. 3872)
10.9.2012
Otso Kivekäs, Apotti potilastietojärjestelmien portilla (s. *63-82,3342-3501)
10.9.2012
Keskusta, Rehula: “Terveysäppi” vapauttamaan hoitavia käsiä (s. 3334)
10.9.2012
Juuso Koponen, Potilastietojärjestelmähankkeen kustannusten mittakaava (s. 3297)
10.9.2012
Oskari Okko Ojala Frantic, A threat to the nation´s health? (s. *2127,3286)
*10.9.2012
Helsingin vihreät, Vihreät: Tietojärjestelmähankkeessa otettava aikalisä (s. 2628)
11.9.2012 klo 00:21
Ossi Mäntylahti Uusisuomi, HUS – Potilastietoa miljardeilla (s. 3413-3478)
11.9.2012
Terveyslautakunnan päätösasiakirjat, Terveyslautakunta 13 / 11.09.2012 (s. *2515-2519,*2924-
2926,3085-3168)
11.9.2012
Helsingin kaupunki Terveyslautakunta Esityslista 11.09.2012, 5 Lausunto sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun 
hankintailmoituksesta ja pyynnöstä osallistumishakemusten jättämisestä (s. *2919-2923,3126-3133, 
3414-3419,3589-3594)
[Liitteet]
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[1] 31.8.2012 [Ohjausryhmän hyväksymä]
KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen (19 sivua)
[2] KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 1 – Sosiaalihuollon laajempi kuvaus (2 sivua)
[3] KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 2 – Ehdokkaan referenssit (10 sivua)
[4] KUNTIEN, HUS:N JA KL-KUNTAHANKINNAT OY:N ASIAKAS- JA 
POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – [Hankintailmoituksen] Liite 3 – 
Esimerkkiluettelo soveltuvasta lainsäädännöstä (2 sivua)
[5] KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 4 – Ehdokkaan asiantuntijat (2 sivua)
[6] KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 5 – Alihankkijat (2 sivua)
[7] KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – 
[Hankintailmoituksen] Liite 6 – Listaus soveltuvuusvaatimuksista ja osallistumishakemukseen liitettävistä 
selvityksistä (11 sivua)
[8] Liite 2 Hankintayhteistyötä koskeva nykyinen sopimus (s. 3100,3133)
[9] 30.8.2012 [päivitys, alkuperäinen 6.2.2012]
Hankintailmoituksen esittelytekstin liitteen 2 ja 3_liite 1 1 – liite 1 8, Perustelumuistio, KUNTIEN JA 
HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN VALMISTELU (s. 
3108-3120,3142-3154,3361-3369, 3421-3429)
[10] Nykyisen ja uuden hankintasopimuksen liite 2 – Ryhmien tehtävät ja vastuut.pdf (s. 3120,3154)
[11] Hankintayhteistyön laajentaminen _ liite 6, Ryhmien jäsenet (s. 3122-3123,3155-3157,3392-3394, 
Apotti s. 55,56)
[12] Nykyisen ja uuden hankintasopimuksen liite 4 – Neuvottelumenettelyn prosessikaavio.pdf (s. 3157 
PRINTTAA KUVA!)
[13] Liite 3 Ehdotus uudeksi hankintayhteistyötä koskevaksi sopimukseksi (s. 3090,3157)
[14] 31.8.2012 [OHR:n käsittelemä Versio 1.0]
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen – APOTTI-hanke – Hankesuunnitelma 
[Hankintailmoituksen esittelytekstin liite 4] (56 sivua)
[15] 23.8.2012
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannushyötylaskelma – Loppuraportti (85 sivua)
[16] Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannushyötylaskelma – Yhteenveto (7 sivua)
[17] 20.8.2012
pwc, APOTTI asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan riskiarviointi (19 sivua)
11.9.2012 klo 8:50
Talouselämä, Sitra-pomo 1,8 miljardin it-kohuhankkeesta: “Oikeastaan se on edullinen” (s. 3665)
11.9.2012 klo 12:01
Suvi Korhonen Tietoviikko, Potilastietojärjestelmän hinta-arvioiden ero: jopa 250 miljoonaa euroa (s. 
3329)
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(*)11.9.2012 klo 15:30
Mielenilmaus uudesta potilastietojärjestelmästä (s. *119,xxxx)
11.9.2012 klo 16:13
Teppo Ovaskainen Uusi Suomi, 1 800 000 000 e:n hanke: Tämä on Suomen ja Viron ero (s. 3309)
11.9.2012
Marko Knuutila, Näin ostat tietojärjestelmän (s. 3599)
11.9.2012
Cheetah Consulting Blogi, Helppo nakki: 1,8 miljardin IT-projekti (s. 3657-3739)
12.9.2012
Tehy(?), Tehy: Kuntapäättäjät voivat vaikuttaa hoitajapulaan (s. 3840)
12.9.2012
Tuomas Peltomäki HS, Kolmen Guggenheimin Apotti – Uutisanalyysi: Kallis Apotti-
potilastietojärjestelmähanke saa maksaa tietotekniikan mammuttihankkeiden vanhoista synneistä (s. 
3262)
*12.9.2012
Hanna Nikkanen Laitos, Tervetuloa Suomeen, astroturffaus (s. 2068,9-2083)
*12.9.2012
Havaintoja digimaailmasta: Marssi potilastietojärjestelmää vastaan (s. 2083-2104)
12.9.2012 klo 01:02
Jessica Parland-von Essen, Varför betala 200 miljoner när man kan betala 1,8 miljarder? (s. 3266-3285)
*12.9.2012 klo 10:20
Jukka Lukkari Tekniikka & Talous, HUS:n satojen miljoonien Apotti-uudistus jäi pöydälle (s. 2626)
12.9.2012 klo 17:17
Kirsi Teräväinen Yle Uutiset, Arvosteluryöppy yllätti potilastietojärjestelmän valmistelijat (s. 3799)
*13.9.2012 klo 7:45
Olli Vänskä Tietoviikko, Valtavaa it-uudistusta suunnitellaan big bang – menetelmällä: “onnistuminen 
epätodennäköistä” (s. 3017)
*13.9.2012 klo 14:11
Sari Gustafsson STT, Laitos-lehti: Keksitty henkilö kehuu Husin tietojärjestelmää (s. 2914)
*13.9.2012 klo 19:14
Jyrki Kasvi, Apotti toi tietotekniikan politiikkaan (s. 2107-2124,2737-2775)
*13.9.2012
Jyrki Kasvi, Apotti toi tietotekniikan politiikkaan (s. 1114-1125) [ilmeisesti sama teksti kuin edellä mutta 
eri kommentit]
*13.9.2012
Anders Inno(?), Miljardien järjestelmähanke herättää kysymyksiä (s. 305,347, 2125)
*14.9.2012 klo 10:01
Annemari Anttila Yle Uutiset, Potilastietojärjestelmän valmistelijat: Hinta korostuu keskustelussa liikaa 
(s. 2765)
*14.9.2012 klo 12:00
Suomen Kuvalehti, Nordean Aki Kangasharju: Terveydenhuolto nostettava kansalliselle tasolle (s. 2865)
*14.9.2012 klo 14:42
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Uusi Suomi, Varoitus jättihankkeesta: “Olemme hypänneet kielekkeeltä pimeään” (s. 2961)
*14.9.2012 klo 20:14
Ville Hautakangas Uusi Suomi, Hyttysen kusi: tosielämän esimerkki (s. 2059-2156)
*14.9.2012
Jukka Nortio 3T, Halpakoodi käy kalliiksi – Salainen selvitys: Intialainen koodaus on suomalaista 
kalliimpaa (s. 2768,2950)
*16.9.2012 klo 0:32
Olli Vänskä Tietoviikko, 3 miljoonan potilaan tiedot samassa it-järjestelmässä: “vain johtamiskysymys” 
(s. 2535)
*16.9.2012 klo 9:03
Olli Vänskä Tietoviikko, Lääkäri kertoo: paperikansio oli nopeampi kuin tietokone (s. 2854)
*16.9.2012 klo 22:01
Susanna Lyytikäinen Tietoviikko, Tivi 25 vuotta sitten: terveydenhuollon atk-kustannukset kasvavat 
miljardiin markkaan (s. 2853)
*16.9.2012 klo 22:08
Harri Juntunen, IT-hankkeilla ei ole vaatteita (s. 1865-1879)
17.9.2012
Janne Jääskeläinen, Epic fail: tulevaisuuden potilastietojärjestelmä sössitään jo tänään (s. 3742)
*17.9.2012
Otso Kivekäs, Apotin riskit (s. 2649-2684)
*17.9.2012 klo 6:04
Timo Jaakonaho Iltasanomat, IS paljastaa: Näin suomalaisten rahat tuhlattiin “kehityshankkeisiin” - 
takseja, 5 tähden hotelleja... (s. 2145,2863)
*17.9.2012 klo 13:15
Suvi Korhonen Tietoviikko, Riskit paljastuivat: HUS:n it-uudistuksen aikataulu pettää ja hinta karkaa (s. 
2685)
17.9.2012 klo 15:27
Taloussanomat, Sitra havahtui: Palkkasi sairaala-it:n gurun Virosta (s. *2812,3760)
17.9.2012 klo 15:41
Sitra, Sitra palkkasi Viron potilastietojärjestelmän asiantuntijan (s. 3759)
*18.9.2012
Jyri Hänninen HS, Suuret yritykset kahmivat julkiset tietohankkeet – It-oikeuden professori Tomi 
Voutilainen sanoo, että julkisella sektorilla ei osata ostaa ohjelmistoja. (s. 2808)
*18.9.2012
Jyri Hänninen HS, Suuret yritykset kahmivat julkiset tietohankkeet – It-oikeuden professori Tomi 
Voutilainen sanoo, että julkisella sektorilla ei osata ostaa ohjelmistoja. Oikaisuja: Apotti-järjestelmän 
arvioitu hinta Husin alueella on 450 miljoonaa euroa (s. 2804)
*18.9.2012
Jyri Hänninen HS, Tausta: Apotin riskianalyysi maksoi 28 000 euroa (s. 2807,2808)
[*18.9.2012
HS, Sitra värväsi tietojärjestelmägurun Virosta Suomeen (s. 2806,2810)]
*18.9.2012 klo 19:42
Ville Hautakangas Uusi Suomi, Tietojärjestelmähankinnan pojan paluu (s. 2736-2782)
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*18.9.2012 klo 21:54
Tuomas Nurmela (Puheenvuoro) Uusi Suomi, Sosiaalilautakuntakin otti lisäaikaa Apotti-hankkeen kanssa 
(s. 2632)
*19.9.2012 klo 6:01
Riikka Kalmi Taloussanomat, Näin potilastiedot hoidettiin muualla – naapurit kertovat (s. 2701)
*19.9.2012 klo 6:30
Iltasanomat, Pääkirjoitus: Julkisten varojen törkeää väärinkäyttöä (s. 2567)
*19.9.2012 klo 10:02
Harri Juntunen, IT investointipäätöksiä ei saa tehdä ennen vaaleja (s. 2573-2629)
*20.9.2012 klo 8:21
Tiina Länkinen Yle Uutiset, It-hankkeissa jo “riittävästi itseruoskintaa” - Suomalaiset it-hankkeet 
sähköisestä henkilökortista potilastietojärjestelmän valmisteluun ovat saaneet osakseen rajuakin 
arvostelua. Suomi on silti maailman johtavia it-maita, muistuttavat asiantuntijat Ylen aamu-tv:ssä. (s. 
2267)
*20.9.2012 klo 9:42
Helsingin Sanomat, IS: Poliisi selvittää potilastietohankkeiden epäselvydet (s. 2528)
*20.9.2012 klo 11:31
Marko Kivelä Uusi Suomi Puheenvuoro, Potilastietojärjestelmien hankinta poliisin syyniin. (s. 2529)
*20.9.2012 klo 12:41
STT, Hoidossa sekaannus – vanhus jäi päiviksi kotiinsa ilman apua (s. 2527)
*21.9.2012 klo 9:28
Erpo Pakkala Mediuutiset, Resurssit tehokäyttöön – Parhaat käytännöt säästäisivät miljoonia (s. 2314)
21.9.2012 klo 17:09
STM, Terveydenhuollon tietojärjestelmistä liikkeellä väärää tietoa (s. *2204,*2307,3600)
*22.9.2012 klo 7:07
Iltasanomat, Krp selvittää potilastietohankkeisiin liittyviä epäselvyyksiä (s. 2207,2362)
*22.9.2012 klo 9:02
Niclas Storås Tietoviikko, HUS: Kansallinen Terveysarkisto ei maksa maltaita (s. 2332)
*23.9.2012 klo 21:52
Ville Hautakangas Uusi Suomi, IT-hankkeet matokuurille, miten? (s. 2203-2213)
*ennen 24.9.2012 klo 10:38
Lasse Männistö, Surkeat systeemit (s. 2329)
*24.9.2012
Otso Kivekäs ja Petri Aukia Codento, Kauppalehti Debatti, It-hankintaprojekti sairastaa (s. 2325)
26.9.2012 klo 17:26
Raimo Viirret, Tuori jyräsi (s. 3842)
*26.9.2012 klo 18.00-20.00
Kansalaisinfo, Uusi potilastietojärjestelmä Suomeen – tuoko HUS:n Apotti vihdoin ratkaisun? (s. 2273)
*26.9.2012 klo 21:47
Otso Kivekkään aloittama viestiketju Kristillisdemokraattien tilaisuuden antia (s. 2057-2237)
*14.9.2012 klo 20:14
Ville Hautakangas Uusi Suomi, Hyttysen kusi: tosielämän esimerkki (s. 2059-2156)
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*12.9.2012
Hanna Nikkanen Laitos, Tervetuloa Suomeen, astroturffaus (s. 2068,9-2083)
*12.9.2012
Havaintoja digimaailmasta: Marssi potilastietojärjestelmää vastaan (s. 2083-2104)
*13.9.2012 klo 19:14
Jyrki Kasvi, Apotti toi tietotekniikan politiikkaan (s. 2107-2124)
*28.9.2012 klo 00:42
Ville Hautakangas Uusi Suomi, Apotti vai abortti? (s. 2160-2187)
*28.9.2012 klo 16:01
Jarmo Koponen Uusi Suomi, Oikaisu: HUS korjaa Apotti-väitteitä (s. 2188-2198)
*23.9.2012 klo 21:52
Ville Hautakangas Uusi Suomi, IT-hankkeet matokuurille, miten? (s. 2203-2213)
*29.9.2012 klo 8:33
Harri Juntunen Uusi Suomi, Pelastakaa potilas Apotti – Kuinka julkinen IT uudistetaan? (s. 
2214-2221)
*27.9.2012 klo 9:19
Helsingin Sanomat, IS: Ministeriö osti it-palveluja sementtivalimolta (s. 2264)
*27.9.2012 klo 11:23
Olli Vänskä Tietoviikko, HUS:n it-uudistus sai pikkukuntien tuen - “eturintamassa” (s. 2255)
*27.9.2012 klo 12:15
Ville Miettinen Mediuutiset, Lapin sairaanhoitopiiri jahtaa hukkaa (s. 2028)
*27.9.2012 klo 15:25
Harri Juntunen, Pelastakaa potilas APOTTI – Kuinka julkinen IT uudistetaan? (s. 1572-1574,1682-1685)
*28.9.2012 klo 00:42
Ville Hautakangas Uusi Suomi, Apotti vai abortti? (s. 2160-2187)
*28.9.2012 klo 10:15
Erpo Pakkala Mediuutiset, Sote-yhteistyö askarruttaa lääkäreitä (s. 1899)
*28.9.2012 klo 10:16
Jari Jokela Mediuutiset Kolumni, Suuntautumisvaihtoehdoksi tietohallinto (s. 1911)
*28.9.2012 klo 16:01
Jarmo Koponen Uusi Suomi, Oikaisu: HUS korjaa Apotti-väitteitä (s. 2188-2198)
*28.9.2012 klo 18:42
Heidi Kähkönen Mediuutiset, Koodarit kokoavat avoimen lähdekoodin vaihtoehtoa satojen miljoonien 
Apotti-järjestelmälle (s. 2243)
*28.9.2012
Ossi Mäntylahti, Copyright 2.0 -paneeli (s. 2262)
*28.9.2012
Niilo Keränen Kaleva, Terveydenhuollon tietotekniikka – isäntä vai renki? (s. 2252)
*29.9.2012 klo 8:33
Harri Juntunen Uusi Suomi, Pelastakaa potilas Apotti – Kuinka julkinen IT uudistetaan? (s. 2214-2221) 
[Tässä vain vähän muutoksia 27.9.2012 klo 15:25 nähden.]
*1.10.2012 klo 6:21
HS/STT, Professori: Ministeriö ei kerro terveysarkiston oikeita kuluja (s. 2054)
*1.10.2012 klo 11:38
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, Tämä asiakirja ei ole julkinen (s. 1760,2050)
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*2.10.2012 klo 7:00
Tuomas Peltomäki HS, Potilastietojärjestelmästä vaaditaan lisäselvityksiä (s. 2045)
2.10.2012
Kirsi Louhelainen, Potilastietojärjestelmälle toipumisaikaa (s. 3761-3802)
*2.10.2012
Tuomas Peltomäki HS, Apotti-hankkeelle lyötiin jarrua Helsingin lautakunnissa (s. 2036)
*2.10.2012 klo 20:07
Uusi Suomi, Liian suuri kokonaisuus – IT-hanke takaisin valmisteluun (s. 2032)
*3.10.2012 klo 13:28
Aamulehti, Varusmiehet pakotetaan ottamaan rokote: Vain perustellusta syystä voi kieltäytyä (s. 1960)
*4.10.2012 klo 01:47
Iltalehti Pääkirjoitus, Sairas Apotti tarvitsee kriittistä IT-hoitoa (s. 2014)
*4.10.2012 klo 10:19
Turun Sanomat, Tyksin laboratoriojärjestelmä kaatui – ongelmia myös röntgenjärjestelmässä (s. 2025)
*8.10.2012 klo 9:32
Elina Lepomäki Tietoviikko ICT STANDARD FORUMIN BLOGI, Ketteryyttä julkisiin it-hankintoihin 
(s. 1852)
9.10.2012
Jukka Heikkilä, Case Terveydenhuolto: Verkkodemokratian ponnistus? (s. 3859)
*11.10.2012 klo 8:50
Jussi Pullinen HS Kolumni, Älä usko Excel-propagandaa (s. 1963)
*12.10.2012
Kunnat, Tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut – Kuntatoimijoiden SoTe-ICT-yhteistyön kehittämistä 
koskeva raportti julkaistu (s. 827,847)
13.10.2012
Sami Lempinen, Tehdäänkö ketterästi vai kilpailutetaanko? (s. 3764-3776)
*13.10.2012 klo 19:15
Olli Vänskä Tietoviikko, Accenture hämmästyi Epic-kohusta - “testattu ja hyväksi havaittu” (s. 1855)
*ennen 14.10.2012 klo 10:50
Tuomas Peltomäki HS, Hankintalakia käytetään usein väärin – Uutisanalyysi: Husin Apotti voi onnistua, 
sillä sitä ei osteta niin kuin kunnan paloautoa. (s. 1860)
*15.10.2012
Mitä jos VR:n asiakaspalvelija olisi yhtä urpo kuin automaatti (s. 1884)
*16.10.2012 klo 17:00 – 18:00
Ossi Mäntylahti, HUS potilastietojärjestelmädebatti Kirjasto 10 (s. 1917-1960)
*17.10.2012 klo 13:32
Suvi Sariola Suomen Lääkärilehti, E-resepti läppärillä tekee tuloaan (s. 1805)
*18.10.2012
Vihreä Lanka, Kunnat jarruttavat kuntaliitoksia huonoilla it-valinnoilla (s. 741,1830,1)
*19.10.2012
Kanta, KanTa-palvelut osallistaa potilaan huolehtimaan terveydestään (s. 835)
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24.10.2012 klo 12:13
Uutiset, Sote-uudistus juuttui poliittis-ideologiseen riitaan (s. 3843)
24.10.2012
Tiina Malinen, Terveydenhuoltoa tietojärjestelmille (s. 3803-3870)
*30.10.2012 klo 11:53
Henrik Kärkkäinen Digitoday, Yle Areena mönki iPadiin – Apple vaati kehnon kuvanlaadun (s. 1821)
*3.11.2012
Kirsi Louhelainen, Apotti vastaa (s. 1744-1751,1808-1816)
2.11.2012
Juuso Kanner, Ketterästi sikaa säkissä, osa I (s. 3488-3495)
*6.11.2012
Sosiaalilautakunnan päätösasiakirjat Sosiaalilautakunta 19 / 06.11.2012 (s. 1798)
9.11.2012
Juuso Kanner, Ketterästi sikaa säkissä, osa II (s. 3764-3802)
12.11.2012 klo 15:06
Ari Karkimo Tietokone, Trafille järjestelmäkokonaisuus uudella tavalla – Tietojärjestelmän ostossa 
kevennettiin hinnan merkitystä (s. 3801)
*13.11.2012
Sosiaalilautakunnan päätöstiedote 20 / 13.11.2012 (s. 1755)
*13.11.2012
Otso Kivekäs, Apottia avaamassa (s. 1742-1763)
*13.11.2012 klo 20:37
Johanna Tikkanen HS, Kiistelty Apotti-hanke nytkähti eteenpäin (s. 1772)
*14.11.2012
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely ja sähköinen lääkemääräys (s. 
800)
*17.11.2012 klo 11:02
Niclas Storås Tietoviikko, Jäätävä erp-katastrofi: 1 030 000 000 dollaria ja 7 vuotta työtä tuhlaantui – 
mitään ei jäänyt käteen (s. 1398,9;1728)
*19.11.2012 klo 6:39
Tuomas Kerkkänen Yle Uutiset, Apotti-järjestelmän tietoturva epäilyttää ammattilaisia – Tietoturva-
ammattilaiset varoittavat Helsinkiin ja sen ympäryskuntiin suunnitellun ison potilastietojärjestelmän 
riskeistä. Jos tietoturvaa ei huomioida jo tilausvaiheessa, voi järjestelmästä tulla haavoittuva. (s. 1724)
*20.11.2012 klo 17:45
Kainaloinen kana, Ruumiiden leikkelyä (s. 687)
*21.11.2012 klo 13:41
Otso Kivekäs, “Olin aamulla tapaamassa Accenturen lobbareita yhdessä Osmo Soininvaaran kanssa...” (s. 
1625-1658)
26.11.2012 klo 14:42
Erpo Pakkala Mediuutiset, Oulu saa terveydenhuollon it-professuurin (s. *1703,3496)
*26.11.2012 klo 21:49
Helsingin Sanomat, Kaupunginhallitus otti kiistellyn Apotin käsittelyssä viikon aikalisän (s. 1716)
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*28.11.2012 klo 21:20
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, HUS hävisi kiistan it-hankinnasta (s. 1685,6)
*30.11.2012
Karri Lehtinen Solita, Ajetaan potilastietojärjestelmät väylälle (s. 1553)
*2.12.2012 klo 19:15
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, SAP lähtee kilpailemaan Apotti-jättihankkeesta (s. 1689)
*3.12.2012 klo 15:31
Yle, Uusi lastensairaala kaipaa ulkopuolista rahaa (s. 1671)
*3.12.2012 klo 16:56 [päivitetty 5.12.2012 klo 15:28]
Yle, Sähköinen resepti ei huku koskaan – E-reseptien toimittaminen aloitettiin Äänekosken apteekissa 
tänään maanantaina. Jatkossa kaikki potilaan reseptit ovat tallessa yhdessä reseptikeskuksessa (s. 1668)
*3.12.2012 klo 21:51
Janne Toivonen HS, Apotti läpi Helsingin kaupunginhallituksessa (s. 1687)
*4.12.2012
Merja Keronen ja Hilkka Miettinen Tesso, eArkisto – potilaiden parhaaksi – Ratkaisu. Sähköinen 
terveydenhuollon potilastietojen saatavuus kansallisella tasolla mahdollistaa tietojen aktiivisen käytön ja 
pitkäaikaisarkistoinnin. Kansallinen työ ei ole riippuvainen sote-uudistuksista tai kuntarajojen 
muuttumisesta. (s. 1330) 
*7.12.2012
Heli Väyrynen Kaleva, Tutkija: Terveydenhuollon tietojärjestelmillä on rahastettu (s. 1667)
*8.12.2012 klo 11:03
Ossian Hartig Tietoviikko, Logican it-järjestelmä tuli HUS:lle 2,5 miljoonaa odotettua kalliimmaksi (s. 
1664)
*10.12.2012
Pääkirjoitus Helsingin Sanomat, Merkittävä lupaus potilaille (s. 1662)
*10.12.2012
Päivi Sillanaukee Tesso, Sähköinen asiakastieto helpottaa kehitystyötä (s. 1334)
*11.12.2012 klo 19:31
Talouselämä/Tietoviikko, Miljoonasopimus Tiedolle ilman kilpailutusta - “olisi ollut hidasta ja työlästä” 
(s. 1619)
*12.12.2012 klo 19:05
Joonas Laitinen HS, Helsinki hyväksyi Apotin (s. 1625)
*13.12.2012 klo 9:42
Iltalehti/STT, Uusi potilastietojärjestelmä etenee pääkaupunkiseudulla (s. 1623)
*14.12.2012
STM, Usein kysyttyjä kysymyksiä tietojärjestelmähankkeista (s. (834,)(827,)1150-1159, 23.1.2013 klo 
9:01; s. 2505-2513, 20.9.2012 klo 12:35)
*17.12.2012
hel.fi, Vantaa päätti osallistua Apottiin (s. 1430,1616)
*18.12.2012
Heikki Ketoharju, Horisontissa siintää kaaos (s. 1526)
*19.12.2012
hel.fi, Apotti-uutiskirje 3 / 2012
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*23.12.2012 klo 21:21
Suvi Korhonen Tietoviikko, Internet Explorerin päivitys sekoitti potilastietojärjestelmän (s. 1418)
*24.12.2012 klo 21:21
Suvi Korhonen Tietoviikko, Tivi 25 vuotta sitten: Suomi oli yksi maailman “mumps-tiheimpiä maita”
*28.12(.2012?) klo 11:21
Markku Vuorikari STT, Ranska nappasi STX:n risteilijätilauksen (s. 1201)
*4.1.2013 klo 14:11
Ossian Hartig Tietoviikko, Erp-projekti floppasi: tilaaja syyttää toimittajaa harhaanjohtamisesta (s. 1404)
*9.1.2013 klo 13:20
Paula Tiessalo Yle Uutiset, Lääkärit: Tiedonkulkuongelmat heikentävät potilaiden turvallisuutta (s. 1394)
*11.1.2013
STM, Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti (s. 1105,1348)
*16.1.2013
Päivi Lehtinen Helsingin yliopisto, Geenitieto tulee – oletko valmis? (s. 1367)
*21.1.2013 klo 15:16
Espoo, Espoo irtautumassa Apotti-tietojärjestelmän hankintamenettelystä (s. 1363)
*21.1.2013 klo 15:24
Johanna Tikkanen HS, Espoo sanoo ei yhteiselle potilastietojärjestelmälle – Apotti korvaisi vanhat 
järjestelmät (s. 1095,1338,9)
*21.1.2013
[Espoon] Kaupunginhallitus Pöytäkirja 21.01.2013 Pykälä 36 (s. 1370)
*21.1.2013
Helsingin kaupunki Esityslista 3/2013 Kaupunginhallitus 21.1.2013, 1 V Jäsenten valitseminen 
Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi 
toimikaudeksi (s. 1349,50)
*22.1.2013 klo 10:51
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, Kuljetusjätti maksoi ohjelmistoista miljoonia liikaa (s. 1322,3)
*22.1.2013 klo 12:48
Kirsi Louhelainen Espoon Vihreät, Apotista poisjääminen ei poista järjestelmien kehitystarvetta (s. 1353)
*22.1.2013 klo 17:00
Otso Kivekäs, “Accenture esittelee Epicciä tänään klo 17 Helsingin valtuutetuille.” (s. 1125-1165)
*22.1.2013
Petri Aukia, HUS sika metsään, sanoi Espoo ja antoi Apotille loparit (s. 1328)
*23.1.2013
Tuomas Peltomäki HS, Espoolla oli järkisyyt Apotin hylkäämiseen (s. 1326)
*26.1.2013
Jyrki Kasvi, Apotin synti (s. 1309)
*29.1.2013 klo 8:00
Johanna Tikkanen Accenture, Talouselämä Accenturen blogi, Sähköiset terveyspalvelut verkkopankkien 
tasolle (s. 1222)
*30.1.2013
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Otso Kivekäs, Espoo, Epic ja Apotti (s. 1111-1239)
*30.1.2013
hel.fi/hki/apotti/..., Työpajoissa huomioidaan toiminnan näkökulmat – Kuntoutuksen toiminnallisuuksia 
määrittelevä perusterveydenhuollon työpaja kokoontui 23. tammikuuta. (s. 90,1)
*14.2.2013 klo 14:00
Juha-Pekka Honkanen Suomen Lääkärilehti, E-reseptien uudistaminen takeltelee (s. 803)
*28.2.2013 klo 12:12
Ulla-Maija Kurkela Tietoviikko CGI:n blogi, Tiedätkö, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa? (s. 344)
*26.3.2013
Tim Brown(?) (palvelu)design, Insinööri vai designer? (s. 342)
*27.3.2013
Kunnat, Tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut – VAKAVA-projektissa luodaan alueellinen ja 
valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen yhteistyörakenne (s. 824,845)
*4/2013(?)
Miikka Älykäs Suomi, Tulevaisuudenkestävät terveydenhoidon tietojärjestelmät (s. 422)
*2.4.2013
THL, Sähköinen lääkemääräys on kattavasti käytössä julkisessa terveydenhuollossa ja apteekeissa (s. 
798)
*5.4.2013 klo 6:34 [päivitetty klo 13:35]
Iita Pirttikoski Yle Oulu, E-reseptin suunnitteluvirheen korjaaminen on hidasta ja kallista (s. 781)
*5.4.2013 klo 11:58
Veikko Eranti, Kohtauksia eräästä myyntipalaverista (s. 864)
*5.4.2013 klo 12:02
Tuomas Peltomäki HS, Sähköiseen reseptiin ei mahdu tekstiä – korjaus kestää puolitoista vuotta (s. 
786,870)
*8.4.2013
Otso Kivekäs Codento, Mitä lääkkeeksi eReseptille? (s. 813-821)
*8.4.2013
Aleksi Kopponen, Paul Grönroos – Terveydenhuoltojärjestelmien todellinen pioneeri (s. 569,856)
*11.4.2013
Henri Frilund, Ajatuksia Apotista (s. 748)
*16.4.2013 klo 12:21
Helmi Nykänen Yle Savo, Potilaat eivät pääse lähimpään päivystykseen – tietojärjestelmä estää (s. 776)
*22.4.2013
hel.fi, Apotti ja Sitra aloittavat yhteistyön (s. 719)
*22.4.2013
HILMA, Ennakkoilmoitus: Apotti-hankintarengas / Hanketoimisto : TEKNINEN VUOROPUHELU 
“Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinta” (s. 711)
*23.4.2013 klo 16:00
Mikko Haapanen Yle Uutiset, Tietojärjestelmä otettiin käyttöön nopeassa aikataulussa – Husin 
radiologisen tietojärjestelmän ongelmat juontavat juurensa epäonnistuneeseen kilpailutukseen. 
Nimettömänä esiintyvä lääkäri vaatii järjestelmän käyttöönotosta riippumatonta selvitystä. (s. 706)
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*23.4.2013 klo 16:00
Mikko Haapanen Yle Uutiset, Lääkärit uskaltavat arvostella vain nimettömästi (s. 684)
*23.4.2013 klo 16:01
Mikko Haapanen Yle Uutiset, Jatkuvat viat riivaavat Husin uutta tietojärjestelmää – Lääkäreillä huolta 
potilasturvallisuudesta (s. 678)
*25.4.2013 klo 14:41
Santtu Natri Yle Uutiset, HUSin laitevalmistaja ei halua kommentoida asiakkaansa ongelmia – 
Radiologien käyttämän järjestelmän jumittumiseen ei tule lisäselvyyttä Agfa Healthcarelta. Yritys ei 
kommentoi vikoja, mutta vakuuttaa seuraavansa lakeja ja asetuksia. (s. 716)
*2.5.2013 klo 7:43
Houston Inc., Seminaari: Ketterät terveydenhuollon tietojärjestelmät Espoossa [16.5.2013 klo 13-17] (s. 
661)
*5.5.2013
CERT-FI haavoittuvuustiedote 067/2013, Haavoittuvuus Internet Explorer 8:ssa (s. 667)
*7.5.2013 klo 15:26 [päivitetty 8.5.2013 klo 14:23]
Yle Helsinki, IT-asiantuntija: Husin uusi potilastietojärjestelmä menossa pahasti pieleen – Tapio 
Järvenpään mukaan ison tietojärjestelmän rakentaminen vain yhtä sairaanhoitopiiriä varten on järjetöntä. 
Apotin kehitystyön pitäisi tapahtua useiden yritysten verkostossa. (s. 656)
*8.5.2013 klo 17:51
Annamari Iranto Yle Helsinki, Apotti-järjestelmä kehittyy vuorovaikutuksessa – Julkinen keskustelu 
potilastietojärjestelmän ympärillä on ollut tervetullutta, mutta perustunut osin luuloihin, sanovat projektin 
vetäjät. (s. 658)
*13.5.2013
Laura Nordström, Raportti sotelautakunnasta, mm. Apotti (s. 645)
*14.5.2013 klo 10:52
Ari Karkimo Tietokone, IBM valitti ratkaisusta markkinaoikeuteen – Verottaja valitsi 
järjestelmätoimittajan - “IBM liian halpa” (s. 642)
*16.5.2013 klo 11:00
Juha-Pekka Honkanen Suomen Lääkärilehti, Diginatiivit työjärjestelmien äärellä (s. 635)
16.5.2013 klo 12:10
It-viikko, SAP otti lusikan kauniiseen käteen – ottaa mallia kuluttajaohjelmistoista (s. 4447)
*16.5.2013 klo 13:00-17:00
Ketterät terveydenhuollon tietojärjestelmät Espoossa (s. 628,664)
*17.5.2013
Kirsi Louhelainen, Espoo Open Space eli ketteryyttä terveydenhuoltoon (s. 593)
*21.5.2013 klo 15:30
Tuomas Peltomäki HS, Puolen miljardin Apotti-hanke sai uuden vetäjän (s. 591)
*22.5.2013 klo 14:52
Timo Strid Uusi Suomi Puheenvuoro, Kehitys kehittyy, tai sitten ei. (s. 576)
*22.5.2013 klo 18:55
Ossian Hartig Talouselämä/Tietoviikko, Apotti-ohjelman johtaja vakuuttaa, että tällä kertaa kaikki 
onnistuu (s. 587)
*24.5.2013 / 16.9.2013
hel.fi, APOTTI – Yhteistyö ja päätöksenteko, Taustamateriaalia kuntien ja HUS:n hankintailmoitusta 
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koskevaa päätöskierrosta varten (s. 539)
*27.5.2013 klo 16:32
Aamuset-kaupunkimedia (AKM), Ruotsin johtava potilastietojärjestelmien toimittaja avaa toimipisteen 
Science Parkiin (s. 567)
*28.5.2013 klo 10:59
Aamulehti/STT, Oman potilashistorian näkee pian yhdestä paikasta (s. 558)
*28.5.2013 klo 11:07
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, Näet netistä, mitä lääkäri kirjoitti – suomalaisten potilastiedot yhteen 
arkistoon (s. 560)
*28.5.2013 klo 12:46
STM Tiedote 91/2013, Suomi on esimerkkimaa terveydenhuollon tietojen sähköistämisessä (s. 555)
*28.5.2013 klo 14:23
Ilkka Ahtokivi Verkkouutiset, Suomalaisten terveystiedot valtakunnalliseen palveluun (s. 563)
*30.5.2013 klo 6:15
Perttu Pitkänen It-viikko, Viron potilasjärjestelmän kehittäjä pilkkoisi HUS:in Apotin osiin (s. 541)
*31.5.2013
Kauko Hartikainen Kunnat, Terveydenhuollon Atk-päivät kokosi yli tuhat alan ammattilaista kesäiseen 
Turkuun (s. 566)
*31.5.2013 klo 6:01
Perttu Pitkänen Digitoday, Ex-työntekijät avautuvat: Tämän takia Nokia romahti (s. 530)
*31.5.2013 klo 7:41
Olli Vänskä Tietoviikko, HUS:n ohjelmistossa vaarallinen moka - “ei vika vaan ominaisuus” (s. 473,4) 
*ennen 31.5.2013 klo 12:06
Hanna Hyvärinen Mylab, Terveydenhuollon tiedonhallinta kaipaa selkeää, kansalaislähtöistä strategiaa (s. 
535)
*1.6.2013
Juha-Pekka Honkanen Potilaan Lääkärilehti (Julkaistu Lääkärilehdessä 22/13.), Kohti yleistajuisempia 
sairauskertomuksia (s. 501)
*2.6.2013 klo 7:02
Annika Korpimies Tietoviikko, Puheentunnistus ei koskaan tuota täysin valmista tekstiä (s. 504,5)
*3.6.2013 klo 15:14
Ossi Mäntylahti Tietokone Blogit, Terveyslautakunnan dokumentit katselmoinnissa – Apotin RFI ja 
hankesuunnitelma (s. 55,480)
*3.6.2013 klo 19:47
svd.se, Allvarligt IT-avbrott på Karolinska (s. 503)
*6.6.2013 klo 6:55
Aleksi Kolehmainen ja Suvi Korhonen Tietoviikko, Ministeriölle lankesi satojen tuhansien yllätyslasku – 
rajapinnat eivät toimineet (s. 466)
*6.6.2013
Hämeen Sanomat, Lääkäri kutsuu sukunimellä jatkossakin (s. 425)
*11.6.2013 klo 6:46
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, Helsinki salailee it-hankkeen pomohaussa – professorit: “rikkoo lakia” 
(s. 461)
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*14.6.2013(?)
Hankintailmoitukset, Suorahankintaa koskeva ilmoitus: Vantaan kaupunki: VATJ:n sähköisen 
toimeentulotukiasioinnin hankinta (s. 226)
*20.6.2013 klo 21:21
Suvi Korhonen (Tietoviikko?), HUS päätti hankkia 7 miljoonan euron Oracle-päivityksen (s. 452)
*25.6.2013 klo 7:02
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, Verottaja valitsi amerikkalaisen it-järjestelmän – 7 vuoden 
myyntiponnistelut tuottivat tulosta (s. 450)
*25.6.2013 klo 14:45
Petra Malin, IT-häntä heiluttaa koiraa (s. 202)
*27.6.2013 klo 1:59
Rasmus Paetau ja Satu Salonen HS Vieraskynä, Potilas on terveydenhuollon hyödyntämätön voimavara 
(s. 444)
*27.6.2013 klo 8:50
Johanna Sjöholm/Mari Vaara HS, Vantaa ei kilpailuttanut sosiaalialan jättihankintaa – Vantaa ostaa 
sähköisen järjestelmän toimeentulotukien käsittelyyn 1,9 miljoonalla eurolla (s. 198)
*27.6.2013
Hannu Välimäki Apotti, Apotismeja (s. 446)
*28.6.2013 klo 11:09
STT, Haamuvaraukset lisäsivät poliisin lupapalvelujen ruuhkaa (s. 432,3)
*7/2013(?)
Jari Heikkilä MTV3, Hyvästit yksityisyydelle? Yksinkertaisella tekniikalla kaikki voivat nähdä seinien 
läpi (s. 426)
*11.7.2013
Kimmo Alkio Tieto Teknologiateollisuus, ICT Suomen kilpailutekijänä – katse eteenpäin! (s. 161)
*30.7.2013 klo 6:41
Pauliina Grönholm HS, Helsingin it-hanke jäi kilpailuttamatta – Helsinki osti sähköisen 
asiointijärjestelmän pienissä osissa. Oikeusoppinut arvostelee hankintatapaa. (s. 207)
*30.7.2013 klo 20:18
Tuomas Peltomäki HS, Loukku on syvä, jos sitä on kaivanut 1980-luvulta asti (s. 219)
*30.7.2013
Veli-Pekka Lehtonen Apotti, Myös sosiaalihuollon erityispiirteet hankinnan keskeisinä edellytyksinä (s. 
401)
*31.7.2013 klo 1:59
Helsingin Sanomat Pääkirjoitus, Terveydenhuolto rämettyy rauhassa (s. 405)
*31.7.2013
Otso Kivekäs Toimittajaloukku vantaalaisittain (s. 361-397)
*2.8.2013
Pauliina Grönholm HS, HS-analyysi: Tietojärjestelmissä piilee kustannuspommi (s. 314)
*3.8.2013 klo 2:34
Annika Kaski Satakunnan Kansa, Miksi et arvosta vanhempiani? (s. 244)
*6.8.2013 klo 6:09
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Tuomo Björksten Yle Uutiset, Konsultti: It-yhtiöt tekevät asiakkailleen epäeettisiä tarjouksia – Useampi 
kuin joka kolmas tietojärjestelmiä tilaava kokee, että projektit menevät aina tai lähes aina pieleen. Hinta, 
aikataulu tai laatu ei tyydytä. (s. 294,5,303)
*7.8.2013
Tapio Järvenpää ja Ilkka Kankare Talentum, E-kirja: Veikö Moolok vallan? - Vapauta projektisi 
tuhlaajakultista (s. 248)
*8.8.2013 klo 8:00
Sampo Lehtiniemi Tieto, Talouselämä Tiedon blogi, Esimies – näin pysäytät urkkijan (s. 245)
*8.8.2013
Itiilika, World of Potilascraft (s. 239)
*9.8.2013 klo 8:59
Erpo Pakkala Mediuutiset, Sähköinen potilasarkisto tulee vihdoin (s. 25)
*9.8.2013 klo 9:02
Erpo Pakkala Mediuutiset TOIMITUKSEN BLOGI, Tulossa kiire ensi kesänä (s. 28,9)
*10.8.2013 klo 9:32
Karoliina Liimatainen HS, Terveysarkiston käyttöönotto saattaa taas lykkääntyä – Valtiontalouden 
tarkastusviraston ja ministeriön kustannuslaskelmissa on yhä 200 miljoonan euron ero (s. 292)
*12.8.2013 klo 6:14
Tuomas Muraja It-viikko, Huono it-johtaminen maksaa Suomelle miljardeja (s. 249,255)
*12.8.2013
Vantaan Kaupunki Vantaan Sanomat, Selvitys 1/4 – 4/4 Toimeentulotukiprosessin sähköistäminen ja 
siihen liittyvä hankinta (s. 233)
*13.8.2013 klo 17:59
Johanna Sjöholm HS, Vantaan toimeentulojärjestelmän hinta voi tuplaantua liki neljään miljoonaan 
euroon (s. 231)
*17.8.2013 klo 7:20
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, Valtion 1300 hengen it-virasto: nämä palvelut ostetaan sieltä (s. 196)
*20.8.2013 klo 11:53
Aleksi Kolehmainen Tietoviikko, KU: Kerava hylkäsi Apotin – odottaa valmista järjestelmää (s. 194)
*20.8.2013
Mikko Pöri, Mikko Pöri: Mitä Apotin hankintailmoituksesta voi seurata? (s. 52-98)
*21.8.2013 klo 19:18
Tuomas Peltomäki HS, Krp alkaa tutkia sosiaali- ja terveysministeriön toimia potilastietojärjestelmissä (s. 
46)
*21.8.2013 klo 19:16
Talentumshop, Millaista olisi, jos taksimatkat toteutettaisiin vesiputousmallilla kuten monet julkiset it-
projektit? (s. 41)
*21.8.2013 klo 22:57
Jos julkisen it-palvelun projekti olisi taksimatka, kirjasta Veikö Moolok vallan (s. 103)
*26.8.2013 klo 13:37
Esa Juntunen HS, HS-analyysi: Apotti-järjestelmä tulee kaikkien kukkarolle – Veronmaksajat osallistuvat 
potilastietojärjestelmän tekoon, vaikka kunta ei järjestelmää haluaisikaan (s. 49)
*30.8.2013
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Hankintailmoitus: Apotti-hankintarengas / Hanketoimisto : Kuntien ja HUS:n asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankinta [Osallistumishakemukset 2.10.2013 klo 15.30 mennessä] (s. 93,98)
*30.8.2013
Antti Iivanainen Apotti, Matkalla muutokseen (s. 158)
[*30.8.2013
APOTTI-hankkeen päävaiheet ja aikataulutus (s. 1108,1743)]
*4.9.2013
Otso Kivekäs Hyvä renki Codento, Kuinka suomalainen tietoyhteiskunta korjataan? (s. 132,3-151)
*ennen 6.9.2013 klo 11:13
Suomen Lääkärilehti, Tiedonkulku takkuaa yhä (s. 106) [Uutista ei löydy tai se on poistettu]
*13.9.2013
Dmitri Sarle Arctic Start Up, Finland to Implement the Estonian X-Road Infrastructure (s. 166)
*16.9.2013 klo 14:34
Kari Nissinen Yle Uutiset, Sähköisen asioinnin edelläkävijä Viro auttamaan Suomea – Suomessa iso 
urakka vanhojen järjestelmien liittämisessä uuteen tekniseen alustaan. (s. 23)
*ennen 17.9.2013 klo 12:40
hel.fi/hki/apotti/fi/Apotti-hanke/SOME, Vastauksia verkossa esiintyneisiin kysymyksiin (s. 7-22)
*19.9.2013 klo 12:00-16:40
Terveys, hyvinvointi & UX – Käytettävyys & käyttökokemus -tapahtuma (s. 1,185)
*ennen 29.9.2012 klo 18:31
Heli Suominen HS, Terveyspalvelujen rakenneuudistus uhkaa vesittyä – Työryhmän takeltelu viivästyttää 
koko kuntauudistusta (s. 2225)
ennen 24.10.2012
Jussi Konttinen HS, Missä lääkäri luuraa? (s. 3804)
*ennen 27.12.2012 klo 19:59
Auli Juntumaa ja Harri Ylinen, Lääkärin on saatava tehdä lääkärin työtä (s. 1407)
*ennen 11.4.2013 klo 10:41
Kati Myllymäki HS Vieraskynä, Hallituksen sote-uudistus on absurdi murhenäytelmä (s. 848)
*ennen 16.5.2013 klo 21:53
Tiedonhallinnan historiaa terveydenhuollossa (s. 613)
*ennen 30.7.2013 klo 22:50
112, Usein kysyttyä uudesta ERICA-hätäkeskustietojärjestelmästä (s. 414)
*ennen 2.8.2013 klo 10:41
Intellectual Transit Zone, Tag Archives: ubiikkiteknologia (s. 320-332)
*ennen 5.8.2013 klo 18:55
Juha Mikkonen Demos Helsinki, Terveyden edistäminen vaatii rajojen rikkomista (s. 309)
*ennen 6.8.2013 klo 14:58
Ohjelmistoyrittäjät, Tietojärjestelmähankkeista onnistuu vain puolet (s. 300)
